


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай
 Э.Н. Малчинов
30 марта 2023 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и эффективности использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики
Алтай бюджетам муниципальных образований»
(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай
Постановление от 30 марта 2023 г. № 7 (229))

г. Горно-Алтайск

30.03.2023

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2022 год, п. 3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2023 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай, соблюдению условий получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Республики Алтай в соответствии с законодательством Республики Алтай.

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Турочакский район» (далее – Администрация МО «Турочакский район»).

Срок проведения контрольного мероприятия: с ноября 2022 года по март 2023 года.

Проверяемый период деятельности: 2021 – 2022 гг.

Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, предоставленных бюджету муниципального образования «Турочакский район».

Общий объем проверенных средств: 1 072 105,5 тыс. рублей, из них 2021 год – 589 399,1 тыс. рублей, 2022 год – 482 706,4 тыс. рублей.

На результаты акта проверки представлен протокол разногласий врио Главы МО «Турочакский район» (20.02.2023), по итогам рассмотрения которого Контрольно-счетной палатой Республики Алтай дано соответствующее заключение от 01.03.2023.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки

Законом Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» муниципальное образование «Турочакский район» (далее – МО «Турочакский район») наделено статусом муниципального района с административным центром в селе Турочак.

В состав муниципального района входят 9 сельских поселений: Артыбашское, Бийкинское, Дмитриевское, Кебезенское, Курмач-Байгольское, Майское, Озеро-Куреевское, Тондошенское, Турочакское.

Устав муниципального образования «Турочакский район» принят решением районного Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 22.02.2017 № 33-1 (далее – Устав МО «Турочакский район»).

Согласно ст. 21 Устава МО «Турочакский район» структуру органов местного самоуправления муниципального района образуют:

- представительный орган муниципального образования - Совет депутатов МО «Турочакский район»;
- Глава муниципального образования - Глава МО «Турочакский район»;
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация МО «Турочакский район»;
- контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетная палата МО «Турочакский район».

Исполнение бюджета МО «Турочакский район» обеспечивается Администрацией МО «Турочакский район».

Результаты контрольного мероприятия.

1. Общие характеристики бюджета муниципального образования

Бюджет МО «Турочакский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в окончательной редакции утвержден решением сессии Совета депутатов МО «Турочакский район» от 28.12.2021 № 34-1 «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов от 24 декабря 2020 года № 25-1» по доходам 766 661,2 тыс. рублей, по расходам 871 983,5 тыс. рублей, дефицит составил в сумме 105 322,3 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения на 2021 год по доходам составили 711 425,8 тыс. рублей, по расходам¹ составили 816 748,1 тыс. рублей.

Бюджет МО «Турочакский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в окончательной редакции утвержден решением сессии Совета депутатов МО «Турочакский район» от 28.12.2022 № № 43-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 09 декабря 2021 года № 32-2 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее – Решение о бюджете на 2022 год) по доходам в сумме 731 990,2 тыс. рублей, по расходам 753 093,3 тыс. рублей, дефицит составил в сумме 21 103,1 тыс. рублей.

¹ в соответствии с уточненной Сводной бюджетной росписью расходов бюджета МО «Турочакский район» на 2021 год

Отчет об исполнении бюджета МО «Турочакский район» за 2021 год утвержден решением сессии Совета депутатов МО «Турочакский район» от 30.06.2022 № 38-1.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета МО «Турочакский район» за 2021 – 2022 годы согласно Решениям о бюджете на 2021 год, 2022, Отчету об исполнении бюджета МО «Турочакский район» на 01.01.2022 и на 01.01.2023² представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1
тыс. рублей

Наименование показателя	2021 год			2022 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Доходы	711 425,8	705 357,8	99,2	731 990,2	733 737,8	100,2
Расходы	816 748,1	789 576,9	96,7	753 093,3	747 120,6	99,2
Дефицит «-»	«-» 105 322,3	«-» 84 219,1	x	«-» 21 103,1	«-» 13 382,8	x

По состоянию на 01.01.2022 доходы бюджета МО «Турочакский район» исполнены на сумму 705 357,8 тыс. рублей (99,2 % от плана), расходы - 789 576,9 тыс. рублей (96,7 %). Бюджет МО «Турочакский район» исполнен с дефицитом в сумме 84 219,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 доходы бюджета МО «Турочакский район» исполнены на сумму 733 737,8 тыс. рублей (100,2 % от плана), расходы - 747 120,6 тыс. рублей (99,2 %). Бюджет МО «Турочакский район» исполнен с дефицитом в сумме 13 382,8 тыс. рублей.

Существенную долю доходной части бюджета МО «Турочакский район» занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 82,2 % от утвержденного общего объема доходов, в 2022 году – 66,6 %.

Информация о доходах представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2
тыс. рублей

Наименование доходов	2021 год			2022 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	195 884,2	199 595,2	101,9	253 551,0	253 536,1	100,0
Налоговые доходы	175 187,0	178 770,0	102,1	233 091,5	236 710,5	101,6
Неналоговые доходы	20 697,2	20 825,2	100,6	20 459,5	16 825,6	82,2
Безвозмездные поступления	515 541,6	505 762,6	98,1	478 439,2	480 201,7	100,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	584 754,2	574 756,2	98,3	487 653,6	487 653,6	100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	115 824,0	115 824,0	100,0	111 234,1	111 234,1	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	216 597,6	206 816,8	95,5	118 385,6	117 905,1 ³	99,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	221 313,8	221 313,5	100,0	241 365,7	241 846,2 ⁴	100,2
Иные межбюджетные трансферты	31 018,8	30 801,9	99,3	16 668,2	16 668,2	100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	-	-	-	0,0	150,0	-
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	-	-	32,3	32,3	100,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	324,5	324,5	100,0	231,0	1 840,5	796,8

² по оперативным данным Финансового отдела Администрации Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» (далее – Финансовый отдел Администрации МО «Турочакский район»)

³ Финансовым отделом Администрации МО «Турочакский район» в январе 2023 года произведено уточнение по операциям произведенным в 2022 году с КБК дохода 99220230024050000150 «Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» на КБК дохода 99220229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» в сумме 480,5 тыс. рублей (письмо от 13.01.2023 № 01-07/16)

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	219,0	-	40,6	43,6	107,4
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	1 000,6	1 000,6	100,0	-	-	-
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-70 537,7	-70 537,7	100,0	-9 518,3	-9 518,3	100,0
Всего доходов	711 425,8	705 357,8	99,2	731 990,2	733 737,8	100,2

Из данных Таблицы № 2 следует, что в 2021 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,9 %, безвозмездные поступления на 98,1 %, в 2022 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,0 %, безвозмездные поступления на 100,4 %.

В Таблице № 3 представлено распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Турочакский район» на реализацию 14 муниципальных программ и непрограммных расходов за 2021 год и 2022 год.

Таблица № 3
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2021 год			2022 год		
	Утверждено	Исполнено	% исп.	Утверждено	Исполнено	% исп.
Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства в Турочакском районе на 2019-2024 годы	4 925,5	4 925,5	100,0	6 287,1	6 207,1	98,7
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Турочакском районе на 2019-2024 годы	9 412,0	6 531,3	69,4	7 759,1	7 504,8	96,7
Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы	397 517,0	394 776,9	99,3	431 161,2	431 136,6	100,0
Развитие культуры в Турочакском районе на 2019-2024 годы	25 898,7	25 898,7	100,0	29 288,4	29 288,4	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Турочакском районе на 2019-2024 годы	4 059,1	4 059,1	100,0	5 260,6	5 260,6	100,0
Молодежная политика Турочакского района на 2019-2024 годы	1 139,5	1 139,4	100,0	565,3	563,3	99,6
Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Турочакского района на 2018-2020 годы	1 854,4	1 824,0	98,4	1 831,6	1 749,4	95,5
Обеспечение жильем в Турочакском районе на 2019-2024 годы	2 396,1	2 396,1	100,0	2 246,8	2 245,4	99,9
Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения в Турочакском районе на 2019-2024 годы	176,2	168,2	95,5	217,4	203,7	93,7
Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы	216 783,9	195 525,4	90,2	83 352,5	78 335,6	94,0
Управление муниципальными финансами в Турочакском районе на 2019-2024 годы	33 456,2	33 456,1	100,0	48 077,6	47 970,7	99,8
Муниципальное управление в Турочакском районе на 2019-2024 годы	109 096,9	108 843,9	99,8	124 709,3	124 516,0	99,8
Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Турочакском районе на 2021-2025 годы	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Турочакский район» на 2022-2026 годы				65,7	65,7	100,0
Непрограммные направления деятельности	9 957,6	9 957,3	100,0	12 170,7	11 973,3	98,4
Итого	816 748,1	789 576,9	96,7	753 093,3	747 120,6	99,2

Расходы бюджета МО «Турочакский район» исполнены в 2021 году в объеме 789 576,9 тыс. рублей, или на 96,7 %, в 2022 году в объеме 747 120,6 тыс. рублей, или на 99,2 %.

Основная доля расходов приходится на муниципальную программу «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы»: в 2021 году – 50,0 %, в 2022 году – 57,7 %. В 2021 году наблюдается низкое исполнение расходов по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами в Турочакском районе на 2019-2024 годы» (69,4 %).

2. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию из республиканского бюджета Республики Алтай, остатков межбюджетных трансфертов, причин неисполнения бюджетных назначений

Законом о республиканском бюджете на 2021 год объем межбюджетных трансфертов МО «Турочакский район» предусмотрен в сумме 639 990,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 фактически поступило безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет, РБ) – 574 756,2 тыс. рублей (89,8 %), в том числе: дотации – 115 824,0 тыс. рублей, субсидии – 206 816,8 тыс. рублей, субвенции – 221 313,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 30 801,9 тыс. рублей.

Законом о республиканском бюджете на 2022 год объем межбюджетных трансфертов МО «Турочакский район» предусмотрен в сумме 487 639,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 фактически поступило безвозмездных поступлений из республиканского бюджета – 487 639,9 тыс. рублей (100,0 %), в том числе: дотации – 111 234,1 тыс. рублей, субсидии – 118 385,4 тыс. рублей, субвенции – 241 365,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 16 654,7 тыс. рублей.

Анализ исполнения Администрацией МО «Турочакский район» утвержденных межбюджетных трансфертов представлен в Таблице № 4.

Таблица № 4
тыс. рублей

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	2021 год				2022 год			
	Утв. Законом № 74-РЗ ⁴	Поступило в МО*	Исполнено	% исп.	Утв. Законом № 87-РЗ ⁵	Поступило в МО	Исполнено ⁶	% исп.
Безвозмездные поступления	639 990,0	599 218,4	589 399,1	98,4	487 639,9	487 639,9	482 706,4	99,0
Всего субсидий:	271 833,4	231 279,0	222 191,7	96,1	118 385,4	118 385,4	113 604,6	96,0
Министерство культуры РА	5 226,2	5 226,0	5 226,0	100,0	6 513,2	6 513,2	6 513,2	100,0
Министерство образования и науки РА	27 304,7	26 345,3	24 997,1	94,9	21 011,2	21 011,2	21 011,2	100,0
Министерство сельского хозяйства РА	433,8	433,8	433,8	100,0	116,4	116,4	116,4	100,0
Министерство финансов РА	46 644,7	46 644,7	46 644,7	100,0	41 320,8	41 320,8	41 320,8	100,0
Министерство регионального развития РА	182 835,5	143 240,8	135 542,2	94,6	39 602,4	39 602,4	34 827,6	87,9
Комитет ГОЧС и ПБ РА	x	x	x	x	11,7	11,7	11,7	100,0
Комитет по тарифам Республики Алтай	8 438,4	8 438,4	8 397,9	99,5	8 971,6	8 971,6	8 965,6	99,9
Комитет по национальной политике и связям с общественностью РА	950,0	950,0	950,0	100,0	838,1	838,1	838,1	100,0
Дотации:	115 824,0	115 824,0	115 259,5	99,5	111 234,1	111 234,1	111 234,1	100,0
Министерство финансов РА	115 824,0	115 824,0	115 259,5	99,5	111 234,1	111 234,1	111 234,1	100,0
Всего субвенций:	221 313,8	221 313,5	221 171,0	99,9	241 365,7	241 365,7	241 338,1	100,0
Государственные полномочия РА	220 313,4	220 313,4	220 170,9	99,9	241 283,2	241 283,2	241 255,6	100,0
Министерство образования и науки РА	188 257,4	188 257,4	188 115,1	99,9	205 274,5	205 274,5	205 249,9	100,0
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией РА	472,6	472,6	472,4	100,0	498,0	498,0	495,0	99,4
Министерство финансов РА	5 335,4	5 335,4	5 335,4	100,0	5 406,9	5 406,9	5 406,9	100,0
Министерство регионального развития РА	0,1	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1	0,1	100,0
Министерство труда, социального развития и занятости населения РА	1 354,2	1 354,2	1 354,2	100,0	1 216,5	1 216,5	1 216,5	100,0
Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов РА	838,3	838,3	838,3	100,0	925,6	925,6	925,6	100,0
Комитет по тарифам РА	23 941,2	23 941,2	23 941,2	100,0	27 828,3	27 828,3	27 828,3	100,0
Министерство экономического развития РА	114,2	114,2	114,2	100,0	133,3	133,3	133,3	100,0
Государственные полномочия РФ	1 000,4	1 000,1	1 000,1	100,0	82,5	82,5	82,5	100,0
Министерство финансов Республики Алтай	9,1	9,1	9,1	100,0	82,5	82,5	82,5	100,0
Министерство труда, социального развития и занятости населения РА	782,7	782,7	782,7	100,0	x	x	x	x
Министерство экономического развития РА	208,6	208,3	208,3	100,0	x	x	x	x

⁴ Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2021 год)

⁵ Законом Республики Алтай от 17.12.2021 № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2022 год)

⁶ по оперативным данным Финансового отдела Администрации МО «Турочакский район»

Иные межбюджетные трансферты	31 018,8	30 801,9	30 776,9	99,9	16 654,7	16 654,7	16 529,6	99,2
Министерство образования и науки РА	17 289,4	17 072,5	17 072,5	100,0	15 566,7	15 566,7	15 566,7	100,0
Министерство сельского хозяйства РА	13 394,0	13 394,0	13 394,0	100,0	752,6	752,6	752,6	100,0
Министерство финансов РА	335,4	335,4	310,4	92,5	335,4	335,4	210,3	62,7

* с учетом остатков прошлых лет, возвращенных в 2021 году в местный бюджет по решению ГРБС

Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2022 составил в сумме 9 819,3 тыс. рублей, из них: субсидии – 9 087,3 тыс. рублей, субвенции – 142,5 тыс. рублей, дотации – 564,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 25,0 тыс. рублей.

Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2023 составил в сумме 4 933,5 тыс. рублей, из них: субсидии – 4 780,8 тыс. рублей, субвенции – 27,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 125,1 тыс. рублей.

Финансовым отделом Администрации МО «Турочакский район» остатки межбюджетных трансфертов, подлежащие возврату в 2022 году в сумме 9 254,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 933,5 тыс. рублей, возвращены в доход республиканского бюджета.

Согласно пояснениям Финансового отдела Администрации МО «Турочакский район» причинами образования остатков в 2021 году послужило следующее:

- отсутствие потребности на сумму 1 523,3 тыс. рублей;
- отсутствие документа, подтверждающего выполнение работ, оказание услуг (переходящий остаток) на сумму 2 168,7 тыс. рублей;
- расторжение и перезаклучение контракта (переходящий остаток) на сумму 5 522,3 тыс. рублей;
- неосвоение средств учреждением на сумму 40,5 тыс. рублей.

По дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по состоянию на 01.01.2021 числился остаток в сумме 564,5 тыс. рублей (в течение 2021 года расходование средств осуществлялось на мероприятия по обеспечению связью населения в удаленных селах Турочакского района, на мероприятия по сохранению Телецкого озера, на приобретение материальных запасов для муниципальных нужд).

3. Соблюдение муниципальным образованием условий предоставления и расходования целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай (выборочно)

В 2021 году Министерством финансов Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район» заключено Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов МО «Турочакский район» от 29.01.2021 № 4-2021 (далее - Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию от 29.01.2021 № 4-2021).

Согласно абз. 3 п. 2.1.1 Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию от 29.01.2021 № 4-2021 муниципальный район обязан осуществить в текущем финансовом году меры, направленные на снижение уровня дотационности муниципального района и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального района за отчетный финансовый год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего финансового года в сопоставимых условиях на 5,8 %. Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного

бюджета МО «Турочакский район» в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 6,4 %, обязательство выполнено.

Проверкой установлено, что нормативы формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования в Республике Алтай и на оплату труда председателя представительного органа муниципального образования в Республике Алтай соблюдены. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай (включая норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих) в 2021 году превышают нормативные расходы, в пределах, установленных действующим законодательством.

Согласно Отчету об исполнении обязательств МО «Турочакский район» в Республике Алтай по Соглашению, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района в Республике Алтай за 2021 год МО «Турочакский район», обязательства выполнены.

Анализ соблюдения муниципальным образованием условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета за 2022 год не проведен в связи с тем, что срок предоставления Отчета за 2022 год установлен до 15.02.2023 (приказ Министерства финансов Республики Алтай от 09.06.2021 № 108-п).

4. Проверка законности, результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования (выборочно)

4.1. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование из республиканского бюджета осуществлялось на основании соглашений⁷:

- в 2021 году от 22.01.2021 № 84625000-1-2021-005 на сумму 10 883,9 тыс. рублей, из них средства РБ – 10 339,7 тыс. рублей (софинансирование 95,0 %);
- в 2022 году от 20.01.2022 № 84625000-1-2022-002 (в ред. доп. соглашения от 11.04.2022 № 846225000-1-2022-002/3) на сумму 13 190,6 тыс. рублей, из них средства РБ – 12 531,1 тыс. рублей (софинансирование 95,0 %).

Согласно Положениям о порядке предоставления бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Турочакского района, утвержденным приказами Управления образования Администрации МО «Турочакский район» от 04.09.2020 № 220/1, от 18.11.2021 № 629, общеобразовательное учреждение: обеспечивает горячим обедом учащихся с 1-4 классы по месту учебы один раз в учебный день; организует питание в соответствии

⁷ о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования «Турочакский район» на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, заключенных между Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район»

с десятидневным меню. Расчет цены блюда производится на основе цен поставщиков без торговой наценки общеобразовательного учреждения.

В соответствии с п. 1.1.2 Порядка расчета стоимости горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, утвержденного приказом Управления образования Администрации МО «Турочакский район» от 29.11.2021 № 656, распоряжениями Администрации МО «Турочакский район» от 18.01.2021 № 10-р, от 09.09.2021 № 470-р, от 07.02.2022 № 73-р утвержден размер средней стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Турочакского района, в день на одного ребенка: с января 2021 года – 67,80 руб.; с сентября 2021 года – 78,78 руб.; с февраля 2022 года – 84,33 руб.

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» заключены Соглашения между учредителем и муниципальными образовательными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям, в рамках которых учреждениями организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

В нарушение абз. 4 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (далее – постановление об Общих требованиях от 22.02.2020 № 203), п. п. 8, 17 Постановления Администрации МО «Турочакский район» от 29.01.2021 № 95 «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», п. п. 8, 17 Постановления Администрации МО «Турочакский район» от 24.02.2022 № 118 «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» не разработан и не утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Управление образования Администрации МО «Турочакский район» осуществляет функции и полномочия учредителя.

Анализ расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций МО «Турочакский район» представлен в Таблице № 5.

Таблица № 5
тыс. рублей

Наименование Учреждения	2021 год			2022 год		
	Соглашение	Поступило средств	Израсходовано средств	Соглашение	Поступило средств	Израсходовано средств
МОУ «Дмитриевская СОШ»	от 05.02.2021 № 20-2021-13770 (доп. соглашение от 15.12.2021 № 20-2021-13770/2)	1 123,9	1 123,9	от 31.01.2022 № 20-2022- 021334 (доп. соглашение от 05.12.2022 № 20-2022-021334/1)	1 319,9	1 319,9
МОУ «Кебезенская СОШ»	от 05.02.2021 № 20-2021-15203 (доп. соглашение от 15.12.2021 № 20-2021-15203/2)	1 262,2	1 262,2	от 31.01.2022 № 20-2022- 021220 (доп. соглашение от 05.12.2022 № 20-2022-021220/1)	1 341,9	1 341,9

МОУ «Бийкинская СОШ»	от 05.02.2021 № 20-2021-15257 (доп. соглашение от 15.12.2021 № 20-2021-15257/2)	860,7	860,7	от 31.01.2022 № 20-2022-021277 (доп. соглашение от 05.12.2022 № 20-2022-021277/1)	1 099,6	1 099,6
МОУ «Июгачская СОШ»	от 05.02.2021 № 20-2021-15240 (доп. соглашение от 15.12.2021 № 20-2021-15240/2)	1 857,5	1 857,5	от 31.01.2022 № 20-2022-021151	2 308,1	2 308,1
МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Боляева»	от 04.02.2021 № 20-2021-12906 (доп. соглашение от 14.12.2021 № 20-2021-12906/2)	5 038,5	5 038,5	от 31.01.2022 № 20-2022-021012	6 254,9	6 254,9
МОУ «Тондошенская ООШ»	от 05.02.2021 № 20-2021-15228 (доп. соглашение от 15.12.2021 № 20-2021-15228/2)	741,1	741,1	от 31.01.2022 № 20-2022-021395 (доп. соглашение от 05.12.2022 № 20-2022-021395/1)	866,2	866,2
Всего		10 883,9	10 883,9		13 190,6	13 190,6

Расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных образовательных организациях Турочакского района составили в 2021 году – 10 883,9 тыс. рублей, в 2022 году – 13 190,6 тыс. рублей.

Согласно Отчетам о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2022, на 01.01.2023 доля учащихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях составила 100,0 %.

4.2. Субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей

Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей из республиканского бюджета осуществлялось на основании соглашений⁸:

- в 2021 году от 28.01.2021 № 05/297 на сумму 2 370,4 тыс. рублей, из них средства РБ – 2 251,9 тыс. рублей (софинансирование 95,0 %);
- в 2022 году от 24.01.2022 № 06/032 на сумму 1 975,7 тыс. рублей, из них средства РБ – 1 876,9 тыс. рублей (софинансирование 95,0 %).

Согласно Положениям о порядке предоставления льготного питания учащимся общеобразовательных учреждений Турочакского района из малообеспеченных семей, утвержденным приказами Управления образования Администрации МО «Турочакский район» от 03.09.2020 № 218, от 18.11.2021 № 628, общеобразовательное учреждение: обеспечивает обедом учащихся с 5-11 классы из малообеспеченных семей по месту учебы один раз в учебный день; организует питание в соответствии с десятидневным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора. Расчет цены блюда производится на основе цен поставщиков без торговой наценки общеобразовательного учреждения. В период дистанционного обучения предоставляется продуктовые наборы (пайки), на выделенные бюджетные средства на предоставление питания учащимся.

⁸ о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей, бюджету муниципального образования «Турочакский район» из республиканского бюджета Республики Алтай, заключенных между Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район»

В соответствии с п. 2.1.2 Порядка расчета стоимости питания обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, утвержденного приказом Управления образования Администрации МО «Турочакский район» от 29.11.2021 № 656, приказами Управления образования Администрации МО «Турочакский район» от 05.02.2021 № 52, от 08.09.2021 № 486, от 15.09.2021 № 504, от 21.01.2022 № 25 утвержден размер стоимости льготного питания обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей в день на одного обучающегося из муниципального бюджета: с февраля 2021 года в сумме 14,80 руб.; с сентября 2021 года в сумме 15,76 руб.; с января 2022 года в сумме 15,76 руб.

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» заключены Соглашения между учредителем и муниципальными образовательными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям, в рамках которых учреждениями организовано обеспечение горячим питанием учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей.

Анализ расходов на обеспечение горячим питанием учащихся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных организаций МО «Турочакский район» представлен в Таблице № 6.

Таблица № 6
тыс. рублей

Муниципальное учреждение образования	Соглашение	Численность обучающихся 5 - 11 классов, охваченных горячим питанием (по состоянию на декабрь), чел.		Кол-во дней обеспечения обучающихся в 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, льготным горячим питанием, дено-дни		Поступило средств	Израсходовано средств	Остаток на конец отчетного периода
		Всего по приказам	малообеспеченных семей	План	Факт			
2021 год								
МОУ «Дмитриевская СОШ»	от 15.01.2021 № 7 (доп. соглашение от 10.12.2021 № 1)	112	68	8170,17	8116,1	257,6	257,6	0,0
МОУ «Кебезенская СОШ»	от 15.01.2021 № 7 (доп. соглашение от 10.12.2021 № 1)	134	73	9120,54	9080,12	287,5	287,5	0,0
МОУ «Бийкинская СОШ»	от 15.01.2021 № 7 (доп. соглашение от 10.12.2021 № 1)	99	84	9961,51	9648,34	314,0	314,0	0,0
МОУ «Июгачская СОШ»	от 15.01.2021 № 7 (доп. соглашение от 10.12.2021 № 1)	197	78	9995,8	9895,42	315,1	189,4	125,7
МОУ «Турочакская СОШ им Я.И. Боляева»	от 15.01.2021 № 7 (доп. соглашение от 10.12.2021 № 1)	599	276	31794,77	30896,47	1 002,1	1 002,1	0,0
МОУ «Тондошенская ООШ»	от 15.01.2021 № 7 (дополнительное соглашение от 10.12.2021 № 1)	83	53	6159,69	6159,69	194,1	194,1	0,0
Всего		1224	632	75202,48	73796,14	2 370,4	2 244,7	125,7
2022 год								
МОУ «Турочакская СОШ им Я.И. Боляева»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 28.12.2022 № 1)	628	288	55236	36195	841,4	841,4	0,0
МОУ «Бийкинская СОШ»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 14.11.2022 № 1)	152	76	16912	14983	259,9	259,9	0,0
МОУ «Июгачская СОШ»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 28.12.2022 № 1)	209	77	16065	10153	214,0	214,0	0,0
МОУ «Кебезенская СОШ»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 02.06.2022 № 1)	110	86	16700	16038,00	258,9	258,9	0,0
МОУ «Дмитриевская СОШ»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 28.12.2022 № 1)	120	77	16066,00	15210,00	253,2	253,2	0,0
МОУ «Тондошенская ООШ»	от 12.01.2022 № 5 (доп. соглашение от 28.12.2022 № 1)	63	43	10009,00	10009,00	148,3	148,3	0,0
Всего		1282	647	130988	102588	1 975,7	1 975,7	0,0

На обеспечение горячим питанием учащихся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей муниципальных общеобразовательных организаций МО «Турочакский район»:

- в 2021 году направлено средств в общей сумме 2 370,4 тыс. рублей, израсходовано по состоянию на 01.01.2022 в общей сумме 2 244,7 тыс. рублей. МОУ «Йогачская СОШ» остаток средств в сумме 125,7 тыс. рублей подтвержден, в 2022 году использован на оплату продуктов, приобретенных для организации горячего питания в декабре 2021 года;

- в 2022 году направлено средств и израсходовано в общей сумме 1 975,7 тыс. рублей. Остаток средств по состоянию на 01.01.2023 отсутствует.

Доля учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке, в 2021-2022 годах составила 100,0 %.

4.3. Субсидии на поддержку развития образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования

Предоставление субсидий осуществлялось на основании Соглашения⁹ от 17.07.2022 № 06/060, заключенного Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 2 551,6 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 2 424,0 тыс. рублей (95,0 % софинансирование).

Пунктом 1.1 Соглашения от 17.07.2022 № 06/060 определено, что субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования, в части устранения предписаний надзорных органов, в том числе: на ремонт и укрепление материально-технической базы пищеблока МДОУ детский сад «Родничок» филиал «Чебурашка»; на оснащение МДОУ детский сад «Родничок» филиал «Чебурашка», МОУ «Тондошенская ООШ» филиал детский сад «Белочка».

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» заключены следующие Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям: от 08.07.2022 № 18 с МОУ «Тондошенская ООШ» на сумму 105,0 тыс. рублей; от 08.07.2022 № 18 с МДОУ детский сад «Родничок» на сумму 1 246,6 тыс. рублей.

Кроме того, Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» предоставлена субсидия МДОУ детский сад «Родничок» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках Соглашения от 12.01.2022 № 1 на сумму 1 200,0 тыс. рублей.

Учреждениями средства субсидии в общей сумме 2 551,6 тыс. рублей направлены на устранение нарушений, установленных Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в 2021 году. По состоянию на 01.01.2023 остатки средств субсидии отсутствуют.

⁹ о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования бюджету муниципального образования «Турочакский район» из республиканского бюджета Республики Алтай

4.4. Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

Согласно пункту 1 Порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств, представленного в Приложении № 20 к государственной программе Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (далее – Порядок предоставления субсидий № 20), субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по модернизации детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта.

Согласно пп. «а» п. 4 Порядка предоставления субсидий № 20 к условиям предоставления и расходования субсидий относится в том числе наличие муниципальной программы МО, предусматривающей мероприятия, указанные в п. 1 Порядка, при реализации которых возникают расходные обязательства МО, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии.

Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2022 № 84625000-1-2022-008, заключенного Министерством культуры Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 3 918,7 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 3 722,7 тыс. рублей (95,0 % софинансирование) (далее – Соглашение с Министерством культуры РА от 23.01.2022).

Согласно п. 1.3. Соглашения с Министерством культуры РА от 23.01.2022 расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 18.10.2018 № 642 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в Турочакском районе на 2019-2024 годы» (далее – МП «Муниципальное управление в Турочакском районе»).

Решением о бюджете на 2022 год предусмотрены расходы на государственную поддержку отрасли культуры (субсидии на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) на сумму 3 918,7 тыс. рублей в рамках реализации МП «Муниципальное управление в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

Согласно паспорту МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» к задачам муниципальной программы относится «Задача 4. Обеспечение деятельности МУДО «Турочакская детская школа искусств».

В соответствии с Приложением № 2 «Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» по задаче 4 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Турочакская детская школа искусств» (далее – МУДО «Турочакская ДШИ») предусмотрена реализация двух мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности в рамках муниципального задания (на 2022 год – 15 200,0 тыс. рублей);

- оснащение детских школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (реализация с 2024 года).

Из вышеизложенного следует, что в МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» отсутствуют мероприятия по модернизации детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Согласно п. 12 Порядка предоставления субсидий № 20 ответственность за достоверность представляемых в Министерство культуры Республики Алтай сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, возлагается на муниципальное образование.

Таким образом, в нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, условий предоставления субсидий, установленных пп. «а» п. 4 Порядка предоставления субсидий № 20, п. 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, в 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» не обеспечено включение в МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 3 722,7 тыс. рублей.

В 2022 году Министерством культуры Республики Алтай как главным распорядителем бюджетных средств ненадлежащим образом осуществлялись полномочия, установленные пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий условий и порядка, установленных при их предоставлении, а именно осуществлено предоставление субсидии Администрации МО «Турочакский район» в размере 3 722,7 тыс. рублей в отсутствие в МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

В п. 1.1 Соглашения с Министерством культуры РА от 23.01.2022 в предмете соглашения неверно указано в целях достижения результатов какой государственной программы Республики Алтай и федерального проекта предоставляется субсидия: государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» вместо государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», федеральный проект «Развитие искусства и творчества» вместо федерального проекта «Культурная среда».

Полномочиями по установлению Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ наделены органы местного самоуправления (главные распорядители бюджета муниципального образования «Турочакский район»), в том числе Администрация МО «Турочакский район».

В нарушение абз. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 постановления об Общих требованиях от 22.02.2020 № 203 Порядок определения объема и условий

предоставления из бюджета муниципального образования «Турочакский район» субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 15.02.2012 № 115, не был приведен в соответствие с указанными Общими требованиями в установленный срок - до 1 января 2021 года.

Постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 12.07.2021 № 473 утвержден новый Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Турочакский район» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Порядок предоставления субсидий на иные цели от 12.07.2021 № 473).

Администрацией МО «Турочакский район» и МУДО «Турочакская ДШИ» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Турочакский район» субсидии в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 07.02.2022 № 20-2022-026980 на сумму 3 918,7 тыс. рублей на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.

МУДО «Турочакская ДШИ» заключены следующие муниципальные контракты:

1) от 18.03.2022 № ЭА.01.22 с ООО «АлтайСтройКомплект» на капитальный ремонт помещений Турочакской ДШИ на сумму 3 779,4 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 21.06.2022). Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.08.2022 включительно.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 16.06.2022 № № 1 – 8, актом выполненных работ от 29.06.2022 № 1 (подписан 05.07.2022) работы выполнены в полном объеме, стоимость выполненных работ 3 779,4 тыс. рублей.

2) от 02.08.2022 № 12 с ИП Кавериным Е. В. на капитальный ремонт помещений Турочакской ДШИ на сумму 109,2¹⁰ тыс. рублей. Срок оказания работ: со дня заключения контракта по 29.08.2022.

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 25.08.2022 № 1, № 2 ИП Кавериным Е.В. выполнены работы по установке двух дверей на общую сумму 109,2 тыс. рублей.

3) от 11.04.2022 № 09/2022 с ООО «РегионСтройКонтроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и надзора за качеством выполнения капитального ремонта помещений Турочакской ДШИ на сумму 60,0 тыс. рублей. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 01.08.2022 включительно.

Согласно акту от 05.07.2022 № 7 работы выполнены на сумму 60,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 кассовый расход субсидии составил 3 722,7 тыс. рублей, остаток отсутствует.

¹⁰ 79,2 тыс. рублей за счет субсидии на иные цели, 29,9 тыс. рублей за счет субсидии на выполнение муниципального задания

4.5. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности); создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

В 2021 году предоставление субсидии осуществлялось на основании соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», заключенных Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район» с учетом дополнительных соглашений (далее – Минрегионразвития РА):

- от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009 на объект «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» на сумму 5 272,2 тыс. рублей, из них средства РБ – 5 219,5 тыс. рублей (99,0 % софинансирование);

- от 05.08.2021 № 121-СА/2021 на объект «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация» на сумму 1 627,0 тыс. рублей, из них средства РБ – 1 545,7 тыс. рублей (95,0 % софинансирование).

Кроме того, в январе 2021 года Администрацией МО «Турочакский район» произведен возврат неиспользованного остатка Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 26 008,0 тыс. рублей, образовавшийся по состоянию на 01.01.2021 в рамках исполнения Соглашений от 26.12.2019 № 146-СА, от 20.04.2020 № 68-СА/2020, заключенных с Минрегионразвития РА. Администрацией МО «Турочакский район» подтверждена потребность в сумме 24 462,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 23.10.2018 № 658 (далее – МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе»), в 2021 году составило по объектам:

- «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» в размере 0,0 тыс. рублей;

- «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация» в размере 0,0 тыс. рублей.

Решением о бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) по КБК 991/0701/100Р24232П/414 в сумме 26 008,0 тыс. рублей, по КБК 991/0701/100Р25232П/414 в сумме 5 272,3 тыс. рублей (далее – Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет).

В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» на 2021 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете на 2021 год:

- мероприятие «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» на сумму «-» 5 272,3 тыс. рублей (0,0 - 5 272,3);

- мероприятие «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА» на сумму «-» 26 008,0 тыс. рублей (0,0 – 26 008,0).

Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай (далее - Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак)

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «АлтайСтройКомплект» заключен муниципальный контракт от 24.12.2019 № 2-Дс/2019 на строительство детского сада на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак (в ред. доп. соглашения от 06.10.2020) на сумму 91 673,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ: по 30.04.2021.

В 2021 году по муниципальному контракту от 24.12.2019 № 2-Дс/2019 выполнены и оплачены работы на сумму 5 161,2 тыс. рублей (услуги по энергетическому исследованию здания детского сада на 459,2 тыс. рублей, благоустройство и озеленение территории детского сада на 4 702,0 тыс. рублей).

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «КАНЦМИР» заключен муниципальный контракт на приобретение, доставку и монтаж мебели, входящей в состав затрат, предусмотренных сметными стоимостями капитального строительства объекта «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак» от 25.09.2020 № ДС-Т4 (с учетом дополнительного соглашения от 06.09.2020 № 1) на сумму 315,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 16.10.2020.

Фактически детская мебель (столы, мягкий уголок) поставлена в 2 этапа:

- 30.12.2020 стоимостью 253,3 тыс. рублей (оплата произведена 31.12.2020);

- 30.04.2021 стоимостью 62,2 тыс. рублей (оплата произведена 13.05.2021).

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Турочакский район» в адрес ООО «КАНЦМИР» направлено требование от 13.05.2021 № 1508 об уплате неустойки в размере 4,7 тыс. рублей. Сумма неустойки

не востребована, претензионная работа в отношении ООО «КАНЦМИР» по ее возврату не велась.

В нарушение ст. 40 Бюджетного кодекса РФ недополученные доходы муниципального бюджета в 2021 году в виде неустойки за несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 25.09.2020 № ДС-Т4 на приобретение, доставку и монтаж мебели, входящей в состав затрат, предусмотренных сметными стоимостями капитального строительства объекта: «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района Республики Алтай. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск Республика Алтай», составили в сумме 4,7 тыс. рублей.

На основании распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 15.04.2021 № 182-р «О передаче здания Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА в МДОУ д/с «Родничек с. Турочак» объект передан на праве оперативного управления в МДОУ д/с «Родничок» с. Турочак.

*Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА.
Проектная документация (далее - Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка)*

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «ЭЛКАПСТРОЙ» заключен муниципальный контракт от 16.12.2019 № 01-Дс/2019 на строительство детского сада на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка на сумму 77 013,5 тыс. рублей (в ред. доп. соглашений). Срок выполнения работ: по 01.06.2021.

В 2021 году по муниципальному контракту от 16.12.2019 № № 01-Дс/2019 выполнены и оплачены работы на сумму 19 024,9 тыс. рублей (технологическое оборудование, пусконаладочные работы, отопление, вентиляция, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство, телефонизация, интернет).

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «КАНЦМИР» заключен муниципальный контракт от 01.12.2020 № ДС-Б2 на приобретение, доставку и монтаж мебели, входящей в состав затрат, предусмотренных сметными стоимостями капитального строительства объекта «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка» на сумму 232,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ: в течение 12 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Фактически мебель (табуреты, шкафы, стулья) поставлена в 2 этапа:

- 30.12.2020 стоимостью 182,1 тыс. рублей (оплата произведена 31.12.2020);
- 15.04.2021 стоимостью 50,3 тыс. рублей (оплата произведена 11.06.2021).

На основании распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 26.08.2021 № 459-р «О передаче здания «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка, Турочакского района РА» в МОУ «Бийкинская СОШ»» объект передан на праве оперативного управления в МОУ «Бийкинская СОШ».

Таким образом, в 2021 году по Соглашению от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009 кассовые расходы составили в сумме 459,2 тыс. рублей, неисполненные назначения – 4 813,1 тыс. рублей.

По Соглашениям от 26.12.2019 № 146-СА, от 20.04.2020 № 68-СА/2020, от 05.08.2021 № 121-СА/2021 кассовые расходы в 2021 году составили в сумме 23 839,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток в сумме 2 168,8 тыс. рублей возвращен в Минрегионразвития РА 24.01.2022.

Объекты капитального строительства «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, д.1 в с. Турочак», «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка» введены в эксплуатацию на основании разрешений на ввод в эксплуатацию Администрации Турочакского сельского поселения от 31.03.2021 № «04»-«309»-«212»-«2021» и 29.07.2021 № «04»-«302»-«001»-«2021» соответственно.

представленного в Приложении № 20 к государственной программе Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (далее – Порядок предоставления субсидий № 20)

В нарушение пп. 7 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Алтай дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, представленного в Приложении № 13 к государственной программе Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (далее – Порядок предоставления субсидий № 13), Администрацией МО «Турочакский район» представлен в Минрегионразвития РА отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2022 по Соглашению от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009, содержащий недостоверные данные о количестве созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях: отражено «0 мест» вместо достигнутых «160 мест».

Информация о посещаемости детских садов по состоянию на 01.01.2022 представлена в Таблице № 7.

Таблица № 7

Название группы	Возраст		Кол-во детей по списку		Среднее кол-во детей, посещающих д/с	
	с. Бийка (60 мест)	с. Турочак (100 мест)	с. Бийка (60 мест)	с. Турочак (100 мест)	с. Бийка (60 мест)	с. Турочак (100 мест)
Группа раннего развития		2 мес.-3 г.		18		11
Младшая	1,5-3	3-4 г.	15	19	10-11	11-12
Средняя	3-5	4-5 г.	16	17	14-15	11
Подготовительная	5-7	5-7 г.	16	19	15-16	13-14
Итого			47	73		

Из Таблицы № 7 следует, что на 01.01.2022 количество детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет по списку: в д/с «Березка» составляет 47 детей при нормативной численности 60 мест; в д/с «Родничок» составляет 73 ребенка при нормативной численности 100 мест.

4.6. Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Решением о бюджете МО «Турочакский район» на 2021 год предусмотрены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по КБК 991/0409/10005S22D0/244 в сумме 933,9 тыс. рублей.

По итогам проведенных отборов по распределению субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» заключено Соглашение¹¹ от 25.10.2021 № 136-ТС/202 (в ред. доп. соглашения от 24.11.2021 № 1) на сумму 933,9 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 887,3 тыс. рублей (95,0 % софинансирование).

В 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» заключены следующие муниципальные контракты.

1) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «ЗАПСИБ-МОСТ» заключен муниципальный контракт от 09.12.2021 №12/08-21 на выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста через р. Бия в с. Кебезень Турочакского района Республики Алтай на сумму 257,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 09.12.2021 по 10.12.2021.

Пешеходный мост в с. Кебезень – искусственное дорожное сооружение, являющееся единственным сооружением, соединяющим (объединяющим) улично-дорожную сеть правого и левого берега р. Бия в с. Кебезень (ул. Береговая-Заречье и ул. Центральная).

Цель работы: выполнить осмотр аварийных конструкций, дать заключение о возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации сооружения.

В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) Администрацией МО «Турочакский район» в муниципальном контракте от 09.12.2021 №12/08-21 на выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста через р. Бия в с. Кебезень не указан идентификационный код закупки.

По акту выполненных работ от 10.12.2021 Администрацией МО «Турочакский район» приняты работы в виде отчета о предпроектном обследовании пешеходного моста через р. Бия в с. Кебезень (по результатам внепланового осмотра), согласно которому техническое состояние моста через реку Бия по результатам обследования оценивается как предаварийное, сооружение не отвечает требованию по безопасности движения пешеходов.

Оплата по муниципальному контракту от 09.12.2021 №12/08-21 в сумме 257,9 тыс. рублей произведена платежными поручениями от 29.12.2021, от 30.12.2021.

¹¹ о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Алтай бюджету муниципального образования «Турочакский район» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в Республике Алтай

2) Администрацией МО «Турочакский район» и муниципальным автономным учреждением по предоставлению комплексных услуг и благоустройству Артыбашского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай «Телецкая сеть» (далее – МАУ «Телесеть») заключен договор от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дорог на сумму 149,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 14.12.2021 по 24.12.2021. Место проведения работ: ул. Серебряная от дома № 3 до дома № 15 в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай.

При заключении договора от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дорог по ул. Серебряная от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш Администрацией МО «Турочакский район» выбрана форма соглашения между заказчиком и исполнителем не соответствующая нормам, установленным п. 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой при заключении договора от 13.12.2021 № 1 должен быть заключен муниципальный контракт, а не договор.

В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» в договоре от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дорог по ул. Серебряная от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш не указан идентификационный код закупки.

В нарушение требований постановления Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» приемка выполненных работ по договору от 13.12.2021 № 1 производилась на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по отсыпке дороги по ул. Серебряной от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш от 13.12.2021 № б/н, не являющегося унифицированной формой № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Оплата по договору от 13.12.2021 № 1 произведена в полном объеме 24.12.2021.

Согласно п. 3.4 договора от 13.12.2021 № 1 настоящий договор распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.05.2021 года, что на 226 дней ранее даты заключения договора.

В нарушении п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ договором от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дороги ул. Серебряная от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш установлено условие о распространении действий на правоотношения возникшие до даты заключения данного договора.

3) Администрацией МО «Турочакский район» и Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Маняхиным Андреем Андреевичем заключен муниципальный контракт от 28.12.2021 № МК 1.2021 на выполнение работ по ремонту подъездного пути к селу Лебедское, ремонту внутрипоселковой дороги в селе Лебедское Турочакского района на сумму 526,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.09.2021 по 29.12.2021.

В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» в муниципальном контракте от 28.12.2021 № МК 1.2021 на выполнение работ по ремонту подъездного пути к селу Лебедское, ремонту внутрипоселковой дороги в селе Лебедское не указан идентификационный код закупки.

Пункт 3.2 муниципального контракта от 28.12.2021 № МК 1.2021 содержит условия «настоящий договор распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021», что на 118 дней ранее даты заключения договора. Так же локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги местного значения в с. Турочак, Турочакского района Республики Алтай утвержден Главой МО «Турочакский район» 28.12.2021, в связи с чем плановые объемы выполнения работ на 01.09.2021 отсутствовали.

В нарушении п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальным контрактом от 28.12.2021 № МК 1.2021 на выполнение работ по ремонту подъездного пути к селу Лебедское, ремонту внутрипоселковой дороги в селе Лебедское установлено условие о распространении действий на правоотношения возникшие до даты заключения данного договора.

Оплата по муниципальному контракту от 28.12.2021 № МК 1.2021 произведена в полном объеме от 29.12.2021.

По состоянию на 01.01.2022 кассовый расход субсидии составил 887,3 тыс. рублей, остаток отсутствует.

4.7. Субсидии на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям

Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения¹² от 29.01.2021 № С-2021/1, заключенного Комитетом по тарифам Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 8 882,5 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 8 438,4 тыс. рублей (95,0 % софинансирование).

Решением о бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям в сумме 8 882,5 тыс. рублей.

МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» (в ред. от 02.12.2021 № 707) ресурсное обеспечение мероприятия по возмещению расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям, на 2021 год утверждено в размере 6 562,8 тыс. рублей.

В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» на 2021 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете на 2021 год по мероприятию на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям, на сумму «-» 2 319,8 тыс. рублей (6 562,8-8 882,6).

¹² о предоставлении, распределении и расходовании субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджета муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай по электроэнергии, поставляемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям (или) индивидуальным предпринимателям

Расходование средств осуществлялось Администрацией МО «Турочакский район» и Управлением образования Администрации МО «Турочакский район».

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» и МОУ «Бийкинская СОШ» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям от 15.01.2021 № 6 на сумму 3 653,3 тыс. рублей (в ред. доп. соглашения от 10.12.2021 № 1), предметом которого является предоставление субсидии на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям.

МОУ «Бийкинская СОШ» и ООО «Солнечная энергия» заключен муниципальный контракт от 11.01.2021 № 4 на сумму 6 629,2 тыс. рублей, предметом которого является осуществление продажи электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. Точками поставки электрической энергии являются объекты, находящиеся в зонах децентрализованного энергосбережения: с. Бийка, с. Яйлю, с. Курмач-Байгол.

Оплата по муниципальному контракту от 11.01.2021 № 4 за поставку электрической энергии (мощности) произведена за счет средств РБ в размере 3 653,2 тыс. рублей, средств МБ в размере 2 976,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий по Соглашению от 29.01.2021 № С-2021/1 Администрацией МО «Турочакский район» заключены следующие контракты (соглашения).

1) Администрацией МО «Турочакский район» и Администрацией МО «Курмач-Байгольского сельское поселение» заключено Соглашение о предоставлении бюджету «Курмач-Байгольского сельское поселение» межбюджетных трансфертов для оплаты электроэнергии, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, из бюджета муниципального образования «Турочакский район» от 15.01.2021 № 14 на сумму 129,3 тыс. рублей.

Согласно Отчету о расходовании органами местного самоуправления в Республике Алтай субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (ф. 0305193) на 01.01.2022, поступило средств РБ в сумме 129,3 тыс. рублей; кассовые расходы Администрации МО «Курмач-Байгольского сельское поселение» на оплату электроэнергии составили 129,3 тыс. рублей.

2) Администрацией МО «Турочакский район» и Администрацией МО «Бийкинское сельское поселение» заключено Соглашение о предоставлении бюджету «Бийкинское сельское поселение» межбюджетных трансфертов для оплаты электроэнергии, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, из бюджета муниципального образования «Турочакский район» от 15.01.2021 № 11 на сумму 301,6 тыс. рублей.

Согласно Отчету о расходовании органами местного самоуправления в Республике Алтай субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (ф. 0305193) на 01.01.2022, поступило средств РБ в сумме 301,6 тыс. рублей; кассовые расходы Администрации МО «Бийкинское сельское поселение» на оплату электроэнергии составили 301,6 тыс. рублей.

3) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия» заключено Соглашение от 15.01.2021 № 2 о предоставлении субсидии на возмещение части расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Турочакский район» в селах Турочакского района: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю на сумму 2 865,9 тыс. рублей (с учетом доп. Соглашений).

Оплата обязательств по Соглашению от 15.01.2021 № 2 производилась на основании предоставленных ООО «Солнечная энергия» в Администрацию МО «Турочакский район» финансовых заявок, расчетов субсидии на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями индивидуальным предпринимателями по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного энергоснабжения, согласно которым сумма недополученных доходов ООО «Солнечная энергия» составила 2 800,2 тыс. рублей.

Вместе с тем Администрацией МО «Турочакский район» перечислена субсидия ООО «Солнечная энергия» в размере 2 865,9 тыс. рублей, что на 65,7 тыс. рублей больше суммы недополученных доходов.

В нарушение п 1.1, п. 1.2 Соглашения о предоставлении субсидии ООО «Солнечная энергия» на возмещение части расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Турочакский район» в 2021 году, от 15.01.2021 № 2 Администрацией МО «Турочакский район» перечислены средства субсидии на возмещение части расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Турочакский район», на 65,7 тыс. рублей больше суммы недополученных доходов ООО «Солнечная энергия» (2 800,2 тыс. рублей), что является неправомерным расходованием средств субсидии.

Фактический объем услуг, принятый Администрацией МО «Турочакский район» для возмещения части расходов по электроэнергии, в 2021 году составил 90 899,3 кВт.

В соответствии с п. 1.2 Соглашения № 2 от 15.01.2021 ООО «Солнечная энергия» предоставляется субсидия в качестве возмещения части расходов по электроэнергии, поставляемой в течение 2021 года на основании договора от 12.01.2021 по исполнению муниципального заказа по энергоснабжению, заключенного Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия».

Согласно п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021 ООО «Солнечная энергия» оказывает услуги энергоснабжения с 01.01.2021 в объеме 247 000,0 кВт, в том числе: индивидуальные предприниматели – 68 500 кВт; бюджетные организации – 178 500 кВт.

Проверкой установлено, что Администрацией МО «Турочакский район» не соблюдена обязанность, установленная в п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021, в части соблюдения установленного объема электроэнергии, а именно превышение фактически оплаченного объема электроэнергии к установленному договором объему на 22 399,3 кВт (90 899,3-68 500), что составляет 686,1 тыс. рублей.

В нарушение п. 5.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021 в связи с фактическим потреблением индивидуальными предпринимателями,

находящимися в зонах децентрализованного электроснабжения в селах МО «Турочакский район»: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю, электроэнергии в объеме 90 899,3 кВт, поставляемой ООО «Солнечная энергия», в 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» не внесены изменения в п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021 в части увеличения установленного объема (68 500 кВт) на 22 399,3 кВт.

В нарушении п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, поставляемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям (Приложение № 13), утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246 (далее – Порядок от 31.07.2020 № 13), в 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» не разработан (не утвержден) Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Турочакский район» на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям, поставляемой энергоснабжающими организациями, в связи с чем необоснованно распределены и предоставлены средства из бюджета МО «Турочакский район» в общей сумме 2 865,9 тыс. рублей на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям, поставляемой энергоснабжающими организациями.

4) Администрацией МО «Турочакский район» доведены лимиты бюджетных обязательств до МКУ «Дорожно-хозяйственное управление» (далее – МКУ «ДХУ») на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальными учреждениями, на сумму 1 753,4 тыс. рублей.

На основании п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «ДХУ» и ООО «Солнечная энергия» заключен муниципальный контракт от 04.02.2021 № 6 на поставку электрической энергии (мощности) (в ред. доп. соглашения от 27.12.2021 № 1) на сумму 2 417,0 тыс. рублей. Точками поставки электроэнергии являются: с. Бийка, ул. Центральная; с. Курмач-Байгол, ул. Луговая.

Объем поставленной электроэнергии ООО «Солнечная энергия» в рамках муниципального контракта от 04.02.2021 № 6 составил 54 086,5 кВт.

Оплата по муниципальному контракту от 04.02.2021 № 6 на поставку электрической энергии (мощности) произведена за счет средств РБ в размере 1 685,8 тыс. рублей, средств МБ в размере 67,6 тыс. рублей.

5) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия» заключен договор на энергоснабжение от 23.03.2021 № б/н на сумму 148,1 тыс. рублей (в ред. доп. соглашения от 25.03.2021).

Согласно п. 1.2 договора на энергоснабжение от 23.03.2021 № б/н точкой поставки электрической энергии (мощности) является объект, расположенный по адресу: Турочакский район, с. Бийка, ул. Рабочая д. 4.

Согласно пояснениям Администрации МО «Турочакский район» от 06.02.2023 № 548 в договоре на энергоснабжение от 23.03.2021 № б/н содержится техническая ошибка в части указания адреса ул. Рабочая д. 4 вместо ул. Рабочая д. 6.

Согласно Реестру объектов муниципальной собственности МО «Турочакский район» на 01.01.2022 в помещениях, расположенных по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Бийка, ул. Рабочая д. 6, расположены гаражи.

Оплата по договору на энергоснабжение от 23.03.2021 № б/н произведена в размере 148,1 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 134,2 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» произведены расходы на оплату электроснабжения за счет средств субсидии на софинансирование расходов по электроэнергии муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставленной в рамках Соглашения от 20.12.2021 № С-2021/1, в размере 22,2 тыс. рублей, из них: за январь 2021 года на основании счета на оплату от 31.01.2021 № 3 в общей сумме 2,9 тыс. рублей; за февраль 2021 года на основании счета на оплату от 28.02.2021 № 35 в общей сумме 19,3 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Администрацией МО «Турочакский район» произведены расходы на оплату электрической энергии (мощности) за счет средств субсидии на софинансирование расходов по электроэнергии муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям, в размере 156,4 тыс. рублей (134,2+22,2).

В соответствии с распоряжением Администрации МО «Турочакский район» от 13.11.2020 № 498-р:

- помещения № 2 и № 3, расположенные по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Бийка, ул. Рабочая, 6 переданы на праве оперативного управления МКУ «ДХУ»;
- директору МКУ «ДХУ» поставить имущество на баланс учреждения, зарегистрировать право оперативного управления в Управлении Росреестра Республики Алтай.

Согласно п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Регистрации подлежат, в том числе, право оперативного управления.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Гражданского кодекса РФ права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Согласно представленной Выписке из ЕГРН об объекте недвижимости на здание (в том числе: помещение площадью 91,6 кв.м. с кадастровым номером 04:03:080301:1016) правообладателем является МО «Турочакский район». Право оперативного управления на данное помещение за МКУ «ДХУ» не зарегистрировано, что является нарушением п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. 2 распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 13.11.2020 № 498-р.

К компетенции Администрации МО «Турочакский район» относится осуществление полномочий, предусмотренных законодательством и Уставом, в том числе управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности в порядке, установленном Советом депутатов.

Таким образом, Администрация МО «Турочакский район» осуществляет полномочия по управлению и распоряжению имуществом (помещение площадью 91,6 кв.м. с кадастровым номером 04:03:080301:1016), в связи с чем возмещение затрат на содержание не закрепленного за конкретным пользователем имущества, принадлежащего публично-правовому образованию, должно непосредственно с того органа, которому переданы полномочия по управлению этим имуществом, т.е. до даты государственной регистрации права оперативного управления с последующим соблюдением полномочий, установленных пп. 5 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части распределения лимитов бюджетных обязательств на содержание имущества, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Бийка, ул. Рабочая, 6, переданного в оперативное управление МКУ «ДХУ».

Администрацией МО «Турочакский район» в 2021 году отчет по достижению показателей результативности мероприятия «годовой максимум потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах» не формировался и не предоставлялся в Комитет по тарифам Республики Алтай, тогда как осуществление оценки по достижению целевых показателей предусмотрено п. 4.1.3 Соглашения от 29.01.2021 № С-2021/1.

Кассовый расход субсидии составил в сумме 8 397,9 тыс. рублей. Остаток в сумме 40,5 тыс. рублей возвращен в Комитет по тарифам Республики Алтай 28.01.2022.

4.8. Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения

Предоставление субсидий осуществлялось на основании Соглашения¹³ от 31.05.2022 № 84-СКК/2022, заключенного Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 6 743,8 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 6 406,6 тыс. рублей (95,0 % софинансирование).

Согласно Приложению № 3 к Соглашению от 31.05.2022 № 84-СКК/2022 субсидия предоставлена на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная в с. Кебезень (300 м) (РБ 1 042,6 тыс. рублей, МБ 52,1 тыс. рублей);

¹³ о предоставлении субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения бюджету муниципального образования «Турочакский район» из республиканского бюджета Республики Алтай в 2022 году

- оплата расходов, произведенных на мероприятия по строительству автономной солнечной электростанции мощности 30 кВт в с. Чуйка 4 188,3 тыс. рублей (РБ 3 978,9 тыс. рублей, 209,4 тыс. рублей);

- приобретение котла на котельную № 6 в с. Курмач-Байгол в сумме 1 014,9 тыс. рублей (РБ 964,1 тыс. рублей, МБ 50,8 тыс. рублей);

- приобретение котла на котельную № 8 в с. Турочак в сумме 498,0 тыс. рублей (РБ 473,1 тыс. рублей, МБ 24,9 тыс. рублей).

1) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «СПЕЦСТРОЙЛИДЕР» заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № ЭА.2022.02.К на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода по ул. Центральная в с. Кебезень на сумму 694,8 тыс. рублей. Сроки выполнения работ: по 31.08.2022.

Дополнительным соглашением от 28.10.2022 № 1 к муниципальному контракту от 01.07.2022 № ЭА.2022.02.К цена контракт увеличена на 48,8 тыс. рублей (7,0 %) и составила 743,6 тыс. рублей в связи с увеличением объема работ.

В соответствии с актом выполненных работ от 03.11.2022 № 1 (подписан 09.11.2022) стоимость выполненных работ – 731,2 тыс. рублей (отсутствие непредвиденных затрат на сумму 12,4 тыс. рублей).

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1.1 муниципального контракта от 01.07.2022 № ЭА.2022.02.К ООО «СПЕЦСТРОЙЛИДЕР» работы по капитальному ремонту водопровода по ул. Центральная в с. Кебезень окончены 03.11.2022, что на 64 календарных дня позднее установленного срока (31.08.2022).

Администрацией МО «Турочакский район» начислена неустойка в сумме 11,7 тыс. рублей (письмо от 21.11.2022 № 3567) в связи с неисполнением ООО «СПЕЦСТРОЙЛИДЕР» обязательств, предусмотренных контрактом. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 Уведомлением от 21.11.2022 начисленная неустойка списана.

На основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «СПЕЦСТРОЙЛИДЕР» заключено Соглашение от 21.11.2022 о расторжении муниципального контракта от 01.07.2022 № ЭА.2022.02.К, согласно которому работы выполнены и оплачены на сумму 731,2 тыс. рублей, претензий стороны не имеют.

2) В 2020 году Администрацией МО «Турочакский район» (Концедент) и ООО «Солнечная энергия» (Концессионер) заключено концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии от 30.10.2022 № 6, предметом которого является создание имущества Концессионером, право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществление деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии с использованием объекта соглашения.

Согласно п. 19 Концессионного соглашения от 30.10.2020 № 6, Приложению № 7 к Концессионному соглашению от 30.10.2020 № 6 ООО «Солнечная энергия» обязано обеспечить строительство солнечной электростанции «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка, а Концедент в целях возмещения части затрат на выполнение мероприятий по созданию (приобретению) объекта концессионного соглашения предоставляет Концессионеру субсидию в объеме 4 188,3 тыс. рублей.

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия» составлен акт от 24.11.2022 об исполнении Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению № 6 от 30.10.2020, согласно которому Концессионером завершены работы и исполнены свои обязательства по созданию объекта соглашения – автономной солнечной электростанции мощностью 30 кВт; Концедент принял результат работы, претензий не имеет; объект передается в собственность Концедента, но остается в пользовании Концессионера до окончания срока действия или расторжения соглашения, стоимость объекта составляет 4 188,3 тыс. рублей.

В 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию (приобретению) и (или) реконструкции объекта(ов) концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанного(ых) объекта(ов) от 24.11.2022 № 3 на сумму 4 188,3 тыс. рублей. Субсидия перечислена платежными поручениями от 21.12.2022 на общую сумму 4 188,3 тыс. рублей

В ходе проверки установлено, что объект «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка стоимостью 4 188,3 тыс. рублей не принят к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а также Администрацией МО «Турочакский район» не приняты меры по регистрации права собственности на объект.

В нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 127 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), п. 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н (далее - Федеральный стандарт бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н), Администрацией МО «Турочакский район» объект «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка стоимостью 4 188,3 тыс. рублей по состоянию на 08.02.2023 не принят к бухгалтерскому учету.

В нарушение ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. п. 3, 8 Концессионного соглашения от 30.10.2020 № 6 по состоянию на 08.02.2023 Администрацией МО «Турочакский район» не осуществлена государственная регистрация права собственности на объект «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка.

3) Администрацией МО «Турочакский район» и муниципальным автономным учреждением Микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства» (далее – МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства») заключено Соглашение между учредителем и муниципальным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 24.06.2022 № 1 на сумму 1 512,9

тыс. рублей на приобретение котла на котельную № 6 в с. Курмач-Байгол, приобретение котла на котельную № 8 в с. Турочак.

В нарушение п. 2.7 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 12.07.2021 № 473 Администрацией МО «Турочакский район» и МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 24.06.2022 не в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 12.07.2021 № 473.

Согласно ст. 44 Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства», утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 24.12.2018 № 3-н, осуществление закупки у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в том числе в случае, если цена одного договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимом для нужд Заказчика, составляет не более 4 000,0 тыс. рублей.

МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» заключены договоры с единственным поставщиком:

- от 01.07.2022 № К6-КБ с ООО «СИБЭНЕРГОТЕРМ» на приобретение оборудования (котел Прометей Автомат стальной, дымосос, комплект дымовых труб, группа безопасности котла) в котельную № 6 в с. Курмач-Байгол на сумму 1 014,9 тыс. рублей. Поставка оборудования (01.08.2022) и окончательный расчет (02.08.2022) произведены своевременно;

- от 01.07.2022 № К8-Т с ООО Завод «Гарант» на приобретение котла водогрейного водотрубного в котельную № 8 в с. Турочак на сумму 498,0 тыс. рублей. Поставка оборудования (04.08.2022) и окончательный расчет (08.08.2022) произведены своевременно.

Согласно п. 2.3 Устава МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства», утвержденного постановлением главы МО «Турочакский район» от 25.06.2020 № 340, и сведениям из ЕГРЮЛ Учреждение не осуществляет виды деятельности, связанные с оказанием коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения.

Заявки и обоснования о необходимости приобретения котлов на котельную № 6 в с. Курмач-Байгол и на котельную № 8 в с. Турочак от МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» в Администрацию МО «Турочакский район» не поступали.

В соответствии с Распоряжением Администрации МО «Турочакский район» от 21.10.2022 № 517-р «Об изъятии имущества у МАУ МКК «ЦПП» приобретенные котлы переданы по акту приема-передачи в казну МО «Турочакский район»¹⁴.

Из вышеизложенного следует, что МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» котлы на сумму 1 512,9 тыс. рублей приобретены не для собственного использования, т.е. не для выполнения муниципальных работ, оказания муниципальных услуг.

В нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 2.2, 2.3 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 12.07.2021 № 473 в 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» в отсутствие документов,

¹⁴ приобретенные котлы числятся в Реестре объектов муниципальной собственности МО «Турочакский район» на 31.12.2022, стоимость объектов (1 512,9 тыс. рублей) не отражена на счете 0 108 02 000 «Движимое имущество в составе имущества казны» (подробнее в вопросе 5 Отчета)

обосновывающих потребность МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства», необоснованно предоставлена субсидия на иные цели МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» на приобретение котлов для котельной № 6 в с. Курмач-Байгол, котельной № 8 в с. Турочак на сумму 1 512,9 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» при осуществлении закупок руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), целью регулирования которого является создание условий для своевременного и полного удовлетворения *потребностей юридических лиц* в товарах, работах, услугах.

Автономные учреждения руководствуются Федеральным законом № 44-ФЗ для осуществления закупок товаров, работ, услуг для *обеспечения государственных (муниципальных) нужд* в случаях, предусмотренных положениями ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Вместе с тем МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» приобретены котлы по договорам от 01.07.2022 № К6-КБ, от 01.07.2022 № К8-Т для муниципальных нужд в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, что не соответствует положениям ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, ст. ст. 3, 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

Кассовый расход субсидии составил в сумме 6 110,8 тыс. рублей. Остаток в сумме 295,8 тыс. рублей, образовавшийся по результатам проведения конкурентных процедур, возвращен в Минрегионразвития РА 27.01.2023.

4.9. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации в части оздоровления Телецкого озера и развития соответствующих территорий)

Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении субсидии от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012, заключенного Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 97 794,6 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 96 816,7 тыс. рублей (99,0 % софинансирование).

Согласно Приложению № 1 к Соглашению от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012 бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение расходных обязательств, *не связанных с осуществлением капитальных вложений* в объекты капитального строительства, в сумме 96 816,7 тыс. рублей. Вместе с тем согласно п. 1.1 Соглашения от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012 предметом соглашения является предоставление субсидии на софинансирование *капитальных вложений* в объекты муниципальной собственности. Также Решением о бюджете на 2022 год бюджетные ассигнования утверждены по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

Таким образом, в Приложении № 1 к Соглашению от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012 (ред. от 01.02.2022, 15.06.2022) представлена недостоверная информация на

обеспечение каких расходных обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования: расходные обязательства, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, вместо расходных обязательств, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Согласно Приложению № 3 к Соглашению от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012 (в ред. доп. соглашения от 15.06.2022) наименование объекта капитального строительства - «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», объем денежных средств, предусмотренных на строительство – 28 477,7 тыс. рублей, срок окончания строительно-монтажных работ – 15.12.2022.

Дополнительным соглашением от 02.11.2022 внесены изменения в Соглашение от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012: общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составляет 28 477,7 тыс. рублей (п. 2.1), общий размер субсидии составляет 28 192,9 тыс. рублей (п. 2.2).

В 2020 году на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 08.12.2020 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «СтройБизнес» заключен муниципальный контракт от 19.12.2020 № Ф.2020.02 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» на сумму 51 306,6 тыс. рублей. Срок выполнения работы: до 13.08.2021.

В ходе исполнения муниципального контракта от 19.12.2020 № Ф.2020.02 вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений:

- от 23.07.2021 № 1, от 02.08.2021 № 2, от 28.09.2022 № 6 дополнен и изменен п. 16.7 контракта (казначейский счет подрядчика);

- от 26.08.2021 № 3 срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по контракту – до 26.11.2021 включительно;

- от 31.03.2022 № 4 цена контракта составляет 66 698,5 тыс. рублей. Контракт дополнен п. 3.1.1 «Коэффициент корректировки $K_{кор} = 1,383615176$. Коэффициент применяется для расчета стоимости остатков работ, не принятых и не оплаченных заказчиком до 31.12.2021 года, а также для пересчета стоимости работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года» в связи с резким увеличением цен на строительные ресурсы (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315);

- от 27.09.2022 № 5 размер аванса по контракту составляет 24 011,5 тыс. рублей (36 % от цены контракта); срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по контракту – до 30.11.2022 включительно;

- от 08.12.2022 № 7 цена контракта составляет 71 237,9 тыс. рублей, размер аванса по контракту 28 601,1 тыс. рублей (40,15 % от цены контракта) (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680).

Информация о выполненных и оплаченных Администрацией МО «Турочакский район» работах в рамках исполнения муниципального контракта от 19.12.2020 № Ф.2020.02 представлена в Таблице № 8 (согласно документам, представленным Администрацией МО «Турочакский район», и размещенным в ЕИС в сфере закупок).

Таблица № 8

тыс. рублей

Наименование	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)		Платежное поручение	
	Реквизиты	Стоимость	Реквизиты	Сумма
Выполнено и оплачено на 01.01.2022 (с учетом аванса)	32 948,0		42 759,9	
Перерасчет в связи с увеличением цен на строительные ресурсы	11.04.2022 № 11	8 370,8	21.06.2022 № 474004	5 859,6
Сети водоснабжения	28.04.2022 № 12.1	3 114,6	21.06.2022 № 474005	2 180,2
	05.07.2022 № 13	1 060,6	14.07.2022 № 525349	742,4
	03.08.2022 № 14.1	1 337,9	05.08.2022 № 569424	936,5
	22.08.2022 № 15.1	1 437,1	25.08.2022 № 603201	1 006,0
	07.09.2022 № 16	944,0	12.09.2022 № 637413	660,8
	19.09.2022 № 17.1	1 614,6	22.09.2022 № 658420	1 130,2
	26.09.2022 № 18	2 377,0	30.09.2022 № 681961	1 663,9
	24.11.2022 № 20	2 425,0	28.11.2022 № 805533	1 089,3
	26.12.2022 № 21.1	- 3 114,6		
	26.12.2022 № 21.2	-1 060,6		
	26.12.2022 № 21.3	- 1 337,9		
	26.12.2022 № 21.4	- 1 437,1		
	26.12.2022 № 21.5	- 944,0		
	26.12.2022 № 21.6	- 1 614,6		
	26.12.2022 № 21.7	- 2 377,0		
	26.12.2022 № 21.8	- 2 425,0		
	26.12.2022 № 21.9	3 053,5		
	26.12.2022 № 21.10	1 039,8		
	26.12.2022 № 21.11	1 311,6		
	26.12.2022 № 21.12	1 408,9		
	26.12.2022 № 21.13	925,5		
	26.12.2022 № 21.14	2 268,9		
	26.12.2022 № 21.15	3 340,3		
	26.12.2022 № 21.16	2 590,9		
Аванс	28.09.2022 № 82	7 824,5	30.09.2022 № 681959	7 824,5
	23.11.2022 № 91	795,0	28.11.2022 № 805547	795,0
	12.12.2022 № 95	4 589,6	14.12.2022 № 849947	0,3 ¹⁵
			15.12.2022 № 855844	4 589,3
Итого выполнено и оплачено за 2022 год		24 310,2		28 478,0
Всего		57 258,9		71 237,9

Согласно данным вышеприведенной Таблицы в 2022 году выполнены строительно-монтажные работы на сумму 24 310,2 тыс. рублей, оплачены на сумму 28 478,0 тыс. рублей (с учетом аванса в сумме 13 209,1 тыс. рублей).

Вместе с тем 26.12.2022 Администрацией МО «Турочакский район» подписан Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) от 26.12.2022 № 1, стоимость принимаемых основных фондов 71 237,9 тыс. рублей.

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму 13 979,6 тыс. рублей по строительству объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» не представлены, в связи с чем отсутствует возможность проведения проверки (оценки) данных, отраженных в Акте приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) от 26.12.2022 № 1.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4.1 муниципального контракта от 19.12.2020 № Ф.2020.02 ООО

¹⁵ За счет средств местного бюджета МО «Турочакский район»

«СтройБизнес» работы по строительству объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» окончены 26.12.2022, что на 26 календарных дней позднее установленного срока (30.11.2022).

Администрацией МО «Турочакский район» направлено в адрес ООО «СтройБизнес» Требование об уплате неустойки (штрафа) в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (исх. от 30.11.2022 № 3684), согласно которому размер пени составляет 922,4 тыс. рублей, срок уплаты – 7 рабочих дней со дня получения требования.

Администрацией МО «Турочакский район» в нарушение п 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ не направлены исковые требования в судебные инстанции в отношении должника ООО «СтройБизнес» на сумму причиненного ущерба (неустойки) 922,4 тыс. рублей по муниципальному контракту от 19.12.2020 № Ф.2020.02 по претензии от 30.11.2022 № 3684, не погашенного должником в течение 7 календарных дней, числящегося по учету в составе дебиторской задолженности с 30.11.2022.

Администрацией Артыбашского сельского поселения выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 02-301-192-2022. Приказом Комитета по контролю (надзору) Республики Алтай от 30.12.2022 № 625 «Об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации» утверждено заключение на объект «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, Артыбашское СП.

В 2022 году на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 06.05.2022 Администрацией МО «Турочакский район» и ИП Асатрянном Г.Г. заключен муниципальный контракт от 20.05.2022 № ЭА.2022.01.Ф на выполнение работ по благоустройству (устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (15 см) на сумму 4 539,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 30.08.2022 включительно.

Согласно Приложению № 1 «Описание объекта закупки (техническое задание)» (в ред. доп. соглашения от 09.06.2022 № 1) общая протяженность 7242 м, место выполнения работ: ул. Набережная (800 м), ул. Бийская (240 м), ул. Центральная (1000 м), ул. Школьная (1000 м), ул. Молодежная (615 м), ул. Лесная (834 м), пер. Дачный (440 м), пер. Таежный (470 м), ул. Больничная (392 м), пер. Больничный (440 м), ул. Дачная (235 м), ул. Рабочая (776 м).

В соответствии с п. 4.5 муниципального контракта от 20.05.2022 № ЭА.2022.01.Ф на основании счета от 17.06.2022 № 2 Администрацией МО «Турочакский район» 21.06.2022 перечислен аванс в сумме 453,9 тыс. рублей (10,0 %).

Администрацией МО «Турочакский район» проведены проверки (17.08.2022, 19.08.2022), в целях контроля хода производства работ, по результатам которых установлено, что на объекте отсутствуют рабочие и техника, работы не производятся.

02.09.2022 Администрацией МО «Турочакский район» направлено в адрес ИП Асатряна Г.Г. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения

муниципального контракта № ЭА.2022.01.Ф от 20.05.2022 в связи с тем, что подрядчиком к 30.08.2022 фактически работы не выполнены.

Согласно п. 10.10, п. 10.12 муниципального контракта от 20.05.2022 № ЭА.2022.01.Ф в целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту подрядчик предоставляет заказчику независимую гарантию или вносит на счет заказчика денежные средства, в размере 453,9 тыс. рублей (10,0 % НМЦК).

Администрацией МО «Турочакский район» направлено в адрес Акционерного коммерческого банка «Абсолют банк» Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии (исх. от 16.09.2022 № 2802) в связи с тем, что по независимой гарантии от 16.05.2022 № 10389330 Акционерный коммерческий банк «Абсолют банк» является гарантом. Платежным поручением от 22.09.2022 на сумму 453,9 тыс. рублей Акционерным коммерческим банком «Абсолют банк» на счет Администрации МО «Турочакский район» перечислена сумма аванса.

В сентябре 2022 года Администрацией МО «Турочакский район» повторно объявлена закупка на «Выполнение работ по Благоустройству в рамках строительства объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай». Согласно Протоколу подведения итогов определения подрядчика от 12.10.2022 на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном запросе котировок заявки отсутствовали.

По состоянию на 01.01.2023 кассовый расход субсидии составил 28 192,9 тыс. рублей, остаток отсутствует.

4.10. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций)

Предоставление иного межбюджетного трансферта в 2021 году осуществлялось на основании Соглашения¹⁶ от 19.11.2020 № 84625000-1-2020-011, заключенного Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 1 939,4 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (100,0 % софинансирование).

В соответствии с Приложением № 3 к Соглашению от 19.11.2020 № 84625000-1-2020-011 наименование мероприятия – «Завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций в Республике Алтай (Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА, Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА)», результат предоставления иного межбюджетного трансферта – «Количество образовательных организаций, укомплектованных средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем», значение – «2 единицы».

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» заключены соглашения между учредителем и муниципальным образовательным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

¹⁶ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования «Турочакский район» на реализацию мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования Республики Алтай, в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай

бюджетным учреждениям в целях завершения строительства, укомплектования средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем детских садов:

1) от 23.12.2021 № 20-2021-85161 с МОУ «Бийкинская средняя общеобразовательная школа» (для филиала «Детский сад «Березка») на сумму 727,3 тыс. рублей. Учреждением заключены 2 договора поставки с ООО «ЛД-ТРЕЙД»: от 22.12.2021 № 20211222/3 на 129,5 тыс. рублей, от 22.12.2021 № 20211222/1 на 597,8 тыс. рублей, товар по договорам поставлен своевременно 24.12.2021;

2) от 24.12.2021 № 20-2021-085307 с МДОУ детский сад «Родничок» (для филиала «Радуга») на сумму 1 212,1 тыс. рублей. Учреждением заключены 3 договора поставки с ИП Азарниной Н.Н.: от 25.12.2021 № 25-12/21 на 378,5 тыс. рублей, от 25.12.2021 № 25-12/1/21 на 419,8 тыс. рублей, от 25.12.2021 № 25-12/2/21 на 413,8 тыс. рублей, товар по договорам поставлен своевременно 25.12.2021.

Товары приобретены Учреждениями в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 08.12.2020 № 1009 (с учетом изменений, внесенных приказами от 15.12.2020 № 1036, 02.11.2021 № 1094, 14.12.2021 № 1245).

По состоянию на 01.01.2022 кассовый расход иного межбюджетного трансферта составил 1 939,4 тыс. рублей, остаток отсутствует.

4.11. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (проекты комплексного развития сельских территорий)

Иные межбюджетные трансферты для МО «Турочакский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (проекты комплексного развития сельских территорий) предусмотрены Законом о республиканском бюджете на 2021 год в размере 13 394,0 тыс. рублей, Законом о республиканском бюджете на 2022 год в размере 752,6 тыс. рублей.

Подпунктом «а» п. 4 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 8¹⁷ определено, что условием предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в п. 2 настоящего Порядка.

Согласно п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 8 иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходов муниципальных образований, возникающих при реализации п. 44¹⁸ (п. 40¹⁹) «Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских

¹⁷ Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий, утвержден согласно Приложению № 8 к постановлению Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 № 379 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 8)

¹⁸ в редакциях от 29.12.2020, от 27.12.2021, от 21.03.2022

¹⁹ в редакциях от 12.08.2022, от 24.11.2022, от 29.12.2022

территорий» Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 937-р (далее –Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай).

Следует отметить, что в п. 44 Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (в ред. от 15.12.2020, от 05.02.2021, от 03.12.2021) отражено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство общежития бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина», мероприятие «Разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий» предусмотрено в п. 40, а с 18.11.2022 в п. 36.

Кроме того, Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай не содержит конкретных мероприятий (пообъектного распределения).

Предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (проекты комплексного развития сельских территорий) осуществлялось на основании Соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенных Министерством сельского хозяйства Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район».

1. по Соглашению от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 Администрации МО «Турочакский район» предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 11 729,0 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %) в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы: на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района (4 199,0 тыс. рублей); на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района (7 530,0 тыс. рублей).

Согласно п. 1.3 Соглашения от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, установлены постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

В муниципальной программе «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693, мероприятия, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий (на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района и на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района), не предусмотрены.

Фактически в Решении о бюджете на 2021 год расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство

вышеуказанных объектов предусмотрены в рамках задачи 2 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе».

Таким образом, в п. 1.3 Соглашения от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 неверно указан муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: постановление Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы» вместо постановления Администрации МО «Турочакский район» от 23.10.2018 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

Анализ ресурсного обеспечения реализации мероприятий, направленных на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий (на строительство начальной школы в с. Удаловка и на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района) представлен в Таблице № 9.

Таблица № 9
тыс. рублей

Соглашение от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012		Решение о бюджете на 2021 год		МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе»							
				в ред. от 15.11.2021		в ред. от 18.01.2022		в ред. от 30.03.2022		в ред. от 06.05.2022	
наименование	сумма	наименование	сумма	наименование	сумма	наименование	сумма	наименование	сумма	наименование	сумма
Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района	4 199,0	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района	5 020,0	Строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района	5 020,0	Строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района	5 020,0	Строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района	4 199,0	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района Республики Алтай Турочакского района	4 199,0
Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района	7 530,0	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы на 100 мест в с. Дмитриевка Турочакского района	6 709,0	Реконструкция МОУ «Дмитриевская СОШ» по ул. Морозова, 88 в с. Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай	10 030,0	Реконструкция МОУ «Дмитриевская СОШ» по ул. Морозова, 88 в с. Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай	10 030,0	Строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района	7 530,0	Строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района	7 530,0
Всего	11 729,0		11 729,0		15 050,0		15 050,0		11 729,0		11 729,0

Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что внесение изменений в МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» в 2021 году привело к несоответствию наименований мероприятий установленных в Муниципальной программе («Реконструкция МОУ «Дмитриевская СОШ» по ул. Морозова, 88 в с. Дмитриевка Турочакского района Республики Алтай», «Строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района»), наименованиям мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной

межбюджетный трансферт, установленным в Соглашении от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 («Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района», «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района»), а также наименованиям, утвержденным в Решении о бюджете МО «Турочакский район» на 2021 год («Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района», «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района»).

В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» на 2021 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете МО «Турочакский район» на 2021 год:

- мероприятия, направленного на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района, на сумму «-» 821,0 тыс. рублей (4 199,0 - 5 020,0).

- мероприятия, направленного на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района, на сумму 821,0 тыс. рублей (7 530,0 - 6 709,0).

В целях реализации мероприятий по Соглашению от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 Администрацией МО «Турочакский район» заключены следующие контракты.

1) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО Проектная Компания «Центр проектирования» (юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14, далее – ООО ПК «Центр проектирования») заключен муниципальный контракт от 20.05.2021 № ОК.2021.02 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района на сумму 4 199,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 18.08.2021.

Информация об исполнении муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 представлена в Таблице № 10.

Таблица № 10

тыс. рублей

График оплаты выполненных работ			Акт о приемке результатов выполненных работ		Оплата	
№ этапа	Наименование этапа работ	Сумма к оплате	Дата, №	Сумма к оплате	Платежное поручение	Сумма
Этап 0	Сбор исходных данных					
Этап 1	Инженерно-геологические изыскания (производство инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геофизических, инженерно-геодезических изысканий по объекту Школа в с. Удаловка Турочакского района)	827,2	от 27.07.2021 № 5	713,8	от 29.07.2021 № 527555	713,8
			от 25.08.2021 № 5.1	113,4	от 24.09.2021 № 668695	113,4
Этап 2	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	545,9	от 31.05.2021 № 1	545,9	от 29.06.2021 № 455С46	545,9
	Раздел 3. Раздел архитектурные решения					
	Раздел 1. Раздел пояснительная записка					
Этап 3	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	545,9	от 11.06.2021 № 2	545,9	от 29.06.2021 № 455С43	545,9

Этап 4	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	545,9	от 25.06.2021 № 3	486,0	от 29.06.2021 № 455047	482,3
	Подразделы: «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения», «Сети связи», «Слаботочные сети», «Технологические решения»		от 27.07.2021 № 6	59,9	от 29.07.2021 № 527948	3,7
					от 29.07.2021 № 527953	59,9
Этап 5	Раздел 6. Проект организации строительства	222,5	от 23.07.2021 № 4	222,5	от 29.07.2021 № 527946	222,5
	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства					
Этап 6	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	545,9	от 25.08.2021 № 6	545,9	от 30.08.2021 № 598434	530,7
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности				от 24.09.2021 № 668697	15,2
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов					
	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»					
	Раздел 10(2). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства					
	Раздел 12.1 Мероприятия по противодействию террористическим актам					
Этап 7	Раздел 11. Раздел смета на строительство	512,2	от 23.11.2021 № 7	512,2	от 30.11.2021 № 840743	512,2
Этап 8	Прохождение экспертизы проектной документации	453,5	от 23.12.2021 № 8	453,5	от 27.12.2021 № 40991	453,5
Всего		4 199,0		4 199,0		4 199,0

Согласно актам о приемке результатов выполненных работ ООО ПК «Центр проектирования» работы по муниципальному контракту от 20.05.2021 № ОК.2021.02 выполнены 23.12.2021.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.2 муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 ООО ПК «Центр проектирования» выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района произведено на 127 календарных дней позднее установленного срока (18.08.2021).

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Турочакский район» в адрес ООО ПК «Центр проектирования» направлены требования от 25.01.2022, от 26.09.2022 об уплате неустойки в общем размере 508,2 тыс. рублей. На момент проведения проверки оплата пени ООО ПК «Центр проектирования» не произведена.

На основании муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 ООО ПК «Центр проектирования» разработана проектно-сметная документация на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района, но положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости не получено.

В декабре 2021 года ООО ПК «Центр проектирования» в адрес Администрации МО «Турочакский район» направлено гарантийное письмо (исх. от 23.12.2021 № 404/21-ПК), согласно которому ООО ПК «Центр проектирования» обязуется в срок до 11.03.2022 выдать проектно-сметную документацию по объекту «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района» с положительным заключением АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай».

На момент проведения проверки положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости на строительство начальной школы в

с. Удаловка Турочакского района не получено и исходя из положений п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2 муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 работы не выполнены до настоящего времени.

При этом Администрацией МО «Турочакский район» по акту о приемке результатов выполненных работ от 23.12.2021 № 8 приняты и оплачены работы по этапу 8 «Прохождение экспертизы проектной документации» стоимостью 453,5 тыс. рублей.

В нарушение п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 94, п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3 муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 при реализации муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 Администрацией МО «Турочакский район» осуществлены приемка и оплата невыполненных работ на сумму 453,5 тыс. рублей, что является неправомерным расходованием средств иного межбюджетного трансферта.

Администрацией МО «Турочакский район» подано в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление от 31.10.2022 о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 20.05.2021 № ОК.2021.02 в размере 456,6 тыс. рублей и заявление об уточнении исковых требований от 15.12.2022 о взыскании неустойки в виде штрафа в размере 209,9 тыс. рублей, из которых следует, что *муниципальный контракт от 20.05.2021 № ОК.2021.02 заключался с целью участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, срок подачи заявки на участие по которому истек 01.10.2022. Учитывая изложенное, вследствие существенной просрочки исполнения обязательства подрядчиком у Администрации МО «Турочакский район» утрачена возможность войти в указанную программу, а значит и утрачен интерес к дальнейшему исполнению контракта.*

Арбитражным судом Ростовской области вынесено Определение о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от 09.11.2022 (дело № А53-37759/22).

2) Администрацией МО «Турочакский район» и ООО ПК «Центр проектирования» заключен муниципальный контракт от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района на сумму 7 530,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 24.08.2021.

Информация об исполнении муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 представлена в Таблице № 11.

Таблица № 11
тыс. рублей

График оплаты выполненных работ			Акт о приемке результатов выполненных работ		Оплата		
№ этапа	Наименование этапа работ	Сумма к оплате	Дата, №	Стоимость выполненных работ	Сумма к оплате	Платежное поручение	Сумма
Этап 0	Сбор исходных данных						
Этап 1	Инженерно-геологические изыскания (производство инженерно-геологических, инженерно-экологических,	1 483,4	от 27.07.2021 № 5	1 483,4	1 483,4	от 29.07.2021 № 527549	652,3

	инженерно- геофизических, инженерно-геодезических изысканий по объекту Здание МОУ «Дмитриевская СОШ» в с. Дмитриевка Турочакского района		от 25.08.2021 № 5.1 (вх. 23.09.2021)		831,1	от 30.08.2021 № 598433	831,1
						от 24.09.2021 № 668700	376,5
						от 28.10.2021 № 758624	454,6
Этап 2	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	978,9	от 31.05.2021 № 1	978,9	978,9	от 29.06.2021 № 4550465	978,9
	Раздел 3. Раздел архитектурные решения						
	Раздел 1. Раздел пояснительная записка						
Этап 3	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	978,9	от 11.06.2021 № 2	978,9	978,9	от 29.06.2021 № 455044	978,9
Этап 4	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подразделы: «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения», «Сети связи», «Слаботочные сети», «Технологические решения»	978,9	от 27.07.2021 № 3	978,9	978,9	от 29.07.2021 № 527951	978,9
Этап 5	Раздел 6. Проект организации строительства Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	399,1	от 23.07.2021 № 4	399,1	399,1	от 29.07.2021 № 527944	399,1
Этап 6	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	978,9	от 25.08.2021 № 6	1 017,9	1 017,9	от 30.08.2021 № 5984345	1 017,9
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности						
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов						
	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»						
	Раздел 10(2). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства						
	Раздел 12.1 Мероприятия по противодействию террористическим актам						
Этап 7	Раздел 11. Раздел смета на строительство	918,7	от 23.11.2021 № 7 (вх. 01.12.2021)	879,7	48,6	от 02.12.2021 № 848508	43,9
						от 27.12.2021 № 40990	4,7
Этап 8	Прохождение экспертиза проектной документации	813,2	от 23.12.2021 № 8	813,2	817,9	от 27.12.2021 № 40992	213,0
						от 27.12.2021 № 40993	600,2
Всего		7 530,0		7 530,0	7 534,7		7 530,0

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3, п. 5.1.10 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 Администрацией МО «Турочакский район»: по акту о приемке результатов выполненных работ от 27.07.2021 № 5 (Этап № 1) оплата выполненных работ на сумму 831,1 тыс. рублей произведена на 4 календарных дня позднее установленного срока; по акту о приемке результатов выполненных работ от 25.08.2021 № 5.1 (вх. от 23.09.2021) (Этап № 1) оплата выполненных работ на сумму 454,6 тыс. рублей произведена на 5 календарных дня позднее установленного срока, что влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителя (подрядчика).

Кроме того, в нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3, п. 5.1.10 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района Администрацией МО «Турочакский район» при оплате отдельных этапов исполнения контракта допускались факты несоблюдения Графика оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту от 21.05.2021 № ОК.2021.01).

Например, согласно Графику оплаты выполненных работ (Приложение № 3):

- стоимость работ по Этапу 1 «Инженерно-геологические изыскания» составляет 1 483,4 тыс. рублей, фактически Администрацией МО «Турочакский район» по Этапу 1 приняты на сумму 1 483,4 тыс. рублей, оплачены работы на сумму 2 314,5 тыс. рублей: по акту о приемке результатов выполненных работ от 27.07.2021 № 5 на сумму 1 483,4 тыс. рублей (платежные поручения от 29.07.2021 № 527949 на сумму 652,3 тыс. рублей, от 30.08.2021 № 598433 на сумму 831,1 тыс. рублей); по акту о приемке результатов выполненных работ от 25.08.2021 № 5.1 на сумму 831,1 тыс. рублей (платежные поручения от 24.09.2021 № 668700 на сумму 376,5 тыс. рублей, от 28.10.2021 № 758624 на сумму 454,6 тыс. рублей);

- стоимость работ по Этапу 7 «Раздел 11. Раздел смета на строительство» составляет 918,7 тыс. рублей, фактически Администрацией МО «Турочакский район» по Этапу 7 работы приняты по акту о приемке результатов выполненных работ от 23.11.2021 № 7 на сумму 879,7 тыс. рублей, оплачены на сумму 48,6 тыс. рублей²⁰ (платежные поручения от 02.12.2021 № 848508 на сумму 43,9 тыс. рублей, от 27.12.2021 № 40990 на сумму 4,7 тыс. рублей).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» информация об исполнении муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района (акт о приемке результатов выполненных работ от 25.08.2021 № 5.1) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась.

Согласно актам о приемке результатов выполненных работ ООО ПК «Центр проектирования» работы по муниципальному контракту от 21.05.2021 № ОК.2021.01 выполнены 23.12.2021.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.2 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 ООО ПК «Центр проектирования» выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района произведено на 121 календарный день позднее установленного срока (24.08.2021).

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Турочакский район» в адрес ООО ПК «Центр проектирования» направлены требования от 25.01.2022, от 26.09.2022 об уплате неустойки в общем размере 908,5 тыс. рублей. На момент проведения проверки оплата пени ООО ПК «Центр проектирования» не произведена.

На основании муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 ООО ПК «Центр проектирования» разработана проектно-сметная документация на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района, но положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости не получено.

²⁰ произведен зачет ранее уплаченной суммы

В декабре 2021 года ООО ПК «Центр проектирования» в адрес Администрации МО «Турочакский район» направлено гарантийное письмо (исх. от 23.12.2021 № 406/21-ПК), согласно которому ООО ПК «Центр проектирования» обязуется в срок до 11.03.2022 выдать проектно-сметную документацию по объекту «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района» с положительным заключением АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай».

В сентябре 2022 года АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано Отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий от 20.09.2022 № 04-1-2-3-067357-2022, по объекту: «Строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района», согласно которому: сметная стоимость объекта капитального строительства определена недостоверно, проектная документация для строительства объекта не соответствуют установленным требованиям.

На момент проведения проверки положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района не получено, и исходя из положений п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 работы не выполнены до настоящего времени.

Администрацией МО «Турочакский район» по акту о приемке результатов выполненных работ от 23.12.2021 № 8 приняты и оплачены работы по этапу 8 «Прохождение экспертизы проектной документации» стоимостью 813,2 тыс. рублей.

В нарушение п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 94, п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 при реализации муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 Администрацией МО «Турочакский район» осуществлены приемка и оплата невыполненных работ на сумму 813,2 тыс. рублей, что является неправомерным расходованием средств иного межбюджетного трансферта.

Администрацией МО «Турочакский район» подано в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление от 31.10.2022 о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 21.05.2021 № ОК.2021.01 в размере 817,0 тыс. рублей и заявление об уточнении исковых требований от 15.12.2022 о взыскании неустойки в виде штрафа в размере 376,5 тыс. рублей, из которых следует, что *муниципальный контракт от 21.05.2021 № ОК.2021.01 заключался с целью участия в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, срок подачи заявки на участие по которому истек 01.10.2022. Вследствие существенной просрочки исполнения обязательства подрядчиком у Администрации МО «Турочакский район» утрачена возможность войти в указанную программу, а значит и утрачен интерес к дальнейшему исполнению контракта.*

Арбитражным судом Ростовской области вынесено Определение о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от 09.11.2022 (дело № А53-37697/2022).

Общая стоимость оплаченных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство начальной школы в с. Удаловка и строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района составила 11 729,0 тыс. рублей.

В Приложении № 2 к Соглашению от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012 установлено плановое значение результатов предоставления иного межбюджетного трансферта «Количество разработанных проектов на объекты капитального строительства» – 2 единицы. Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2022 разработано 2 проекта на объекты капитального строительства.

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, подлежат экспертизе.

Согласно п. 38 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, проектная документация не может быть утверждена застройщиком или заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Из вышеизложенного следует, что в нарушение ст. ст. 34, 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район», как получателем бюджетных средств, допущено неэффективное использование бюджетных средств, полученных на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (проекты комплексного развития сельских территорий), в сумме 11 729,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметных документов на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района (4 199,0 тыс. рублей) и на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района (7 530,0 тыс. рублей), так как в результате отсутствия положительных заключений государственной экспертизы (получения отрицательного заключения государственной экспертизы) разработанные проектно-сметные документы не могут использоваться по целевому назначению с соблюдением требований Градостроительного кодекса РФ и не имеют потребительской ценности. В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости указанных объектов существует риск дополнительных расходов на корректировку указанной проектно-сметной документации, в том числе актуализацию сметной стоимости.

На момент проведения проверки строительство вышеуказанных объектов не осуществляется, в связи с чем цели, для достижения которых разрабатывались проекты, не достигнуты.

2. по Соглашению от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-013 Администрации МО «Турочакский район» предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 1 665,0

тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %) в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района.

Согласно п. 1.3 Соглашения от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-013 расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, установлены Постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

В муниципальной программе «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693, мероприятия, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий (на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района) не предусмотрены.

Фактически в Решении о бюджете на 2021 год расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района предусмотрены в рамках задачи 2 «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе».

Таким образом, в п. 1.3 Соглашения от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-013 неверно указан муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: постановление Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы» вместо постановления Администрации МО «Турочакский район» от 23.10.2018 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

В целях реализации мероприятий по Соглашению от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-013 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Горно-Алтайскпроект» заключен муниципальный контракт от 15.06.2021 № ОК.2021.03 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района на сумму 1 665,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 25.09.2021.

Информация об исполнении муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 представлена в Таблице № 12.

Таблица № 12

тыс. рублей

График оплаты выполненных работ			Акт сдачи-приемки выполненных работ		Оплата	
№ этапа	Наименование этапа работ	Сумма к оплате	Дата, №	Сумма	Платежное поручение	Сумма
Этап 1	Инженерные изыскания	416,3	от 19.08.2021, б/н (вх. 23.09.2021)	500,0	от 24.09.2021 № 668653	369,0
Этап 2	Раздел 2 «Проект полосы отвода» Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	416,3			от 29.10.2021 № 765794	131,0
	Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 5 «Проект организации строительства» Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	166,5			от 29.10.2021 № 765751	1,3
Этап 3	Раздел 9 «Смета на строительство»	333,0	от 27.10.2021, б/н	832,0	от 30.11.2021 № 840740	830,7
Этап 4	Прохождение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	333,0			от 27.12.2021 № 40989	333,0
Всего		1 665,0		1 665,0		1 665,0

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3, п. 5.1.10 муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 Администрацией МО «Турочакский район»: по акту о приемке результатов выполненных работ от 19.08.2021 б/н (вх. 23.09.2021) оплата выполненных работ на сумму 131,0 тыс. рублей произведена на 6 календарных дней позднее установленного срока; по акту о приемке результатов выполненных работ от 27.10.2021 б/н оплата выполненных работ на сумму 830,7 тыс. рублей произведена на 4 календарных дня позднее установленного срока, что влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителя (подрядчика).

Согласно актам сдачи-приемки выполненных работ ООО «Горно-Алтайскпроект» работы по муниципальному контракту от 15.06.2021 № ОК.2021.03 выполнены 23.12.2021.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.2 муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 ООО «Горно-Алтайскпроект» выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района произведено на 89 календарных дней позднее установленного срока (25.09.2021).

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Турочакский район» в адрес ООО «Горно-Алтайскпроект» направлено требование от 25.01.2022 № 189 об уплате неустойки в размере 29,5 тыс. рублей. На момент проведения проверки оплата пени ООО «Горно-Алтайскпроект» не произведена.

В нарушение ст. 40 Бюджетного кодекса РФ недополученные доходы муниципального бюджета в 2022 году в виде неустойки за несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 15.06.2021 № ОК.2021.03 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района, составили в сумме 29,5 тыс. рублей.

В январе 2022 года АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано положительное заключение от 31.01.2022 № 04-1-1-3-004699-2022 на

проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района.

Таким образом, исходя из положений п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.2 муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 ООО «Горно-Алтайскпроект» работы выполнены в полном объеме 31.01.2022, при этом Администрацией МО «Турочакский район» по акту сдачи-приемки выполненных работ от 23.12.2021 б/н приняты и оплачены 27.12.2021 работы по этапу 5 «Прохождение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» стоимостью 333,0 тыс. рублей.

В нарушение п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 94, п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3 муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 при реализации муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 Администрацией МО «Турочакский район» осуществлены приемка и оплата невыполненных работ на сумму 333,0 тыс. рублей, что на момент оплаты являлось неправомерным расходованием средств иного межбюджетного трансферта.

3. В 2022 году по Соглашению от 26.05.2022 № 84625000-1-2020-017 Администрации МО «Турочакский район» предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 752,6 тыс. рублей (софинансирование 100,0 %) в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на капитальный ремонт школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай.

МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» (в ред. от 06.05.2022, от 03.10.2022, от 08.11.2022, от 02.12.2022) предусмотрена реализация мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы МОУ «Тондошенская ООШ» по адресу: Турочакский район с. Тондошка ул. Центральная, 19 (ресурсное обеспечение реализации мероприятия на 2022 год утверждено в сумме 860,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (справочно) – 745,1 тыс. рублей, республиканский бюджет (справочно) – 7,5 тыс. рублей, местный бюджет – 107,4 тыс. рублей²¹).

Наименование мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы МОУ «Тондошенская ООШ» по адресу: Турочакский район с. Тондошка ул. Центральная, 19», утвержденное МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе», не соответствует наименованию мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляется иной межбюджетный трансферт «Капитальный ремонт школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай», а также наименованию, утвержденному в Решении о бюджете МО «Турочакский район» на 2022 год «Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий № 8 государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий».

²¹ Решением о бюджете на 2022 год предусмотрены расходы на техническое заключение по результатам обследования основных строительных конструкций и конструктивная часть рабочей документации на капитальный ремонт здания школы филиал МОУ «Тондошенская ООШ» «Верх-Бийская ООШ» в сумме 107,4 тыс. рублей (КБК 993/0702/1000210240/600)

Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» и МОУ «Тондошенская ООШ» заключено Соглашение между учредителем и муниципальным образовательным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям от 15.06.2022 №20-2022-065249 на предоставление из бюджета МО «Турочакский район» в 2022 году субсидии на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай, проекты комплексного развития сельских территорий (разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по капитальному ремонту школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай) на сумму 752,6 тыс. рублей.

МОУ «Тондошенская ООШ» заключило 2 договора на выполнение проектной документации с ООО «Горно-Алтайскпроект» на общую сумму 752,6 тыс. рублей (Таблица № 13).

Таблица № 13
тыс. рублей

Реквизиты договора	Предмет договора	Сумма
от 22.04.2022 № 7-15-1-22	Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай (Конструктивная часть рабочей документации)	164,6
от 25.04.2022 № 7-15-2-22	Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай (Рабочая документация на ремонтные работы, составление ведомости объемов работ и сметной документации)	588,0
Итого		752,6

Анализ договоров и видов работ свидетельствует, что предметами вышеуказанных договоров являлся один предмет закупки – создание одной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай. Указанные договоры заключены с единственным исполнителем ООО «Горно-Алтайскпроект» без проведения конкурсных процедур на общую сумму 752,6 тыс. рублей. Следовательно, МОУ «Тондошенская ООШ» допущено искусственное дробление работ по проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай с целью ухода от конкурсных процедур.

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 8, п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МОУ «Тондошенская ООШ» при заключении с ООО «Горно-Алтайскпроект» договоров от 22.04.2022 № 7-15-1-22, от 25.04.2022 № 7-15-2-22 на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай на общую сумму 752,6 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного исполнителя, т.е. без проведения конкурентных процедур²².

На основании договоров от 22.04.2022 № 7-15-1-22, от 25.04.2022 № 7-15-2-22 ООО «Горно-Алтайскпроект» разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную

²² УФАС по РА вынесено постановление от 27.10.2022 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-311/2022 об административном правонарушении (директору МОУ «Тондошенская ООШ» назначено административное наказание в виде предупреждения)

документацию на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай выдано АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» от 21.09.2022.

В 2022 году постановлениями Правительства Республики Алтай от 21.03.2022 № 91, от 12.08.2022 № 270 внесены изменения в государственную программу Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе в состав целевых показателей государственной программы по основному мероприятию «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере комплексного развития сельских территорий» включен целевой показатель «Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» и установлены плановые значения показателя на 2022-2025 годы.

Кроме того, указанными постановлениями Правительства Республики Алтай внесены изменения в Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 8, согласно которым эффективность использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на основании достижения муниципальными образованиями значений результата - количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, путем сравнения фактически достигнутых значений результата использования иных межбюджетных трансфертов за соответствующий год со значениями результата, предусмотренными соглашениями.

При этом в МП «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе» и в заключенном в 2022 году с МО «Турочакский район» Соглашении от 26.05.2022 № 84625000-1-2020-017 не предусмотрены показатели, позволяющие определить эффективность использования иного межбюджетного трансферта в 2022 году на основании достижения муниципальным образованием значений результата - количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Вышеуказанные факты указывают на то, что Министерством сельского хозяйства Республики Алтай как главным распорядителем бюджетных средств ненадлежащим образом осуществлялись полномочия, установленные п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

4.12. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности из республиканского бюджета Республики Алтай

Согласно разд. VI Методики распределения дотаций местным бюджетам в Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2019 № 357, дотации на поощрение муниципальных управленческих команд в Республике Алтай предоставляются муниципальным районам и городскому округу в Республике Алтай за содействие в достижении значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2021 № 873 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году».

Распоряжением Администрации МО «Турочакский район» от 27.09.2021 № 514-р в целях организации работы МО «Турочакский район» по достижению показателей деятельности органов местного самоуправления МО «Турочакский район» создана муниципальная управленческая команда МО «Турочакский район» в количестве 11 человек.

Министерством финансов Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район» заключено Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования «Турочакский район» дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности из республиканского бюджета от 30.09.2021 на сумму 600,0 тыс. рублей.

На основании Протокола заседания Управленческой команды муниципального образования «Турочакский район» от 01.10.2021 по распоряжению Администрации МО «Турочакский район» от 15.10.2021 № 560-р произведено премирование членов управленческой команды МО «Турочакский район». Расходы на премирование составили в общей сумме 600,0 тыс. рублей, в том числе по КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 460,8 тыс. рублей, по КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 139,2 тыс. рублей.

4.13. Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами (далее -субвенция)

Предоставление субвенции осуществлялось на основании Соглашения²³ от 19.01.2022 № Э-2022/2В, заключенного Комитетом по тарифам Республики Алтай и Администрацией МО «Турочакский район», на сумму 26 911,1 тыс. рублей.

²³ о предоставлении в 2022 году субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай на частичное возмещение экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему

В 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия» заключено Соглашение от 21.01.2022 № 1 на сумму 26 911,1 тыс. рублей (в ред. доп. соглашения от 01.12.2022 № 1).

В соответствии с п. 1.1 Соглашения от 21.01.2022 № 1 предметом соглашения является предоставление субсидии из бюджета МО Турочакского района» в качестве возмещения разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, в селах МО «Турочакский район»: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю.

Согласно п. 1.2 Соглашения от 21.01.2022 № 1 ООО «Солнечная энергия» предоставляется субсидия из бюджета МО «Турочакский район» в качестве возмещения разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения на основании договора от 21.01.2022 по исполнению муниципального заказа по энергоснабжению, заключенного Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Солнечная энергия».

Согласно п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022 ООО «Солнечная энергия» оказывает услуги энергоснабжения населению с 01.01.2022 в объеме 670 000,0 кВт.

Проверкой установлено, что Администрацией МО «Турочакский район» не соблюдена обязанность, установленная в п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022, в части соблюдения установленного объема электроэнергии, а именно превышение фактически оплаченного объема электроэнергии к установленному договором объему на 16 026,2 кВт (686 026,2-670 000), что составляет 693,3 тыс. рублей.

В нарушение п. 5.1 договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022 в связи с фактическим потреблением электроэнергии, поставляемой ООО «Солнечная энергия», населением, проживающим в зонах децентрализованного электроснабжения в селах МО «Турочакский район»: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю, в 2022 году в объеме 686 026,2 кВт Администрацией МО «Турочакский район» не внесены изменения в п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022 в части увеличения установленного объема (670 000 кВт) на 16 026,2 кВт.

Сумма недополученных доходов ООО «Солнечная энергия» в 2022 году составила 26 911,1 тыс. рублей.

В нарушении п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» не разработан (не утвержден) Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Турочакский район» в качестве возмещения разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, в связи с чем в 2022 году необоснованно распределены и предоставлены средства из бюджета МО «Турочакский район» в общей сумме

категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами

26 911,1 тыс. рублей на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения.

5. Другие вопросы, связанные с объектом и целью проверки

Согласно п. 141, п. 143 Инструкции № 157н объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны» в стоимостном выражении без ведения инвентарного учета объектов имущества, если иное не предусмотрено учетной политикой. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нефинансовых активов, составляющих государственную (муниципальную) казну, сформированных в результате отражения операций, изменяющих показатели в денежном (стоимостном) выражении указанных активов на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов, осуществляется сверка учетных данных с данными реестра государственной (муниципальной) казны.

Согласно п. 3 ст. 43 Устава МО «Турочакский район» к компетенции Администрации района относится осуществление полномочий, предусмотренных законодательством, в том числе управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности в порядке, установленном Советом депутатов.

В соответствии со ст. 15 Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Турочакский район», утвержденного Решением Совета депутатов МО «Турочакский район» от 18.02.2016 № 25-2, муниципальную казну составляют средства бюджета МО «Турочакский район» и иное муниципальное имущество МО «Турочакский район», не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями МО «Турочакский район» на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – Порядок управления и распоряжения имуществом № 25-2).

Согласно п. 2 ст. 18 Порядка управления и распоряжения имуществом от 18.02.2016 № 25-2 реестровый учет и бюджетный учет имущества муниципальной казны осуществляет Администрация МО «Турочакский район».

Согласно Оборотно-сальдовым ведомостям за 2021 год, 2022 год обороты по счету 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны» отсутствуют.

В нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 11, п. 141 Инструкции № 157н, п. п. 17, 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н данные об имуществе казны, содержащиеся в Реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования «Турочакский район», своевременно не зарегистрированы (не приняты к учету) в регистрах бухгалтерского учета Администрации МО «Турочакский район», что привело к искажению бухгалтерского учета в 2021-2022 годах.

По данным Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130) Администрации МО «Турочакский район»

нефинансовые активы имущества казны по состоянию на 01.01.2021 и на 01.01.2022 отсутствуют.

В то же время, по данным Баланса исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320) МО «Турочакский район» нефинансовые активы имущества казны бюджета муниципального района по состоянию на 01.01.2021 составили в сумме 417 294,9 тыс. рублей и на 01.01.2022 составили в сумме 403 521,7 тыс. рублей.

Согласно пояснению главного бухгалтера Финансового отдела Администрации МО «Турочакский район» данные о нефинансовых активах имущества казны в Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320) заносятся вручную на основании данных, предоставленных Отделом экономики и имущественных отношений Администрации МО «Турочакский район», осуществляющим реестровый учет имущества казны.

В нарушение п. п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 16 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция от 28.12.2010 № 191н), п. п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н допущено искажение (занижение) строки 140 «Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)» Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) Администрации МО «Турочакский район» по состоянию на 01.01.2021 на сумму 417 294,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 на сумм 403 521,7 тыс. рублей.

Вышеуказанное нарушение учета, выразившееся в неотражении объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих муниципальную казну МО «Турочакский район» и операций по их перемещению (поступлению, выбытию) на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны» влечет к риску искажения отчетных данных за 2022 год.

На основании распоряжений Администрации МО «Турочакский район» от 14.04.2021 № 181-р, от 26.08.2021 № 457-р в казну МО «Турочакский район» переданы капитальные вложения по строительству объектов:

- «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина д. 1, с. Турочак, Турочакского района Республики Алтай. Проектная документация привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» в размере 96 389,4 тыс. рублей;

- «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, д. 4 в с. Бийка Турочакского района Республики Алтай» в размере 84 938,7 тыс. рублей.

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 141 Инструкции № 157н расходы на капитальные вложения в размере 181 328,1 тыс. рублей (96 389,4+84 938,7), формирующие стоимость

объекта имущества казны муниципального образования (здание детского сада), не отражены на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны».

В нарушение п. п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 166 Инструкции от 28.12.2010 № 191н, п. п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н, п. 141 Инструкции № 157н в связи с неотражением произведенных капитальных вложений, формирующих стоимость объекта имущества казны муниципального образования (здание детского сада), в размере 181 328,1 тыс. рублей на счете 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны» допущено искажение показателей Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по состоянию на 01.01.2022, выразившееся в занижении по строке 400 «Недвижимое имущество в составе имущества казны» в графе 5 «Поступление (увеличение) всего» на сумму 181 328,1 тыс. рублей, в графе 8 «Выбытие (уменьшение) всего» на сумму 181 328,1 тыс. рублей.

Выводы

1. Законом о республиканском бюджете на 2021 год объем межбюджетных трансфертов МО «Турочакский район» предусмотрен в сумме 639 990,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 фактически поступило безвозмездных поступлений из республиканского бюджета – 574 756,2 тыс. рублей (89,8 %), в том числе: дотации – 115 824,0 тыс. рублей, субсидии – 206 816,8 тыс. рублей, субвенции – 221 313,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 30 801,9 тыс. рублей.

Законом о республиканском бюджете на 2022 год объем межбюджетных трансфертов МО «Турочакский район» предусмотрен в сумме 487 639,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 фактически поступило безвозмездных поступлений из республиканского бюджета – 487 639,9 тыс. рублей (100,0 %), в том числе: дотации – 111 234,1 тыс. рублей, субсидии – 118 385,4 тыс. рублей, субвенции – 241 365,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 16 654,7 тыс. рублей.

2. В нарушение абз. 4 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 постановления об Общих требованиях от 22.02.2020 № 203, отдельных положений правовых актов, устанавливающих требования к порядку определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, Управлением образования Администрации МО «Турочакский район» не разработан и не утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Управление образования Администрации МО «Турочакский район» осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. В нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, условий предоставления субсидий, установленных пп. «а» п. 4 Порядка предоставления субсидий № 20, п. 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, в 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» не обеспечено включение в МП «Муниципальное управление в Турочакском районе»

мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 3 722,7 тыс. рублей.

4. В 2022 году Министерством культуры Республики Алтай как главным распорядителем бюджетных средств ненадлежащим образом осуществлялись полномочия, установленные пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий условий и порядка, установленных при их предоставлении, а именно осуществлено предоставление субсидии Администрации МО «Турочакский район» в размере 3 722,7 тыс. рублей в отсутствие в МП «Муниципальное управление в Турочакском районе» мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

5. В п. 1.1 Соглашения с Министерством культуры Республики Алтай от 23.01.2022 в предмете соглашения неверно указано в целях достижения результатов какой государственной программы Республики Алтай и федерального проекта предоставляется субсидия: государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» вместо государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», федеральный проект «Развитие искусства и творчества» вместо федерального проекта «Культурная среда».

6. В нарушение абз. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 постановления об Общих требованиях от 22.02.2020 № 203 Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Турочакский район» субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 15.02.2012 № 115, не был приведен в соответствие с Общими требованиями в установленный срок - до 1 января 2021 года.

7. В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» на 2021 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете на 2021 год:

- по мероприятию «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» меньше на 5 272,3 тыс. рублей;

- по мероприятию «Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района РА. Проектная документация» меньше на 26 008,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям», меньше на 2 319,8 тыс. рублей;

- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы на 40 мест в с. Удаловка Турочакского района» меньше на 821,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство начальной школы на 100 мест в с. Дмитриевка Турочакского района» больше на 821,0 тыс. рублей.

8. В нарушение пп. 7 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 Порядка предоставления субсидий № 13 Администрацией МО «Турочакский район» представлен в Минрегионразвития РА отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2022 по Соглашению от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009, содержащий недостоверные данные о количестве созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях: отражено «0 мест» вместо достигнутых «160 мест».

9. В нарушение ст. 40 Бюджетного кодекса РФ недополученные доходы муниципального бюджета в виде неустойки за несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактам:

- от 25.09.2020 № ДС-Т4 на приобретение, доставку и монтаж мебели, входящей в состав затрат, предусмотренных сметными стоимостями капитального строительства объекта: «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак», в 2021 году составили в сумме 4,7 тыс. рублей;

- от 15.06.2021 № ОК.2021.03 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка Турочакского района в 2022 году составили в сумме 29,5 тыс. рублей.

10. В нарушение ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» не указаны идентификационные коды закупки: в муниципальном контракте от 09.12.2021 № 12/08-21 на выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста через р. Бия в с. Кебезень, в договоре от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дорог по ул. Серебряная от дома № 3 до дома № 15 в с. Артыбаш, в муниципальном контракте от 28.12.2021 № МК 1.2021 на выполнение работ по ремонту подъездного пути к селу Лебедское, ремонту внутрипоселковой дороги в селе Лебедское.

11. В нарушение требований постановления Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» приемка выполненных работ по договору от 13.12.2021 № 1 производилась на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по отсыпке дороги по ул. Серебряной от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш от 13.12.2021 № б/н, не являющегося унифицированной формой № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

12. В нарушении п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» установлено условие о распространении действий на правоотношения возникшие до даты заключения договоров:

- в договоре от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дороги ул. Серебряная от дома № 3 до дома № 15 в с. Артыбаш;

- в муниципальном контракте от 28.12.2021 № МК 1.2021 на выполнение работ по ремонту подъездного пути к селу Лебедское, ремонту внутрипоселковой дороги в селе Лебедское.

13. При заключении договора от 13.12.2021 № 1 на выполнение работ по отсыпке дорог по ул. Серебряная от дома № 3 по дом № 15 в с. Артыбаш Администрацией МО «Турочакский район» выбрана форма соглашения между заказчиком и исполнителем не соответствующая нормам, установленным п. 8 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой при заключении договора от 13.12.2021 № 1 должен быть заключен муниципальный контракт, а не договор.

14. Администрацией МО «Турочакский район» в 2021 году отчет по достижению показателей результативности мероприятия «годовой максимум потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах» не формировался и не предоставлялся в Комитет по тарифам Республики Алтай, тогда как осуществление оценки по достижению целевых показателей предусмотрено п. 4.1.3 Соглашения от 29.01.2021 № С-2021/1.

15. В нарушение п. 1.1, п. 1.2 Соглашения о предоставлении субсидии ООО «Солнечная энергия» на возмещение части расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Турочакский район» в 2021 году от 15.01.2021 № 2 Администрацией МО «Турочакский район» перечислены средства субсидии на возмещение части расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями индивидуальным предпринимателям муниципального образования «Турочакский район», на 65,7 тыс. рублей больше суммы недополученных доходов ООО «Солнечная энергия», что является неправомерным расходованием средств субсидии.

16. В нарушение п. 5.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021 в связи с фактическим потреблением индивидуальными предпринимателями, находящимися в зонах децентрализованного электроснабжения в селах МО «Турочакский район»: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю, электроэнергии в объеме 90 899,3 кВт, поставляемой ООО «Солнечная энергия», в 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» не внесены изменения в п. 2.1.1 договора на исполнение муниципального заказа от 12.01.2021 в части увеличения установленного объема (68 500 кВт) на 22 399,3 кВт.

17. Право оперативного управления на помещение, расположенное по адресу Турочакский район, с. Бийка, ул. Рабочая, д. 6, за МКУ «ДХУ» не зарегистрировано, что является нарушением п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. 2 распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 13.11.2020 № 498-р.

18. В нарушении п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Порядка от 31.07.2020 № 13 в 2021 году Администрацией МО «Турочакский район» не разработан (не утвержден) Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Турочакский район» на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и (или) индивидуальным предпринимателям, поставляемой энергоснабжающими организациями, в связи с чем необоснованно распределены и предоставлены средства из бюджета МО «Турочакский район» в общей сумме 2 865,9

тыс. рублей на возмещение расходов по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям, поставляемой энергоснабжающими организациями.

19. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положений 5 муниципальных контрактов (на капитальный ремонт водопровода, на строительство объектов инженерной инфраструктуры, на разработку проектно-сметной документации на строительство) в 2021-2022 годах не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ (оказанию услуг) от 26 календарных дней до 127 календарных дней.

20. В нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 127 Инструкции № 157н, п. 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н Администрацией МО «Турочакский район» объект «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка стоимостью 4 188,3 тыс. рублей по состоянию на 08.02.2023 не принят к бухгалтерскому учету.

21. В нарушение ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. п. 3, 8 Концессионного соглашения от 30.10.2020 № 6 по состоянию на 08.02.2023 Администрацией МО «Турочакский район» не осуществлена государственная регистрация права собственности на объект «Автономная солнечная электростанция 30 кВт» в с. Чуйка.

22. В нарушение п. 2.7 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 12.07.2021 № 473 Администрацией МО «Турочакский район» и МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» заключено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 24.06.2022 не в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 12.07.2021 № 473.

23. В нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 2.2, 2.3 Порядка предоставления субсидий на иные цели от 12.07.2021 № 473 в 2022 году Администрацией МО «Турочакский район» в отсутствие документов, обосновывающих потребность МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства», необоснованно предоставлена субсидия на иные цели МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» на приобретение котлов для котельной № 6 в с. Курмач-Байгол, котельной № 8 в с. Турочак на сумму 1 512,9 тыс. рублей.

24. МАУ МКК «Центр поддержки предпринимательства» приобретены котлы по договорам от 01.07.2022 № К6-КБ, от 01.07.2022 № К8-Т для муниципальных нужд в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, что не соответствует положениям ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, ст. ст. 3, 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

25. В Приложении № 1 к Соглашению от 01.02.2022 № 84625000-1-2022-012 (ред. от 01.02.2022, 15.06.2022) представлена недостоверная информация на обеспечение каких расходных обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования: расходные обязательства, не связанные с осуществлением

капитальных вложений в объекты капитального строительства, вместо расходных обязательств, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства.

26. Администрацией МО «Турочакский район» в нарушение п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ не направлены иски в судебные инстанции в отношении должника ООО «Стройбизнес» на сумму причиненного ущерба (неустойки) 922,4 тыс. рублей по муниципальному контракту от 19.12.2020 № Ф.2020.02 на строительство объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» по претензии от 30.11.2022 № 3684, не погашенного должником в течение 7 календарных дней, числящегося по учету в составе дебиторской задолженности с 30.11.2022.

27. В п. 1.3 Соглашений от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-012, от 28.01.2021 № 84625000-1-2020-013 неверно указан муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: постановление Администрации МО «Турочакский район» от 06.11.2018 № 693 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Турочакском районе на 2019-2024 годы» вместо постановления Администрации МО «Турочакский район» от 23.10.2018 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы».

28. В нарушение п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 94, п. 3 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3 муниципальных контрактов Администрацией МО «Турочакский район» допущено неправомерное расходование средств иного межбюджетного трансферта (на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай, проекты комплексного развития сельских территорий) в связи с приемкой и оплатой невыполненных работ «Прохождение экспертизы проектной документации» на общую сумму 1 599,7 тыс. рублей:

- по разработке проектно-сметной документации на строительство начальной школы в с. Удаловка при реализации муниципального контракта от 20.05.2021 № ОК.2021.02 на сумму 453,5 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации на строительство школы в с. Дмитриевка при реализации муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на сумму 813,2 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка при реализации муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 на сумму 333,0 тыс. рублей (на момент оплаты 27.12.2021).

29. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.10 муниципальных контрактов Администрацией МО «Турочакский район» оплата выполненных работ произведена:

- на 4 календарных дня в сумме 831,1 тыс. рублей и на 5 календарных дня в сумме 454,6 тыс. рублей позднее срока, установленного п. 2.3 муниципального контракта от

21.05.2021 № ОК.2021.01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка;

- на 6 календарных дней в сумме 131,0 тыс. рублей и на 4 календарных дня в сумме 830,7 тыс. рублей позднее срока, установленного п. 2.3 муниципального контракта от 15.06.2021 № ОК.2021.03 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство водопровода в с. Дмитриевка, что влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителя (подрядчика).

30. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3, п. 5.1.10 муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка Администрацией МО «Турочакский район» при оплате отдельных этапов исполнения контракта допускались факты несоблюдения Графика оплаты выполненных работ.

31. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» информация об исполнении муниципального контракта от 21.05.2021 № ОК.2021.01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы в с. Дмитриевка (акт о приемке результатов выполненных работ от 25.08.2021 № 5.1) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась.

32. В нарушение ст. ст. 34, 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район», как получателем бюджетных средств, допущено неэффективное использование бюджетных средств, полученных на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (проекты комплексного развития сельских территорий), в сумме 11 729,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметных документов на строительство начальной школы в с. Удаловка Турочакского района (4 199,0 тыс. рублей) и на строительство школы в с. Дмитриевка Турочакского района (7 530,0 тыс. рублей), так как в результате отсутствия положительных заключений государственной экспертизы (получения отрицательного заключения государственной экспертизы) разработанные проектно-сметные документы не могут использоваться по целевому назначению с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и не имеют потребительской ценности. В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости существует риск дополнительных расходов на корректировку указанной проектно-сметной документации, в том числе актуализацию сметной стоимости.

33. В нарушение ч. 2 ст. 8, п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МОУ «Тондошенская ООШ» при заключении с ООО «Горно-Алтайскпроект» договоров от 22.04.2022 № 7-15-1-22, от 25.04.2022 № 7-15-2-22 на разработку проектно-сметной

документации, проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт здания школы в с. Тондошка Турочакского района Республики Алтай на общую сумму 752,6 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного исполнителя, т.е. без проведения конкурентных процедур.

34. Министерством сельского хозяйства Республики Алтай как главным распорядителем бюджетных средств ненадлежащим образом осуществлялись полномочия, установленные п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств (на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай, проекты комплексного развития сельских территорий) в связи с допущенным Администрацией МО «Турочакский район» неэффективным использованием указанных бюджетных средств в сумме 11 729,0 тыс. рублей (разработка проектно-сметных документаций на строительство начальной школы в с. Удаловка и с. Дмитриевка Турочакского района).

35. В нарушение п. 5.1 договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022 в связи с фактическим потреблением электроэнергии, поставляемой ООО «Солнечная энергия», населением, проживающим в зонах децентрализованного электроснабжения в селах МО «Турочакский район»: с. Бийка, с. Чуйка, с. Курмач-Байгол, с. Суранаш, с. Яйлю, в 2022 году в объеме 686 026,2 кВт Администрацией МО «Турочакский район» не внесены изменения в п. 2.1.1 Договора на исполнение муниципального заказа от 21.01.2022 в части увеличения установленного объема (670 000 кВт) на 16 026,2 кВт.

36. В нарушении п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» не разработан (не утвержден) Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Турочакский район» в качестве возмещения разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, в связи с чем в 2022 году необоснованно распределены и предоставлены средства из бюджета МО «Турочакский район» в сумме 26 911,1 тыс. рублей на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения.

37. В нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 11, п. 141 Инструкции № 157н, п. п. 17, 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н данные об имуществе казны, содержащиеся в Реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования «Турочакский район», своевременно не зарегистрированы (не приняты к учету) в регистрах бухгалтерского учета Администрации МО «Турочакский район», что привело к искажению бухгалтерского учета в 2021-2022 годах.

Таким образом, в нарушение п. п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 16 Инструкции от 28.12.2010 № 191н, п. п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н в части отражения (занижения) стоимости имущества казны допущено искажение показателей Баланса главного распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) Администрации МО «Турочакский район» на 01.01.2021 на сумму 417 294,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 на сумм 403 521,7 тыс. рублей.

38. В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 141 Инструкции № 157н в 2021 году расходы на капитальные вложения в размере 181 328,1 тыс. рублей, формирующие стоимость объекта имущества казны муниципального образования (здание детского сада), не отражены на счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны».

Таким образом, в нарушение п.п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 166 Инструкции от 28.12.2010 № 191н, п.п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета от 31.12.2016 № 256н, п. 141 Инструкции № 157н в связи с неотражением произведенных капитальных вложений, формирующих стоимость объекта имущества казны муниципального образования (здание детского сада), в размере 181 328,1 тыс. рублей на счете 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны» допущено искажение (занижении) 2 показателей (по поступлению и выбытию имущества казны) Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по состоянию на 01.01.2022 на сумму 181 328,1 тыс. рублей.

Предложения

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований»:

- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;
- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований» в Прокуратуру Республики Алтай.

3. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Администрацию МО «Турочакский район».

4. Направить информационное письмо в Министерство культуры Республики Алтай.

5. Направить информационное письмо в Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

6. Направить информационное письмо в Комитет по тарифам Республики Алтай.