Аналитическая записка
по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай
национальных проектов за девять месяцев 2024 года
(рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,
Постановление от 29 ноября 2024 года № 16(268)

г. Горно-Алтайск 25 ноября 2024 года

Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информацией о региональных проектах, представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов.

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов, анализ формирования региональных проектов, анализ реализации региональных проектов.

Объекты мониторинга: исполнительные органы государственной власти Республики Алтай - исполнители и соисполнители национальных (федеральных, региональных) проектов.

Исследуемый период: девять месяцев 2024 года.

Срок проведения мероприятия: четвертый квартал 2024 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Указом Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) уточнен перечень национальных целей развития Российской Федерации, а также увеличен горизонт планирования до 2030 года, скорректированы или установлены новые целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей развития.

Указом № 474 определены 5 национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель):

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
возможности для самореализации и развития талантов;
комфортная и безопасная среда для жизни;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.

Достижение поставленных национальных целей в Республике Алтай обеспечивается в том числе путем реализации региональных проектов.

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 10.08.2023 № 308 (далее – Положение об организации проектной деятельности).

В соответствии с п.4 Положения об организации проектной деятельности, реализации подлежат региональные проекты, региональные проекты, не входящие в состав федеральных

проектов. Подготовка, реализация, завершение ведомственных и внутренних (локальных) проектов осуществляется в соответствии с положением об организации проектной деятельности, утвержденным актом исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай определено Министерство экономического развития Республики Алтай (п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 10.08.2023 № 308).

Анализ формирования региональных проектов

В 2024 году на территории Республики Алтай реализуется 45 РП, входящих в состав 13 НП, из которых 33 РП финансово обеспечены и 12 РП без финансового обеспечения (РП «Содействие занятости» НП Демография, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Цифровая культура» НП «Культура», РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» НП «Экология», РП «Жилье» НП «Жилье и городская среда», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» и РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика»).

Правительством Республики Алтай утверждены 45 паспортов региональных проектов по 13-ти направлениям. Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

Информация о структуре региональных проектов представлена в Таблице 1.

Таблица 1

НП	РП		Количество участников регионального уровня		Показатели РП		Объекты капитального строительства и капитального ремонта	
			Ед.	Наименование ОИГВ	План	Факт	Ед.	Наименование объектов
1	2		3	4	5	6	7	8
Демография	Всего		3		30	14	1	
	1.1.	Р1 Финансовая поддержка семей при рождении детей	1	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)	5	2	-	
	1.2.	Р2 Содействие занятости	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	1.3.	Р3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее - Старшее поколение)	2	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)	13	5	-	
	1.4.	Р4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	1	Минздрав РА	7	4	-	
	1.5.	Р5 Спорт - норма жизни	2	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА)	5	3	1	1. Стро-во ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12
Здравоохранение	Всего		1		78	58	-	

	2.1.	N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	1	Минздрав РА	17	10	-	
	2.2.	N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	Минздрав РА	9	5	-	
	2.3.	N3 Борьба с онкологическими заболеваниями	1	Минздрав РА	8	7	-	
	2.4.	N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	1	Минздрав РА	20	19	-	
	2.5.	N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	2.6.	N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	1	Минздрав РА	16	12	-	
	2.7.	N8 Развитие экспорта медицинских услуг	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	2.8.	N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	1	Минздрав РА	8	5	-	
Образование	Всего		3		35	20	1	
	3.1.	E1 Современная школа	2	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА	9	7	1	Строительство СОШ № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40
	3.2.	E2 Успех каждого ребенка	1	Минобрнауки РА	10	7	-	
	3.3.	E4 Цифровая образовательная среда	1	Минобрнауки РА	7	3	-	
	3.4.	E8 Социальная активность	2	Минобрнауки РА, Комитет по молодежной политике РА	4	1	-	
	3.5.	EB Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1	Минобрнауки РА	4	2	-	
	3.6.	EГ Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)	1	Комитет по молодежной политике РА	1	0	-	
Культура	Всего		2		14	6	6	
	4.1.	A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	2	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА	9	2	6	1.Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3. 2. Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Суган, ул. Заря Алтая, 12. 3.Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ. 4.Капитальный ремонт детской школы искусств в с. Шебалино. 5. Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: с. Теректа Усть-Коксинского района. 6. Капитальный ремонт

								сельского дома культуры по адресу: с. Козуль Усть-Канского района.
	4.2.	A2 Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	1	Минкультура РА	5	4	-	
	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	Всего		1		7	5	-	
Экология	5.1.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	5.2.	G8 Сохранение уникальных водных объектов	1	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай (далее – Минприроды РА)	3	3	-	
	5.3.	GA Сохранение лесов	1	Минприроды РА	4	2	-	
	Всего		2		18	4	-	
Безопасные качественные дороги	6.1.	R1 Региональная и местная дорожная сеть	1	Минрегион РА	10	3	-	
	6.2.	R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	1	Минрегион РА	2	1	-	
	6.3.	R3 Безопасность дорожного движения	2	Минрегион РА, Минобрнауки РА	6	0	-	
	Всего		1		18	9	-	
Жилье и городская среда	7.1.	F1 Жилье	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	7.2.	F2 Формирование комфортной городской среды	1	Минрегион РА	11	6	-	
	7.3.	F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1	Минрегион РА	3	3	-	
	7.4.	F5 Чистая вода	1	Минрегион РА	4	0	-	
	Всего		2		19	13	-	
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	8.1.	I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	1	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА)	3	2	-	
	8.2.	I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	Минэкономразвития РА	5	4	-	
	8.3.	I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2	Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА)	11	7	-	
Международная кооперация и экспорт	Всего		-		-	-	-	
	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	9.2.	T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
Производительность труд	Всего		-		-	-	-	

	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
Цифровая экономика	Всего		1		15	10	-	
	11.1.	D2 Информационная инфраструктура	1	Минцифра РА	2	1	-	
	11.2.	D4 Информационная безопасность	1	Минцифра РА	2	2	-	
	11.3.	D5 Цифровые технологии	Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2024 году					
	11.4.	D6 Цифровое государственное управление	1	Минцифра РА	11	7	-	
Туризм и индустрия гостеприимства	Всего		1		2	0	-	
	12.1.	J1 Развитие туристической инфраструктуры	1	Министерство туризма Республики Алтай	2	0	-	
Беспилотные авиационные системы	Всего		1		1	0	-	
	13.1.	Y4 Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы	1	Минприроды РА	1	0	-	
	45 -РП	**ИТОГО**			**237**	**139**		

В рамках реализации мероприятий РП установлено достижение 237 показателей[1], из которых по состоянию на 01.10.2024 достигнуто (с учетом оценочных значений ряда показателей) 139 показателя (58,7 %), не достигнуто 98 показателей (41,3 %).

Кроме того, в рамках 11 РП в составе 8 НП (без финансового обеспечения) запланированы 40 целевых показателей, из которых 19 показателей достигнуты, или 47,5 % от планового значения.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП (без финансового обеспечения) на 01.10.2024 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

НП	РП		Количество участников регионального уровня		Показатели РП	
			Ед.	Наименование ОИГВ	Плановое значение	Фактическое значение
1	2		3	4	5	6
Демография	1.1.	P2 Содействие занятости	1	Минтруд РА	3	2
Здравоохранение	2.1.	N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	1	Минздрав РА	12	2
	2.2.	N8 Развитие экспорта медицинских услуг	1	Минздрав РА	2	2
Культура	4.3.	A3 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	1	Минкультура РА	1	1
Экология	5.1.	G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	1	Минприроды РА	6	3

[1] С момента реализации региональных проектов с нарастающим итогом (за исключением показателей региональных проектов без финансового обеспечения)

Жилье и городская среда	7.1.	F1 Жилье	1	Минрегион РА	4	2
Международная кооперация и экспорт	9.1.	T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса	1	Минсельхоз РА	2	2
	9.2.	T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта	1	Минэкономразвития РА	2	0
Производительность труда	10.1.	L1 Системные меры по повышению производительности труда	1	Минэкономразвития РА	1	1
	10.2.	L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	1	Минэкономразвития РА	6	3
Цифровая экономика	11.3.	D5 Цифровые технологии	1	Минцифра РА	1	1
8- НП	**11 -РП**	**ВСЕГО**			**40**	**19**

Анализ реализации региональных проектов

Законом Республики Алтай от 21.12.2023 № 108-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с внесенными изменениями от 01.04.2024 № 1-РЗ) на реализацию национальных проектов (далее - НП) и региональных проектов (далее - РП) утверждены бюджетные ассигнования в объеме 9 021 457,2 тыс. рублей.

По данным Отчета об исполнении бюджета на 01.10.2024 (ф. 0503117) за девять месяцев 2024 года на реализацию национальных проектов и региональных проектов утверждены бюджетные ассигнования (согласно показателям Сводной бюджетной росписи расходов на 2024 год) в объеме 9 357 327,5 тыс. рублей (Рисунок 1), или 23,2 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (40 276 832,7 тыс. рублей).



Наибольший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (6 624 794,5 тыс. рублей, или 70,8 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (995 517,5 тыс. рублей, или 10,6 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований) и НП «Здравоохранение» (393 472,4 тыс. рублей, или 4,2 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований).

Наименьший объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Цифровая экономика» (2 665,0 тыс. рублей, или 0,03 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Сведения о расходах из республиканского бюджета за девять месяцев 2024 года в разрезе НП представлена в Таблице 3.

Таблица 3
тыс. рублей

Наименование национального проекта	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024	% выполнения
1	2	3	4
НП «Демография»	245 519,3	151 466,5	61,7
НП «Здравоохранение»	393 472,4	344 510,8	87,6
НП «Образование»	995 517,5	623 577,8	62,6
НП «Культура»	275 653,8	127 837,1	46,4
НП «Экология»	268 536,2	248 062,8	92,4
НП «Безопасные и качественные дороги»	6 624 794,5	5 546 376,1	83,7
НП «Жилье и городская среда»	330 474,3	235 479,4	71,3
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	124 627,4	95 661,4	76,8
НП «Цифровая экономика»	2 665,0	2 051,4	77,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства	78 067,1	26 451,6	33,9
НП «Беспилотные авиационные системы»	18 000,0	-	0,0
Итого	**9 357 327,5**	**7 401 474,9**	**79,1**

Расходы на исполнение НП за девять месяцев 2024 года составили 7 401 474,9 тыс. рублей, или 79,1 % от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета (9 357 327,5 тыс. рублей). В отчетном периоде 2024 года расходы произведены по 32 РП из 33 РП в составе 10 НП из 11 НП.

Расходы на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» составили 5 546 376,1 тыс. рублей (74,9 %), НП «Образование» - 623 577,8 тыс. рублей (8,4 %) и НП «Здравоохранение» - 344 510,8 тыс. рублей (4,6 %).

Низкое исполнения расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 2 051,4 тыс. рублей (0,03 %) и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 26 451,6 тыс. рублей (0,3 %).

Бюджетные ассигнования на 2024 год исполнены в полном объеме по 8 РП:

РП «Спорт - норма жизни» НП «Демография» (2 181,3 тыс. рублей);

РП «Развитие системы молодежи» НП «Образование» (550,0 тыс. рублей);

РП «Творческие люди» НП «Культура» (808,1 тыс. рублей);

РП «Сохранение уникальных водных объектов» НП «Экология» (207 007,7 тыс. рублей);

РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (3 837,3 тыс. рублей) и РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (10 485,9 тыс. рублей);

РП «Информационная безопасность» (1 250,4 тыс. рублей) и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика» (450,0 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2024 года не проводились мероприятия в рамках реализации РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

НП «Демография» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, который реализуется в рамках 4 государственных программ Республики Алтай: «Развитие здравоохранение», «Развитие образование», «Развитие физической культуры и спорта» и «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».

По НП «Демография» в 2024 году на реализацию мероприятий 4 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минтруда РА, Комитета по физической культуре и спорту РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 272 015,1 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 4.

Таблица 4
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	**Всего**	**174 833,0**	**95 686,8**	**54,7**
	федеральный бюджет (далее – ФБ)	115 498,5	74 919,2	64,9
	республиканский бюджет (далее- РБ)	35 197,6	7 824,1	22,2
	бюджеты муниципальных образований (далее – МБ)	-	-	-
	*внебюджетные источники (далее - ИИ)	24 136,9	12 943,5	53,6
РП «Старшее поколение»	**Всего**	**90 242,5**	**64 342,5**	**71,3**
	ФБ	76 125,1	52 946,1	96,6
	РБ	14 117,4	11 396,4	80,7
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»	**Всего**	**2 399,4**	**2 199,4**	**91,7**
	ФБ	1 583,4	1 583,4	100,0
	РБ	816,0	616,0	75,5
РП «Спорт – норма жизни»	**Всего**	**4 540,2**	**2 591,2**	**57,1**
	ФБ	2 159,5	2 159,5	100,0
	РБ	21,8	21,8	100,0
	*МБ	2 358,9	409,9	17,4
НП «Демография»	**Всего**	**272 015,1**	**164 819,9**	**60,6**
	ФБ	**195 366,5**	**131 608,2**	**67,4**
	РБ	**50 152,8**	**19 858,3**	**39,6**
	МБ	**2 358,9**	**409,9**	**17,4**
	ИИ	**24 136,9**	**12 943,5**	**53,6**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

Исполнение расходов за девять месяцев 2024 года на реализацию РП НП «Демография» составило 164 819,9 тыс. рублей, или 60,6 % от утвержденного объема средств, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 131 608,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 19 858,3 тыс. рублей, местного бюджета – 409,9 тыс. рублей и внебюджетных источников – 12 943,5 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 95 686,8 тыс. рублей направлен на реализацию РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», что составляет 58,1 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

На реализацию мероприятий ***РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 174 833,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 115 498,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 35 197,6 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 24 136,9 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2024 исполнение по РП составило 95 686,8 тыс. рублей, или 54,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (средства федерального бюджета – 74 919,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 7 824,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 12 943,5 тыс. рублей).

Объем средств направлен на:

ежемесячную денежную выплату, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3 лет – 75 676,0 тыс. рублей, или 55,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (137 631,1 тыс. рублей);

почтовые расходы (по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств республиканского бюджета) – 4,9 тыс. рублей, или 32,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (15,0 тыс. рублей);

предоставление материнского (семейного) капитала – 6 912,4 тыс. рублей, или 53,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (12 900,0 тыс. рублей);

оказание мер социальной поддержки семьям Республики Алтай, одновременно родившим двух и более детей в виде подарочных наборов - 40,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (40,0 тыс. рублей);

проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей и рождения детей – 110,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (110,0 тыс. рублей);

оказана медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению – 12 943,5 тыс. рублей, или 53,6 % от запланированного объема внебюджетных средств (24 136,9 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента	ед.	20	16,0	80,0
2	Результат. В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей	ед.	180	126,0	70,0
3	Результат. В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей	ед. в год	13	23,0	176,9
4	Результат. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	тыс. семей	0,850	0,850	100,0
5	Результат. Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. ед.	0,115	0,102	88,7

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей» - 23 ед. при плане 13 ед.;

значение показателя «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» - 850 семей при плане 850 семей.

На реализацию мероприятий ***РП «Старшее поколение»*** в 2024 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 90 242,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 76 125,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 14 117,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 64 342,5 тыс. рублей, или 71,3 % от утвержденного объема бюджетных средств. Объем средств направлен на:

обеспечение деятельности мобильных бригад, направленных на оказание помощи гражданам старшего поколения – 4 666,5 тыс. рублей, или 64,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (7 279,8 тыс. рублей);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 4 842,4 тыс. рублей, или 79,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 068,7 тыс. рублей);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации – 17,3 тыс. рублей, или 0,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (21 457,1 тыс. рублей);

оказание социальной услуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, в рамках системы долговременного ухода – 54 784,7 тыс. рублей, или 98,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (55 405,3 тыс. рублей);

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 31,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (31,6 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	%	23,0	20,0	87,0
2	Показатель. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	усл. ед.	41,6	35,6	85,6
3	Показатель. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	70,0	57,6	82,3
4	Показатель. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	%	90,0	74,0	82,2
5	Результат. В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	0,130	0,120	92,3
6	Результат. В Республике Алтай проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	ед.	21	21	100,0
7	Результат. В Республике Алтай будет создана гериатрическая служба	ед.	1,0	0,0	0,0
8	Показатель. Доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	11,7	11,7	100,0
9	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода (с нарастающим итогом)	чел.	217	217	100,0
10	Результат. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода	%	40,0	40,0	100,0
11	Результат. Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения	%	40,0	73,0	182,5
12	Результат. В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения	чел.	3 500	2 755	78,7
13	Результат. Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	тыс. чел.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» - 11,7 % при плане 11,7 %;

значение показателя «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» - 217 чел. при плане 217 чел.;

значение показателя «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» - 40,0 % при плане 40,0 %;

значение показателя «Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения» - 73,0 % при плане 40,0 %;

значение показателя «В Республике Алтай проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» - 21 ед. при плане 21 ед.

Кроме того, в отчетном периоде 2024 года проведены следующие мероприятия:

оказаны социальные услуги гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания;

проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

оказаны услуги по долговременному уходу 217 гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам;

оказана помощь на геронтологических койках 120 гражданам старше трудоспособного возраста;

продолжена деятельность мобильных бригад в сельской местности, деятельностью которых охвачено 2 755 чел. пожилого возраста.

На реализацию мероприятий ***РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»*** в 2024 году Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 399,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 583,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 816,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 2 199,4 тыс. рублей, или 91,7 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на формирование приверженности здоровому образу жизни.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	%	4,8	7,5	156,2
2	Показатель Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	литр чистого спирта (100,0 %)	5,84	0,1390	2,4
3	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	литр чистого спирта (100,0 %)	8,05	8,57	106,5
4	Результат. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	шт.	1	1	100,0
5	Результат. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	шт.	1	1	100,0
6	Результат. Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения – административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях	ед.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты в полном объеме три целевых показателя:

значение показателя «Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений»;

значение показателя «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников»;

значение показателя «Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения – административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья».

Несмотря на принимаемые меры, в отчетном периоде 2024 года наблюдается отрицательная динамика по двум показателям:

значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий» составило 7,5 % (при годовом плане 4,8 %), что по сравнению с плановым значением выше на 2,7 процентных пункта;

значение показателя «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» составило 8,6 литра чистого (100 %) спирта (при годовом плане 8,05 литра чистого (100 %) спирта), по сравнению с плановым значением выше на 6,8 % (0,55 литра чистого (100 %) спирта).

На реализацию мероприятий ***РП «Спорт - норма жизни»*** в 2024 году с участием Минрегиона РА и Комитета по физической культуре и спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 4 540,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 2 159,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 21,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 358,9 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 2 591,2 тыс. рублей, или 57,1 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – 1 412,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 412,9 тыс. рублей);

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря АУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Ирбизек» - 768,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (768,4 тыс. рублей);

на поддержку спортивных организаций и приобретение оборудования для спортивных школ – 409,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, или 17,4 % от утвержденного объема бюджетных средств (2 358,9 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности населения в возрасте 3 – 79 лет)	%	58,2	56,5	97,1
2	Показатель. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	59,0	62,0	105,1
3	Результат. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь	ед.	1	1	100,0
4	Результат. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	ед.	3	3	100,0
5	Результат. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	шт.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» - 62,0 % при плане 59,0 %;

значение показателя «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки – 1 ед. при плане 1 ед.;

значение показателя «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки – 3 ед. при плане 3 ед.

В целях оснащения спортивным оборудованием и инвентарем спортивной школы олимпийского резерва в отчетном периоде приобретены мячи волейбольные и баскетбольные, мешок боксерский, брусья переменной высоты, электронные весы, лапы для бокса и поставлено АУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Ирбизек».

В рамках РП продолжено *строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.*

В отчетном периоде 2024 года проводились работы по укладке линолеума (3 этаж), монтаж подвесных потолков Армстронг (3 этаж), установка вентиляции, перегородок из гипсокартонных листов, проведены работы по укладке керамических плит, установка тактильной плитки для маломобильной группы населения, пусконаладочные работы по сетям связи, сборка и установка спортивного оборудования и инвентаря.

Уровень технической готовности объекта составляет 96,1 %.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Справочно

1) Между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «ГазТеплоСнаб» был заключен муниципальный контракт № 201-06-21 от 15.07.2021 (№ 3041101458521000047) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение работ по строительству физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12, со сроком действия и исполнения контракта - до 15.04.2024. Стоимость работ по муниципальному контракту 380 315,9 тыс. рублей (*2021 год – 100 036,4 тыс. рублей, 2022 год – 228 464,2 тыс. рублей, 2023 год – 22 828,3 тыс. рублей, 2024 год – 28 987,0 тыс. рублей*). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 272 250,7 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 351 328,9 тыс. рублей. Подрядчику выплачен аванс в размере 288 579,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 6.1. муниципального контракта № 201-06-21 от 15.07.2021 (с учетом дополнительного соглашения № 13 от 19.12.2023) срок выполнения работ установлен до 29.02.2024, однако 22.03.2024 данный муниципальный контракт был расторгнут из-за нарушения сроков выполнения строительных работ.

МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком ООО «ГазТеплоСнаб», решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта вступила в силу 02.04.2024.

Заключен договор между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «АПС групп» на корректировку разделов проектной документации объекта капитального строительства «Физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12» от 21.04.2024 № 06-24/ПР.

2) Между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «Трио» был заключен муниципальный контракт № 03773000287240001300001 от 20.05.2024 (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер.

Спортивный, 12: вентиляция, водоснабжение, канализация, общестроительные работы», со сроком действия и исполнения контракта - до 28.12.2024. Стоимость работ по муниципальному контракту 40 545,5 тыс. рублей. Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 27 852,4 тыс. рублей. Фактически оплачено 29 109,6 тыс. рублей, в том числе подрядчику выплачен аванс в размере 8 696,1 тыс. рублей, что составляет 21,4 % от цены Контракта.

3) Между МУ «Управление жилищно – коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Горно-Алтайск» и ООО «Трио» был заключен муниципальный контракт № 0377300028724000238 от 04.09.2024 (с учетом дополнительного соглашения от 23.09.2024 №1) на выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 (общестроительные работы, кондиционирование, наружное освещение, входная группа, пуско-наладочные работы (лифты), малые архитектурные формы), со сроком исполнения контракта – 02.12.2024. Стоимость работ по муниципальному контракту 17 311,4 тыс. рублей. Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 565,5 тыс. рублей. Фактически оплачено 565,5 тыс. рублей (акт о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2024, платежное поручение № 468554 от 09.10.2024).

НП «Здравоохранение» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 2024 году предусмотрена реализация 6 РП НП «Развитие здравоохранения».

В 2024 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Здравоохранение» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 418 472,4 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 9.

Таблица 9
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	**Всего**	**141 385,8**	**140 793,5**	**99,6**
	ФБ	138 794,8	138 794,8	100,0
	РБ	2 591,0	1 998,7	77,1
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	**Всего**	**34 034,0**	**29 422,1**	**86,4**
	ФБ	33 693,7	29 127,9	86,4
	РБ	340,3	294,2	86,5
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	**Всего**	**8 056,9**	**7 560,0**	**93,8**
	ФБ	7 976,3	7 484,4	93,8
	РБ	80,6	75,6	93,8
	ИИ	0,0	0,0	0,0
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»	**Всего**	**25 000,0**	**17 762,6**	**71,1**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	*ИИ	25 000,0	17 762,6	71,1
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	**Всего**	**55 221,9**	**14 596,8**	**26,4**
	ФБ	54 669,7	14 450,8	26,4
	РБ	552,2	146,0	26,4
РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай»	**Всего**	**154 773,8**	**152 138,4**	**98,3**
	ФБ	150 505,3	147 929,3	98,3
	РБ	4 268,5	4 209,1	98,6
НП «Здравоохранение»	**Всего**	**418 472,4**	**362 273,4**	**86,6**
	ФБ	**385 639,8**	**337 787,2**	**87,6**
	РБ	**7 832,6**	**6 723,6**	**85,8**
	***ИИ**	**25 000,0**	**17 762,6**	**71,1**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

За девять месяцев 2024 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 362 273,4 тыс. рублей, или 86,6 % от утвержденного объема средств.

Объем бюджетных средств в сумме 152 138,4 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай», что составляет 42,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП.

На реализацию мероприятий ***РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*** в 2024 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 141 385,8 тыс. рублей (средства республиканского бюджета – 2 591,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 138 794,8 тыс. рублей).

Расходы по РП на 01.10.2024 исполнены в объеме 140 793,5 тыс. рублей (средства республиканского бюджета – 1 998,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 138 794,8 тыс. рублей), или 99,6 % от утвержденного объема. Объем средств направлен на:

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет республиканского бюджета) – 140 196,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (140 196,8 тыс. рублей);

обеспечение деятельности Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи – 596,7 тыс. рублей, или 50,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (1 189,0 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тыс. посещений	2,50	2,25	90,0
2	Показатель. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тыс. посещений	774,0	880,6	113,8
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещение	3,18	3,08	96,9
4	Показатель. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания	%	100,0	100,0	100,0
5	Показатель. Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	%	100,0	73,2	73,2
6	Показатель. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения,	%	70,0	54,5	77,9
7	Показатель. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	%	68,2	85,71	125,7
8	Показатель. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	%	98,5	100,0	101,5
9	Показатель. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	90,0	96,0	106,7
10	Показатель. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	231	152	65,8

11	Показатель. Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи	человек	156 848	150 557	96,0
12	Медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании «Новой модели организации медицинской помощи»	ед.	19	24	126,3
13	Результат. Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н	шт.	17	17	100,0
14	Результат. Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.	шт.	30	30	100,0
15	Результат. В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	ед.	1	1	100,0
16	Результат. Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ	ед.	154	118	76,6
17	Результат. Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	человек	37 477	52 975	141,3

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 года (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие значения показателей:

значения показателя «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 880,6 тыс. посещ. при плане 774,0 тыс. посещ.;

значения показателя «Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций – 85,71 % при плане 68,2 %;

значения показателя «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) – 100,0 % при плане 98,5 %;

значения показателя «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 96,0 % при плане 90,0 %;

значения показателя «Медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 24 ед. при плане 19 ед.;

значения показателя «Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта, шт.» выполнено 100,0 %;

значения показателя «В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи» – на 141,3 %, или 52 976 чел. при плане 37 477 чел.

В рамках реализации мероприятий РП совершено 118 вылетов для выполнения санитарно-авиационной эвакуации пациентов (план 154 вылета) и эвакуировано 152 чел.

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи жителям населенных пунктов Республики Алтай функционируют 30 единиц передвижных медицинских комплексов (БУЗ РА «Майминская РБ», БУЗ РА «Чойская РБ», БУЗ РА «Улаганская РБ», БУЗ РА «Усть - Канская РБ», БУЗ РА «Чемальская РБ», БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», БУЗ РА «Онгудайская РБ», БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ», БУЗ РА «Турочакская РБ», БУЗ РА «Республиканская больница»).

На реализацию мероприятий ***РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 34 034,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 33 693,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 340,3 тыс. рублей).

Расходы по РП на 01.10.2024 составили 29 422,1 тыс. рублей, или 86,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (34 034,0 тыс. рублей). Объем средств направлен на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра на базе БУЗ РА «Республиканская больница» и обеспечение профилактики развития сердечно - сосудистых заболеваний.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,305	0,277	90,8
2	Показатель. Больничная летальность от инфаркта миокарда	%	8,1	8,4	103,7
3	Показатель. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	%	16,9	17,9	105,9
4	Показатель. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	%	80,0	60,0	75,0
5	Показатель. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	%	90,0	97,8	108,7
6	Показатель. Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК и число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	%	2,39	1,02	42,7
7	Результат. Обеспечена профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	чел.	562	609	108,4
8	Результат. Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	ед.	1	1	100,0
9	Результат. В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	усл. ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие значения показателей:

значения показателя «Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» на 90,8 % или 0,277 тыс. ед. при плане 0,305 тыс. ед.;

значения показателя «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях» составило 97,8 % при плане 90,0 %;

значения показателя «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением» составило 1,02 % при плане 2,39 %;

значения показателя «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» выполнено 100,0 %;

значения показателя «В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполнено 100,0 %.

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года наблюдается превышение фактического значения показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» - 17,9 % (при годовом плане 16,9 %), по сравнению с плановым значением больше на 1,0 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

Также наблюдается превышения целевого показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» - 8,4 % при годовом плане 8,1 %, что по сравнению с плановым значением выше на 0,3 процентных пункта.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2024 года приобретен ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебный вмешательств на брахицефальных, внутримозговых, коронарных артериях в БУЗ РА «Республиканская больница».

На реализацию мероприятий ***РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»*** в 2024 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 8 056,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 7 976,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 80,6 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 7 560,0 тыс. рублей, или 93,8 % от утвержденного объема бюджетных средств (8 056,9 тыс. рублей). Объем средств направлен на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	%	60,0	52,2	87,0
2	Показатель. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году	%	16,8	14,7	87,5
3	Показатель. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	%	80,0	66,0	82,5
4	Показатель. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	%	59,1	63,7	107,8
5	Результат. Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Организован центр амбулаторной онкологической помощи	ед.	1	1	100,0
8	Результат. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	ед.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты значения показателей:

значения показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» составило 63,7 % при плане 59,1 %;

значения показателя «Разработана, утверждена и реализуются региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Организован центр амбулаторной онкологической помощи» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» выполнено 100,0 %.

В отчетном периоде значения целевого показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году» составило 14,7 % при плане 16,8 %, что может привести к превышению ожидаемого годового значения показателя.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2024 года: проведены информационно - коммуникационные мероприятия по вопросам риска развития онкологических заболеваний и приобретено оборудование «Гастроскоп гибкий» в БУЗ РА «Республиканская больница».

На реализацию мероприятий ***РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»*** в 2024 году предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников, кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 17 762,6 тыс. рублей, или 71,1 %.

Финансовое обеспечение предусмотрено на оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	%	95,0	100,0	105,3
2	Показатель. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений	%	95,0	98,8	104,0
3	Показатель. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами	%	78,8	96,1	121,9
4	Показатель. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах	%	88,0	88,3	100,3
5	Показатель. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми	промилле (0,1 %)	8,8	7,0	79,6
6	Показатель. Смертность детей в возрасте 0 -17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	81,0	65,2	80,5
7	Показатель. Младенческая смертность	промилле (0,1 %)	7,8	5,2	66,7

8	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	90,0	95,7	106,3
9	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	90,0	94,3	104,8
10	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	90,0	95,8	106,4
11	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	90,0	94,5	105,0
12	Показатель. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	90,0	94,2	104,7
13	Показатель. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	50,0	52,0	104,0
14	Результат. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	ед.	11	11	100,0
15	Результат. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям»	ед.	11	11	100,0
16	Результат. Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах	тыс. чел. нарастающим итогом	0,077	0,074	96,1
17	Результат. Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)	%	6,8	6,968	102,5
18	Результат. Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)	ед.	1	1	100,0
19	Результат. Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	тыс. чел.	14,4	19,6	136,1
20	Результат. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	%	54,4	72,3	132,9

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП на 01.10.2024 достигнуто 19 показателей из 20:

значение показателя «Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям» составило 100,0 % при плане 95,0 %;

значение показателя «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений» составило 98,8 % при плане 95,0 %;

значение показателя «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами» составило 96,1 % при плане 78,8 %;

значение показателя «Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах» составило 88,3 % при плане 88,0 %;

значение показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани» составило 95,7 % при плане 90,0 %;

значение показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения» составило 95,8 % при плане 90,0 %;

значение показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения» составило 94,5 % при плане 90,0 %;

значение показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата» – 94,3 % при плане 90,0 %;

значение показателя «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ» составило 94,2 % при плане 90,0 %;

значение показателя «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями» составило 52,0 % при плане 50,0 %;

значение показателя «Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Детские поликлиники /детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи детям» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)» составило 6,968 % при плане 6,8 %;

значение показателя «Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов» составило 19,6 тыс. чел. при плане 14,4 тыс. чел.;

значение показателя «Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами» составило 72,3 % при плане 54,4 %.

В рамках реализации РП в отчетном периоде 2024 год оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, проведены информационно - коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 74 медицинских работника в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.

В отчетном периоде значения целевого показателя «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми» составило 7,0 промилле при плане 8,8 промилле, что может привести к превышению ожидаемого годового значения показателя.

На реализацию мероприятий ***РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»*** в 2024 году с целью внедрения в медицинские организации здравоохранения медицинских информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ предусмотрено 55 221,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 54 669,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 552,2 тыс.

рублей), кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 14 596,8 тыс. рублей, или 26,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Тысяча человек	54,41	108,86	200,1
2	Показатель. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ	%	100,0	100,0	100,0
3	Показатель. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	%	100,0	100,0	100,0
4	Показатель. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	%	63,0	63,0	100,0
5	Показатель. Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи	%	81,0	90,7	112,0
6	Показатель. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	%	100,0	100,0	100,0
7	Показатель. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0
8	Показатель. Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований	%	80,0	91,3	114,1
9	Показатель. Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ	%	20,0	28,5	142,5
10	Результат. 100,0 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	%	100,0	100,0	100,0
11	Результат. 100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	%	100,0	93,2	93,2
12	Результат. В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней	ед.	1	1	100,0
13	Результат. В Республике Алтай реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	ед.	1	0	0,0
14	Результат. Республика Алтай реализовала систему электронных рецептов	ед.	1	1	100,0
15	Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием видеоконференц - связи	ед.	0	0	0,0
16	Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, для которых обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)	%	0,0	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значения показателя «Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ» составило 28,5 % при плане 20,0 %;

значения показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных и информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» исполнено на 108,9 % при плане 54,41 %;

значения показателя «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации» выполнено 100,0 %.

Также в рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

100,0 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;

функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней;

реализована система электронных рецептов.

На реализацию мероприятий ***РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»*** на 2024 год утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 154 773,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 150 505,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 4 268,5 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 152 138,4 тыс. рублей, или 98,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на:

приобретение оборудования в медицинские организации – 53 498,3 тыс. рублей, или 95,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (56 133,7 тыс. рублей);

приобретение объектов недвижимого имущества для размещения медицинских организаций – 75 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (75 000,0 тыс. рублей);

приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов – 10 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (10 500,0 тыс. рублей);

капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений – 13 140,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (13 140,1 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 15.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	%	15,3	13,6	88,9
2	Показатель. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	%	40,6	46,2	113,8
3	Показатель. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	7,06	5,2	73,7
4	Показатель. Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	%	54,0	55,0	101,9
5	Результат. Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	ед.	59,0	59,0	100,0
6	Результат. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медицинскую помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	35	35	100,0
7	Результат. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	ед.	4	4	100,0
8	Результат. Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	объект	23	22	95,7

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значения показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» составило 55,0 % при плане 54,0 %;

значения показателя «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов» выполнено 100,0 %;

значения показателя «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» выполнено 100,0 %.

В отчетном периоде 2024 года превышено плановое значение показателя «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» - 46,2 % (при годовом плане 40,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,6 процентных пункта, что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в отчетном периоде 2024 года проведены следующие мероприятия:

1) выполнен капитальный ремонт участковой больницы с. Черный Ануй Усть-Канского района. Объект введен в эксплуатацию и функционирует;

2) приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, осуществляющие доставку пациентов в медицинские

организации и медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве 11 единиц (районные больницы – 10 ед. и БУЗ РА «Республиканская больница») на сумму 10 500,0 тыс. рублей;

3) приобретены объекты для размещения 10 ФАПов (с. Чаган-Узун Кош-Агачского района, с. Тондошка Турочакского района, с. Чибит Улаганского района, с. Чепош Чемальского района, с. Верх-Ябоган, с. Оро Усть-Канского района, с. Карагай Усть-Коксинского района, с. Камлак Шебалинского района, с. Озерное, с. Средний Сайдыс Майминского района) на сумму 75 000,00 тыс. рублей;

4) приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в количестве 19 единиц на сумму 53 498,3 тыс. рублей, в том числе:

электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно-и биполярный с комплектом соответствующего инструментария в количестве 4 ед. (БУЗ РА «Усть-Канская РБ», БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ», БУЗ РА «Улаганская РБ», БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»);

стерилизатор воздушный (сухожаровой) в количестве 3 ед. (БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ», БУЗ РА «Усть-Канская РБ», БУЗ РА «Улаганская РБ»);

эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреатодуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) для БУЗ РА «Чойская РБ» - 1 ед.;

колоноскоп детский (набор) для БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» - 1 ед.;

ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов для БУЗ РА «Усть-Канская РБ» - 1 ед.;

аппарат экспресс-определения кардиомаркеров портативный для БУЗ РА «Шебалинская РБ» - 1 ед.;

аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый для БУЗ РА «Улаганская РБ» - 1 ед.;

ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) для БУЗ РА «Шебалинская РБ» - 1 ед.;

электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария в количестве 2 шт. (БУЗ РА «Майминская РБ», БУЗ РА «Онгудайская РБ»);

стерилизатор воздушный для БУЗ РА «Турочакская РБ» - 2 ед.;

проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии для БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» - 1 ед.;

аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции для БУЗ РА «Онгудайская РБ» - 1 ед.

НП «Образование» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках НП «Образование» в 2024 году на реализацию мероприятий 6 РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА, Минрегиона РА, Комитета молодежи РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 998 876,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 626 495,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 369 021,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 159,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 626 845,0 тыс. рублей (62,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Минобрнауки РА, Комитетом молодежи РА, Минрегионом РА в рамках НП «Образование» за девять месяцев 2024 года реализовывались шесть РП: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Развитие системы поддержки молодежи».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлен в Таблице 16.

Таблица 16
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Фактическое значение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Современная школа»	**Всего**	**692 694,0**	**408 408,0**	**59,0**
	ФБ	420 101,8	390 101,8	92,9
	РБ	271 467,8	17 181,8	6,3
	*МБ	1 124,4	1 124,4	100,0
РП «Успех каждого ребенка»	**Всего**	**101 388,1**	**80 525,3**	**79,4**
	ФБ	22 322,1	20 276,7	90,8
	РБ	77 919,9	59 194,6	76,0
	*МБ	946,1	854,0	90,3
	*ИИ	200,0	200,0	100,0
РП «Цифровая образовательная среда»	**Всего**	**169 213,1**	**112 404,3**	**66,4**
	ФБ	154 789,0	108 693,7	70,2
	РБ	13 335,3	2 621,8	19,7
	МБ	1 088,8	1 088,8	100,0
РП «Социальная активность»	**Всего**	**5 452,9**	**3 484,6**	**63,9**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	5 452,9	3 484,6	63,9
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	**Всего**	**29 578,7**	**21 472,8**	**72,6**
	ФБ	29 282,9	21 258,1	72,6
	РБ	295,8	214,7	72,6
РП «Развитие системы поддержки молодежи»	**Всего**	**550,0**	**550,0**	**100,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	550,0	550,0	100,0
НП «Образование»	**Всего**	**998 876,8**	**626 845,0**	**62,8**
	ФБ	**626 495,8**	**540 330,3**	**86,3**
	РБ	**369 021,7**	**83 247,5**	**22,6**
	МБ	**3 149,3**	**3 067,2**	**97,1**
	ИИ	**200,0**	**200,0**	**100,0**

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В отчетном периоде 2024 года объем средств на реализацию РП НП «Образование» исполнен в сумме 626 845,0 тыс. рублей, или 62,8 % от утвержденного объема.

На реализацию мероприятий ***РП*** **«Современная школа»** в 2024 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 692 694,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 420 101,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 271 467,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 124,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 408 408,0 тыс. рублей, или 59,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (692 694,0 тыс. рублей). Объем средств направлен на:

обновление материально-технической базы центров «Точки роста» и повышение квалификации педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей – 579,7 тыс. рублей, или 96,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (600,0 тыс. рублей);

обеспечение функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай – 12 211,7 тыс. рублей, или 78,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (15 474,4 тыс. рублей);

оказание консультационных услуг родителям по воспитанию детей – 450,0 тыс. рублей, или 81,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (550,0 тыс. рублей);

осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 6000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (6 000,0 тыс. рублей);

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детский технопарк «Кванториум») – 22 297,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (22 297,9 тыс. рублей);

строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 40 – 366 868,7 тыс. рублей, или 92,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (397 171,7 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	75,3	119,6	158,8
2	Результат. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	ед.	2	2	100,0
3	Результат. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	объект	1	0,0	0,0
4	Результат. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	ед.	1	1	100,0
5	Результат. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	ед.	2 876	7 377	256,5
7	Результат. Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей	ед.	80 000	72 684	90,9
8	Результат. Обеспечено функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай	ед.	1	1	100,0
9	Результат. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	чел.	6	6	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» выполнено на 119,6 % при плане 75,3 %;

значение показателя «Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» составило 2 ед. при плане 2 ед.;

значение показателя «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» составлено1 ед. при плане 1 ед.;

значение показателя «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» составило1 ед. при плане 1 ед.;

значение показателя «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» выполнено на 7 377 ед. при плане 2 876 ед.;

значение показателя «Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей» составило1 ед. при плане 1 ед.;

значение показателя «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» составило 6 чел. при плане 6 чел.

По состоянию на 01.10.2024 мобильным технопарком «Кванториум» проведено 21 мероприятие технической и естественно – научной направленностей с общим охватом 2 841 обучающихся, в том числе: очно-дистанционные мастер-классы, очные ознакомительные экскурсии, классные часы, проектная сессия в рамках инженерных каникул.

В рамках реализации РП «Современная школа» продолжается *строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске.* Сметная стоимость объекта «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», с учетом текущих индексов изменения стоимости строительства, удорожания строительных материалов и оборудования, составляет 1 690 234,2 тыс. рублей (*справочно: 15.10.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы на сумму 2 291 572,1 тыс. рублей*).

На строительство данного объекта в 2024 году предусмотрено 397 171,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 393 200,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 3 971,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2024 расходы составили 366 868,7 тыс. рублей.

Уровень технической готовности объекта - 90,0 %.

В отчетном периоде 2024 года выполнены работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

Срок ввода объекта – декабрь 2024 г.

Справочно.

1) Между КУ РА «УКС РА» с ООО «Альянс» заключен государственный контракт от 22.06.2021 № 4-ГК/2021 (№ 2041117522221000005) (с учетом дополнительных соглашений) на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 20.11.2024. Стоимость работ по государственному контракту 927 711,1 тыс. рублей (*2021 год – 145 468,1 тыс. рублей, 2022 год – 319 696,6 тыс. рублей, 2023 год - 191 764,2 тыс. рублей, 2024 год – 270 782,2 тыс. рублей*). Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 883 995,3 тыс. рублей. Фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 773 825,9 тыс. рублей.

2) Между КУ РА «УКС РА» с ООО «Альянс» заключен государственный контракт от 16.12.2022 № 9 ГК/2022 на выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы № 7 на 750 мест в г. Горно-Алтайске», со сроком выполнения работ до 31.11.2024 года. Стоимость работ по государственному контракту 886 596,1 тыс. рублей. Фактически заказчиком произведена оплата подрядчику в размере 858 128,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП «Успех каждого ребенка»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 101 388,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 22 322,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 77 919,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 946,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 80 525,3 тыс. рублей, или 79,4 % от утвержденного объема средств. Объем средств направлен на:

обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – 20 763,5 тыс. рублей, или 94,5% от утвержденного объема бюджетных ассигнований (21 975,6 тыс. рублей);

оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – 572,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (572,0 тыс. рублей);

создание условий для функционирования детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум» - 26 485,5 тыс. рублей, или 75,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (35 280,0 тыс. рублей);

внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей – 2 540,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (2 540,0 тыс. рублей);

создание условий для функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 30 164,3 тыс. рублей, или 78,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (38 537,3 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	81,0	70,7	87,3
2	Показатель. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	23,74	23,72	99,9
3	Показатель. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	%.	40,0	59,6	149,0
4	Результат. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	млн. чел.	0,0139	0,0138	99,3
5	Результат. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	ед.	1	1	100,0
6	Результат. Созданы новые места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс. ед.	0,356	0,356	100,0
7	Результат. Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум»	ед.	2	2	100,0
8	Результат. В общеобразовательных организациях обновлена материально - техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	131	131	100,0
9	Результат. Функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ед.	1	1	100,0
10	Результат. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети	тыс. чел.	2,409	8,652	359,2

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» составило 23,72 % при плане 23,74 %;

значение показателя «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» составило 59,6 % при плане 40,0 %;

значение показателя «Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Созданы новые места в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум» выполнено 100,0 %;

значение показателя «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети» составило 8,652 тыс. чел. при плане 2,409 тыс. чел.

На территории Республики Алтай по состоянию на 01.10.2024 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 34 527 человек.

По состоянию на 01.10.2024 охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум - 04», мобильного технопарка «Кванториум» и регионального центра «Алтай. Сириус» составляет 8 191 человек.

На реализацию мероприятий ***РП «Цифровая образовательная среда»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 169 213,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 154 789,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 13 335,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 088,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 112 404,3 тыс. рублей, или 66,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	50,0	54,9	109,8
2	Показатель. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий	%	81,0	95,9	118,4
3	Показатель. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	33,0	17,5	53,0
4	Показатель. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	%	89,5	67,1	75,0
5	Результат. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	ед.	139	100	71,9
6	Результат. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	ед.	1	1	100,0
7	Результат. Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды	%	100,0	0,0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» составило 54,9 % при плане 50,0 %;

значение показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» составило 95,9 % при плане 81,0 %;

значение показателя «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» выполнено 100,0 %.

В рамках реализации мероприятий РП создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Майминский районный центр дополнительного образования имени В.Г. Софронова» в с. Майма. В центре «IT-куб» дети обучаются программированию, робототехнике, кибербезопасности и т.д.

На реализацию мероприятий ***РП «Социальная активность»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 452,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Расходы по РП на 01.10.2024 составили 3 484,6 тыс. рублей, или 63,9 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 20.

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	%	17,9	10,38	58,0
2	Результат. Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	тыс. чел.	0,377	0,479	127,1
3	Результат. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	млн. ед.	0,0074	0,0	0,0
4	Результат. Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	ед.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

По состоянию на 01.10.2024 в ходе реализации РП значение целевого показателя «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев курсов по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества» составило 479 чел., что больше в 1,3 раза по сравнению с планом значением (377 чел.).

На территории Республики Алтай в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 22 132 человека, в том числе:

на базе государственных учреждений Республики Алтай – 4 122 человека;

на базе муниципальных учреждений Республики Алтай – 1 143 человека;

на базе образовательных организаций Республики Алтай – 14 866 человек;

на базе некоммерческих организаций и волонтёрских объединений Республики Алтай - 2 041 человек.

На реализацию мероприятий ***РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 29 578,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета 29 282,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 295,8 тыс. рублей).

Расходы по РП на 01.10.2024 составили 21 472,8 тыс. рублей, или 72,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 21.

Таблица 21

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	11,651	10,495	90,1
2	Результат. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,386	0,970	70,0
3	Результат. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами Российской Федерации	ед.	108	108	100,0
4	Результат. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	ед.	178	178	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие результаты:

в 108 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

в 178 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе структурных подразделениях указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации (уличные флагштоки, гербы, протокольные флаги).

В отчетном периоде 2024 года Региональным ресурсным центром проекта «Навигаторы детства» проведены выездные методические семинары для директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитанию общеобразовательных организаций МО «Усть-Коксинский район» и МО «Усть-Канский район», также региональным центром проведено рабочее совещание с муниципальными координаторами, в рамках которого рассмотрены вопросы по аналитической деятельности, методического сопровождения, а также реализация проектов и программ в сфере воспитания.

На реализацию мероприятий ***РП «Развитие системы поддержки молодежи»*** утверждены бюджетные ассигнования в объеме 550,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Расходы по РП на 01.10.2024 составили 550,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Сведения о выполнении значения целевого показателя РП на 01.10.2024 представлено в Таблице 22.

Таблица 22

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»	чел.	10	4	40,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В отчетном периоде 2024 года проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», «Битва хоров», кроме того, реализуется информационная кампания Арт-кластера на информационных ресурсах Центра молодёжной политики.

НП «Культура» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в 2024 году предусмотрена реализация 2 РП НП «Культура».

В рамках НП «Культура» в 2024 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 298 294,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 233 557,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 42 096,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 22 640,2 тыс. рублей).

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Культурная среда»	**Всего**	**297 472,0**	**127 542,6**	**42,9**
	ФБ	232 757,6	125 518,2	53,9
	РБ	42 088,1	1 510,8	3,6
	*МБ	22 626,3	513,6	2,3
РП «Творческие люди»	**Всего**	**822,0**	**822,0**	**100,0**
	ФБ	800,0	800,0	100,0
	РБ	8,1	8,1	100,0
	*МБ	13,9	13,9	100,0
НП «Культура	**Всего**	**298 294,0**	**128 364,6**	**43,0**
	ФБ	**233 557,6**	**126 318,2**	**54,1**
	РБ	**42 096,2**	**1 518,9**	**3,6**
	МБ	**22 640,2**	**527,5**	**2,3**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Культура» бюджетные назначения исполнены в объеме 128 364,6 тыс. рублей, или 43,0 % от утвержденного объема.

На реализацию мероприятий ***РП «Культурная среда»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 297 472,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 232 757,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 42 088,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 22 626,3 тыс. рублей).

Расходы по РП на 01.10.2024 составили 127 542,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 125 518,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 1 510,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 513,6 тыс. рублей), или 42,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на развитие сети учреждений культурно-

досугового типа и на поддержку отрасли культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 24.

Таблица 24

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ед.	29	23	79,3
2	Показатель. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	21	21	100,0
3	Результат. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ед.	15	12	80,0
4	Результат. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ед.	9	9	100,0
5	Результат. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	ед.	12	11	91,7
6	Результат. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	3	2	66,7
7	Результат. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ед.	3	1	33,3
8	Результат. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	ед.	1	0	0,0
9	Результат. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	ед.	6	5	83,3

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» составило 21 ед. при плане 21 ед.;

значение показателя «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» составило 9 ед. при плане 9 ед.

В рамках реализации РП осуществляется строительство и ремонт учреждений культурно-досугового типа.

1) Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, переулок Спортивный 3/3. Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 136 356,5 тыс. рублей.

В 2024 году на строительство объекта предусмотрено 82 803,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 81 090,0 рублей, средства республиканского бюджета – 1 713,1 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.10.2024 составил 25 911,8 тыс. рублей.

Уровень технической готовности объекта – 51,0 %.

В отчетном периоде 2024 года проведены общестроительные работы. Проведены работы по армированию ригелей. Выполняются работы по устройству перегородок узлов, установка гидроизоляции плиты пола.

Ввод объекта в эксплуатацию - 2025 год.

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «СМК-22» заключен Государственный контракт № 5-ГК/2023 от 12.04.2023 (№ 2041117522223000012) на выполнение работ по строительству Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске. Срок действия и исполнения контракта 01.11.2024. Стоимость работ по Государственному контракту 125 099,2 тыс. рублей. Заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 68 371,7 тыс. рублей.

2) *Строительство сельского клуба на 200 мест по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ст. Мохова, 19/1.* Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 108 379,4 тыс. рублей.

В 2024 году на строительство сельского клуба на 200 мест в с. Акташ предусмотрено 52 726,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 51 364,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 361,8 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.10.2024 составляет 19 245,8 тыс. рублей.

Уровень технической готовности объекта – 80,5 %.

В отчетном периоде 2024 года продолжается кладка тротуарной плитки, монтаж подсистем фасада, монтаж металлического каркаса входных групп, монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, ведутся штукатурные работы. Ведется корректировка ПСД.

Ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 г.

Справочно

Между КУ РА «УКС РА» и ООО «АЛТАЙ» был заключен Государственный контракт № 7-ГК/2023 от 13.06.2023 (№ 2041117522223000014) на выполнение работ по строительству сельского клуба в с. Акташ. Срок действия и исполнения контракта 06.11.2024. Стоимость работ по Государственному контракту составляет 101 953,1 тыс. рублей. Стоимость выполненных подрядчиком обязательств – 64 357,9 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 74 213,3 тыс. рублей. Размер аванса - 50,0 % от цены контракта (по каждому этапу исполнения контракта).

3) Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12. Сметная стоимость объекта (с учетом проектных работ, налогов и затрат заказчика) в ценах 2023 года составляет 58 716,3 тыс. рублей.

В 2024 году на строительство сельского дома культуры с. Сугаш предусмотрено 38 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Контрольно-счетная палата Республики Алтай в аналитической записке по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2024 года отмечала о неисполнении обязательств по Соглашению от 31.01.2022 № 84640465-1-2022-001 и ввода в эксплуатацию данного объекта. По состоянию на 01.10.2024 продолжается судебный процесс в Арбитражном суде Республики Алтай.

Уровень технической готовности объекта – 25,0 %.

4) Капитальный ремонт детской школы искусств в с. Шебалино.

В 2024 году на капитальный ремонт детской школы искусств в с. Шебалино предусмотрено 41 622,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 40 794,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 412,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 416,2 тыс. рублей). Кассовый расход по состоянию на 01.10.2024 составляет 21 977,7 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта – 40,0 %.

В отчетном периоде 2024 года проведен демонтаж электропроводки и электрооборудования, демонтаж напольных покрытий и дверных проемов. Ведутся работы по утеплению стен.

Срок окончания работ – 10.12.2024.

Справочно

Между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Шебалинская детская школа искусств» и ООО «КРОВЛЯФАСАД» заключен муниципальный контракт № 2024.225.01ШДШИ от 20.03.2024 (№ 3040500351424000001) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт детской школы искусств по ул. Советская 35, в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай». Срок выполнения работ до 31.12.2024. Стоимость работ по муниципальному контракту - 33 714,5 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 10 407,5 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 10 407,5 тыс. рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением б/н от 01.08.2024 муниципальный контракт № 2024.225.01ШДШИ от 20.03.2024 расторгнут.

Между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Шебалинская детская школа искусств» и ООО «Олимп» заключен муниципальный контракт № 2024.225.02ШДШИ от 06.09.2024 (№ 3040500351424000002) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт детской школы искусств по ул. Советская 35, в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай». Срок выполнения работ до 10.12.2024. Стоимость работ по муниципальному контракту – 31 215,4 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 8 103,4 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 11 570,2 тыс. рублей, в том числе подрядчику выплачен аванс в размере 4 682,3 тыс. рублей, что составляет 15,0 % от цены Контракта.

5) Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: с. Теректа Усть-Коксинского района. В 2024 году на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Теректа Усть-Коксинского района предусмотрено 10 168,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 9 865,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 99,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 203,4 тыс. рублей). За девять месяцев 2024 года расходы не производились.

Техническая готовность объекта – 10,0 %.

В отчетном периоде 2024 года проведены демонтажные работы. Выявлена необходимость дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией. В настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации без увеличения сметной стоимости.

Срок окончания работ – 16.10.2024.

Справочно

Между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2023 № 054-09-2024-794 на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) на общую сумму 161 169,3 тыс. рублей (в том числе в 2024 году на капитальный ремонт сельских домов культуры предоставлено 27 376,8 тыс. рублей). Согласно приложению № 3 к Соглашению от 27.12.2023 № 054-09-2024-794 достижением значений результатов использования субсидии является показатель «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности» - 2 ед. (с. Теректа Усть-Коксинского района и с. Козуль Усть-Канского района. Срок достижения результата - 31.12.2024).

Между Сельской администрацией Горбуновского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай и ООО «АЛТАЙТЕПЛОКЛИМАТ» заключен контракт № 1 от 20.03.2024 (№ 3040600446124000001) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Усть-Коксинский район, п. Теректа, ул. Центральная, д. 40». Срок исполнения контракта – 16.10.2024. Стоимость работ по контракту составляет 10 168,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде существует риск ввода в эксплуатацию объекта по капитальному ремонту сельского клуба с. Теректа Усть-Коксинского района» в установленный срок.

6) Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: с. Козуль Усть-Канского района. В 2024 году на капитальный ремонт сельского дома культуры с. Козуль Усть-Канского района предусмотрено 17 587,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 17 237,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 174,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 175,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2024 оплачены расходы в объеме 9 521,3 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта – 50,0 %.

В отчетном периоде 2024 года выполнены строительно-монтажные работы (устройство пароизоляции, утепление перекрытия, укладка обрешетки из досок, прокладка силового кабеля, установка распределительного щита, перекидка с опоры 0,4 кВ, установка осветительного щита, монтаж выключателей, работы по устройству пола сцены, прокладка трубопроводов канализации и т.д.).

Ведется процедура заключения договора на корректировку ПСД с выполнением раздела на демонтажные работы и обследование объекта на предмет дефектов выполненных работ с ООО «Масштаб».

Срок окончания работ – 27.12.2024.

Справочно

Между Сельской администрацией Козульского сельского поселения Усть-Канского района Республики Алтай и ООО «Бизон» заключен контракт № М.Кз.СА-01/24т от 24.04.2024 (№ 3040300167024000001) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт Сельского дома культуры» адрес: Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Козуль, ул. Модорова, 11» на сумму 17 587,2 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 27.12.2024 года. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 11 391,9 тыс. рублей. Фактически оплачено подрядчику 9 521,3 тыс. рублей, в том числе подрядчику оплачен аванс в размере 5 186,2 тыс. рублей, что составляет 29,5 % от цены Контракта.

Существует риск ввода в эксплуатацию объекта по капитальному ремонту сельского дома культуры с. Козуль Усть-Канского района.

7) Создание модельных муниципальных библиотек в с. Иня Онгудайского района. В 2024 году на создание модельной муниципальной библиотеки в с. Малая Иня Онгудайского района направлено 8 080,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 7 920,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 80,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 80,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2024 расходы составили 8 080,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведен текущий ремонт библиотеки (монтаж системы отопления, замена напольного покрытия, покраска стен), установлен набор необходимой оргтехники, новая мебель и укомплектован книжный фонд. Открытие состоялось 14.08.2024.

Кроме того, в рамках данного РП запланированы следующие мероприятия:

приобретение музыкальных инструментов ДШИ с. Майма Майминского района. В 2024 году на приобретение музыкальных инструментов предусмотрено 6 401,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 020,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 60,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 320,1 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2024 расходы составляют 6 401,7 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на приобретение музыкальных инструментов на сумму 6 031,7 тыс. рублей и интерактивной панели на сумму 370,0 тыс. рублей.

обеспечение автоклубами с. Онгудай Онгудайского района. В 2024 году на обеспечение автоклубом *с. Онгудай* предусмотрено 10 095,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 9 894,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 99,95 тыс. рублей, средства местного бюджета – 100,96 тыс. рублей). Расходы по состоянию на 01.10.2024 направлены на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) и составили 10 095,5 тыс. рублей.

техническое оснащение БУ РА «Национальный музей им. А.В. Анохина». В 2024 году на техническое оснащение музея предусмотрено 8 080,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 8 000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 80,8 тыс. рублей). Расходы по состоянию на 01.10.2024 в объеме 8080,8 тыс. рублей направлены на приобретение оборудования (витрины для выставочных залов, шкафы для хранения экспонатов) и выполнения работ по монтажу подсветки экспозиций.

техническое оснащение музея истории и культуры Уймонской долины с. Верх-Уймон. В 2024 году на техническое оснащение музея предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 587,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 570,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 5,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 11,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2024 бюджетные ассигнование освоены в полном объеме и направлены на приобретение оборудования и мебели.

На реализацию мероприятий ***РП*** **«Творческие люди»** в 2024 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 822,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 800,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 8,1 тыс. рублей, средства местного бюджета –

13,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме и направлены на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 25.

Таблица 25

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	чел.	535	512	95,7
2	Показатель. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ед.	45	45	100,0
3	Показатель. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	чел.	921	1 199	130,2
4	Результат. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	ед.	20	20	100,0
5	Результат. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	чел.	25	25	100,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие результаты:

20 лучших сельских учреждений получили государственную поддержку;

25 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

45 единиц поддержанных творческих инициатив и проектов;

1 199 чел. приняли участие в добровольческой деятельности при плане 921 чел.;

512 специалиста сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

НП «Экология» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках НП «Экология» в 2024 году на реализацию мероприятий 2 РП с участием Минприроды РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 268 536,2 тыс. рублей. Расходы за девять месяцев 2024 года составили 248 062,8 тыс. рублей (92,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 26.

Таблица 26
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Сохранение лесов	Всего	61 528,5	41 055,1	66,7
	ФБ	61 528,5	41 055,1	66,7
	РБ	0,0	0,0	0,0
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего	207 007,7	207 007,7	100,0
	ФБ	207 007,7	207 007,7	100,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
НП «Экология»	**Всего**	**268 536,2**	**248 062,8**	**92,4**
	ФБ	**268 536,2**	**248 062,8**	**92,4**
	РБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

На реализацию мероприятий ***РП «Сохранение лесов»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 61 528,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 41 055,1 тыс. рублей, или 66,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Мероприятия РП реализуется исключительно за счет субвенций из федерального бюджета. В реализации данного РП участвует Минприроды РА. Бюджетные средства направлены на:

лесовосстановительные мероприятия – 13 609,5 тыс. рублей, или 97,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (13 952,0 тыс. рублей);

оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 27 445,6 тыс. рублей, или 57,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (47 575,9 тыс. рублей).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 27.

Таблица 27

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	100,0	96,8	96,8
2	Результат. Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	ед.	201	265	131,8
3	Результат. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	тыс. га	1,44	2,325	161,5
4	Результат. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	тонн	5,484	3,075	56,1

*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие значения показателей:

значение показателя «Оснащение специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности» составило 265 ед. при плане 201 ед.;

значение показателя «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду» составило 2,325 тыс.ед. при плане 1,44 тыс. ед.

В отчетном периоде 2024 года приобретены два седельных тягача на сумму 27 445,6 тыс. рублей. До конца 2024 года планируется приобретение одного грузового автомобиля повышенной проходимости и четырех лесопожарных вездехода.

На реализацию мероприятий **РП «Сохранение уникальных водных объектов»** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 207 007,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.10.2024 составило 207 007,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на улучшения экологического состояния гидрографической сети озера Манжерокское (проведение комплекса дноуглубительных работ и работ по выемке грунта).

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 28.

Таблица 28

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Протяженность расчищенных участков русел рек	км., тыс. м.	1,53	1,53	100,0
2	Показатель. Количество населения, улучшившего экологические	млн. чел.	0,0019	0,0019	100,0

	условия проживания вблизи водных объектов				
3	Результат. Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	км., тыс. м.	1,53	1,53	100,0

*по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 года (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие результаты:

протяженность расчищенных участков русел рек» – 1,53 км.;

количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов - 1 957 человек.

В отчетном периоде 2024 года работы по расчистке озера Манжерокское в Республике Алтай (II этап)» завершены. В результате улучшено экологическое состояние гидрографической сети на озере Манжерокское.

НП «Безопасные и качественные дороги» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие транспортного комплекса» в 2024 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги».

В 2024 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 6 632 859,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 3 904 793,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 2 720 001,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 8 065,2 тыс. рублей).

Минрегион РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в 3 РП: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 29.

Таблица 29
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Регинальная и местная дорожная сеть»	**Всего**	**6 547 610,7**	**5 487 242,6**	**83,8**
	ФБ	3 904 793,1	3 622 882,3	92,8
	РБ	2 634 752,4	1 857 256,0	70,5
	*МБ	8 065,2	7 104,3	88,1
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	**Всего**	**83 135,0**	**65 033,8**	**78,2**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	83 135,0	65 033,8	78,2
РП «Безопасность дорожного движения»	**Всего**	**2 114,0**	**1 204,0**	**57,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	2 114,0	1 204,0	57,0
НП «Безопасные и качественные дороги»	**Всего**	**6 632 859,7**	**5 553 480,4**	**83,7**
	ФБ	**3 904 793,1**	**3 622 882,3**	**92,8**
	РБ	**2 720 001,4**	**1 923 493,8**	**70,7**
	***МБ**	**8 065,2**	**7 104,3**	**88,1**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Безопасные и качественные дороги» бюджетные назначения исполнены в объеме 5 553 480,4 тыс. рублей, или 83,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 5 487 242,6 тыс. рублей направлен на исполнение РП «Региональная и местная дорожная сеть» (98,8 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП).

На реализацию мероприятий ***РП «Региональная и местная дорожная сеть»*** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 6 547 610,7 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2024 составило 5 487 242,6 тыс. рублей, или 83,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 30.

Таблица 30

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	85,8	81,8	95,3
2	Показатель. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий	километр, тыс. метров	1,719	1,719	100,0
3	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	51,0	45,8	89,8
4	Показатель. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	тыс. погонных метров	1,2852	0,8554	66,6
5	Показатель. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	70,0	100,0	142,9
6	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	60,4	44,3	73,3
7	Показатель. Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	%	84,1	84,1	100,0
8	Показатель. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	%	7,2284	0,0	0,0
9	Результат. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дородные сооружения на них	ед.	1	0	0,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП «Региональная и местная дорожная сеть» достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий» составило 1,79 км. при плане 1,79 км.;

значение показателя «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» – 100,0 % при плане 70,0 %;

значение показателя «Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11» составило 84,1 % при плане 84,1 %.

В рамках РП «Региональная и местная дорожная сеть» продолжается *строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово. Первый этап», с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай.* Сметная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 1 859 001,1 тыс. рублей.

На строительство данного объекта в 2024 году предусмотрено 541 633,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 336 217,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 205 416,3 тыс. рублей). Бюджетные ассигнования по состоянию на 01.10.2024 исполнены в объеме 484 259,9 тыс. рублей, или 89,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Уровень технической готовности объекта - 48,9 %.

В отчетном периоде 2024 года выполнялись работы по изготовлению металлических пролетных строений.

Справочно

Между КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» и ООО «Альянс» заключен Государственный контракт № САД-2023/4330 от 17.12.2023 (№ 2040000006923000260) на выполнение работ по

строительству мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге Подъезд к с. Платово. Стоимость работ по контракту составляет 1 247 949,6 тыс. рублей (*2023 год – 149 916,7 тыс. рублей, 2024 год – 329 503,9 тыс. рублей, 2025 год – 221 456,3 тыс. рублей, 2026 год – 506 858,5 тыс. рублей, 2027 год – 40 214,1 тыс. рублей*).

Первый этап (с даты заключения контракта по 27.12.2024): стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 340 762,9 тыс. рублей, фактически заказчиком в рамках исполнения данного контракта произведена оплата подрядчику в размере 454 420,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий ***РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»*** в 2024 году объем средств, предусмотренный из республиканского бюджета, на обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет 83 135,0 тыс. рублей, исполнено на 01.10.2024 - 65 033,8 тыс. рублей, или 78,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 31.

Таблица 31

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	40,0	41,3	103,3
2	Результат. Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	%	21	20	95,2

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года достигнут один показатель «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр», значение которого составило 41,3 % при плане 40,0 %.

В отчетном периоде 2024 года оказывались услуги по общедоступной почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения, услуги по организации и предоставлению в пользование каналов виртуальной частной сети, осуществлялось содержание элементов обустройства автомобильных дорог (комплексов фотовидеофиксации) на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай.

До конца 2024 года планируется установить комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Онгудайском районе.

На реализацию мероприятий ***РП «Безопасность дорожного движения»*** в 2024 году с участием Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 2 114,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета, кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 1 204,0 тыс. рублей, или 57,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 32.

Таблица 32

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	чел.	2,96	3,38	114,2
2	Показатель. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел.	10,9	15,66	143,7

3	Результат. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	документ	1	0	0,0
4	Результат. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	документ	1	0	0,0
5	Результат. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	документ	1	0	0,0
6	Результат. Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	документ	1	0	0,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года наблюдается превышение фактического значения показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» на 0,42 чел., или на 14,2 %, при годовом плане 2,96 чел. фактическое значение на 01.10.2024 составило - 3,38 чел., что свидетельствует об отрицательной динамике показателя.

Кроме того, наблюдается превышение фактического значения показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» - 15,66 чел. при годовом плане 10,9 чел., что по сравнению с плановым значением больше на 43,7 %.

В отчетном периоде 2024 года на территории Республики Алтай зарегистрировано 275 дорожно - транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 33 человека погибли и 359 получили травмы различной степени тяжести.

В рамках реализации РП проведены следующие мероприятия: профилактические акции («С папой безопасно», «С мамой безопасно», «Победа в сердце каждого из нас»); республиканские конкурсы («Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного движения», «Безопасное колесо-2024») и региональное родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога. Ребенок. Безопасность».

На территории Республики Алтай в образовательных организациях созданы отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД) и юных помощников инспекторов движения (далее – ЮПИД), которые позволяют популяризировать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. В регионе действуют 114 отрядов ЮИД с охватом 1 649 обучающихся, 84 отряда ЮПИД с охватом 1021 воспитанник.

В отчетном периоде 2024 года заключено два контракта:

- на создание и распространение информационных материалов по созданию условий для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов ЮИД и пр. в региональном эфире СМИ (600,0 тыс. рублей);

- на размещение видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном телевизионном эфире Республики Алтай (456,9 тыс. рублей);

Посредством телевизионного вещания в эфир размещены 27 видеороликов и 14 сюжетов, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения.

НП «Жилье и городская среда» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В 2024 году на реализацию 3 РП НП «Жилье и городская среда» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 331 494,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 155 927,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 103 281,7 тыс. рублей, средства Фонда развития территорий – 71 265,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 020,3 тыс. рублей).

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 33.

Таблица 33
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Формирование комфортной городской среды»	**Всего**	**102 030,4**	**85 110,1**	**83,4**
	ФБ	100 000,0	83 416,4	83,4
	РБ	1 010,1	842,6	83,4
	*МБ	1 020,3	851,1	83,4
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	**Всего**	**172 972,2**	**145 481,5**	**84,1**
	*Фонд развития территорий	71 265,6	55 453,1	77,8
	РБ	101 706,6	90 028,4	88,5
	МБ	0,0	0,0	**0,0**
РП «Чистая вода»	**Всего**	**56 491,9**	**5 738,9**	10,2
	ФБ	55 927,0	5 681,5	10,2
	РБ	564,9	57,4	10,2
	МБ	0,0	0,0	
НП «Жилье и городская среда»	**Всего**	**331 494,5**	**236 330,5**	**71,3**
	ФБ	**155 927,0**	**89 097,9**	**57,1**
	Фонд развития территорий	**71 265,6**	**55 453,1**	**77,8**
	РБ	**103 281,6**	**90 928,4**	**88,0**
	МБ	**1 020,3**	**851,1**	**83,4**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 236 330,5 тыс. рублей, или 71,3 % от утвержденного объема бюджетных средств.

На реализацию мероприятий ***РП «Формирование комфортной городской среды»*** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 102 030,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 85 110,1 тыс. рублей, или 83,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10 2024 года представлены в Таблице 34.

Таблица 34

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	%	100,0	100,0	100,0
2	Показатель. Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	124	121	97,6
3	Показатель. Количество городов с благоприятной городской средой	ед.	1	1	100,0
4	Показатель. Индекс качества городской среды	балл	213,0	205,0	96,2
5	Показатель. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	27,0	22,0	81,5
6	Показатель. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	100,0	111,1
7	Показатель. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	30,0	55,6	185,2
8	Результат. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в	ед.	2	2	100,0

	малых городах и исторических поселениях, не менее ед.				
9	Результат. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	ед.	166	163	98,2
10	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	ед.	1	1	100,0
11	Результат. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	усл. ед.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)» выполнено 100,0 %;

значение показателя «Количество городов с благоприятной городской средой» выполнено 100,0 % и составило 1 ед. (при годовом плане 1 ед.);

значение показателя «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» выполнено на 111,1 %;

значение показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» выполнено на 185,2 % и составило 55,6 % (при годовом плане 30,0 %);

значение показателя «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» выполнено на 100,0 % и составило 1 ед. (при годовом плане 1 ед.);

значение показателя «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» выполнено на 100,0 % и составило 2 ед. (при годовом плане 2 ед.).

В отчетном периоде 2024 года завершены работы на 16 общественных территориях:

благоустройство трех дворовых территорий в г. Горно-Алтайске: ул. Чорос-Гуркина, д. 36, пр. Коммунистический, д. 69, д. 71 и д. 73, ул. Северная, д. 5;

сквер им. В.П. Чкалова в районе ул. Чкалова, д. 1 (мкр. «Байат») г. Горно-Алтайск;

спортивная детская игровая площадка по ул. Крылова, д. 9 г. Горно-Алтайск;

благоустройство трех дворовых территорий в с. Майма: ул. Гидростроителей, д. 26, д. 27, д. 28, д. 19, д. 20, д. 23, ул. Климкина, д. 20, корпусы 2, 3, 4;

парк культуры и отдыха «Березовая роща» с адресным ориентиром с. Майма, район стадиона «Дружба»;

смотровая площадка в с. Элекмонар;

благоустройство территории общего пользования по ул. Советская № 52 «А с. Турочак;

благоустройство родника Кара-Суу с обустройством пешеходных маршрутов, с. Онгудай;

детско-спортивная игровая площадка по ул. Междуреченска, 66Б с. Кош-Агач;

сквер в с. Улаган по ул. Трактовая, 1Б;

памп-трек ул. Трактовая, с. Усть-Кокса;

благоустройство центральной части с. Усть-Кан (1 этап).

Продолжаются работы на следующих объектах:

благоустройство стадиона в с. Паспаул;

студенческий сквер в микрорайоне «Парк Победы» (территория, примыкающая к Горно-Алтайскому политехническому колледжу им. М.З. Гнездилова) г. Горно-Алтайск;

благоустройство территории, расположенной в районе ул. Катунская, д. 17 и пр. Коммунистический, д. 187 (микрорайон Трактовая, въезд в город) г. Горно-Алтайск;

спортивная площадка по ул. Сельская, 25 с. Шебалино.

На реализацию мероприятий ***РП*** **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2024 году утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 172 972,2 тыс. рублей (средства Фонда развития территорий – 71 265,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 101 706,7 тыс. рублей). Исполнение за девять месяцев 2024 года составило 145 481,5 тыс. рублей, или 84,1 % от утверждённого объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 35.

Таблица 35

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	*Показатель.* Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,33	0,50	151,5
2	*Показатель.* Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,96	8,84	148,3
3	Результат. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м.	5,96	8,84	148,3

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом), составляет 0,50 тыс. чел., расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 8,84 тыс. кв.м. Из них в отчетном периоде 2024 года расселено 43 жилых помещения, общей площадью 1 682,6 кв. метров, где проживало 105 человек, в том числе:

в МО «Улаганский район» расселено 23 жилых помещения, общей площадью 953,0 кв. м, где проживало 50 человек;

в МО «Шебалинский район» расселено 1 жилое помещение, общей площадью 32,8 кв. метров, где проживало 4 человека;

в МО «Турочакский район» расселено 19 жилых помещений, общей площадью 696,8 кв. метров, где проживал 51 человек.

На реализацию мероприятий **РП «Чистая вода»** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 56 491,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 55 927,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 564,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 5 738,9 тыс. рублей, или 10,2 % от утверждённого объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 36.

Таблица 36

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	81,7	78,4	96,0
2	Показатель. Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	95,0	93,5	98,4

3	Показатель. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	шт.	2	1	50,0
4	Результат. Завершено строительство и реконструкция (модернизации) предусмотренных региональными программами	шт.	2	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП в 2024 году осуществляется строительство объектов питьевого водоснабжения:

1) строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона «Бочкаревка» (ул. Уральская, ул. Красноярская, ул. Тюменская) в г. Горно-Алтайске – срок ввода в эксплуатацию в 2024 году. В отчётном периоде 2024 года водопровод уложен полностью (4273 пог.м.), смонтированы и обвязаны все водопроводные колодцы (62), накопительные емкости (4) и насосные станции (2). Работы по восстановлению дорожного покрытия завершены, установка насосных станций завершена, внутренняя обвязка ж/б колодцев завершена. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Водопровод готов к эксплуатации. Техническая готовность объекта – 100,0 %.

2) реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема (Катунский водозабор) (для технологического присоединения г. Горно-Алтайска) в МО «Майминский район – срок ввода в эксплуатацию в 2024 году. В ходе выполнения строительных работ были выявлены недостатки в проектно - сметной документации, что привело к необходимости внесения изменений в ПСД, в части корректировки организационно-технологических решений.

На реализацию данного проекта в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 56 491,9 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 564,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 расходы составили 5 738,9 тыс. рублей. Уровень технической готовности объекта составляет 67,0 %.

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

В 2024 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 325 727,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 123 381,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 1 246,2 тыс. рублей, средства внебюджетного источника – 201 100,0 тыс. рублей).

Минэкономразвития РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в 3 РП: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 37.

Таблица 37

тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	**Всего**	**311 404,2**	**282 438,2**	**90,7**
	ФБ	109 201,2	80 524,9	73,7
	РБ	1 103,0	813,3	73,7
	*ИИ	201 100,0	201 100,0	100,0
РП «Создание благоприятных условий для осуществления	**Всего**	**3 837,3**	**3 837,3**	**100,0**

деятельности самозанятыми гражданами»	ФБ	3 798,9	3 798,9	100,0
	РБ	38,4	38,4	100,0
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	**Всего**	**10 485,8**	**10 485,9**	**100,0**
	ФБ	10 381,0	10 381,0	100,0
	РБ	104,9	104,9	100,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	**Всего**	**325 727,4**	**296 761,4**	**91,1**
	ФБ	**123 381,1**	**94 704,8**	**76,8**
	РБ	**1 246,3**	**956,6**	**76,8**
	ИИ	**201 100,0**	**201 100,0**	**100,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В отчетном периоде 2024 года на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные и внебюджетные назначения исполнены в объеме 296 761,4 тыс. рублей, или 91,1 % от утвержденного объема.

100,0 % исполнение наблюдается по двум РП: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

На реализацию мероприятий **РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 311 404,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 109 201,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 1 103,0 тыс. рублей, средства внебюджетного источника – 201 100,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 282 438,2 тыс. рублей, или 90,7 % от утверждённого объема бюджетных и внебюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 38.

Таблица 38

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единица измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	0,0320	0,0388	121,2
2	Результат. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	тыс. ед.	0,3290	0,3780	114,9
3	Результат. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	млн. руб.	315,2	119,9	38,0
4	Результат. Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций),	млрд. руб.	0,074	0,201	271,6
5	Результат. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	ед.	12	13	108,3
6	Результат. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	тыс. ед.	0,118	0,084	71,2
7	Результат. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	млрд. долларов	0,0021	0,0003	14,3
8	Результат. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	ед.	6	7	116,7
9	Результат. Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	ед.	65	70	107,7

10	Результат. Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	ед.	70	431	615,7
11	Результат. В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года	ед.	190	150	78,9

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» составило 388 человек, при плане 320 чел.;

значение показателя «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» составило 3 780 ед. при плане 3 290 ед.;

значение показателя «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)» составило 0,201 млрд. руб. при плане 0,074 млрд. рублей;

значение показателя «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» составило 13 ед. при плане 12 ед.;

значение показателя «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» составило 7 ед. при плане 6 ед.;

значение показателя «Субъектам МСП в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» составило 431 ед. при плане 70 ед.

В рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на площадке центра «Мой бизнес» ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны услуги 84 СМСП.

В рамках деятельности Микрокредитной компании, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» (далее - Фонд поддержки МСП РА) обеспечен доступ субъектам МСП к льготному финансированию. Выдано 100 микрозаймов на сумму 203 700,0 тыс. рублей. НКО «Гарантийный фонд Республики Алтай» предоставлено 29 поручительств на сумму 28 600,0 тыс. рублей. По крупным инвестиционным проектам Республики Алтай ведется привлечение резидентов в региональный агропромышленный парк «Амза» и ведутся строительно-монтажные работы и благоустройство территории в индустриальном парке «Алтай».

Справочно

1) Между Минэкономразвития РФ и Правительством РА заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-080 (далее – Соглашение от 25.12.2020 № 139-09-2021-080). Субсидия предоставляется в целях достижения результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итого)». Согласно Дополнительным соглашениям от 15.11.2021 № 139-09-2021-080/7 и от 22.12.2023 № 139-09-2021-080/9 к Соглашению от 25.12.2020 № 139-09-2021-080 субсидия составила в 2022 году – 250 000,0 тыс. рублей, в 2023

году – 250 000,0 тыс. рублей (софинансирование из республиканского бюджета Республики Алтай составляет по 2 525,3 тыс. рублей, соответственно).

2) Между Минэкономразвитией РА и ООО УК «Индустриальный парк «Алтай» заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу от 24.08.2022 № 10-2022-063219. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с финансовым обеспечением затрат юридических лиц, связанных с реализацией проекта по созданию и (или) развитию промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков (за исключением капитального ремонта), технопарков, промышленных парков в Республике Алтай в рамках реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 505 050,5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году 252 525,3 тыс. рублей, в 2023 году 252 525,3 тыс. рублей.

В соответствии с Графиком выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального строительства к Соглашению от 24.08.2022 №10-2022-063219) установлено, что срок ввода объекта в эксплуатацию до декабря 2023 года, однако по состоянию на 01.10.2024 объект не введен в эксплуатацию.

Таким образом, в отчетном периоде 2024 года наблюдается несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию индустриального парка «Алтай» по адресу: Республики Алтай, в г. Горно-Алтайск ул. Высокогорная,40.

3) АНО «Центр поддержки экспорта Республики Алтай» оказывалась информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности субъектам СМСП, осуществлялось содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно - ориентированных субъектов на международные рынки.

В отчетном периоде 2024 года АНО «Центр поддержки экспорта Республики Алтай» проведены следующие мероприятия:

оказано 240 консультаций по вопросам организации внешнеэкономической деятельности, условиям участия в выставочно - ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в России и за рубежом, требованиям к размещению информации на международных электронных торговых площадках и возможностях центра;

7 субъектов МСП заключили 7 экспортных контрактов на сумму 590,8 тыс. долларов США (при плановом значении – 6 СМСП). Контракты заключены со странами Казахстан, Узбекистан на поставку высокопродуктивных пород КРС, пищевую продукцию (сыр).

По состоянию на 01.10.2024 фактический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Алтай составил 43,1 млн. долл. США (при плане 32,8 млн. долларов США).

Предоставлена грантовая поддержка а размере 54 808,0 тыс. рублей по направлению «Агростартап» 12-ти индивидуальным предпринимателям. Средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных животных.

По направлению «Предоставление субсидий на создание и развитие СПоК» возмещены расходы шести потребительским кооперативам на сумму 11 943,9 тыс. рублей, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

На реализацию мероприятий ***РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 837,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года составило 3 837,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 39.

Таблица 39

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	тыс. чел.	1,877	15,987	851,7

2	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно	млн. руб.	0,80	2,39	298,8
3	Результат. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	тыс. чел.	0,1120	0,09	80,4

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» перевыполнено в 8,5 раз и составило 15,987 тыс. чел. (при плане 1,877 тыс. чел.);

значение показателя «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов)» составило 2,39 млн. рублей при плане 0,80 млн. рублей.

В рамках реализации РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»:

ГБУ РА «Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» оказаны консультационно-информационные услуги 90 самозанятым гражданам;

НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» предоставлены микрозаймы на сумму 49 600,0 тыс. рублей 33 начинающим предпринимателям на развитие бизнеса.

На реализацию мероприятий ***РП* «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** в 2024 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 10 485,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10 485,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 40.

Таблица 40

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	тыс.ед.	1,133	2,426	214,1
2	Результат. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)	млрд. рублей	0,0021	0,0101	480,9
3	Результат. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)	ед.	46	72	156,5
4	Результат. Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей	тыс.ед.	1,046	0,742	70,9

5	Результат. Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)	ед.	55	58	105,5

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП за девять месяцев 2024 года достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» перевыполнено в 2,0 раза и составило 2,426 тыс. ед. (при плане 1,133 тыс. ед.);

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» перевыполнено в 4,8 раз и составило 0,0101 млрд. рублей (при плане 0,0021 млрд. рублей);

значение показателя «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» перевыполнено в 1,7 раза и составило 72 ед. (при плане 46 ед.);

значение показателя «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» перевыполнено в 1,1 раза и составило 58 ед. (при плане 55 ед.).

В рамках данного РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» проведены следующие мероприятия:

расширены меры поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки - грантов для реализации социально ориентированных бизнес-проектов;

ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» организована работа, направленная на расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления гражданам, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги 750 ед., в т.ч. 295 СМСП и 455 гражданам, желающим вести бизнес.

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках реализации мероприятий НП «Цифровая экономика» за девять месяцев 2024 года Минцифрой РА реализуются три РП: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность».

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 665,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 051,4 тыс. рублей за

счет средств республиканского бюджета, или 77,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года в Таблице 41.

Таблица 41
тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Информационная безопасность»	**Всего**	**1 250,4**	**1 250,4**	**100,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	1 250,4	1 250,4	100,0
РП «Информационная инфраструктура»	**Всего**	**450,0**	**450,0**	**100,0**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	450,0	450,0	100,0
РП «Цифровое государственное управление»	**Всего**	**964,6**	**351,0**	**36,4**
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	964,6	351,0	36,4
НП «Цифровая экономика»	**Всего**	**2 665,0**	**2 051,4**	**77,0**
	ФБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	РБ	**2 665,0**	**2 051,4**	**77,0**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

За девять месяцев 2024 года на реализацию РП НП «Цифровая экономика» бюджетные назначения исполнены в объеме 2 051,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 77,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

На реализацию ***РП «Информационная безопасность»*** объем бюджетных ассигнований составил 1 250,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 1 250,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Объем средств направлен на обеспечение доступности информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 42.

Таблица 42

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Обеспечение доступности информационных ресурсов, размещенных в региональном центре обработки данных	шт.	1	1	100,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В отчетном периоде 2024 года проведены следующие мероприятия:

предоставление удаленного доступа к сервису (в рамках лицензионного договора между ООО «ДДОС-ГВАРД» и БУ РА «Эл Телком» от 01.02.2024 № 231473/24-1);

проведение киберучений по предотвращению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак (в рамках контракта между Университетом Иннополис и БУ РА «Эл Телком» от 05.08.2024 № ОНЛ10986).

На реализацию мероприятий ***РП «Информационная инфраструктура»*** утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 450,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение составило 450,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Объем средств направлен на обеспечение функционирования региональной геоинформационной системы Республики Алтай.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 43.

Таблица 43

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Показатель. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	%	100,0	100,0	100,0
2	Результат. Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы	усл. ед.	1	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2024 году запланированы мероприятия по обеспечению функционирования региональной геоинформационной системы Республики Алтай.

За девять месяцев 2024 года заключены договора от 11.04.2024 № 3-тр/24 и № 4-тп/24 между ООО «Дата Ист» и БУ РА «Эл Телком» на консультационно-техническую поддержку программного обеспечения на сумму 450,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Договора исполнены, ведутся работы по информированию граждан о функционировании региональной геоинформационной системы.

На реализацию мероприятий ***РП «Цифровое государственное управление»*** утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 964,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 351,0 тыс. рублей, или 36,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 44.

Таблица 44

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий	%	100,0	100,0	100,0
2	Показатель. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	%	95,0	100,0	105,3
3	Показатель. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	балл	4,40	4,34	98,6
4	Показатель. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	%	50,0	40,2	80,4
5	Показатель. Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ед.	4	4	100,0
6	Показатель. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ед.	89	93	104,5
7	Показатель. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	шт.	89	93	104,5
8	Показатель. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	95,0	100,0	105,3
9	Показатель. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	%	60,0	79,0	131,7
10	Результат. Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной	усл. ед.	1	0	0,0

	власти Республики Алтай				
11	Результат. Популяризация оказания государственных и муниципальных услуг Республики Алтай в электронном виде	ед.	1	0	0,0

* по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

Согласно отчету о ходе реализации РП достигнуты следующие показатели:

значение показателя «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» выполнено на 100,0 %;

значение показателя «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» за отчетный период составило 100,0 % при годовом плане 95,0 %;

значение показателя «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством» выполнено на 100,0 %;

значение показателя «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» за отчетный период составило 93 ед. (при годовом плане 89 ед.);

значение показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» составило 100,0 % (при годовом плане 95,0 %), что по сравнению с плановым значением больше на 5,0 процентных пункта;

значение показателя «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ» - 79,0 % (при годовом плане 60,0 %), по сравнению с плановым значением больше на 19,0 процентных пунктов.

В отчетном периоде 2024 года заключены контракты на общую сумму 351,0 тыс. рублей:

1) контракт между ООО «Информационные системы и сервисы» и БУ РА «Эл Телком» от 26.07.2024 № 05/24 на оказание услуг по доработке (модернизации) автоматизированной информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Алтай «Доверие» на сумму 120,0 тыс. рублей, контракт исполнен;

2) контракт между АО «Производственная фирма «СКБ Контур» и БУ РА «Эл Телком» от 04.09.2024 № К228999/24 на обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи на сумму 231,0 тыс. рублей, контракт исполнен.

НП «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2024 году предусмотрена реализация 1 РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 45.

Таблица 45

тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	**Всего**	**101 487,2**	**36 451,6**	**35,9**
	ФБ	77 286,4	26 187,0	33,9
	РБ	780,7	264,6	33,9

НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	*ИИ	23 420,1	10 000,0	42,7
	Всего	**101 487,2**	**36 451,6**	**35,9**
	ФБ	**77 286,4**	**26 187,0**	**33,9**
	РБ	**780,7**	**264,6**	**33,9**
	ИИ	**23 420,1**	**10 000,0**	**42,7**

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

РП «Развитие туристической инфраструктуры» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

В 2024 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных и внебюджетных ассигнований в сумме 101 487,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 36 451,6 тыс. рублей, или 35,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования планируется направить на развитие туристической инфраструктуры и на реализацию мероприятий по поддержке инвестиционных проектов.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП на 01.10.2024 представлены в Таблице 46.

Таблица 46

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение	*Фактическое значение показателя	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	8	0	0,0
2	Результат. Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок»	ед.	1	0,33	33,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП за девять месяцев 2024 года проведены следующие мероприятия:

продолжается реализация мероприятий по инвестиционному проекту на развитие придорожного комплекса «АЛТЫН-ТАС» (ИП Сикуатова А.С.). По состоянию на 01.10.2024 установлены модульные объекты, проведены инженерно-коммуникационные работы к объектам, осуществлен монтаж окон и дверей;

предоставление грантов в форме субсидии на развитие туристической инфраструктуры девяти участникам конкурсного отбора и подписаны соглашения в системе ГИИС «Электронный бюджет» на сумму 26 451,6 тыс. рублей.

НП «Беспилотные авиационные системы» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В государственной программе Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» на 2024 год предусмотрена реализация РП НП «Беспилотные авиационные системы».

В рамках НП «Беспилотные авиационные системы» в 2024 году на реализацию мероприятий РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» с участием Минприроды РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 18 000,0 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию НП «Беспилотные авиационные системы» и кассовое исполнение в разрезе РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 47.

Таблица 47

тыс. рублей

Наименование РП	Бюджет	*Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП	Кассовое исполнение за девять месяцев 2024 года	Процент исполнения
1	2	3	4	5
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	**Всего**	**18 000,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	18 000,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0
НП «Беспилотные авиационные системы»	**Всего**	**18 000,0**	**0,0**	**0,0**
	ФБ	18 000,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай

В рамках реализации **РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»** в 2024 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 18 000,0 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01.10.2024 не производились.

Сведения о выполнении значений целевых показателей РП за девять месяцев 2024 года представлены в Таблице 48.

Таблица 48

№ п/п	Наименование показателя/результата	Единицы измерения	Плановое значение на конец 2024 года	*Фактическое значение показателя за девять месяцев 2024 года	Процент достижения
1	2	3	4	5	6
1	Результат. Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	ед.	12	0	0,0

*по информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай и по данным отчетов о ходе реализации РП на 01.10.2024 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП заключен государственный контракт от 18.07.2024 № 01-РА/2024 на приобретение беспилотных летательных аппаратов. Срок поставки беспилотных летательных аппаратов планируется в четвертом квартале 2024 года.

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП за девять месяцев 2024 года установлено следующее:

1. Правительством Республики Алтай утверждены 45 паспортов РП по 13-ти стратегическим направлениям: «Демография» - 5 РП, «Здравоохранение» - 8 РП, «Образование» - 6 РП, «Культура» - 3 РП, «Экология» - 3 РП, «Безопасные и качественные дороги» - 3 РП, «Жилье и городская среда» - 4 РП, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 3 РП, «Цифровая экономика» - 4 РП, «Международная кооперация и экспорт» - 2 РП, «Производительность труда и поддержка занятости» - 2 РП, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 1 РП, «Беспилотные авиационные системы» - 1 РП.

2. В 2024 году на реализацию 10 НП и 33 РП утверждены бюджетные ассигнования в объеме 9 357 327,5 тыс. рублей, или 23,2 % от утвержденного объема расходов республиканского бюджета (40 276 832,7 тыс. рублей).

Основная доля бюджетных ассигнований приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (6 624 794,5 тыс. рублей, или 70,8 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований), НП «Образование» (995 517,5 тыс. рублей, или 10,6 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований) и НП «Здравоохранение» (393 472,4 тыс. рублей, или 4,2 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований).

На реализацию НП «Цифровая экономика» (2 665,0 тыс. рублей, или 0,03 % от общего утвержденного объема бюджетных ассигнований).

3. В отчетном периоде 2024 года расходы произведены по 32 РП из 33 РП в составе 10 НП из 11 НП. Фактическое исполнение РП за девять месяцев 2024 года составило 7 401 474,9 тыс. рублей, или 79,1 % от планируемого объема бюджетных ассигнований (9 357 327,5 тыс. рублей).

Наибольший объем исполнения расходов произведен на реализацию РП в рамках НП «Безопасные и качественные дороги» - 5 546 376,1 тыс. рублей (74,9 %), НП «Образование» - 623 577,8 тыс. рублей (8,4 %) и НП «Здравоохранение» - 344 510,8 тыс. рублей (4,6 %).

Наименьший объем исполнения расходов приходится на реализацию РП в рамках НП «Цифровая экономика» - 2 051,4 тыс. рублей (0,03 %) и НП «Туризм и индустрия гостеприимства» - 26 451,6 тыс. рублей (0,3 %).

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год выполнены в полном объеме по 8 РП: РП «Спорт - норма жизни» НП «Демография», РП «Развитие системы молодежи» НП «Образование», РП «Творческие люди» НП «Культура», РП «Сохранение уникальных водных объектов» НП «Экология», РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», РП «Информационная безопасность» и РП «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика». В отчетном периоде 2024 года не проводились мероприятия по РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

4. В рамках реализации мероприятий РП установлено достижение 237 показателей[2], из которых по состоянию на 01.10.2024 достигнуты (с учетом оценочных значений ряда показателей) 139 показателя (58,7 %), не достигнуто 98 показателей (41,3 %).

По состоянию на 01.10.2024 отрицательная динамика наблюдается по 7 показателям:

значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий» составило 7,5 % (при годовом плане 4,8 %), что по сравнению с плановым значением больше на 2,7 процентных пункта;

значение показателя «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» составило 8,6 литр. чистого (100%) спирта (при годовом плане 8,05 литр. чистого (100%) спирта), по сравнению с плановым значением больше на 6,8 %;

значения показателя «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» - 17,9 % (при годовом плане 16,9 %), по сравнению с плановым значением больше на 1,0 процентных пункта;

значения показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда» - 8,4 % при годовом плане 8,1 %, что по сравнению с плановым значением больше на 0,3 процентных пункта;

значение показателя «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» - 46,2 % (при годовом плане 40,6 %), по сравнению с плановым значением больше на 5,6 процентных пункта;

значения показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» - 3,38 чел. (при годовом плане 2,96 чел.), по сравнению с плановым значением больше на 14,2 %;

значения показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» - 15,66 чел. при годовом плане 10,9 чел., что по сравнению с плановым значением больше на 43,7 %.

По двум показателям наблюдается риск превышения ожидаемого годового значения показателей:

значения показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году» составило 14,7 % (при плане 16,8 %);

---

[2] С начала реализации соответствующих региональных проектов с нарастающим итогом (за исключением показателей региональных проектов без финансового обеспечения)

значения показателя «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми» составило 7,0 промилле (при плане 8,8 промилле).

В отчетном периоде 2024 года существует риск ввода в эксплуатацию двух объектов: сельский клуб в с. Теректа Усть-Коксинского района и сельский дом культуры в с. Козуль Усть-Канского района.

Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию:

1) сельский дом культуры по адресу: Республики Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12. Работы на объекте не ведутся, продолжается судебный процесс в Арбитражном суде Республики Алтай;

2) индустриальный парк «Алтай» по адресу: Республики Алтай, в г. Горно-Алтайск ул. Высокогорная,40.

Предложения

1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за девять месяцев 2024 года

в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.

2. Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за девять месяцев 2024 года разместить на сайте Контрольно - счетной палаты Республики Алтай.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Алтай Э.О. Церр