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Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2021 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов исполнительной власти Республики Алтай по формированию и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Демография» (далее – национальный проект). Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Алтай, регламентирующие процесс формирования и использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках национального проекта. Документы национального проекта, включая паспорт национального проекта, а также результаты мониторинга реализации национального проекта. Бюджетная, иная отчетность, первичные учетные и иные документы и материалы, относящиеся к вопросам контрольного мероприятия.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее – Министерство труда), Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Минрегионразвития РА), Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее Министерство здравоохранения), Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, бюджетное учреждение Республики Алтай «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее - БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва», БУ РА «СШОР»).
Срок проведения контрольного мероприятия: январь-апрель 2021 года.
Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Цели контрольного мероприятия: 
1. Анализ и оценка процессов формирования региональных составляющих национального проекта.

2. Оценка использования средств бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию региональных составляющих национального проекта.

3. Оценка фактического достижения запланированных показателей и результатов региональных составляющих национального проекта, включая анализ причин выявления отклонений (при наличии).

Объем проверенных средств: 885 077,5 тыс. рублей.
По результатам проверки составлены акты проверок. Директором БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» акт проверки от 19.04.2021 подписан с отметкой о возражении с результатами проверки, возражения на акт проверки в адрес Контрольно-счетной палаты Республики Алтай не представлены.
Контрольно-счетной палатой Республики Алтай контрольное мероприятие по использованию средств, выделенных на реализацию мероприятий национального проекта «Демография» проведено впервые.

Контрольное мероприятие проведено по документам, представленным в Контрольно-счетную палату Республики Алтай на бумажных носителях и в электронном виде, выборочным способом, а также с использованием информации и документов, размещенным в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) и 
Для проведения проверки фактического выполнения работ по строительству объектов на соответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации требуется привлечение специалиста, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки
В Республике Алтай с 2019 года реализуется национальный проект
 «Демография», включающий пять региональных проектов
:

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей;
2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение);
4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья);
5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни).

Информация об ответственных исполнительных органах государственной власти Республики Алтай за реализацию региональных проектов представлена в Таблице 1.
Таблица 1

	Региональный проект
	Уровень управления
	Ключевые функции

	Финансовая поддержка семей при рождении детей
	Куратор проекта - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Д.А. Култуева
	Персональная ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта

	
	Руководитель регионального проекта - Министр труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай А.Г. Сумин
	Персональная ответственность за достижение результатов регионального проекта; Информирование регионального проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

	
	Администратор регионального проекта - начальник отдела семейной политики, опеки и попечительства Министерства труда, социальной защиты и занятости населения Республики А.В. Татина
	Мониторинг реализации регионального проекта

	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте

до 3-х лет
	Куратор проекта - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Д.А. Култуева
	Персональная ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта

	
	Руководитель регионального проекта - Министр труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай А.Г. Сумин
	Персональная ответственность за достижение результатов регионального проекта; Информирование регионального проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

	
	Администратор регионального проекта - заместитель начальника отдела занятости населения Министерства труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай 
О.А. Бадирова
	Мониторинг реализации регионального проекта

	Старшее поколение
	Куратор проекта - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Д.А. Култуева
	Персональная ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта

	
	Руководитель регионального проекта - Министр труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай А.Г. Сумин
	Персональная ответственность за достижение результатов регионального проекта;

Информирование регионального проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

	
	Администратор регионального проекта - заместитель начальника отдела социального развития Министерства труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай 
А.А. Ильина
	Мониторинг реализации регионального проекта

	Укрепление общественного здоровья
	Куратор проекта - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Д.А. Култуева
	Персональная ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта

	
	Руководитель регионального проекта - Министр здравоохранения Республики Алтай 

С.М. Коваленко
	Персональная ответственность за достижение результатов регионального проекта;

Информирование регионального проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

	
	Администратор регионального проекта - начальника отдела Министерства здравоохранения Республики Алтай  Т.В. Колмакова 
	Мониторинг реализации регионального проекта

	Спорт-норма жизни
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай  Э.А. Ялбаков
	Персональная ответственность за достижение целей и показателей регионального проекта

	
	Председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай О.К. Гурин
	Персональная ответственность за достижение результатов регионального проекта;

Информирование регионального проектного офиса о взаимодействии с ФОИВ

	
	Заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай 

Д.М. Письменных
	Мониторинг реализации регионального проекта

	Региональный проектный офис 
(Министерство экономического развития Республики Алтай)
	Общая координация и мониторинг реализации региональных проектов;

Оценка достоверности, актуальности, полноты, корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации РП;

Проверка и свод информации о ходе реализации региональных проектов и информирование Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай или коллегиального органа под его председательством


1. Анализ и оценка процессов формирования региональных составляющих национального проекта

В целях реализации региональных проектов (далее – РП) на территории Республики Алтай в 2019 году заключены пять соглашений о реализации РП, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, между руководителями федеральных проектов и руководителями РП.

РП сформированы в соответствии с целями, показателями и результатами федеральных проектов.

Бюджетные ассигнования Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию национального проекта «Демография» в 2020 году предусмотрены в объеме 923 064,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований в рамках РП за 2020 год представлено в Таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Код

ГРБС
	Наименование государственной

программы
	Утвержденные бюджетные ассигнования
	Исполнено
	Неиспол-ненные назначения

	1
	НП «Демография» всего, в т.ч.: 
	
	 
	923 064,8
	885 077,5
	37 987,3

	P1
	Финансовая поддержка семей при рождении детей
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	294 825,8
	294 823,8
	2,0 

	P2
	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3-х лет
	907
	Развитие образования
	389 660,5
	354 589,9
	35 070,6

	
	
	907
	
	34 000,0
	34 000,0
	0,0

	
	
	907
	
	115 820,4
	113 283,9
	2 536,5

	
	
	903
	
	4 441,6
	4 441,6
	0,0

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	1 717,2
	1 717,2
	0,0

	P3
	Старшее поколение
	901
	Развитие здравоохранения
	51,9
	51,9
	0,0

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	11 918,1
	11 539,9
	378,2

	P4
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
	901
	Развитие здравоохранения
	2 726,0
	2 726,0
	0,0

	P5
	Спорт-норма жизни
	913
	Развитие физической культуры и спорта
	67 903,3
	67 903,3
	0,0


По данным бюджетной отчетности бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию национального проекта «Демография», в 2020 году исполнены в объеме 885 077,5 тыс. рублей.
2. Оценка использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию региональных составляющих национального проекта
1. РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП утверждены Министерству труда в объеме 294 825,8 тыс. рублей. Исполнение составило 294 823,8 тыс. рублей.
В 2020 году выполнены следующие результаты.
1) На ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета направлено 229 083,6 тыс. рублей при плановых назначениях 229 085,6 тыс. рублей. 

Государственными казенными учреждениями Республики Алтай – управлениями социальной поддержки населения Республики Алтай произведены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышал 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Алтай.

По состоянию на 01.01.2021 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 2 676 человек при плане 620 человек. 

2) На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, направлено 54 413,7 тыс. рублей, или 100,0 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе: 53 869,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 544,1 тыс. рублей - средства республиканского бюджета. Выплаты получены 867 гражданами.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане в случае рождения (усыновления) с 1 января по 31 декабря 2020 года третьего или последующего ребенка, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, трудоспособного населения, установленную в Республике Алтай за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

3) На выплаты республиканского материнского капитала направлено 11 200,0 тыс. рублей. Правом получения республиканского материнского капитала воспользовались 224 семьи. Выплаты осуществлялись государственными казенными учреждениями Республики Алтай – управлениями социальной поддержки населения Республики Алтай.
Республиканский материнский (семейный) капитал на территории Республики Алтай установлен в размере 50 000 руб. Право на получение республиканского материнского капитала имеют граждане, в семье которых появился четвертый или последующий ребенок
. 

4) На приобретение подарочных наборов детского ассортимента семьям при рождении двойняшек (тройняшек) (комплект одежды для ребенка от 0 до 6 месяцев стоимостью 1 500 рублей) направлено 46,5 тыс. рублей, плановое значение (34 набора) достигнуто в полном объеме (100 %). Предоставление подарочных наборов родителям новорожденных осуществлялось АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения».
5) На обеспечение демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей и рождение детей, предоставлены субсидии АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» в сумме 80,0 тыс. рублей. 

АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»  осуществлены расходы в сумме 80,0 тыс. рублей: по изготовлению и размещению видеоролика для акции «С любовью маме04» и поздравительной видео-открытки, посвященной Дню матери и размещению в эфире ГТРК «Горный Алтай»; приобретению дипломов, сертификатов, фоторамок, открыток, пакетов подарочных, напольных игр, изготовление фотоальбома «Нет выше звания, чем мама»; проведению мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности.

2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (далее – РП «Содействие занятости»)
Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП «Содействие занятости» утверждены в объеме 545 639,7 тыс. рублей, из них:
Министерству труда – 1 717,2 тыс. рублей (1 700,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 17,2 тыс. рублей – средства республиканского бюджета);

Министерству образования и науки Республики Алтай– 4 441,6 тыс. рублей;

Минрегионразвития РА – 539 480,9 тыс. рублей.
2.1. Одним из результатов проекта является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

В 2020 году КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай» исполнено 19 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 1 213,7 тыс. рублей по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 68 женщин по профессиям: педагог дополнительного образования, психолог семьи и семейного консультирования, парикмахер, специалист по маникюру, повар 2-3 разряда, закройщик, кондитер, предприниматель малого бизнеса, контрактный управляющий, специалист в области охраны труда, делопроизводитель, специалист в области государственного и муниципального управления, специалист в области педагогики и психологии дошкольного образования и воспитания детей, специалист 1С бухгалтерии, специалист по организации кадровой работы и управления персоналом, мастер маникюра, охранник, оператор ЭВМ.  
КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай» выплачена стипендия в сумме 503,5 тыс. рублей женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в период обучения.

2.2. Министерством образования и науки Республики Алтай по результату «Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» предоставлены субсидии из республиканского бюджета в сумме 4 441,6 тыс. рублей МО «Город Горно-Алтайск», которые в дальнейшем направлены Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Частный детский сад «БебиЛенд» (в том числе средства местного бюджета 233,8 тыс. рублей). Согласно отчету организации за счет средств субсидии в сумме 4 675,4 тыс. рублей закуплено 942 наименования средств обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704, остаток неиспользованных средств отсутствует. 
2.3. Минрегионразвития РА на создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 539 480,9 тыс. рублей, из них:

389 660,5 тыс. рублей по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – КБК) 907/0701/07 1 P2 5232П на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) на реализацию соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай от 13.02.2019 № 073-09-2019-036 (385 763,9 тыс. рублей - субсидии из федерального бюджета, 3 896,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Алтай);

115 820,4 тыс. рублей по КБК 907/0701/07 1 P2 4232П - субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части создания в Республике Алтай дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

34 000,0 тыс. рублей по КБК 907/0701/07 1 P2 491П0 - иные межбюджетные трансферты на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках региональных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Информация об объектах капитального строительства и объемах финансового обеспечения в 2019-2021 годах, установленных соглашением с Министерством просвещения Российской Федерации от 13.02.2019 № 073-09-2019-036 представлена в Таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

	№
	Наименование объекта капитального строительства
	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

	
	
	всего
	из них в размере субсидии

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	Детский сад на 125 мест, по ул. Ипподромная, 2 «А», с. Кызыл-Озек
	0,0
	0,0
	72 906,0
	0,0
	0,0
	72 176,9

	2
	Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск
	0,0
	92 205,66
	93 960,9
	0,0
	91 283,6
	93 021,3

	3
	Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с. Турочак
	0,0
	70 451,08
	0,0
	0,0
	69 746,6
	0,0

	4
	Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма
	87 522,3
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	5
	Детский сад на 125 мест в с. Улаган
	85 322,8
	2 199,46
	0,0
	84 469,6
	2 177,5
	0,0

	6
	Детский сад на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма
	87 522,2
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	7
	Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35 А с. Онгудай
	87 522,3
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	8
	Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, д.18, с. Майма
	0,0
	87 522,25
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0

	9
	Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса
	87 522,2
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	10
	Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 в с. Усть-Кан
	87 522,2
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	11
	Детский сад на 125 мест по ул. Школьная, 1 с. Шебалино
	87 522,2
	0,0
	0,0
	86 647,0
	0,0
	0,0

	12
	Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28 А, с. Чемал
	5 181,4
	82 340,81
	0,0
	5 129,6
	81 517,4
	0,0

	13
	Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка
	0,0
	42 622,27
	0,0
	0,0
	42 196,0
	0,0

	14
	Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31
	70 451,1
	0,0
	0,0
	69 746,6
	0,0
	0,0

	15
	Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24 А в с. Кош-Агач 
	30 303,3
	12 318,97
	0,0
	30 000,3
	12 195,8
	0,0

	
	Итого
	716 392,0
	389 660,5
	166 866,9
	709 228,1
	385 763,9
	165 198,2


Плановое значение результата использования субсидии «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года на 31.12.2020 установлено в количестве 1,445 тыс. мест (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 № 073-09-2019-036/10). 
Дополнительным соглашением от 04.02.2021 № 073-09-2019-036/11 плановое значение результата использования субсидии с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года на 31.12.2020 изменено (уменьшено) на 0,870 тыс. мест и установлено в количестве 0,575 тыс. мест.
Следует отметить, что государственной программой Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213, по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» установлен целевой показатель «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» на 2020 год – 1,445 тыс. мест, на 2021 год – 1,855 тыс. мест.

В нарушение п. 12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, целевой показатель «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» на 2020 год – 1,445 тыс. мест» не установлен на основе показателя результативности использования субсидии по соглашению (0,575 тыс. мест.), заключенному с Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай от 13.02.2019 № 073-09-2019-036.
Минрегионразвития РА в 2020 году субсидии предоставлены бюджетам 6 муниципальных образований Республики Алтай на строительство 11 детских садов в объеме 536 944,4 тыс. рублей, из них субсидии в объеме 385 763,9 тыс. рублей за счет субсидии из федерального бюджета (71,9 %) на строительство 7 детских садов.
Информация о предусмотренном объеме бюджетного финансирования строительства объектов и кассовых расходах за счет средств республиканского бюджета представлена в Таблице 4.
Таблица 4
тыс. рублей
	№
	Наименование объекта капитального строительства
	Субсидии на строительство объектов

	
	
	07 1 P2 5232П
	071 P2 4232П
	07 1 P2 491П0

	
	
	объем субсидии
	кассовые расходы
	объем субсидии
	кассовые расходы
	объем субсидии
	кассовые расходы

	1
	Строительство детского сада на 285 мест по ул. Кольцевая, 2/2, г. Горно-Алтайск
	92 205,7
	62 984,5
	0,0
	
	0,0
	

	2
	Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск. Корректировка
	0,0
	
	0,0
	
	24 000,0
	24 000,0

	3
	Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31 
	0,0
	
	1 646,8
	0,0
	0,0
	

	4
	Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина,1 в с. Турочак
	70 451,1
	70 451,1
	6 191,5
	
	0,0
	

	5
	Детский сад на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка 
	42 622,3
	42 622,3
	6 797,6
	
	0,0
	

	6
	Детский сад на 125 мест в с. Улаган
	2 199,5
	2 199,5
	9 114,5
	
	0,0
	

	7
	Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18, с. Майма
	87 522,2
	87 522,2
	14 070,4
	14 070,4
	0,0
	

	8
	Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма
	0,0
	
	8 498,6
	8 498,6
	0,0
	

	9
	Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28 А, с. Чемал
	82 340,8
	82 340,8
	5 547,0
	20,2
	7 009,9
	

	10
	Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24 А в с. Кош-Агач 
	12 319,0
	12 319,0
	61 417,5
	31 000,0
	0,0
	

	11
	Строительство детского сада на 60 мест по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино
	0,0
	
	0,0
	
	2 990,1
	2 990,1

	
	Итого
	389 660,5
	
	113 283,9
	
	34 000,0
	


2.4. Контрольно-счетной палатой Республики Алтай произведена оценка исполнения контрактов, заключенных на строительство детских садов в рамках РП «Содействие занятости», на основании информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок. 
Отмечаются риски недостижения заявленных результатов регионального проекта в связи с длительностью проведения конкурсных процедур, повторной и поздней контрактацией, а также нарушением обязательств исполнения контрактов.
1. Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай (соглашение с Администрацией города Горно-Алтайска от 22.04.2019 № 84701000-1-2019-013)
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» (далее – план-график, МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска») на 2020 год запланирована закупка «Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай» (далее - строительство детского сада по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск) путем проведения электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта (далее – НМЦК) в сумме 210 866,1 тыс. рублей.

МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» и ООО «Интерпром» заключили муниципальный контракт от 23.11.2020 № 387-10-20 на строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай (далее – муниципальный контракт от 23.11.2020 № 387-10-20), цена которого составляет 199 268,4 тыс. рублей, сроки выполнения работ со дня заключения контракта – по 30.11.2021.
В ходе исполнения муниципального контракта заключено два дополнительных соглашения: от 25.11.2020 № 1, от 01.12.2020 № 2 (без изменения существенных условий контракта).

В соответствии с п. 3.3 муниципального контракта от 23.11.2020 № 387-10-20 МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» аванс перечислен платежным поручением от 14.12.2020 № 875222 в сумме 59 780,5 тыс. рублей.

По состоянию на 25.12.2020 по строительству детского сада по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск выполнены работы на сумму 2 266,3 тыс. рублей (уборка территории, вывоз мусора, фундаменты, временные здания и сооружения), или 1,1 % от цены контракта, и оплачены на сумму 61 366,9 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).

МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» и МУП «Горэлектросети» заключен договор от 16.11.2020 № 1774Ю оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям МУП «Горэлектросети» на сумму 2 359,9 тыс. рублей (далее – договор с МУП «Горэлектросети» от 16.11.2020 № 1774Ю). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.
В нарушение пп. «в» п. 11 договора с МУП «Горэлектросети» от 16.11.2020 № 1774Ю МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» внесло плату за технологическое присоединение платежным поручением от 29.12.2020 № 45063 на сумму 1 180,0 тыс. рублей (50,0 % платы), что превышает первый размер платы за технологическое присоединение, размер которого составляет 10,0 %, на 944 тыс. рублей.
МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» и АО «Водоканал» заключен договор от 22.12.2020 № 27 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта строительства детского сада по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск на сумму 576,0 тыс. рублей. Начало исполнения договора – с даты заключения договора, окончание исполнения – 30.11.2021.

В соответствии с п. 15 договора от 22.12.2020 № 27 МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» платежным поручением от 30.12.2020 № 51197 перечислило плату в размере 201,6 тыс. рублей (35,0 %).
По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства - 2 %.
2. Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24А в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай (соглашение с Администрацией МО «Кош-Агачский район» от 22.04.2019 № 84610000-1-2019-027, Соглашение с МО «Кош-Агачский район» от 28.04.2020 № 78-СА/2020)
Согласно плану-графику Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кош-Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Чаптынова» (далее – МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова») на 2019 год запланирована закупка «Строительство детского сада на 60 мест по ул. Абая, 24А в с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай» путем проведения электронного аукциона с НМЦК 102 031,3 тыс. рублей. 
27.11.2019 внесены изменения в план-график на 2019 год, согласно которым способ осуществления закупки строительства детского сада установлен как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Приказом МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» от 06.12.2019 № 320 электронный аукцион № 0377300007119000059 отменен. 
В нарушение ч. 1, ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» неправомерно выбран способ осуществления закупки при заключении муниципального контракта на строительство детского сада на 60 мест в с. Кош-Агач от 23.12.2019 № 014120414-1 на сумму 102 031,3 тыс. рублей с единственным подрядчиком – ООО «Строительная компания «Созидание» без проведения торгов в форме электронного аукциона
. 

В январе 2020 года муниципальный контракт № 014120414-1 от 23.12.2019 расторгнут. Фактические услуги по контракту отсутствовали, обязательства по контракту сторонами не исполнялись. ООО «Строительная компания «Созидание» осуществлен возврат аванса на сумму 30 609,4 тыс. рублей.
Вышеизложенные факты отсрочили строительство объекта на 3 месяца.

МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» и ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА» по результатам электронного аукциона заключили муниципальный контракт от 23.03.2020 № 0377300007120000004-0 на строительство детского сада на 60 мест в с. Кош-Агач (далее – муниципальный контракт от 23.03.2020 на строительство детского сада в с. Кош-Агач), цена которого составляет 102 031,3 тыс. рублей.
Сроки выполнения работ – с 01.04.2020 по 15.12.2020, срок действия контракта: со дня заключения контракта и до 15.02.2021 (включительно) или полного исполнения обязательств сторонами. В ходе исполнения муниципального контракта заключены дополнительные соглашения: от 26.03.2020, от 15.04.2020, от 29.10.2020 (без изменения существенных условий контракта), от 08.04.2020.

В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 08.04.2020 к муниципальному контракту от 23.03.2020 на строительство детского сада в с. Кош-Агач, заключенному МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» с ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА», изменено существенное условие контракта в части выплаты аванса в размере 30,0 % от цены контракта, которое контрактом не было предусмотрено
.

МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» аванс перечислен платежными поручениями от 15.05.2020 № 402585 на сумму 30 303,3 тыс. рублей, от 15.05.2020 № 402586 на сумму 306,1 тыс. рублей.

По состоянию на 09.12.2020 по строительству детского сада в с. Кош-Агач выполнены работы на сумму 43 756,6 тыс. рублей (земляные работы, фундаменты, котельная, пожарный резервуар, водоотведение, тепловые сети, наружные сети канализации, стены, полы, окна, крыльцо, кровля, перекрытие, ограждение), или 58,8 % от цены контракта, и оплачены на сумму 74 365,9 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).
Следует отметить, что в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 09.12.2020 № № 17 – 21 на общую сумму 18 293,5 тыс. рублей (размещенных в ЕИС в сфере закупок) отсутствуют подписи ответственных за технический надзор (заместитель директора КУ РА «УКС РА», инженер по надзору за строительством КУ РА «УКС РА» (объемы, расценки).

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 23.03.2020 на строительство детского сада в с. Кош-Агач ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта за период с 01.04.2020 по 15.12.2020 на сумму 58 274,7 тыс. рублей (расчетно).
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	Рис. 1 - Строительство детского сада на 60 мест в с. Кош-Агач, март 2021 г.
	Рис. 2 - Строительство детского сада на 60 мест в с. Кош-Агач, март 2021 г.


По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства - 57 %.

3. Строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай (соглашения с Администрацией МО «Майминский район» от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014, от 20.11.2020 № 131-СА/2020) 
Согласно плану закупки товаров, работ, услуг на 2019-2020 годы (на период с 13.12.2019 по 31.12.2020) Муниципального автономного учреждения «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (далее – МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район») предусмотрена закупка «Строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» (далее - строительство детского сада на 125 мест в с. Майма) путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с начальной максимальной ценой договора 84 985,3 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район» и ООО Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая» заключили контракт от 14.05.2020 на выполнение работ по строительству детского сада на 125 мест в с. Майма, цена которого составляет 84 985,3 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 03.08.2020 № А02-847/2020 вследствие того, что МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район» неправомерно заключен контракт с ООО «Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая» в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместо Федерального закона № 44-ФЗ), контракт от 14.05.2020 признан недействительным в силу его ничтожности.

Вышеизложенные факты отсрочили строительство объекта на 5 месяцев.

МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район» и ООО Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая» заключили муниципальный контракт от 03.11.2020 № 0377300038620000001 на строительство детского сада на 125 мест в с. Майма (далее – муниципальный контракт от 03.11.2020), цена которого составляет 93 302,2 тыс. рублей. В соответствии с п. 5.3 муниципального контракта от 03.11.2020 работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы заказчику в срок до 31.07.2021 включительно.

В ходе исполнения муниципального контракта заключены дополнительные соглашения: от 05.11.2020, от 10.11.2020 № 2, от 03.11.2020 № 3, от 14.01.2021 № 4 (без изменения существенных условий контракта).

Согласно п. 3.5.2 муниципального контракта от 03.11.2020 установлен размер аванса по контракту в сумме 27 990,6 тыс. рублей (30,0 % от цены контракта) до 01.12.2020 в размере 5,0 %, до 01.03.2021 в размере 25,0 %).

На основании счета на оплату от 12.11.2020 № 67 МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район» платежным поручением от 13.11.2020 № 268 перечислен аванс на сумму 4 665,1 тыс. рублей (5,0 % цены контракта).

По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства - 6 %.

4. Строительство детского сада на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района Республики Алтай (соглашения с Администрацией МО «Турочакский район» от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009, от 20.04.2020 № 68-СА/2020)
Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год запланирована закупка «Строительство объекта «Детский сад на 100 мест по ул. Соломаткина, 1 в с. Турочак, Турочакского района РА. Проектная документация. Привязка проекта «Детский сад на 100 мест по ул. Оконечная, 5/1, г. Горно-Алтайск Республика Алтай» (далее -  строительство детского сада на 100 мест в с. Турочак) путем проведения электронного аукциона с НМЦК 103 572,8 тыс. рублей.
Администрация «Турочакский район» и ООО «АлтайСтройКомплект» (далее – ООО «АСК») заключили муниципальный контракт от 24.12.2019 № 2-Дс/2019 на строительство детского сада на 100 мест в с. Турочак (далее – муниципальный контракт от 24.12.2019 № 2-Дс/2019), цена которого составляет 96 840,6 тыс. рублей, сроки выполнения работ: со дня заключения контракта – по 11.12.2020. 

В ходе исполнения муниципального контракта заключено дополнительное соглашение от 07.04.2020 № 1 (без изменения существенных условий контракта).

Работы по муниципальному контракту от 24.12.2019 № 2-Дс/2019 на строительство детского сада в с. Турочак в 2020 году оплачены на сумму 86 512,1 тыс. рублей, или 89,3 % от цены контракта.
По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства составил 100 %. Акт приемки законченного строительством объекта от 09.12.2020 подписан Администрацией МО «Турочакского района» 09.03.2021. 
5. Строительство детского сада на 60 мест по ул. Школьная, 4 в с. Бийка Турочакского района Республики Алтай (соглашения с Администрацией МО «Турочакский район» от 22.04.2019 № 84625000-1-2019-009, от 20.04.2020 № 68-СА/2020)

Администрация «Турочакский район» и ООО «ЭлКапСтрой» заключили муниципальный контракт от 16.12.2019 № 01-Дс/2019 на строительство детского сада на 60 мест в с. Бийка (далее – муниципальный контракт от 16.12.2019 № 01-Дс/2019), цена которого составляет 77 529,4 тыс. рублей. Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта – по 01.12.2020. Срок действия контракта: со дня заключения контракта и до 31.12.2020 (включительно) или до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
В ходе исполнения контракта заключены дополнительные соглашения от 24.12.2019 № 1, от 09.01.2020 (без изменения существенных условий контракта).
По состоянию на 11.12.2020 по строительству детского сада в с. Бийка выполнены и оплачены работы на сумму 57 988,6 тыс. рублей, или 74,8 % от цены контракта (земляные работы, фундаменты, благоустройство, наружный водопровод, наружная канализация, тепловые сети, отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, пожарный резервуар, стены, перемычки, крыша, кровля, внутренняя отделка, блочно-модульная система, вентиляция, система охранно-пожарной сигнализации).
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1.5 муниципального контракта от 16.12.2019 № 01-Дс/2019 на строительство детского сада в с. Бийка ООО «ЭлКапСтрой» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта за период с 16.12.2019 по 01.12.2020 на сумму 19 540,8 тыс. рублей (расчетно).
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	Рис. 3- Строительство детского сада в с. Бийка, март 2021 г.
	Рис. 4 - Строительство детского сада в с. Бийка, март 2021 г.


По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства - 85 %.

6. Строительство детского сада на 125 мест в с. Улаган, Улаганского района, Республики Алтай» (соглашения с Администрацией МО «Улаганский район» от 22.04.2019 № 84630000-1-2019-008, от 04.08.2020 № 85-СА/2020)
Согласно плану-графику муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улаганская начальная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Улаганская НОШ») на 2019 год запланирована закупка «Детский сад на 125 мест в с. Улаган, Улаганского района, Республики Алтай» (далее – строительство детского сада на 125 мест в с. Улаган) путем проведения электронного аукциона с НМЦК 88 406,3 тыс. рублей.
УФАС по РА по итогам рассмотрения поступивших жалоб на действия заказчика выдано предписание от 09.12.2019 об отмене электронного аукциона, извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено в ЕИС в сфере закупок 25.12.2019.
МБОУ «Улаганская НОШ» и ООО «Алтай» заключили муниципальный контракт от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада на 125 мест в с. Улаган, цена которого составляет 127 807,4 тыс. рублей. 
В нарушение ч. 1, ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МБОУ «Улаганская НОШ» неправомерно выбран способ осуществления закупки при заключении муниципального контракта от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада на 125 мест в с. Улаган на сумму 127 807,4 тыс. рублей с единственным подрядчиком – ООО «Алтай» без проведения торгов в форме электронного аукциона
.

В соответствии с п. 4.1 муниципального контракта от 19.12.2019 № 1 сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до 31.12.2020.

Информация о заключенном муниципальном контракте от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган и о его исполнении в реестре контрактов, заключенных заказчиками, отсутствует.

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МБОУ «Улаганская НОШ» информация о заключенном муниципальном контракте от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган и о его исполнении в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлена.

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай направлен запрос от 24.02.2021 № 01-16/62 в адрес Администрации МО «Улаганский район» о предоставлении копий документов, в том числе дополнительных соглашений к муниципальному контракту от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада, актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), платежных документов и другое.
В 2020 году МБОУ «Улаганская НОШ» и ООО «Алтай» заключили дополнительное соглашение от 24.03.2020 № 1 к муниципальному контракту от 19.12.2019 № 1, согласно которому раздел 3 дополняется пунктом 3.10: «Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30,0 % от суммы контракта, что составляет 38 342,2 тыс. рублей… в течение 14 дней со дня подписания дополнительного соглашения № 1».

В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 24.03.2020 № 1 к муниципальному контракту от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган, заключенному МБОУ «Улаганская НОШ» с ООО «Алтай», изменено существенное условие контракта в части выплаты аванса в размере 30,0 % от цены контракта, которое контрактом не было предусмотрено. 
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.10 муниципального контракта от 19.12.2019 № 1 на строительство д/с в с. Улаган МБОУ «Улаганская НОШ» авансовый платеж ООО «Алтай» в размере 38 342,2 тыс. рублей произведен позднее установленного контрактом срока на 8 и 121 календарный день. 
По состоянию на 14.12.2020 по строительству детского сада в с. Улаган с 19.12.2019 выполнены строительно-монтажные работы на сумму 49 379,7 тыс. рублей, или 38,6 % от цены контракта (земляные работы, фундаменты, наружные сети водопровода, модульная котельная, стены, перегородки, полы, перекрытия, кровля, система внутреннего электроснабжения и освещения, наружные тепловые сети), и оплачены на сумму 72 908,1 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4.2 муниципального контракта от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган ООО «Алтай» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта за период с 19.12.2019 по 31.12.2020 на сумму 78 427,7 тыс. рублей (расчетно).
Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем ведомственном контроле Отдела образования администрации МО «Улаганский район» за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков (МБОУ «Улаганская НОШ»), предусмотренном ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение разд. II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» Соглашения с МО «Улаганский район» от 04.08.2020 № 85-СА/2020 в 2020 году МО «Улаганский район» не обеспечено софинансирование расходных обязательств за счет средств местного бюджета в общей сумме 92,07 тыс. рублей.
Таким образом, в нарушение п. 4.1.2 Соглашения с МО «Улаганский район» от 04.08.2020 № 85-СА/2020 Минрегионразвития РА ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением МО «Улаганский район» обязательств, предусмотренных Соглашением.
По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта строительства - 56 %.

Согласно информации МКУ «Управления по обеспечению деятельности учреждений образования Улаганского района» от 26.02.2021 № 231 ведутся штукатурные работы, стяжка пола; срок отделочных работ до 30.06.2021.
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	Рис. 5 - Строительство детского сада в с. Улаган, март 2021 г.


	Рис. 6 - Строительство детского сада в с. Улаган, март 2021 г.




7. Строительство детского сада на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28А, с. Чемал, Чемальский район, Республика Алтай» (соглашения с Администрацией Чемальского района от 22.04.2019 № 84643000-1-2019-009, от 20.02.2020 № 16-СА/2020)
Согласно плану-графику Администрации Чемальского района на 2019 год запланирована закупка «Строительство объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Энтузиастов, 28А, с. Чемал, Чемальский район, Республика Алтай» путем проведения электронного аукциона с НМЦК 98 971,4 тыс. рублей (размещена 17.07.2019).
Администрацией Чемальского района размещено в ЕИС в сфере закупок 20.08.2019 извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии выданным предписанием УФАС по РА от 15.08.2019 об отмене электронного аукциона по итогам рассмотрения поступивших жалоб на действия заказчика. 
Администрация Чемальского района и ООО «СМК-22» заключили муниципальный контракт от 19.09.2019 № 34 на строительство детского сада на 125 мест в с. Чемал (далее – муниципальный контракт от 19.09.2019 № 34), цена которого составляет 93 033,1 тыс. рублей. Срок строительства объекта: с даты заключения контракта до 30.06.2020.

Авансирование не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципального контракта заключены дополнительные соглашения 18.10.2019 № 1, от 10.07.2020 № 2, от 30.12.2020 № 3.

Дополнительными соглашениями изменены сроки строительства:

- от 10.07.2020 № 2 в п. 2.2 дата окончания строительства «30.06.2020 года» заменено на «25.12.2020»;

- от 30.12.2020 № 3 в п. 2.2 дата окончания строительства заменена на «31.05.2021»
.

По состоянию на 28.12.2020 по строительству детского сада в с. Чемал выполнены и оплачены работы на сумму 88 426,7 тыс. рублей или 95,0 % от цены контракта (земляные работы, фундаменты, стены, полы, внутренняя отделка, проемы, холодное и горячее водоснабжение, отопление, крыльцо, канализация, вентиляция, лифт пассажирский, благоустройство, прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, оборудование).
Уровень технической готовности объекта строительства на 31.12.2020 - 87 %.

8. Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31 (соглашение с МО «Город Горно-Алтайск» от 12.12.2019 № 120-СА)
Соглашением с МО «Город Горно-Алтайск» от 12.12.2019 № 120-СА предусмотрен объем бюджетных ассигнований в 2020 году 1 663,4 тыс. рублей, из них объем субсидии из федерального бюджета 1 646,8 тыс. рублей.

Выполнение работ по строительству объекта «Строительство детского сада на 100 мест, из них 40 мест ясельных групп, по адресу город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31» осуществлялось по муниципальному контракту от 23.12.2019 № 0377300000119000005, заключенному между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15 «Василек» и ООО «ЭлКапСтрой», цена которого составила 75 541,9 тыс. рублей. Срок строительства объекта: с даты заключения контракта до 31.10.2020; действие контракта до 14.12.2020. Сметная стоимость в ценах 3 квартала 2019 г. - 87 544,5 тыс. рублей.
Основное исполнение по муниципальному контракту от 23.12.2019 № 0377300000119000005 осуществлено в 2019 году за счет бюджетных ассигнований 2019 года. 

Кассовые расходы местного бюджета составили в сумме 124,5 тыс. рублей, из них средства субсидии 0,0 тыс. рублей. Остаток субсидии на конец отчетного периода составил в сумме 1 646,8 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2020 уровень технической готовности объекта составил 100 %, в эксплуатацию введен.

9. Строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай (соглашение с МО «Майминский район» от 25.12.2019 № 142-СА)
Выполнение работ по строительству объекта «Строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» осуществляется по муниципальному контракту на выполнение работ строительства от 01.11.2019 № 1, заключенному между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Светлячок с. Майма» (далее – МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма») и ООО «Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая», цена которого составляет 83 264,3 тыс. рублей (далее – контракт от 01.11.2019 № 1).

В нарушение ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» неправомерно осуществлена закупка на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
.

Согласно п. 2.2 контракта от 01.11.2019 № 1 на строительства детского сада в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма срок строительства объекта с даты заключения контракта до 23.10.2020. Дополнительным соглашением от 22.10.2020 срок выполнения работ по контракту до 22.08.2021.

Основное исполнение по муниципальному контракту от 01.11.2019 № 1  осуществлено в 2019 году за счет бюджетных ассигнований 2019 года.
Уровень технической готовности объекта на 31.12.2020 составил 78 %. 

10.  Строительство детского сада на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка» (соглашение с МО «Город Горно-Алтайск» от 24.03.2020 № 37-СА/2020)
Выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка» осуществилось по муниципальному контракту от 20.11.2018, заключенному между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска» (далее – МАДОУ «Детский сад № 6») и ООО «Дормостстрой», цена которого составила 75 999,4 тыс. рублей (далее – контракт от 20.11.2018). 

В нарушение ч. 1, ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МАДОУ «Детский сад № 6» неправомерно выбран способ осуществления закупки при заключении контракта от 20.11.2018 на строительство детского сада по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск на сумму 75 999,4 тыс. рублей с единственным подрядчиком – ООО «Дормостстрой» без проведения торгов в форме электронного аукциона
. 

Согласно п. 4.1 контракта от 20.11.2018 на строительство детского сада по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск срок строительства объекта: с даты подписания контракта до 15.11.2019. Авансирование контрактом не предусмотрено.

Дополнительным соглашением от 02.12.2019 МАДОУ «Детский сад № 6» и ООО «Дормостстрой» внесены следующие изменения:

- п. 3.2.1 дополнен абзацем следующего содержания «Заказчик осуществляет предоплату 20,0 % от общей стоимости работ по муниципальному контракту в размере 15 199 877,60 рублей»;

- в п. 4.1 слова «25 декабря 2019» заменены словами «30 марта 2020».

Следовательно, срок выполнения работ продлевается повторно, так как в п. 4.1 контракта срок установлен 15.11.2019, а не 25.12.2019, как указано в дополнительном соглашении.

В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 02.12.2019 к контракту от 20.11.2018, заключенному МАДОУ «Детский сад № 6» с ООО «Дормостстрой», изменены существенные условия контракта в части выплаты аванса в размере 20,0 % от цены контракта и продления срока строительства
. 
В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МАДОУ «Детский сад № 6» информация о заключенном контракте от 20.11.2018 и о его исполнении на строительство детского сада по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлена.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем ведомственном контроле Управления образования администрации МО г. Горно-Алтайска за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков (МАДОУ «Детский сад № 6»), предусмотренном ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Детский сад на 125 мест по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка» выдано Администрацией города Горно-Алтайска от 29.05.2020 № 04-RU02301000-826-2020.
11. Строительство детского сада на 60 мест по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино, Шебалинский район Республики Алтай» (соглашение с МО «Шебалинский район» от 24.07.2020 № 84-СА/2020)
Выполнение работ по строительству объекта «Строительство детского сада на 60 мест по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино, Шебалинский район Республики Алтай» (далее - строительство детского сада по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино) осуществлялось по муниципальному контракту от 19.12.2018 № 19-12, заключенному между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Искорка» (далее – МБДОУ «Детский сад «Искорка») и ООО «ЭлКапСтрой», цена которого составила в сумме 48 686,6 тыс. рублей (далее - муниципальный контракт от 19.12.2018 № 19-12).
В нарушение ч. 1, ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 59, ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ МБДОУ «Детский сад «Искорка» неправомерно выбран способ осуществления закупки при заключении муниципального контракта от 19.12.2018 № 19-12 на сумму 48 686,6 тыс. рублей с единственным подрядчиком – ООО «ЭлКапСтрой» без проведения торгов в форме электронного аукциона
.

Согласно п. 3.2 муниципального контракта от 19.12.2018 № 19-12 сроки начала и окончания работ: с момента заключения контракта до 31.12.2019.

В ходе реализации контракта сторонами заключены три дополнительных соглашения: от 01.03.2019 № 1 (без изменения существенных условий контракта), от 30.12.2019 № 2, от 11.03.2020 № 3.

Дополнительным соглашением от 30.12.2019 № 2:

- срок окончания выполнения работ изменен до 15 марта 2020;

- цена контракта увеличилась на 10 161,7 тыс. рублей и составила 58 848,3 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 11.03.2020 № 3 срок окончания выполнения работ изменен до 30 апреля 2020. 
Стороны договорились о продлении срока окончания контракта по предложению заказчика в связи с прохождением повторной экспертизы из-за упущения объемов и видов работ в проектно-сметной документации.
В нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительными соглашениями 30.12.2019 № 2, от 11.03.2020 № 3 к муниципальному контракту от 19.12.2018 № 19-12, заключенному МБДОУ «Детский сад «Искорка» с ООО «ЭлКапСтрой», изменены существенные условия контракта
.

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МБДОУ «Детский сад «Искорка» информация о заключенном муниципальном контракте от 19.12.2018 № 19-12 и о его исполнении на строительство детского сада по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлена.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем ведомственном контроле Управления образования администрации МО «Шебалинский район» за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков (МБДОУ «Детский сад «Искорка»), предусмотренном ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ.

Сельской администрацией муниципального образования «Шебалинское сельское поселение» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Детский сад на 60 мест по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино, Шебалинский район Республики Алтай» от 28.12.2019 № 02-RU02510312-8-2019.

2.5. Расходные обязательства Республики Алтай, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из федерального бюджета по соглашению  от 13.02.2019 № 073-09-2019-036, заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай установлены распоряжением Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2018 г. № 195-р «Об утверждении Плана мероприятий (Программы) Республики Алтай «Создание в Республике Алтай дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на 2018-2021 годы» (далее – Программа создания дополнительных мест от 16.04.2018 № 195-р).
Информация о созданных в детских садах дополнительных местах для детей возрасте до трех лет в 2019-2020 годах, согласно Программе создания дополнительных мест от 16.04.2018 № 195-р, представлена в Таблице 5.
Таблица 5
	№
	Детские сады по адресу
	Количество  создаваемых мест
	Объем субсидий в 2020 году, тыс. рублей
	Кассовые расходы субсидий, тыс. рублей
	Уровень технической готовности
	Введение в эксплуатацию в 2020 году

	
	
	всего
	возраст от 2 мес. до 3 лет
	
	
	
	

	Планируемые к вводу в 2019 году

	1
	с. Шебалино, ул. Трактовая, 38 «А»
	60
	40
	2 990,1
	2 990,1
	100
	введен

	2
	г. Горно-Алтайск, ул. им. С.С. Каташа, 7 
	125
	60
	24 000,0
	24 000,0
	100
	введен 

	
	Итого
	185
	100
	
	
	
	

	Планируемые к вводу в 2020 году

	1
	Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абая, 24А 
	60
	40
	73 736,5
	43 632,1
	57
	не введен

	2
	г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 31
	100
	40
	1 646,8
	0,0
	100
	введен

	3
	Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, 47
	125
	60
	0,0
	0,0
	59
	не введен

	4
	Майминский район, с. Майма, ул. Молодежная, д. 18 
	125
	60
	101 592,6
	4 665,1
	6
	не введен

	5
	Майминский район, с. Майма «Алгаир 2»
	125
	60
	8 498,6
	8 498,6
	78
	не введен

	6
	Турочакский район, с. Турочак, ул. Соломаткиной, 1
	100
	40
	76 642,6
	65 231,5
	100
	не введен

	7
	Турочакский район, с. Бийка, ул. Школьная, 4
	60
	40
	49 419,9
	42 622,3
	85
	не введен

	8
	Чемальский район, с. Чемал, ул. Энтузиастов, 28А
	125
	60
	94 897,7
	82 361,0
	87
	не введен

	9
	Улаганский район, с. Улаган, ул. Центральная, 1 А
	125
	60
	11 314,0
	0,0
	56
	не введен

	10
	Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аткунова, 35 А
	125
	60
	0,0
	0,0
	63
	не введен

	11
	Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Школьная, д. 1
	125
	60
	0,0
	0,0
	78
	не введен

	12
	Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Школьная, 1
	125
	60
	0,0
	0,0
	94
	не введен

	13
	Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 99
	125
	60
	0,0
	0,0
	97
	не введен

	
	Итого
	1445
	700
	
	
	
	


По состоянию на 31.12.2020 из 13 детских садов, планируемых к вводу в 2020 году, введен в эксплуатацию 1 детский сад (город Горно-Алтайск улица Социалистическая 31), из 6 детских садов, планируемых к вводу в 2019 году, введены в эксплуатацию 2 детских сада (г. Горно-Алтайск, ул. им. С.С. Каташа, 7, с. Шебалино, ул. Трактовая, 38 «А»).

12 планируемых к вводу в 2020 году детских садов не введено. 

На 3 объектах: детский сад в с. Усть-Кан, ул. Школьная, 1; Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 99; детский сад в с. Турочак, ул. Соломаткиной, д. 1) строительные работы завершены и осуществляется работа по получению заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
 

Объем неисполненных обязательств по своевременному завершению строительства детских садов составил (расчетно) 348 187,2 тыс. рублей.
В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 348 187,2 тыс. рублей ввиду несвоевременного завершения строительства детских садов.
В соответствии с данными, представленными в Отчете о ходе реализации регионального проекта на 2020 год, результат «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» достигнут, создано 755 мест: путем строительства 40 мест (введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 100 мест по ул. Социалистическая, 31, г. Горно-Алтайск» ясельных 40 мест), перепрофилирования имеющихся групп для детей ясельного возраста (компенсирующие места) 715 мест.
Подтверждающими документами о перепрофилирования имеющихся групп для детей ясельного возраста в количестве 715 мест являются приказы отделов образований (управлений) муниципальных образований о перепрофилировании в детских садах имеющихся групп для детей в возрасте до 3 лет от 10.08.2020 на 100 мест), от 21.12.2020 на 195 мест, от 23.12.2020 на 65 мест, от 29.12.2020 на 145 мест, от 30.12.2020 на 210 мест, что вызывает сомнение в достоверности  достижения результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом».
2.6. Исходя из анализа заключенных соглашений с муниципальными образованиями следует, что финансовое обеспечение по результатам регионального проекта составляет:

- «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест» составляет 34 374,2 тыс. рублей, из них: субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 34 000,0 тыс. рублей; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 374,2 тыс. рублей;

- «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» составляет в сумме 510 586,7 тыс. рублей (расчетно), из них: субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 505 480,9 тыс. рублей; софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 5 105,8 тыс. рублей (расчетно)
.
Таким образом, в паспорте регионального проекта на 2020 год объем финансового обеспечения в разделе «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» неверно указан по результатам:

- «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест» по строкам 2.1, 2.1.2 занижен на 374,2 тыс. рублей;

- «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» по строкам 3.1, 3.1.2 завышен на 28 894,2 тыс. рублей (расчетно).

В Отчете о ходе реализации регионального проекта на 2020 год в разделе «Сведения об исполнении бюджета» неверно отражены данные в графах «Объем финансового обеспечения, тыс. рублей» и «Исполнение, тыс. рублей», что противоречит п. 28 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, по следующим результатам: 
- «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест» по строкам 2, 2.1, 2.2.3 гр. 4 – гр. 7 занижены на 374,2 тыс. рублей; по строкам 2, 2.1, 2.2.3 гр. 8 занижены на 303,4 тыс. рублей;

- «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» по строкам 3, 3.1, 3.2.3 гр. 4 – гр. 7 завышены на 28 894,2 тыс. рублей, по строкам 3, 3.1, 3.2.3 гр. 8 завышены на 33 359,7 тыс. рублей.
3. РП «Старшее поколение» 
Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП «Старшее поколение» утверждены в объеме 11 970,0 тыс. рублей, из них:
Министерству здравоохранения – 51,9 тыс. рублей (51,4 тыс. рублей – средства иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставленного по соглашению от 08.02.2019 № 056-17-2019-002, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 0,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета);

Министерству труда – 11 918,1 тыс. рублей.

3.1. По результату «В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции» Министерством здравоохранения заключен государственный контракт от 21.05.2020 № МЗ РА 31/2020 с ООО «Аско-Мед-Плюс» на поставку Превенара 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) в количестве 32 ампулы стоимостью 51,9 тыс. рублей (КБК 901/0909/10 1 P3 54680).
Согласно извещению от 21.05.2020 № 2020-124, акта о приемке-передаче объектов нефинансовых активов от 21.05.2020 № 2020-124 Превенар 13 передан БУ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД».
Приказом главного врача БУ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» В. Ю. Мунатовой от 22.05.2020 утверждена и согласована с заместителем министра здравоохранения А. Е. Егузековой разнарядка на Превенар 13 для вакцинации граждан, проживающих в организациях социального обслуживания Республики Алтай для учреждений: БУЗ РА «Республиканская больница» - 11 доз; БУЗ РА «Акташская больница» - 10 доз; БУЗ РА «Онгудайская больница» - 4 дозы; БУЗ РА «Усть-Канская больница» - 7 доз. 

БУ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»  Превенар 13 в количестве 32 ампул стоимостью 51,9 тыс. рублей, приобретенный по контракту от 21.05.2020 № МЗ РА 31/2020, передан БУЗ РА «Чемальская районная больница» (извещение от 07.07.2020 № 310, накладная № 304 от 07.07.2020).

БУЗ РА «Чемальская районная больница» осуществлена прививка против пневмококковой инфекции 32 граждан, не проживающих в организациях социального обслуживания.

Вакцина (Превенар 13) стоимостью 51,9 тыс. рублей (приобретенная за счет средств федерального бюджета в сумме 51,4 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета) фактически не направлена на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

В соответствии с вышеизложенным Министерством здравоохранения осуществлено расходование бюджетных средств на приобретение вакцины против пневмококковой инфекции, предназначенной для вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которая впоследствии не была направлена на вакцинацию граждан вышеуказанной категории, то есть на цели, не соответствующие цели их предоставления, определенными Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 178, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.
В соответствии с вышеизложенным Министерством здравоохранения ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению целевого использования бюджетных средств, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в сумме 51,9 тыс. рублей при исполнении РП «Старшее поколение».

Фактически в 2020 году прошли иммунизацию против пневмококковой инфекции 32 гражданина старше трудоспособного возраста, проживающие в АУ РА «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2», БУ РА «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3», АУ РА «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4», АУ РА «Республиканский психоневрологический интернат» согласно Плана иммунизации граждан
. Иммунизация проведена вакциной, приобретенной БУ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» за счет субсидий на иные цели, полученных из республиканского бюджета. 
3.2. По результату «В Республике Алтай осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» достигнуто значение - 6 991 человек при плане 6 449 человек. 
Расходы на исполнение данного результата составили 5 024,9 тыс. рублей, или 93,0 % от плановых значений.
Управлениями социальной поддержки населения Чойского, Майминского, Шебалинского, Усть-Канского и Кош-Агачского районов произведены расходы в общей сумме 3 272,3 тыс. рублей: на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда -  2 022,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 1 241,0 тыс. рублей, иные бюджетные ассигнования – 9,2 тыс. рублей.
АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай» в 2020 году приобретены легковые автомобили марки Lada Largus стоимостью 848,7 тыс. рублей и 903,9 тыс. рублей, которые переданы в безвозмездное временное пользование на праве оперативного управления учрежденям:

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района» (договор от 24.12.2020 № 390/2020, балансовая стоимость имущества 848,7 тыс. рублей);

КУ РА «Управление социальной поддержки населения Чемальского района» (договор от 10.02.2021 № 052/2021, балансовая стоимость имущества 903,9 тыс. рублей).

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии от 23.07.2019 б/н, заключенным между Министерством труда и Министерством здравоохранения в рамках исполнения Регламента межведомственного взаимодействия
, в Республике Алтай организована работа по осуществлению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, нуждающихся в проведении дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (далее - лица старше 65 лет), в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (далее – проведение скринингов); по информированию населения об организации доставки лиц старше 65 лет. 
Министерство труда:

организует и осуществляет координацию работы организаций социального обслуживания по осуществлению доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации, в том числе для проведения скринингов; по информированию населения об организации доставки лиц старше 65 лет;
обеспечивает приобретение автотранспорта в целях доставки граждан;
организует деятельность мобильных бригад, функционирующих при организациях социального обслуживания;
Министерство здравоохранения организует и осуществляет координацию работы медицинских организаций по выявлению лиц старше 65 лет и проведению скринингов для лиц старше 65 лет.

Организации социального обслуживания: осуществляют доставку лиц старше 65 лет; осуществляют информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет; организуют деятельность мобильных бригад.
Медицинские организации осуществляют выявление и составление списков лиц старше 65 лет, составляют график проведения скринингов; осуществляют информирование населения о проведении скринингов для лиц старше 65 лет; обеспечивают участие медицинских работников в деятельности мобильных бригад, функционирующих при организациях социального обслуживания.

3.3. По результату «В Республике Алтай обучено в 2020 году - 151 лицо в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - 222 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста…»  достигнуто значение в количестве 147 человек при плане 71 человек. 
Бюджетные ассигнования на данный результат доведены КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай» в сумме 4 987,5 тыс. рублей (4 937,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 49,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

Кассовые расходы составили 4 987,5 тыс. рублей: 

1 493,3 тыс. рублей - исполнение контрактов по оказанию услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости, по профессиям (специальностям): государственное и муниципальное управление; повар (3 разряд, 4-5 разряды); бухгалтерский учет; слесарь-сантехник; специалист по кадровому производству; электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; машинист бульдозера; специалист по охране труда; 1С-Бухгалтерия 8.2 версия; водитель автомобиля категории «С»; практическая психология; менеджмент в сфере образования; педагогика и психология дошкольного образования, воспитание детей в ДОО; охранник (частный, 4 разряда, 6 разряда); основы дефектологии; швея; закройщик; тракторист категории «С, Е»; ландшафтный дизайнер; сварщик ручной, дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; предприниматель малого бизнеса.
2 799,9 тыс. рублей - социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

694,2 тыс. рублей - расходы на увеличение стоимости материальных запасов.

3.4. По результату «Мероприятия по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях в Республике Алтай» достигнут результат 1 300 мероприятий при плане 1 300. Кассовый расход на данный результат составил 1 527,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых значений. 

Министерством труда в 2020 году предоставлены субсидии на иные цели АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»  в сумме 705,0 тыс. рублей, АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения» в сумме 822,5 тыс. рублей.

АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» заключен договор от 18.11.2020 № 78 с ООО «Республика» на сумму 705,0 тыс. рублей по идентификации 600 человек в экстренных ситуациях с помощью идентификаторов «Браслет Помощи»;

АУ РА «Центр оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения» от 17.11.2020 № 288/2020 с ООО «Республика» на сумму 822,5 тыс. рублей по идентификации 600 человек в экстренных ситуациях с помощью идентификаторов «Браслет Помощи».

Браслеты помощи предназначены для одиноких жителей пожилого возраста и инвалидов с хроническими заболеваниями, а также имеющим риск утраты сознания. Браслеты позволяют оперативно получить персональные данные о человеке, информацию о состоянии здоровья, хронических заболеваниях, о принимаемых препаратах, а также контактные данные родственников через qr-код с использованием телефонов.
В ходе проведения проверки в Министерстве труда представлены списки граждан, получивших в 2021 году браслеты помощи в количестве 1146 единиц (на 15.03.2021). Выдача браслетов осуществлена управлениями социальной поддержки населения по месту жительства граждан. 
4. РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)
Бюджетные ассигнования на реализацию РП «Укрепление общественного здоровья» в 2020 году предусмотрены Министерству здравоохранения в объеме 2 726,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в объеме 1 906,5 тыс. рублей по соглашению, заключенному между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.06.2020 № 056-09-2020-459 на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)», подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации.

Министерством здравоохранения заключено четыре государственных контракта на общую сумму 1 926,0 тыс. рублей.

В ходе проверке первичные учетные документы не представлены в полном объеме. Проверке представлен протокол обыска (изъятия) от 10.03.2012 следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Алтай об изъятии журналов операций № 2, 4 за период с января 2020 года по декабрь 2020 года.

4.1. Между Министерством здравоохранения и Автономной некоммерческой организацией «Традиции национального питания» заключен государственный контракт от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 141/2020 на оказание услуг по разработке методических рекомендаций для пропаганды здорового питания с учетом региональной спецификации и традиционных национальных продуктов питания в сумме 497,8 тыс. рублей.
Пунктом 1.2 контракта от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 141/2020 предусмотрено, что услуги сдаются и согласовываются по адресу получателя (БУЗ РА «Центр медицинской профилактики)»: Российская Федерация, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 2.
Для БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» разработаны:

методические рекомендации «Использование алтайских национальных продуктов в здоровом питании жителей Республики Алтай», тираж 100 штук;

буклеты о традиционных национальных продуктах, тираж 25 штук;

размещена статья в газете «Звезда Алтая» «Профилактика - лучшая защита»; 

подготовлены и выпущен видеосюжет о аудиоролик о здоровом питании с использованием традиционных национальных продуктов.

4.2. Между Министерством здравоохранения и Алтайской краевой общественной организацией «Здоровая семья» заключен государственный контракт от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 143/2020 на сумму 594,1 тыс. рублей на оказание услуги по изготовлению плакатов не менее 10 штук, печатной социальной рекламы не менее 500 штук, методических материалов (брошюр, инструкций, книжек) не менее 600 штук, информационных стендов не менее 3 штук.
Пунктом 1.2 контракта от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 143/2020 предусмотрено, что услуги сдаются и согласовываются по адресу получателя БУЗ РА «Центр медицинской профилактики». 
Для БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» созданы и распространены методические и пропагандийские материалы для населения по профилактике заболеваний, формирования мотиваций здоровому образу жизни, все макеты разработок изданы на русском и алтайском языках.

4.3. Между Министерством здравоохранения и Алтайской краевой общественной организацией «Здоровая семья» заключен государственный контракт от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 144/2020 на оказание услуг в сумме 594,1 тыс. рублей по созданию и распространению методических и пропагандистских материалов для населения: буклеты не менее 3570 штук, листовки не менее 20000 штук, баннеры большие не менее 1 штуки, баннеры маленькие не менее 3 штук, баннер-растяжки большие 1 штука, баннер-растяжки маленькие не менее 3 штук, флаеры не менее 15000 штук, плакаты большие А1 не менее 10 штук, санбюллетни (ламинированные) не менее 20 штук, стикеры для городского транспорта не менее 1000 штук 
Пунктом 1.2 Контракта от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 144/2020 предусмотрено, что услуги сдаются и согласовываются по адресу получателя (БУЗ РА «Центр медицинской профилактики»).

Согласно отчета о выполнении государственного контракта от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 144/2020 для БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» разработаны и реализованы профилактические программы, проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, здоровому питанию повышению физической активности населения, по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании в том числе с привлечением волонтерских движений.

4.4. Между Министерством здравоохранения и Региональной  общественной организацией «Творческое объединение «АЛГЭС» Республики Алтай заключен государственный контракт от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 145/2020 на сумму 240,0 тыс. рублей на разработку и размещение рекламно-информационных материалов на русском и алтайском языках с использованием основных телекоммуникационных  каналов для всех целевых аудиторий по формирование приверженности к здоровому образу жизни, здоровому питанию, повышению физической активности населения, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, в том числе с привлечением волонтерских организаций 
Пунктом 1.2 контракта от 25.09.2020 № МЗ РА ЗОЖ 145/2020 предусмотрено, что услуги сдаются и согласовываются по адресу получателя (БУЗ РА «Центр медицинской профилактики»).

Для БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» созданы 5 видеофильмов по профилактике заболеваний, формированию мотиваций здоровому образу жизни; 5 видеороликов социальной рекламы по профилактике заболеваний, формированию мотивации здоровому образу жизни; 10 аудиороликов звуковой социальной рекламы по профилактике заболеваний, формированию мотивации здоровому образу жизни.

5.5. Министерством здравоохранения предоставлены субсидии из республиканского бюджета на иные цели в объеме 800,0 тыс. рублей БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» по соглашению от 19.02.2020 № 05/2020 ИЦ на мероприятия по формированию здорового образа жизни населения Республики Алтай и профилактике неинфекционных заболеваний.
БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» полученные субсидии в сумме 800,0 тыс. рублей направлены на публикации в газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны» производству и размещению в эфире ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, ГТРК «Горный Алтай» информации по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе информации о деятельности БУЗ РА «Центр медицинской профилактики», оказание услуг по тиражированию информационных плакатов и листовок, изготовление буклетов, оказание услуги по заказной программе тематической конференции «Центр здоровья РА, итоги и перспективы».
5. РП «Спорт – норма жизни»
Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП «Спорт – норма жизни» утверждены Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай в объеме 67 903,3 тыс. рублей, из них в объеме 67 224,3 тыс. рублей субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий РП «Спорт – норма жизни», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», предоставленные в соответствии с соглашениями с Министерством спорта Российской Федерации (Таблица 6).
Таблица 6
Тыс. рублей

	Реквизиты соглашений с Министерством спорта Российской Федерации
	Финансовое обеспечение расходных обязательств на 2020 год
	Кассовый расход

	
	Общий объем бюджетных ассигнований
	Общий размер субсидии
	

	от 08.02.2019 № 777-08-2019-106
(КБК 777/1102/13 7 P5 52290/521)
	25 252,5
	25 000,0
	25 252,5

	от 08.02.2019 № 777-08-2019-128
(КБК 777/1102/13 1 Р5 52280/521)
	31 941,9
	31 622,5
	31 941,9

	от 11.02.2019 № 777-08-2019-005
(КБК 777/1102/13 6 Р5 54950/523)
	8 937,0
	8 847,6
	8 937,0

	от 12.02.2019 № 777-08-2019-064
(КБК 777/1103/13 2 Р5 50810/521)
	1 771,9
	1 754,2
	1 771,9

	Итого
	67 903,3
	67 224,3
	67 903,3


5.1. В 2020 году Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, информация о которых представлена в Таблице № 7. 

Таблица 7
тыс. рублей
	Наименование учреждения
	Реквизиты соглашения
	КБК
	Размер субсидии

	БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва»
	от 18.03.2020 № 20-2020-00409
	913/1102/09 1 Р5 52290/612
	25 252,5

	
	от 18.03.2020 № 20-2020-00449
	913/1102/09 1 Р5 52280/612
	31 941,9

	
	от 18.03.2020 № 20-2020-00465
	913/1103/09 2 Р5 54950/612
	8 937,0

	
	от 18.03.2020 № 20-2020-00478
	913/1103/09 2 Р5 50810/612
	1 478,8

	БУ РА «Спортивно-адаптивная школа»
	от 18.03.2020 № 20-2020-00480
	913/1103/09 2 Р5 50810/612
	293,1

	Итого
	67 903,3


Пунктом 5 Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетному или автономному учреждению Республики Алтай субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 17.02.2020 № 22-03 (далее - Порядок предоставления субсидии на иные цели от 17.02.2020 № 22-03), определено, что объем субсидии определяется Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай на основании финансово-экономического обоснования (сметы расходов), предоставляемого учреждением Комитету. Финансово-экономическое обоснование (смета расходов) должно содержать калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую имеющимися в распоряжении сметами, прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, расчетами нормативных затрат или нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер обязательств подлежащих исполнению учреждением за счет указанной субсидии, подтверждающих расчетов объема субсидии и ее целевого назначения. 
В ходе проверки Контрольно-счетной палатой Республики Алтай установлено отсутствие финансово-экономических обоснований (сметы расходов) БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва», БУ РА «Спортивно-адаптивная школа», на основании которых определяется объем субсидии. 
В нарушение п. 5 Порядка предоставления субсидии на иные цели от 17.02.2020 № 22-03 Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай объем субсидий на иные цели в сумме 67 903,3 тыс. рублей, представленные БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва», БУ РА «Спортивно-адаптивная школа»  в рамках реализации РП «Спорт – норма жизни», определен в отсутствие финансово-экономического обоснований (смет расходов).

В рамках Соглашения с БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» от 18.03.2020 № 20-2020-00409 заключено 4 контракта на сумму 25 252,5 тыс. рублей на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею.
В рамках Соглашения с БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» от 18.03.2020 № 20-2020-00449 заключено 7 контрактов на сумму 31 941,9 тыс. рублей на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта.
Из 7 заключенных контрактов 5 контрактов заключены БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» с ООО «Фитнес Тайм», из которых только 1 заключен по результатам проведения конкурсных процедур (электронный аукцион).

В апреле 2020 года БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» с ООО «Фитнес Тайм» заключили 4 контракта в один день (29.04.2020) на общую сумму 2 238,9 тыс. рублей, предметом которых является поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Исходя из анализа спецификаций (Приложение № 1 к контрактам) следует, что приобретаемый товар в рамках заключенных контрактов обладает идентичными признаками и является схожим по назначению.

Принимая во внимание тождественность предметов контрактов, дату заключения контрактов – 29.04.2020, единую цель контрактов, а также одинаковое место поставки и других условий контрактов, следует вывод, что БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» осуществлено искусственное дробление закупок на несколько контрактов на сумму до 600,0 тыс. рублей по каждому, в целях формального соблюдения требований, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, и возможности ухода от конкурентных процедур.
В нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» при заключении контрактов: от 29.04.2020 № 01/29/04/20, от 29.04.2020 № 02/29/04/20, от 29.04.2020 № 03/29/04/20, от 29.04.2020 № 04/29/04/20 с ООО «Фитнес Тайм» на общую сумму 2 238,9 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного поставщика, то есть без использования конкурентных способов определения поставщика.

Вышеуказанный факт свидетельствует о ненадлежащем ведомственном контроле Комитета за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, предусмотренном ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. 54 п. 6 Положения о Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20.07.2006 № 178.

5.2. По результату «В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай по соглашению от 18.03.2020 № 20-2020-00409 предоставлены субсидии БУ РА «СШОР» на сумму 25 252,5 тыс. рублей по КБК 913/1102/09 1 Р5 52290/612, коду целевой субсидии 597034 «Субсидии в целях оказания государственным учреждениям Республики Алтай дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений и материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)».

БУ РА «СШОР» заключено 4 контракта на поставку спортивно-технологического оборудования (Таблица 8).

Таблица 8
тыс. рублей

	Реквизиты контракта
	Предмет контракта
	Спецификация
	Поставщик
	Цена контракта

	от 19.04.2020 

№ 01772000009200005740001
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею по одному комплекту в:

с. Чоя, пер. Береговой, д. 2;

с. Онгудай, ул. Базарная, д. 34В;

с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, д. 1;

с. Шебалино, ул. Советская, 13а;

с. Иогач, ул. Школьная, 12;

с. Акташ, ул. Береговая, 6/3,

с. Кызыл-Озек, ул. Советкая, 65;

с. Усть-Кокса, ул. Советская, 111а;

с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, д.13;

с. Балыктуюль, пер. Школьный, 3/3.
	В состав 1 комплекта входит: одинарный стальной хоккейный борт (1 шт.), калитка игроков (4 шт.), калитка штрафников (2 шт.), технологические ворота (1 шт.), полосы разметки (1 ком-кт), крепеж для соединений секций (1 ком-кт), закладные детали (1 ком-кт), комплект ЗИП, защитное ограждение (1 ком-кт)
	ООО «Фитнес Тайм»
	14 969,3

	от 18.05.2019 

№ 01/18/05/2020
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3.
	Тренажер для разгибания ног (2 шт.), тренажер для тренировки большой грудной и малой грудной мышц, передней дельты, трицепса (1)
	ООО «Гарант»
	572,8

	от 18.05.2020 

№ 02/18/05/2020
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3
	Тренажер для отработки прыжков (3 шт.)
	ООО «Гарант»
	44,4

	от 29.04.2020 

№ 01772000009200008370001
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3
	Ворота хоккейные с сеткой (20 шт.), мишень для отработки ударов по воротам (2 шт.), тренажеры для тренировки мышц груди, плеча, ног; для жима ногами, отработки удара, развития икроножных мышц и др. (всего 8 наименований тренажеров в количестве 39 шт.), снаряд для страховки спортсмена (3 шт.) 
	ООО «Стандарт спорт»
	9 666,0

	Итого
	25 252,5


При заключении контракта от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (далее – спортивное оборудование) в п. 3.1 контракта были определены адреса поставки товаров: 1 комплект - Чойский район, с. Чоя, переулок Береговой, д. 2; 1 комплект - Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная; д. 34в, 1 комплект - Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, д. 1; 1 комплект - Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская, 13а; 1 комплект - Турочакский район, с. Иогач, ул. Школьная, 12; 1 комплект - Улаганский район, с. Акташ, ул. Береговая, 6/3
; 1 комплект - Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 65; 1 комплект - Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 111а; 1 комплект - Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, д.13; Улаганский район, с. Балыктуюль, пер. Школьный, 3/3.

По адресу Чойский район, с. Чоя, переулок Береговой, д. 2 располагается муниципальное учреждение дополнительного образования «Чойская спортивная школа» Муниципального образования «Чойский район», по адресу Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 111а - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с. Усть-Кокса, по адресу Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 65 - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кызыл-Озекская средняя общеобразовательная школа».
По сведениям публичной кадастровой карты (http://www.rosreestr.ru/) нет данных в Едином государственном реестре недвижимости по шести адресам: Турочакский район, с. Иогач, ул. Школьная, 12; Улаганский район, с. Акташ, ул. Береговая, 6/3; Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, д.13; Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная; д. 34в; Кош-Агачский район, с . Кош-Агач, ул. Олимпийская, д. 1; Улаганский район, с. Балыктуюль, пер. Школьный, 3/3. Объект по адресу Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская, 13А введен в эксплуатацию 18.01.2021.

Все спортивное оборудование по условиям заключенных контрактов приобретено для совершенствования спортивной подготовки по хоккею.

БУ РА «СШОР» не осуществляется спортивная подготовка по виду спорта «хоккей». Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай до БУ РА «СШОР» не доводилось государственное задание на оказание государственных услуг по организации спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». В учреждении отсутствуют условия для реализации спортивной подготовки по данному виду спорта в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки. 

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», утвержденным приказом Минспорта России от 15.05.2019 № 373, одними из установленных минимальных требований к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям являются: обеспечение наличия: хоккейной площадки; игрового зала; тренажерного зала; обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 
Приобретенное спортивное оборудование в соответствии с распоряжениями Министерства экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА) передано администрациям муниципальных образований Республики Алтай. 

Администрациями муниципальных образований Республики Алтай спортивное оборудование общей балансовой стоимостью 24 628,9 тыс. рублей передано 6 муниципальным учреждениям ДЮСШ, 5 сельским поселениям и 1 муниципальной общеобразовательной школе (Таблица 9).

После поставки спортивного оборудования, приобретенного в рамках Соглашения от 18.03.2020 № 20-2020-00409, БУ РА «СШОР», с согласия Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, заключены договоры безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с Администрациями муниципальных районов, которое в дальнейшем в 2020 году распоряжениями Минэкономразвития РА безвозмездно передано муниципальным районам, за исключением 4 единиц оборудования, которое осталось нераспределенным: мишень для отработки ударов по воротам (1 шт., 11,9 тыс. рублей), тренажер для тренировки всех мышц ног, путем приседаний с нагрузкой (1 шт., 217,6 тыс. рублей), тренажер для тренировки мышц дельты и трицепса (жим от плеч) (1 шт., 181,3 тыс. рублей), тренажер для отработки прыжков (1 шт., 14,8 тыс. рублей). Кроме того, распоряжением Минэкономразвития РА не передан тренажер для разгибания ног стоимостью 198,0 тыс. рублей, который был предоставлен БУ РА «СШОР» Администрации МО «Шебалинский район» по договору безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, от 20.12.2020.

Спортивное оборудование в сумме 425,6 тыс. рублей на момент проведения контрольного мероприятия не используется БУ РА «СШОР», так как оно по условиям контрактов приобретено для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (учреждение не осуществляет организацию спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»).
В нарушение ст. 2 Закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» в части соблюдения принципа эффективности и пп. «а» п. 38 Устава БУ РА «СШОР», утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 18.12.2018 № 267-03, БУ РА «СШОР» допущено неэффективное использование имущества (4 единицы оборудования) стоимостью 425,6 тыс. рублей (мишень для отработки ударов по воротам, тренажер для тренировки всех мышц ног, путем приседаний с нагрузкой, тренажер для тренировки мышц дельты и трицепса (жим от плеч), тренажер для отработки прыжков) в связи с непринятием управленческого решения по его эксплуатации по истечении 10 месяцев с даты поставки.
Тренажер для тренировки всех мышц ног, путем приседаний с нагрузкой стоимостью 217,6 тыс. рублей, тренажер для тренировки мышц дельты и трицепса (жим от плеч) стоимостью 181,3 тыс. рублей находятся на хранении по договору хранения на безвозмездной основе от 25.06.2020, заключенному БУ РА «СШОР» с ИП Казанцев В. А. Согласно заключенному договору срок хранения – до 31.03.2021.

Целью предоставления субсидии согласно п. 1.1 Соглашения от 18.03.2020 № 20-2020-00409 является оказание государственному бюджетному учреждению Республики Алтай дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений и материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние).

Таким образом, Соглашением от 18.03.2020 № 20-2020-00409 не предусмотрено оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления.

Как было отмечено ранее, в БУ РА «СШОР» отсутствовало финансово-экономическое обоснование, на основании которого учредителем определяется объем субсидии. 

Таким образом, БУ РА «СШОР» направило средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 25 252,5 тыс. рублей, предоставленные в виде субсидии в соответствии с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и оплатило денежные обязательства, на цели не соответствующие целям, определенным Соглашением от 18.03.2020 № 20-2020-00409, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств.
В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики Алтай направлены запросы в контрольно-счетные органы муниципальных районов о предоставлении информации об использовании имущества, переданного по распоряжениям Министерства экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА), а также поставленного по заключенным БУ РА «СШОР» контрактам.

Администрациями муниципальных районов спортивное оборудование распределено в: ДЮСШ) - стоимостью 14 572,05 тыс. рублей, сельские поселения - стоимостью 9 280,85 тыс. рублей, общеобразовательную школу – стоимостью 775,9 тыс. рублей (Таблица 9). 

Таблица 9
	Наименова-ние МО
	Распоряжение Минэкономразвития РА
	Наименование имущества
	Конечный получатель
	Примечание

	Кош-Агачский район
	от 23.11.2020 № 1306
	1 652,15
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт.
	Управление образования (фактически МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»)
	Распоряжение Администрации МО «Кош-Агачский район» от 04.12.2020 № 499

	Майминский район
	от 23.11.2020 № 1307
	1 652,15
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт.
	МО «Кызыл-Озекское сельское поселение»
	Распоряжение Администрации МО «Майминский район» от 24.02.2021 № 88-р

	Онгудайский район
	от 23.11.2020 № 1308
	2 651,6
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт., 

3) тренажеры 5 шт.
	МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В. Кулачева»
	Приказ Отдела образования Администрации МО «Онгудайский район» от 26.12.2020

	Турочакский район
	от 23.11.2020 № 1309
	1 652,15
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт.
	МО «Артыбашское сельское поселение»
	Решение Совета депутатов МО «Турочакский район» от 17.02.2021 № 26-10, от 08.04.2021 № 27-6

	Усть-Канский район
	от 23.11.2020 № 1310
	2 428,0
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт., 

3) тренажеры 4 шт.
	1) МО «Яконурское сельское поселение»,

2) МБОУ «Яконурская СОШ» (тренажеры)
	1) Распоряжение Администрации Усть-Канского района от 10.02.2021 № 87,

2) приказ Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» (тренажеры)

	Усть-Коксинский район
	от 23.11.2020 № 1311
	1 652,15
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт.
	МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ»
	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 01.03.2021

	Улаганский район
	от 23.11.2020 № 1312
	3 194,0
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт., 

3) тренажеры 7 шт., 

4) снаряд для страховки 1шт.
	1) МО «Саратанское сельское поселение»,

2) МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» (тренажеры и снаряд)
	1) распоряжение Администрации МО «Улаганский район» от 24.02.2021 № 73;

2) Распоряжение Администрации МО «Улаганский район» от 24.02.2021 № 71 (тренажеры и снаряд)

	Чемальский район
	от 23.11.2020 № 1313
	2 672,4
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт., 

3) тренажеры 5 шт.
	МО «Узнезинское сельское поселение» 
	Распоряжение Администрации Чемальского района от 23.12.2020 № 503-р

	Чойский район
	от 23.11.2020 № 1314
	2 383,9
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт., 

3) тренажеры 4 шт.
	МУ ДО «Чойская спортивная школа»
	Постановление Администрации МО «Чойский район» от 18.12.2020 № 653

	Шебалинский район
	от 23.11.2020 № 1315

от 22.12.2020 № 1438
	4 286,1

404,3
	1) Комплект спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, 

2) ворота хоккейные 2 шт.,

3) тренажеры 17 шт., 

4) мишень для отработки ударов 1 шт., 

5) снаряд для страховки 1 шт.
	МБУ ДО «Шебалинская ДЮСШ»
	Приказы Управление образования администрации МО «Шебалинский район» от 30.12.2020 № 282, от 30.12.2020 № 283

	Итого ДЮСШ
	14 572,05
	
	
	

	Итого сельские поселения
	9 280,85
	
	
	

	Итого СОШ
	775,9
	
	
	

	Всего
	24 628,9
	
	
	


В ходе проверки установлено, что распределение оборудования осуществлялось Комиссией, созданной приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 13.01.2020 № 11-03 «О комиссии по распределению оборудования в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай как главному распорядителю бюджетных средств по КБК 913 1102 09 1 Р5 52290 в соответствии с соглашением, заключенным Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106 в целях достижения результатов РП «Спорт – норма жизни».

Как показала проверка приобретенное спортивное оборудование частично передано для решения вопросов местного значения сельским поселениям и общеобразовательной школе, не являющимся организациями спортивной подготовки.

Следует отметить, что приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, и оборудования общественных и дворовых территорий сельских поселений средствами спортивной инфраструктуры предусмотрено и фактически осуществляется в Республике Алтай в рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда».
Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, участие органов местного самоуправления Республики Алтай осуществляется посредством включения в паспорта региональных проектов результатов, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований (п. 3 и п. 7).

Согласно Приложению № 3 к паспорту РП «Спорт – норма жизни» результаты регионального проекта по муниципальным образованиям не предусмотрены. 

Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» утверждено распределение по субъектам Российской Федерации результата «Организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь», в соответствии с которым для Республики Алтай установлено значение 1 (один) с типом результата «приобретение товаров, работ, услуг». Аналогичный результат предусмотрен РП «Спорт – норма жизни» и Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106, заключенным с Министерством спорта Российской Федерации.

Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай предусмотренные бюджетные ассигнования на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из федерального предоставлены одной организации спортивной подготовки (БУ РА «СШОР»), что соответствует значению вышеуказанного результата федерального и регионального проектов.
В соответствии с п. 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние - Приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 (далее - Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета от 15.04.2014 № 302), целями предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации является софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние по направлениям:

а) развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва;

б) совершенствование спортивной подготовки по хоккею.

Исходя из понимания организации спортивной подготовки, которое закреплено в ч. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортивная подготовка может осуществляться физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта.

Согласно информации, предоставленной на основании запросов Контрольно-счетной палаты Республики Алтай в ДЮСШ, четыре спортивных школы (МБУ ДО «Шебалинская ДЮСШ», МУ ДО «Чойская спортивная школа», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В. Кулачева», МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ») реализуют программы спортивной подготовки по направлению хоккея, МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ», МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» частично (образовательные программы не утверждены).

В нарушение п. 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета от 15.04.2014 № 302 приобретенное БУ РА «СШОР» спортивное оборудование на сумму 10 056,85 тыс. рублей фактически не направлено на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние по направлению совершенствования спортивной подготовки по хоккею, в связи с передачей оборудования в сельские поселения и муниципальную общеобразовательную школу.

При этом, показатель плановый результат «в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» - 1 (приобретение товаров, работ, услуг) достигнут в количестве 6 единиц (приобретение товаров, работ, услуг для ДЮСШ).

При заключении контрактов на поставку спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму 25 252,5 тыс. рублей Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай принимались управленческие решения. Согласно Протоколу от 17.02.2020 Комиссией принято решение о поставке оборудования для хоккея (хоккейные коробки) во все муниципальные образования, за исключением г. Горно-Алтайска. Также в ходе проверки БУ РА «СШОР» представлена электронная переписка со специалистом-экспертом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, подтверждающая согласование закупочной документации. 
В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106, заключенного Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019-2021 финансовых годах и плановом периоде 2022-2023 годов бюджету Республики Алтай субсидии на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в целях достижения результатов РП «Спорт - норма жизни», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни» подпрограмм «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие хоккея в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302.
В нарушение п. 1.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106, заключенного Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Алтай, п. 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета от 15.04.2014 № 302 Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай бюджетные средства в сумме 10 056,85 тыс. рублей направлены на цель, не соответствующую цели предоставления субсидии, в связи с предоставлением субсидии в соответствии с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации БУ РА «СШОР», которое осуществило закупку спортивного оборудования, фактически не направленного на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. 
Таким образом, Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай направлены бюджетные средства в сумме 10 056,85 тыс. рублей (из них средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 100,57 тыс. рублей, средства субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, в сумме 9 956,28 тыс. рублей) на цель, не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106, заключенным с Министерством спорта Российской Федерации, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.

Согласно информации, представленной контрольно-счетными органами муниципальных районов, установлено следующее.

1) Спортивное оборудование, полученное МО «Кош-Агачский район» по распоряжению Минэкономразвития РА от 23.11.2020 № 1306, балансовой стоимостью 1 652,15 тыс. рублей, Администрацией МО «Кош-Агачский район» распоряжением от 04.12.2020 № 499 «О приеме в казну муниципального образования «Кош-Агачский район» имущества и передаче в безвозмездное пользование» полученное имущество решено безвозмездно передать в Управление образования МО «Кош-Агачский район». По состоянию на 19.04.2021 передача движимого имущества по акту приема-передачи в Управление образования МО «Кош-Агачский район» не осуществлена, в связи с чем не внесены соответствующие изменения в учет основных средств. Фактически оборудование введено в эксплуатацию и находится в безвозмездном пользовании МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ», подведомственном Управлению образования МО «Кош-Агачский район».

Таким образом, фактически спортивным оборудованием распоряжается МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» не имея для этого правового основания и не неся ответственность за его сохранность.

2) Спортивное оборудование, полученное МО «Онгудайский район» по распоряжению Минэкономразвития РА от 23.11.2020 № 1308, балансовой стоимостью 2 651,6 тыс. рублей, безвозмездно передано с баланса Отдела образования Администрации МО «Онгудайский район» в собственность МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В. Кулачева». Оборудование введено в эксплуатацию, тренажеры установлены в здании МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В. Кулачева».
3) Спортивное оборудование полученное МО «Усть-Коксинский район» по распоряжению Минэкономразвития РА от 23.11.2020 № 1311, балансовой стоимостью 1 652,15 тыс. рублей, безвозмездно передано с баланса Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район» МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ». Полученное оборудование балансовой стоимостью 1 652,15 тыс. рублей не введено в эксплуатацию. Согласно пояснениям директора МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» в связи с нехваткой завезенного грунта для выравнивания, а также с наступлением холодов завершить монтаж хоккейного борта не представлялось возможным; в конце мая – начале июня планируется завершить работы по установке. 
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Рис. 7 – Хоккейный борт с. Усть-Кокса

4) Спортивное оборудование, полученное МО «Улаганский район» по распоряжению Минэкономразвития РА от 23.11.2020 № 1312, балансовой стоимостью 3 194,0 тыс. рублей, безвозмездно передано в МО «Саратанское сельское поселение» и МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» (тренажеры и снаряд). Вместе с тем, согласно контракту от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 местом поставки хоккейного борта являлось с. Балыктуюль, пер. Школьный, 3/3. Полученное оборудование в с. Саратан введено в эксплуатацию. Однако полученные МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» тренажеры, переданные Администрацией МО «Улаганский район» в количестве 7 шт. (балансовой стоимостью 1 541,85 тыс. рублей) не установлены. Согласно объяснительной директора МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» тренажеры находятся по адресу ул. Солнечная, 65 (на личной усадьбе) у заведующего по хозяйственной части МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ», по причине отсутствия в здании МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» достаточной площади для размещения тренажеров, в связи с чем они будут размещены на прилегающей территории МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ» в июне 2021 года. 
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	Рис. 8 – Хоккейный борт с. Саратан
	Рис. 9 – Тренажер для разгибания ног
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	Рис. 10 – Тренажер для развития икроножных мышц
	Рис. 11 – Тренажер для тренировки всех групп мышц ног, путем приседаний с нагрузкой


5) Спортивное оборудование, полученное МО «Чемальский район» по распоряжению Минэкономразвития РА от 23.11.2020 № 1313, балансовой стоимостью 2 672,4 тыс. рублей, безвозмездно передано распоряжением Администрации Чемальского района от 23.12.2020 № 503-р в МО «Узнезинское сельское поселение». Имущество, переданное МО «Узнезинское сельское поселение», эксплуатируется, за исключением тренажеров в количестве 5 шт. (балансовой стоимостью 1 020,2 тыс. рублей) (находятся на хранении), установка планируется к осени. 
На основании вышеизложенного следует, что по состоянию на 19.04.2021 переданное оборудование (приобретенное за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 42,1 тыс. рублей и средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, в сумме 4 172,1 тыс. рублей) в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ», МО «Узнезинское сельское поселение» балансовой стоимостью 4 214,2 тыс. рублей не используется.

При проверке соответствия фактического наличия основных средств и материальных запасов данным бухгалтерского учета выявлен излишек имущества, который указывает на некачественное проведение инвентаризации и является причиной недостоверности бухгалтерской отчетности БУ РА «СШОР».
Так, БУ РА «СШОР» по контракту от 18.05.2020 № 02/18/05/2020, заключенному с ООО «Гарант», приобретено 3 тренажера для отработки прыжков на общую сумму 44,4 тыс. рублей (цена за 1 ед. – 14,8 тыс. рублей).

Распоряжением Минэкономразвития РА от 22.12.2020 № 1438 «О безвозмездной передаче движимого имущества из государственной собственности Республики Алтай в собственность муниципального образования «Шебалинский район» с баланса Учреждения изъято в казну государственное имущество (в том числе 2 тренажера для отработки прыжков стоимостью 29,6 тыс. рублей) и безвозмездно передано в собственность МО «Шебалинский район».

Согласно данным инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) от 30.12.2020 (ответственное лицо А.М. Яйтаков) установлено наличие 2 тренажеров для отработки прыжков, цена (оценочная стоимость) каждого составляет 14,8 тыс. рублей. 

В нарушение ст. ст. 10, 11, 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 51 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 17 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, в бухгалтерском учете БУ РА «СШОР» не отражено выбытие тренажера для отработки прыжков, что привело к искажению по состоянию на 01.01.2021 строки 010 «Основные средства» Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) на сумму 14,8 тыс. рублей.

В 2021 году актом списания ОС от 13.01.2021 № 4 тренажер для отработки прыжков (инвентарный номер 4101-0000007) списан с балансового учета по причине безвозмездной передачи.

Согласно разд. 3 «Срок, место и порядок поставки Товара» контракта на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 поставка товара осуществляется силами и средствами ООО «Фитнес Тайм» по адресам, определенным в п. 3.1 указанного контракта, в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения контракта (п. 3.3).
В соответствии с универсальными передаточными документами поставка осуществлена своевременно только по двум адресам: с. Шебалино, ул. Советская, 13а; с. Узнезя, ул. Новые Черемушки, д. 13.

В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.4.1 контракта от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 ООО «Фитнес Тайм» поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею стоимостью 11 975,5 тыс. рублей осуществлена на 6 – 31 день позднее срока, установленного п. 3.3 контракта.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ БУ РА «СШОР» не были направлены ООО «Фитнес Тайм» требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 на сумму 43,2 тыс. рублей (расчетно).
5.3. По результату «Поставлены комплекты спортивного оборудования» Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай по соглашению от 18.03.2020 № 20-2020-00449 предоставлены субсидии БУ РА «СШОР» на сумму 31 941,9 тыс. рублей в целях оказания государственному бюджетному учреждению Республики Алтай дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений и материально-технической базы (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием).

БУ РА «СШОР» заключено 7 контрактов на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования (Таблица 10).

Таблица 10
тыс. рублей

	Реквизиты контракта
	Предмет контракта
	Спецификация
	Поставщик
	Цена контракта

	Контракт от 29.04.2020 

№ 01/29/04/20
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	Уличные тренажеры для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц (3 шт.) и для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом (3 шт.), резиновая плитка (105 м2)
	ООО «Фитнес Тайм»
	598,1

	Контракт от 29.04.2020 

№ 02/29/04/20
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	Горизонтальная гимнастическая скамья (6 шт.), уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса (3 шт.), шведская стенка (3 шт.), разнохватовый турник (3 шт.)
	ООО «Фитнес Тайм»
	565,6

	Контракт от 29.04.2020 

№ 03/29/04/20
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	Уличные тренажеры для развития мышц, ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом (3 шт.), уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой (3 шт.), разнохватовый турник (3 шт.) 
	ООО «Фитнес Тайм»
	546,8

	Контракт от 29.04.2020 

№ 04/29/04/20
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой (6 шт.)
	ООО «Фитнес Тайм»
	528,4

	Контракт от 03.05.2020 

№ 1772000009200007880001
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 
	Горизонтальные гимнастические скамьи, информационные стойки, шведские стенки, мишени на стойках, разнохватовый турник, уличные силовые тренажеры, резиновая плитка, уличный горизонтальный велотренажер, перекладины стационарные разноуровневые, турник-перекладина и др. (всего 27 наименований товаров по 3 шт. каждого)
	ООО «Фитнес Тайм»
	4 450,5

	государственный контракт от 28.09.2020 № 01772000009200024800001
	Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта, а также сбор и монтаж поставленного товара и оборудования осуществляется в с. Кош-Агач ул. Советская, 52
	Блок-контейнер отапливаемый, брусок отталкивания, ворота футбольные, комплект искусственного покрытия, комплект оборудования для функционального тренинга, мобильная баскетбольная ферма, песколовки и мягкий бордюр, покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон, сборно-разборная металлическая трибуна, сектор прыжков в высоту, скамейка для раздевалок, улич. ворота для мини-футбола, улич. мобильные стойки для бадминтона, улич. хоккейные борта, снаряд спортив. гимнастики, улич. силовой тренажер (6 видов), улич. спортивный комплекс, хоккейные ворота с сеткой 
	ООО «ТД ГРОС»
	25 059,3

	контракт от 09.10.2020 № 01/09/10/20
	Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта в с. Кош-Агач ул. Советская, 52
	Уличный силовой тренажер для разведения ног (1 шт.), уличный силовой тренажер для тренировки грудных мышц путем жима вперед из положения сидя (1 шт.), хоккейные ворота (1 комплект)
	ООО «Гарант»
	193,2

	Итого
	31 941,9


Приобретенные комплекты спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок по 5 контрактам, распределены в равной доле между тремя муниципальными образованиями: Чойский район, Чемальский район, Шебалинский район.

После поставки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок БУ РА «СШОР» заключены договоры безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с Администрациями МО «Чойский район», МО «Чемальский район», МО «Шебалинский район», за исключением 70 м2 резиновой плитки (1*1 м) с встроенным скрытным крепежным замком или наливного резинового покрытия
.
В 2020 году движимое имущество распоряжениями Минэкономразвития РА безвозмездно передано муниципальным районам, за исключением 420 м2 резиновой плитки (1*1 м) с встроенным скрытным крепежным замком или наливное резиновое покрытие (не передано в МО «Чемальский район» – 350 м2, МО «Чойский район» – 35 м2, МО «Шебалинский район» – 35 м2).
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	Рис. 12 – Малая спортивная площадка с. Шебалино
	Рис. 13 – Малая спортивная площадка с. Шебалино


Согласно протоколам от 13.07.2020 Комиссией принято решение о поставке оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году в с. Кош-Агач. 

БУ РА «СШОР» извещение о закупке «Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта» размещено 03.07.2020.

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай от 28.07.2020 № 004/06/33-206/2020 закупка заказчиком отменена.

Новое извещение о проведении электронного аукциона Учреждением размещено 27.08.2020. Государственный контракт от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 на поставку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов заключен с ООО «ТД ГРОС».

Согласно п. 1.2. государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 место и условия поставки товара: поставка, сборка и монтаж товаров осуществляется по месту нахождения заказчика (Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 52).
Поставка товара с монтажом должна осуществляться в течении 30 дней с момента заключения контракта (п. 5.1 контракта).

Платеж за поставляемый товар производится в полном объеме в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания сторонами товарной накладной и выставления Поставщиком счета или счета-фактуры (п. 2.7).
Приемка по количеству мест, указанных в товарной накладной (универсальном передаточном документе), осуществляется уполномоченным лицом заказчика в день передачи (отгрузки) товара поставщиком путем подписания товарной накладной (универсального передаточного документа), после завершения сборки и монтажа всего товара (оборудования в соответствии с Техническим заданием) (п. 5.2).
Согласно универсальным передаточным документам № 822, № 916 поставка оборудования произведена 09.11.2020, 14.12.2020.
БУ РА «СШОР», с согласия Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, и Администрация МО «Кош-Агачский район» заключили договор безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, от 11.01.2021, согласно которому передается спортивное оборудование и инвентарь (23 наименования) общей балансовой стоимостью 25 059,3 тыс. рублей.

По состоянию на 19.04.2021 поставщиком ООО «ТД ГРОС» монтаж оборудования, поставленного по государственному контракту от 28.09.2020 № 01772000009200024800001, произведен не в полном объеме в связи с наступлением холодов.

В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.3.1 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 ООО «ТД ГРОС» поставка оборудования произведена несвоевременно (на 12 и 47 дней позднее), по состоянию на 19.04.2021 не осуществлен монтаж комплекта искусственного покрытия под размер поля 30 на 60 м., покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон, хоккейная коробка.
В ходе проверки БУ РА «СШОР» представлен проект досудебной претензии в адрес ООО «ТД ГРОС», согласно которой неустойка за несвоевременную поставку товара составляет 109,1 тыс. рублей, с просьбой оплатить до 07.05.2021.

Согласно письму ООО «ТД ГРОС» обязуется выполнить монтаж спортивного оборудования (комплекта искусственного покрытия под размер поля 30 на 60 м., покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон) до 30.06.2021. В противном случае, ООО «ТД ГРОС» обязуется выплатить БУ РА «СШОР» денежные средства в размере 1 400,0 тыс. рублей в срок до 05.07.2021.

БУ РА «СШОР» не воспользовалось правом требования возмещения пеней, установленным п. 4.2.4 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001, в связи с невыполнением работ по монтажу искусственного покрытия под размер поля 30 на 60 м., покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон по состоянию на 19.04.2021.

На основании подписанных универсальных передаточных документов от 09.11.2020 № 822, от 14.12.2020 № 916, БУ РА «СШОР» в декабре 2020 года произведена оплата на общую сумму 25 059,3 тыс. рублей.

В нарушение п. 5.2 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 БУ РА «СШОР» подписаны универсальные передаточные документы до завершения сборки и монтажа всего товара (оборудования).

Следует отметить, что в разд. 4 «Права и обязанности сторон» государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 не установлена обязанность поставщика (ООО «ТД ГРОС») по сбору и монтажу поставляемого оборудования.
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	Рис. 14 - Установленное оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году в с. Кош-Агач 
	Рис. 15 - Оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году в с. Кош-Агач
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	Рис. 16 - Расходные материалы для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году в с. Кош-Агач 1
	Рис. 17 - Установленное оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2020 году в с. Кош-Агач


Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от 03.12.2020 № 428 «О создании Муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры и массового спорта» муниципального образования «Кош-Агачский район» создано новое юридическое лицо – Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической культуры и массового спорта муниципального образования «Кош-Агачский район», основными видами деятельности которого является: создание условий для проведения спортивно-массовых и оздоровительных занятий, вовлечение граждан всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и т.д. Учредителем определено Управление образования МО «Кош-Агачский район». 

Передача движимого имущества, фактически поставленного 09.11.2020, 14.12.2020 в с. Кош-Агач, из государственной собственности Республики Алтай в собственность муниципального образования, осуществлялась около 3 месяцев.

Распоряжением Минэкономразвития РА от 25.03.2021 № 232 «О безвозмездной передаче движимого имущества из государственной собственности Республики Алтай в собственность муниципального образования «Кош-Агачский район» оборудование, приобретенное по государственному контракту от 28.09.2020 № 01772000009200024800001, контракту от 09.10.2020 № 01/09/10/20 (26 наименований), балансовой стоимостью 25 252,5 тыс. рублей передано МО «Кош-Агачский район».

По состоянию на 19.04.2021 спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта балансовой стоимостью 25 252,5 тыс. рублей не передано в Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической культуры и массового спорта муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа находится вне закрытого помещения. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Кош-Агач, планируемый к вводу в 2020 году, не смонтирован и не введен в эксплуатацию в связи с длительностью конкурсных процедур, ненадлежащим выполнением условий контракта по стороны исполнителя. 
5.4. По результату «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай по соглашению от 18.03.2020 № 20-2020-00465 предоставлены субсидии БУ РА «СШОР» на сумму 8 937,0 тыс. рублей в целях оказания государственному бюджетному учреждению Республики Алтай дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений и материально-технической базы (финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»).

Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай субсидия перечислена БУ РА «СШОР» платежным поручением от 30.04.2020 № 364377 на сумму 8 937,0 тыс. рублей.
БУ РА «СШОР» заключено 3 контракта на поставку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием (Таблица 11).

Таблица 11
тыс. рублей

	Реквизиты контракта
	Предмет контракта
	Спецификация
	Поставщик
	Цена контракта

	Контракт от 09.10.2020 

№ 01/09/10/20
	Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3
	Клей для беговых дорожек и вспомогательных зон (1 540 кг.)
	ООО «Проспект»
	462,0

	Контракт от 01.10.2020 

№ 01/01/10/20
	Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Заводская, д. 3
	Покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (11 944 кг.), клей для беговых дорожек и вспомогательных зон (660 кг.)
	ООО «Проспект»
	524,1

	Контракт от 26.06.2020 

№ 01772000009200015330001
	Поставка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием по адресу: г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14
	Искусственное покрытие зеленого цвета для устройства футбольного поля и белого цвета для внутренней разметки; положка для стыков, стыковочный состав, амортизирующих наполнитель, ворота футбольные (включая закладные стаканы и сетку)
	ИП Бондаренко Н. Н.
	7 950,9

	Итого
	8 937,0


Пунктом 3.3 контракта от 26.06.2020 № 01772000009200015330001 определено, что срок поставки: в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения контракта.

Согласно товарной накладной от 26.08.2020 № 192 комплект спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием получен 30.08.2020. 

БУ РА «СШОР» направлена претензия от 11.08.2020 № 98 о неустойке за просрочку исполнения поставки оборудования. 

ИП Бондаренко Н. Н. оплачена неустойка по контракту от 26.06.2020 № 01772000009200015330001 платежным поручением от 04.09.2020 № 161 на сумму 22,5 тыс. рублей. 

БУ РА «СШОР» заключен договор хранения на безвозмездной основе от 01.09.2020 с Автономным учреждением Республики Алтай «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай», предметом которого является передача на хранение Автономному учреждению Республики Алтай «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай» комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей и искусственным покрытием в количестве 1 шт. стоимостью 7 950,9 тыс. рублей (искусственное покрытие зеленого цвета для устройства футбольного поля, высота ворса 60 мм, в количестве 6664 м3, искусственное покрытие белого цвета внутренней разметки для устройства футбольного поля высота ворса 60 мм в количестве 45 м2, подложка стыков (шовная лента) 2700 метр погонный, стыковочный состав (клей) 1000,83 кг., амортизационный наполнитель, 1000,00 т., ворота футбольные стационарные (включая закладные стаканы и сетку), 1 пара). 

По состоянию на 19.04.2021 спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием на сумму 8 937,0 тыс. рублей не используется (с момента поставки) и не направлено на спортивную подготовку по виду спорта «футбол».

Исходя из вышеизложенного, в нарушение ст. 2 Закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» в части соблюдения принципа эффективности и пп. «а» п. 38 Устава БУ РА «СШОР», утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 18.12.2018 № 267-03 от 18.12.2018, БУ РА «СШОР» допущено неэффективное использование имущества (спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием) на общую сумму 8 937,0 тыс. рублей в связи с его длительным неиспользованием (около 7 месяцев).

Справочно:

В 2019 году Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай платежным поручением от 25.12.2019 № 3943 БУ РА «СШОР» перечислены средства в сумме 6 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации искусственного поля на стадионе «Спартак» в рамках заключенного Соглашения от 23.12.2019 № 30.

В связи с тем, что средства поступили в конце года Учреждением средства не использованы, возврат денежных средств в сумме 6 000,0 тыс. рублей осуществлен платежным поручением от 13.02.2020 № 125106.
В 2020 году Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай и БУ РА «СШОР» заключено Соглашение от 16.04.2020 № 12, предметом которого является разработка проектно-сметной документации на благоустройство футбольного поля стадиона «Спартак».

БУ РА «СШОР» и ООО «Инженерно-техническая экспертиза» заключен контракт от 12.05.2020 № 01772000009200009590001 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство футбольного поля стадиона «Спартак» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д. 14, цена которого составляет 871,7 тыс. рублей.

Пунктом 6.1. контракт от 12.05.2020 № 01772000009200009590001 определено, что сроки выполнения работ, начало и окончания: в течение 85 (восемьдесят пять) календарных дней с момента подписания контракта.

Согласно акту от 23.10.2020 № 41 услуги выполнены полностью, заказчик претензий не имеет.

ООО «Инженерно-техническая экспертиза» работа по разработке проектно-сметной документации выполнена с нарушением установленного срока на 79 календарных дней, что нарушает п. 5.1.1. контракта от 12.05.2020 № 01772000009200009590001, согласно которому подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в контракте.

Исходя из анализа закупочной деятельности БУ РА «СШОР», Автономного учреждения Республики Алтай «Спортивная школа единоборств «Ирбизек», Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай по состоянию на 19.04.2021 закупка на выполнение работ по благоустройству футбольного поля стадиона «Спартак» не начата.
Согласно пояснениям директора БУ РА «СШОР» документы на передачу и использования приобретенного имущества в Автономное учреждение Республики Алтай «Спортивная школа единоборств «Ирбизек» от 01.03.2021 находятся в Минэкономразвития РА (комплект спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием балансовой стоимостью 7 950,9 тыс. рублей, клей для беговых дорожек и вспомогательных зон балансовой стоимостью 660,0 тыс. рублей, покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон балансовой стоимостью 326,1 тыс. рублей).

5.5. По результату «В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай по соглашению от 18.03.2020 № 20-2020-00478 предоставлены субсидии БУ РА «СШОР» на сумму 1 478,8 тыс. рублей в целях оказания государственному бюджетному учреждению Республики Алтай дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития государственных учреждений и материально-технической базы (государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации).
Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай субсидия перечислена БУ РА «СШОР» платежным поручением от 30.04.2020 № 364380 на сумму 1 478,8 тыс. рублей. 
БУ РА «СШОР» заключено 2 контракта на приобретение спортивных товаров (Таблица 12).

Таблица 12
тыс. рублей

	Реквизиты договора
	Спецификация
	Поставщик
	Цена контракта

	Договор купли-продажи от 23.12.2020 № б/н
	Инверсионный стол (3 шт.), тренажер для растяжки на шпагат (3 шт.), весы напольные (1 шт.), трико борцовское (размеры с 36-48 в кол-ве 116 шт.), пьедестал (2 шт.), кимоно для дзюдо (5 шт.) 
	ООО «Центр ПЕРСПЕКТИВЫ»
	490,6

	Договор розничной купли-продажи от 08.12.2020 № 1
	Костюм флисовый женский (3 шт.), костюм спортивный мужской (2 шт.), футболка короткий рукав мужская (2 шт.), футболка длинный рукав мужская (2 шт.), костюм утепленный мужской (1 шт.), костюм тренировочный мужской (1 шт.), куртка пуховая женская (1 шт.)
	ИП А.К. Лысых
	102,0

	Итого:
	592,6


Кроме того, БУ РА «СШОР» осуществлены командировочные расходы на сумму 886,2 тыс. рублей. 
5.6. В 2020 году БУ РА «СШОР», с согласия Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, заключило договоры безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с Администрациями муниципальных районов.

В нарушение требований ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 383 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, балансовая стоимость имущества в сумме 738,9 тыс. рублей, переданного по договорам безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, заключенных с Администрациями МО «Чемальский район», МО «Шебалинский район», не отражена на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

В результате в нарушение п. 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, БУ РА «СШОР» при формировании и представлении годового отчета за 2020 год в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Учреждения (ф. 0503730) не отражены данные по переданному в безвозмездное пользование движимого имуществу. Искажение отчетности по коду строки 260 составляет 738,9 тыс. рублей.

5.7. Согласно п. 17 Устава БУ РА «СШОР», утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 18.12.2018 № 267-03 от 18.12.2018, основными целями деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Алтай;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд Российской Федерации;

- развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай. 

В БУ РА «СШОР» отсутствуют условия для организации спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными стандартами по видам спорта «Футбол», «Хоккей» (приказы Минспорта России от 25.10.2019 № 880, от 15.05.2019 № 373).

Комитетом физической культуры и спорта Республики Алтай до БУ РА «СШОР» не доводилось государственное задание на оказание государственных услуг по организации спортивной подготовки по видам спорта «Футбол» и «Хоккей».

Вместе с тем, БУ РА «СШОР» приобретено спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму 25 252,5 тыс. рублей и для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием на общую сумму 8 937,0 тыс. рублей. 

Кроме того, поставка приобретенных БУ РА «СШОР» комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на общую сумму 6 689,4 тыс. рублей, а также спортивно-технологическое оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта на общую сумму 25 252,5 тыс. рублей, согласно условиям заключенных контрактов осуществляется поставщиком в села Республики Алтай, то есть не в БУ РА «СШОР».
Как отмечалось ранее, финансово-экономическое обоснование (смета расходов) в целях получения субсидии на иные цели БУ РА «СШОР» в Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай не представлялось. 

Вышеизложенное подтверждает отсутствие у БУ РА «СШОР» потребности в представленных субсидиях на иные цели в сумме 66 131,4 тыс. рублей.

Таким образом, закупленное в 2020 году БУ РА «СШОР» спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием; комплекты спортивно-технологического оборудования для создания совершенствования спортивной подготовки по хоккею; комплекты спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта на общую сумму 66 131,4 тыс. рублей не соответствует целям и видам деятельности БУ РА «СШОР».

Из предоставленных Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай в виде субсидий на иные цели БУ РА «СШОР» средств в сумме 67 610,2 тыс. рублей, только 1 478,8 тыс. рублей, или 2,2 % от общего объема субсидий на иные цели, представленных в рамках РП «Спорт – норма жизни», направлены на нужды Учреждения. 
Вышеуказанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай как главного распорядителя бюджетных средств в части планирования соответствующих расходов бюджета, исполнения соответствующей части бюджета, установленных пп. 4 и 5 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации при реализации РП «Спорт-норма жизни».

Выявленные контрольным мероприятием нарушения и недостатки при реализации региональных проектов свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении организации проектной деятельности ответственными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также о недостаточно эффективном выполнении возложенных функций Министерством экономического развития Республики Алтай как региональным проектным офисом. 
3. Оценка фактического достижения запланированных показателей и результатов региональных составляющих национального проекта, включая анализ причин выявления отклонений (при наличии)
Исполнение показателей РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 2020 год представлено в Таблице 13.

Таблица 13

	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Достижение по итогам года
	Процент достижения

	Показатели

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	148,7
	118,6
	79,8

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	82
	89,6
	109,3

	Суммарный коэффициент рождаемости
	ед.
	2,037
	2,037
	100,0

	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
	ед.
	0,7
	0,7
	100,0

	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей 
	ед.
	0,46
	0,46
	100,0

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	47,3
	48,4
	100,0

	Результаты

	В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента
	
	34
	34
	100,0

	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счет субвенций из федерального бюджета
	
	0,62
	2,68
	432,3

	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	
	0,096
	0,097
	101,0

	В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей
	
	210
	224
	106,6

	В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно- информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей 
	
	13
	16
	123,1

	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет З
	
	0,289
	0,867
	300,0


Исполнение показателей РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» за 2020 год представлено в Таблице 14.
Таблица 14

	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Достижение по итогам года
	Процент достижения

	Показатели

	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
	%
	67,8
	67,8
	100,0

	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости прошедших переобучение и повышение квалификации 
	человек
	62
	68
	109,7

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход, в т.ч. в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
	человек.
	1263
	1442
	114,2

	Численность воспитанников возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
	человек
	322
	345
	107,1

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
	%
	100
	100
	100

	Результаты

	В Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 специалистов управления в сфере образования на уровне региона и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми  дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования.
	кол. чел
	26
	26
	100

	Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к 2024 году)
	кол. чел
	62
	68
	109,7

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,1,855 тыс. мест, нарастающим итогом
	кол. чел
	0,575
	0,755
	131,3

	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	
	36
	36
	100,0


Исполнение показателей РП «Старшее поколение» за 2020 год представлено в Таблице 15.
Таблица 15

	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Достижение по итогам года
	Процент достижения

	Показатели

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 
	усл. ед..
	16,3
	12,8
	78,5

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 
	%
	14,5
	9,5
	65,5

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением 
	%
	401
	40,2
	100,3

	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) 
	чел.
	151
	285
	188,7

	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
	ед.
	51
	51
	100,0

	Результаты

	В Республике Алтай не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года
	%
	14,5
	9,5
	65,5

	В Республике Алтай не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, к концу 2024 года
	%
	40,1
	40,2
	100,2

	Функционирование гериатрической службы, в которой помощь получили не менее 0,130 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
	кол. чел
	0,05
	0,05
	100,0

	В Республике Алтай не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	%
	95
	97
	102,1

	В Республике Алтай определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2019 - 2024 годах 
	документ
	1
	1
	100,0

	В Республике Алтай обучено в 2020 году 151 лицо в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, 
	%
	151
	151
	100,0

	В Республике Алтай удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1
	%
	12
	15
	121,0


По итогам работы за 2020 год в 2 из установленных 5 показателей имеются отклонения (не достигнуты). Причиной отклонения фактического значения показателей  от установленного планового значения является приостановление плановой госпитализации в связи с распространением короновирусной инфекции, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р временное приостановление всероссийской диспансеризации определенных групп населения в медицинских организациях и проведение профилактических осмотров. 
Исполнение показателей РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за 2020 год представлено в Таблице № 16.
Таблица 16

	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Достижение по итогам года
	Процент достижения

	Показатели

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	литр чистого (100%) спирта
	5,3
	1,123
	471,9

	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
	на 100 тыс. человек
	463,1
	254,4
	181,9

	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
	на 100 тыс. человек
	782,1
	899,9
	86,9

	Результаты

	Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции; проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях
	
	1
	0,8
	80,0

	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
	%
	20
	20
	100,0

	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
	шт.
	1
	1
	100,0


Исполнение показателей РП «Спорт-норма жизни» за 2020 год представлено в Таблице 17.
Таблица 17

	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на год
	Достижение по итогам года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	74,6
	74,6
	100,0

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	22,4
	22,4
	100,0

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	14,5
	14,5
	100,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	53
	53
	100,0

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	%
	69,4
	69,4
	100,0

	Результаты

	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	ед.
	1
	1
	100,0

	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
	ед.
	4
	4
	100,0

	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	ед
	3
	3
	100,0

	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
	
	1
	1
	100,0


В целом показатели и результаты региональных составляющих национального проекта «Демография» достигнуты, за исключением отдельных показателей и результатов РП «Старшее поколение» и РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
Выводы:
В Республике Алтай с 2019 года реализуется национальный проект «Демография», включающий пять региональных проектов.
Бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Демография» в 2020 году предусмотрены в объеме 923 064,8 тыс. рублей. Исполнение бюджетных ассигнований составило 885 077,5 тыс. рублей.
По РП «Содействие занятости» отмечаются риски недостижения заявленных результатов, связанных со строительством детских садов, в связи с длительностью проведения конкурсных процедур, повторной и поздней контрактацией, а также нарушением обязательств исполнения контрактов.

При осуществлении закупок по строительству садов допущены многочисленные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ:

при заключении муниципальных контрактов неправомерно выбран способ с единственным подрядчиком при осуществлении закупок на строительство детских садов:

в с. Кош-Агач на сумму 102 031,3 тыс. рублей; 
в с. Улаган на сумму 127 807,4 тыс. рублей;

по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск на сумму 75 999,4 тыс. рублей;

по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино на сумму 48 686,6 тыс. рублей;

неправомерны осуществлены закупки МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма» на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай и МАУ «Отдел капитального строительства МО «Майминский район» на строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместо Федерального закона № 44-ФЗ);

в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлена информация о заключенных контрактах и их исполнении: от 20.11.2018 на строительство детского сада по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск (МАДОУ «Детский сад № 6»); от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган (МБОУ «Улаганская НОШ»); от 19.12.2018 № 19-12 на строительство детского сада по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино (МБДОУ «Детский сад «Искорка»);

по муниципальным контрактам от 23.03.2020 на строительство детского сада в с. Кош-Агач и от 19.12.2019 № 1 на строительство детского сада в с. Улаган изменено существенное условие контракта в части выплаты аванса в размере 30,0 % от цены контракта, которое контрактом не было предусмотрено;

по муниципальному контракту от 19.12.2018 № 19-12 на строительство детского сада по ул. Трактовая, 38 «А», с. Шебалино, изменены существенные условия контракта (срок окончания выполнения работ, увеличение цены контракта);
по муниципальному контракту от 19.09.2019 № 34 на строительство детского сада на 125 мест в с. Чемал изменено существенное условие контракт (срок окончания строительства);
не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству детских садов: 

в с. Кош-Агач за период с 01.04.2020 по 15.12.2020 на сумму 58 274,7 тыс. рублей (расчетно); 

в с. Бийка за период с 16.12.2019 по 01.12.2020 на сумму 19 540,8 тыс. рублей (расчетно);

в с. Улаган ООО «Алтай» за период с 19.12.2019 по 31.12.2020 на сумму 78 427,7 тыс. рублей (расчетно);

по ул. имени С.С. Каташа, 7 г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Корректировка».

МБОУ «Улаганская НОШ» авансовый платеж ООО «Алтай» в размере 38 342,2 тыс. рублей произведен позднее установленного муниципальным контрактом от 19.12.2019 № 1 срока на 8 и 121 календарный день.

В нарушение пп. «в» п. 11 договора с МУП «Горэлектросети» от 16.11.2020 № 1774Ю МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска» внесло плату за технологическое присоединение с превышением первого размера платы на 944 тыс. рублей.

В нарушение разд. II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» Соглашения с МО «Улаганский район» от 04.08.2020 № 85-СА/2020 в 2020 году МО «Улаганский район» не обеспечено софинансирование расходных обязательств за счет средств местного бюджета в общей сумме 92,07 тыс. рублей.
Таким образом, в нарушение п. 4.1.2 Соглашения с МО «Улаганский район» от 04.08.2020 № 85-СА/2020 Минрегионразвития РА ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением МО «Улаганский район» обязательств, предусмотренных Соглашением.
По состоянию на 31.12.2020 из 13 детских садов, планируемых к вводу в 2020 году, введен в эксплуатацию 1 детский сад. 12 планируемых к вводу в 2020 году детских садов не введено. 

В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 348 187,2 тыс. рублей ввиду несвоевременного завершения строительства детских садов.
В соответствии с данными, представленными в Отчете о ходе реализации регионального проекта на 2020 год, результат «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» достигнут, создано 755 мест: путем строительства 40 мест, перепрофилирования имеющихся групп для детей ясельного возраста (компенсирующие места) 715 мест.
Подтверждающими документами о перепрофилирования имеющихся групп для детей ясельного возраста в количестве 715 мест являются приказы отделов образований (управлений) муниципальных образований о перепрофилировании в детских садах имеющихся групп для детей в возрасте до 3 лет от 10.08.2020 на 100 мест), от 21.12.2020 на 195 мест, от 23.12.2020 на 65 мест, от 29.12.2020 на 145 мест, от 30.12.2020 на 210 мест, что вызывает сомнение в достоверности  достижения результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом».
В нарушение п. 12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, целевой показатель «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» на 2020 год – 1,445 тыс. мест» не установлен на основе показателя результативности использования субсидии по соглашению (0,575 тыс. мест.), заключенному с Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай от 13.02.2019 № 073-09-2019-036.

В паспорте РП «Содействие занятости» на 2020 год объем финансового обеспечения в разделе «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» неверно указан по результатам:

- «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест» по строкам 2.1, 2.1.2 занижен на 374,2 тыс. рублей;

- «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» по строкам 3.1, 3.1.2 завышен на 28 894,2 тыс. рублей (расчетно).

В Отчете о ходе реализации регионального проекта на 2020 год в разделе «Сведения об исполнении бюджета» неверно отражены данные в графах «Объем финансового обеспечения, тыс. рублей» и «Исполнение, тыс. рублей», что противоречит п. 28 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, по следующим результатам: 
- «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест» по строкам 2, 2.1, 2.2.3 гр. 4 – гр. 7 занижены на 374,2 тыс. рублей; по строкам 2, 2.1, 2.2.3 гр. 8 занижены на 303,4 тыс. рублей;

- «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом» по строкам 3, 3.1, 3.2.3 гр. 4 – гр. 7 завышены на 28 894,2 тыс. рублей, по строкам 3, 3.1, 3.2.3 гр. 8 завышены на 33 359,7 тыс. рублей.
При реализации РП «Старшее поколение» Министерством здравоохранения ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению целевого использования бюджетных средств, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 51,9 тыс. рублей.

Вакцина (Превенар 13) стоимостью 51,9 тыс. рублей (приобретенная за счет средств федерального бюджета в сумме 51,4 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета) фактически не направлена на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.

При реализации РП «Спорт – норма жизни» установлен ряд финансовых нарушений и недостатков.
В нарушение п. 5 Порядка предоставления субсидии на иные цели от 17.02.2020 № 22-03 Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай объем субсидий на иные цели в сумме 67 903,3 тыс. рублей, представленные БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва», БУ РА «Спортивно-адаптивная школа»  в рамках реализации РП «Спорт – норма жизни», определен в отсутствие финансово-экономического обоснований (смет расходов).

В нарушение ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» при заключении контрактов: от 29.04.2020 № 01/29/04/20, от 29.04.2020 № 02/29/04/20, от 29.04.2020 № 03/29/04/20, от 29.04.2020 № 04/29/04/20 с ООО «Фитнес Тайм» на общую сумму 2 238,9 тыс. рублей неправомерно выбран способ осуществления закупки у единственного поставщика, то есть без использования конкурентных способов определения поставщика.

Вышеуказанный факт свидетельствует о ненадлежащем ведомственном контроле Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, предусмотренном ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ, пп. 54 п. 6 Положения о Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20.07.2006 № 178.

В нарушение ст. 2 Закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» в части соблюдения принципа эффективности и пп. «а» п. 38 Устава БУ РА «СШОР», утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 18.12.2018 № 267-03, БУ РА «СШОР» допущено неэффективное использование имущества: спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием стоимостью 8 937,0 тыс. рублей в связи с его длительным неиспользованием по истечении 7 месяцев с момента поставки; 4 единицы оборудования стоимостью 425,6 тыс. рублей (мишень для отработки ударов по воротам, тренажер для тренировки всех мышц ног, путем приседаний с нагрузкой, тренажер для тренировки мышц дельты и трицепса (жим от плеч), тренажер для отработки прыжков) в связи с непринятием управленческого решения по их эксплуатации по истечении 10 месяцев с даты поставки.
БУ РА «СШОР» направило средства республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 25 252,5 тыс. рублей, предоставленные в виде субсидии в соответствии с абз. вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и оплатило денежные обязательства, на цели не соответствующие целям, определенным Соглашением от 18.03.2020 № 20-2020-00409, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу п. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств.
Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай бюджетные средства в сумме 10 056,85 тыс. рублей направлены на цель, не соответствующую цели предоставления субсидии, в связи с предоставлением субсидии БУ РА «СШОР», которое осуществило закупку спортивного оборудования, фактически не направленного на приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для совершенствования спортивной подготовки по хоккею, в связи с передачей оборудования в сельские поселения и муниципальную общеобразовательную школу.

Таким образом, Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай направлены бюджетные средства в сумме 10 056,85 тыс. рублей на цель, не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 777-08-2019-106, заключенным с Министерством спорта Российской Федерации, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.

По состоянию на 19.04.2021 переданное оборудование (приобретенное за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в сумме 42,1 тыс. рублей и средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, в сумме 4 172,1 тыс. рублей) в МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ», МБУ ДО «Улаганская ДЮСШ», МО «Узнезинское сельское поселение» балансовой стоимостью 4 214,2 тыс. рублей не используется.
В бухгалтерском учете БУ РА «СШОР» не отражено выбытие тренажера для отработки прыжков, что привело к искажению по состоянию на 01.01.2021 строки 010 «Основные средства» Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) на сумму 14,8 тыс. рублей.
Балансовая стоимость имущества в сумме 738,9 тыс. рублей, переданного БУ РА «СШОР» по договорам безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, заключенным с Администрациями МО «Чемальский район», МО «Шебалинский район», не отражена на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

В результате БУ РА «СШОР» при формировании и представлении годового отчета за 2020 год в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Учреждения (ф. 0503730) не отражены данные по переданному в безвозмездное пользование движимого имуществу. Искажение отчетности по коду строки 260 составляет 738,9 тыс. рублей.
В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.4.1 контракта от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 ООО «Фитнес Тайм» поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею стоимостью 11 975,5 тыс. рублей осуществлена на 6 – 31 день позднее срока, установленного п. 3.3 контракта.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ БУ РА «СШОР» не были направлены ООО «Фитнес Тайм» требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту от 19.04.2020 № 01772000009200005740001 на сумму 43,2 тыс. рублей (расчетно).
В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.3.1 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 ООО «ТД ГРОС» поставка оборудования произведена несвоевременно (на 12 и 47 дней позднее), по состоянию на 19.04.2021 не осуществлен монтаж комплекта искусственного покрытия под размер поля 30 на 60 м., покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон, хоккейная коробка.

БУ РА «СШОР» не воспользовалось правом требования возмещения пеней, установленным п. 4.2.4 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001, в связи с невыполнением работ по монтажу искусственного покрытия под размер поля 30 на 60 м., покрытия для беговых дорожек и вспомогательных зон по состоянию на 19.04.2021.

В нарушение п. 5.2 государственного контракта от 28.09.2020 № 01772000009200024800001 БУ РА «СШОР» подписаны универсальные передаточные документы до завершения сборки и монтажа всего товара (оборудования).

По состоянию на 19.04.2021 спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта балансовой стоимостью 25 252,5 тыс. рублей не передано в Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической культуры и массового спорта муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа находится вне закрытого помещения. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Кош-Агач, планируемый к вводу в 2020 году, не смонтирован и не введен в эксплуатацию в связи с длительностью конкурсных процедур, ненадлежащим выполнением условий контракта по стороны исполнителя. 
По состоянию на 19.04.2021 спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием на сумму 8 937,0 тыс. рублей не используется (с момента поставки) и не направлено на спортивную подготовку по виду спорта «футбол».

Закупленное в 2020 году БУ РА «СШОР» спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием; комплекты спортивно-технологического оборудования для создания совершенствования спортивной подготовки по хоккею; комплекты спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта на общую сумму 66 131,4 тыс. рублей не соответствует целям и видам деятельности БУ РА «СШОР».

Из представленных в виде субсидий на иные цели БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва» и БУ РА «Спортивная адаптивная школа» средств в сумме 67 903,3 тыс. рублей, только 1 771,9 тыс. рублей, или 2,6 % от общего объема субсидий на иные цели, представленных в рамках РП «Спорт – норма жизни», направлены на нужды указанных учреждений. Данный факт подтверждает необоснованность предоставления субсидии на иные цели в сумме 66 131,4 тыс. рублей БУ РА «Спортивная адаптивная школа».

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении полномочий Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай как главного распорядителя бюджетных средств в части планирования соответствующих расходов бюджета, исполнения соответствующей части бюджета, установленных пп. 4 и 5 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации при реализации РП «Спорт-норма жизни».

Выявленные контрольным мероприятием нарушения и недостатки при реализации региональных проектов свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении организации проектной деятельности ответственными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также о недостаточно эффективном выполнении возложенных функций Министерством экономического развития Республики Алтай как региональным проектным офисом. 
Предложения:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;
- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики Алтай. 
3. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. 
4. Направить представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Министерство здравоохранения Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, БУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва».

5. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай.
6. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия Главному федеральному инспектору по Республике Алтай. 
2 000,
� национальный проект - проект, подлежащий разработке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;


� региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (проект, обеспечивающий достижение целей, целевых показателей и выполнение задач национального проекта), мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории этого субъекта Российской Федерации


� Закон Республики Алтай от 08.07.2011 № 44-РЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Алтай»


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 05.02.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-17/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, директору МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 08.05.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32-127/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, директору МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова» назначено административное наказание в виде штрафа)


� УФАС по РА вынесено постановление от 11.02.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-16/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, директору МБОУ «Улаганская НОШ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50,0 тыс. рублей)


� УФАС по РА согласно решению по внеплановой документарной проверке № 6 от 08.02.2021 материалы проверки переданы должностному лицу УФАС по РА для возбуждения административного производства по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении должностного лица заказчика, допустившего данные нарушения


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 19.02.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32.3-42/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МАДОУ «Детский сад «Светлячок» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 28.02.2019 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-31/2019 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МАДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 09.04.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32-107/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МАДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида города Горно-Алтайска» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 26.07.2019 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-155/2019 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МБДОУ «Детский сад «Искорка» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 03.07.2020о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32-178/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МБДОУ «Детский сад «Искорка» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей)


� Согласно данным отчета о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения от 10.02.2021 Министерства образования и науки Республики Алтай 


� При условии уровня софинансирования в размере 1,0 % от общего объема бюджетных ассигнований


� План иммунизации граждан  старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Республики Алтай против пневмококковой инфекции на 2020 год утвержден Распоряжением и. о. министра здравоохранения Республики Алтай С. М. Коваленко от 11.12.2019 № 210-р 


� Регламент межведомственного взаимодействия Министерства труда, находящихся в его ведении организаций социального обслуживания и Министерства здравоохранения, находящихся в его ведении медицинских организаций по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Алтай, подведомственные Министерству здравоохранения, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний в Республике Алтай, утвержден приказом Министерства здравоохранения и Министерства труда от 29.03.2019 № 42од/П/100


� Фактически согласно универсальному передаточному документу от 22.06.2020 № 57 поставка осуществлена по адресу: с. Усть-Кан, ул. Первомайская, д. 3.


� Договоры безвозмездной передачи и пользования движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с согласия Учредителя заключены БУ РА «СШОР» с Администрацией МО «Чойский район» 25.03.2021 (35 м2 резиновой плитки), с Администрацией Чемальского района 29.03.2021 (315+35 м2)
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