УТВЕРЖДАЮ

Председатель 

Контрольно-счетной палаты

Республики Алтай

___________ Э.Н. Малчинов

28 февраля 2022 г.

отчет

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований»
(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай

Постановление от 28 февраля 2022 г. № 1 (200)
г. Горно-Алтайск


          





            24.02.2022
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2022 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай, соблюдению условий получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Республики Алтай в соответствии с законодательством Республики Алтай.
Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Майминский район» (далее – Администрация МО «Майминский район»).
Срок проведения проверки: с 11.11.2021 по 25.01.2022.

Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 гг. 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, предоставленных бюджету муниципального образования «Майминский район» (далее – бюджет муниципального образования).

Общий объем проверенных средств: 2 063 657,0 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия составлено два акта проверки в Администрации МО «Майминский район» и Министерстве регионального развития Республики Алтай (встречная проверка) без возражений или замечаний должностных лиц объектов контроля.

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования «Майминский район», проведено впервые.

Для проведения проверки фактического выполнения работ по строительству объектов на соответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации требуется привлечение специалиста, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки
Законом Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» муниципальное образование «Майминский район» (далее – МО «Майминский район») наделено статусом муниципального района с административным центром в селе Майма.

В состав муниципального района входят 6 сельских поселений: Майминское, Бирюлинское, Кызыл-Озекское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Мунинское.

Устав муниципального образования «Майминский район» принят решением Майминского районного Совета депутатов от 22.06.2005 № 27-01 (далее – Устав МО «Майминский район»).
Согласно ст. 12 Устава МО «Майминский район» структуру органов местного самоуправления района составляют:

- представительный орган муниципального образования «Майминский район» - Майминский районный Совет депутатов;

- Глава муниципального образования «Майминский район» - Глава Майминского района;

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования «Майминский район» - администрация Майминского района;

- контрольно-счетный орган муниципального образования «Майминский район» - контрольно-счетная палата муниципального образования «Майминский район».

Администрация МО «Майминский район» является исполнительно-распорядительным органом Майминского района, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Алтай (далее – Администрация МО «Майминский район», Администрация района).

Юридический и фактический адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 22, тел. (38844) 21-8-05.

Исполнение бюджета МО «Майминский район» обеспечивается Администрацией МО «Майминский район».
Бухгалтерский учет ведет МКУ «Центр учета, анализа и отчетности Майминского района» по Соглашению от 29.12.2018 № 1/2018.
Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований, в Администрации МО «Майминский район» Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проводится впервые, выборочным способом.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Общие характеристики бюджета муниципального образования
Бюджет МО «Майминский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» утвержден решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 26.12.2019 № 14-3 (далее – Решение о бюджете на 2020 год) по доходам в сумме 981 143,2 тыс. рублей, расходам в сумме 981 143,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей. В 2020 году в процессе исполнения бюджета три раза вносились изменения. Внесенными изменениями доходы бюджета увеличены в 1,44 раза и составили 1 413 265,7 тыс. рублей, расходы увеличены в 1,51 раза и составили 1 479 767,1 тыс. рублей, дефицит составил в сумме 66 501,4 тыс. рублей.
Бюджет МО «Майминский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 23-8 (далее – Решение о бюджете на 2021 год) по доходам в сумме 1 314 540,5 тыс. рублей, расходам в сумме 1 314 540,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей. В 2021 году в процессе исполнения бюджета четыре раза вносились изменения. Внесенными изменениями доходы бюджета увеличены в 1,19 раза и составили 1 561 274,0 тыс. рублей, расходы увеличены в 1,25 раза и составили 1 644 609,4 тыс. рублей, дефицит составил в сумме 83 355,4 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета МО «Майминский район» за 2020 год утвержден решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 30.04.2021 № 26-3.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета МО «Майминский район» за 2020 – 2021 годы согласно Решениям о бюджете на 2020 год, 2021 год (с учетом изменений), Отчету об исполнении бюджета МО «Майминский район» на 01.01.2021 и на 01.01.2022
 представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

тыс. рублей
	Наименование показателя
	2020 год
	2021 год

	
	Утверждено
	Исполнено
	Утверждено
	Исполнено

	Доходы
	1 413 265,7
	1 411 637,6
	1 561 274,0
	1 606 015,3

	Расходы
	1 479 767,1
	1 394 803,6
	1 644 609,4
	1 589 175,9

	Дефицит «-»
	«-» 66 501,4
	
	«-» 83 355,4
	 

	Профицит «+»
	
	«+» 16 834,0
	
	«+» 16 839,4


По состоянию на 01.01.2021 доходы бюджета исполнены на 99,9 % от плана, расходы на 94,3 %. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 16 834,0 тыс. рублей при планируемом дефиците в объеме 66 501,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 доходы бюджета исполнены на 102,9 % от плана, расходы на 96,6 %. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 16 839,4 тыс. рублей при планируемом дефиците в объеме 83 355,4 тыс. рублей.
Существенную долю доходной части бюджета МО «Майминский район» занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 74,7 % от утвержденного общего объема доходов, в 2021 году – 71,7 %.

Информация о доходах представлена в Таблице № 2.
Таблица № 2

тыс. рублей

	Наименование доходов
	2020 год
	2021 год

	
	Утверждено
	Исполнено
	% исполнения
	Утверждено
	Исполнено
	% исполнения

	Налоговые и неналоговые доходы
	393 643,4
	395 856,9
	100,6
	474 147,1
	524 377,9
	110,6

	Налоговые доходы
	369 872,1
	373 100,1
	100,9
	429 034,3
	472 106,9
	110,0

	Неналоговые доходы
	23 771,2
	22 756,8
	95,7
	45 112,8
	52 271,0
	115,9

	Безвозмездные поступления
	1 055 496,9
	1 051 655,3
	99,6
	1 119 832,7
	1 114 300,6
	99,5

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	1 053 941,5
	1 050 099,9
	99,6
	1 119 139,1
	1 113 607,0
	99,5

	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	171 987,9
	171 987,9
	100,0
	145 803,7
	145 803,7
	100,0

	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	255 375,9
	252 839,3
	99,0
	321 057,2
	319 285,1
	99,5

	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	354 715,9
	354 710,9
	100,0
	402 540,0
	402 465,8
	99,98

	Иные межбюджетные трансферты
	271 861,8
	270 561,8
	99,5
	249 738,2
	246 052,4
	98,5

	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
	1 400,0
	1 400,0
	100,0
	600,0
	600,0
	100,0

	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
	1 400,0
	1 400,0
	100,0
	600,0
	600,0
	100,0

	Прочие безвозмездные поступления
	155,4
	155,4
	100,0
	93,6
	93,6
	100,0

	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	155,4
	155,4
	100,0
	93,6
	93,6
	100,0

	Итого доходов
	1 449 140,3
	1 447 512,2
	99,9
	1 593 979,8
	1 638 678,5
	102,8

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	1 280,2
	1 280,2
	100,0
	5 681,0
	5 723,6
	100,8

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	2 556,5
	2 556,5
	100,0
	5 258,0
	5 258,0
	100,0

	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-39 711,3
	-39 711,3
	100,0
	- 43 891,5
	- 43 891,5
	100,0

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
	
	
	
	3 095,5
	3 095,5
	100,0

	Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	
	
	
	- 2 203,5
	- 2 203,5
	100,0

	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций
	
	
	
	- 93,7
	- 93,7
	100,0

	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Респ. Алтай, Респ. Карелия и Респ. Тыва
	
	
	
	- 551,6
	- 551,6
	100,0

	Всего доходов
	1 413 265,7
	1 411 637,6
	99,9
	1 561 274,0
	1 606 015,3
	102,9


В 2020 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,6 %, безвозмездные поступления на 99,6 %, в 2021 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 110,6 %, безвозмездные поступления на 99,5 %.

В Таблице № 3 представлено распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Майминский район» на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за 2020 год и 2021 год.
Таблица № 3

тыс. рублей
	Код
	Наименование муниципальной программы
	Утверждено
	Исполнено
	% 
исполнения
	Утверждено
	Исполнено
	% исполнения

	01
	«Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский район»
	315,8
	315,8
	100,0
	374,0
	374,0
	100,0

	02
	«Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район»
	279 050,9
	237 451,0
	85,1
	302 539,2
	282 353,6
	93,3

	03
	«Социальное развитие муниципального образования «Майминский район»
	918 031,1
	908 168,1
	98,9
	1 080 979,0
	1 055 632,8
	97,7

	04
	«Эффективное муниципальное управление муниципального образования «Майминский район»
	157 535,9
	131 491,7
	83,5
	137 708,4
	137 382,3
	99,8

	99
	Непрограммные направления деятельности
	124 833,4
	117 377,0
	94,0
	123 008,8
	113 433,2
	92,2

	
	Итого
	1 479 767,1
	1 394 803,6
	94,3
	1 644 609,4
	1 589 175,9
	96,6


Расходы бюджета МО «Майминский район» исполнены в 2020 году в объеме 1 394 803,6 тыс. рублей, или на 94,3 %, в 2021 году в объеме 1 589 175,9, или на 96,6 %. 

Основная доля расходов приходится на муниципальную программу «Социальное развитие муниципального образования «Майминский район»: в 2020 году – 65,1 %, в 2021 году – 66,4 %. Низкое исполнение расходов наблюдается по муниципальной программе «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район».

2. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию из республиканского бюджета Республики Алтай, остатков межбюджетных трансфертов, причин неисполнения бюджетных назначений
Анализ исполнения Администрацией МО «Майминский район» утвержденных межбюджетных трансфертов представлен в Таблице № 4.

Таблица № 4

тыс. рублей

	Наименование ГРБС
	Утверждено Законом № 64-РЗ

	% исполнения
	Утверждено Законом № 74-РЗ

	% исполнения


	Всего субсидий местным бюджетам
	255 375,9
	83,2
	321 057,3
	97,4

	Министерство сельского хозяйства РА
	2 306,9
	100,0
	529,9
	100,0

	Министерство природных ресурсов, экологии и туризма РА
	16,5
	0,0
	
	

	Министерство финансов РА
	64 347,5
	64,1
	43 510,8
	99,8

	Комитет по физической культуре и спорту РА
	853,3
	100,0
	
	

	Министерство регионального развития РА
	147 303,1
	85,1
	137 900,7
	97,3

	Министерство образования и науки РА
	36 218,7
	99,99
	124 616,4
	96,3

	Министерство культуры РА
	4 329,9
	100,0
	12 952,5
	100,0

	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай
	
	
	1 201,2
	100,0

	Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай
	
	
	345,8
	100,0

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) 
	116 301,0
	98,9
	118 006,0
	99,8

	Министерство финансов РА
	116 301,0
	98,9
	118 006,0
	99,8

	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	55 686,9
	56,8
	27 797,7
	31,2

	Министерство финансов РА
	55 686,9
	56,8
	27 797,7
	31,2

	Всего субвенций местным бюджетам
	354 715,9
	99,6
	402 540,0
	99,6

	Государственные полномочия Республики Алтай
	353 946,6
	99,6
	398 917,4
	99,6

	Министерство финансов РА
	14 295,70
	99,9
	14 425,0
	100,0

	Комитет по тарифам РА
	22 699,8
	99,98
	28 528,7
	100,0

	Министерство регионального развития РА
	0,4
	100,0
	0,2
	100,0

	Министерство труда, социального развития и занятости населения РА
	126,7
	100,0
	2 131,7
	94,8

	Министерство образования и науки РА
	312 425,7
	99,99
	349 517,6
	99,7

	Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов РА
	1 366,4
	100,0
	1 436,9
	100,0

	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией РА
	1 854,9
	28,8
	1 850,9
	75,9

	Министерство экономического развития РА
	1 177,0
	99,8
	1 026,4
	100,0

	Государственные полномочия Российской Федерации
	769,3
	100,0
	3 622,6
	97,95

	Министерство труда, социального развития и занятости населения РА
	747,9
	100,0
	3 137,9
	100,0

	Министерство финансов РА
	21,4
	100,0
	20,4
	100,0

	Министерство экономического развития Республики Алтай
	
	
	464,3
	84,0

	Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
	270 319,0
	99,5
	248 095,6
	98,5

	Министерство культуры Республики Алтай
	
	
	10 000,0
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	
	
	734,6
	100,0

	Министерство образования и науки РА
	19 143,5
	100,0
	43 630,3
	97,98

	Министерство регионального развития РА
	251 175,5
	99,5
	193 730,7
	98,5

	Итого
	1 052 398,7
	93,1
	1 117 496,6
	97,0


Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2021 составил в сумме 69 192,2 тыс. рублей, из них: субсидии – 42 479,1 тыс. рублей, субвенции – 1 355,5 тыс. рублей, дотации – 25 357,6 тыс. рублей.

Остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2022 составил в сумме 30 475,2 тыс. рублей, из них: субсидии – 6 689,1 тыс. рублей, субвенции – 1 529,0 тыс. рублей, дотации – 19 403,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 2 854,1 тыс. рублей. 

В 2021 году Управлением финансов администрации МО «Майминский район» остатки межбюджетных трансфертов, подлежащие возврату, в сумме 43 934,6 тыс. рублей возвращены в доход республиканского бюджета Республики Алтай своевременно в срок, установленный пп. «г» п. 24 постановления Правительства Республики Алтай от 11.01.2021 № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно пояснениям Управления финансов Администрации МО «Майминский район» причинами образования остатков послужило следующее:

отсутствие потребности на сумму 25 293,4 тыс. рублей;
длительность процедуры торгов на сумму 10 600,0 тыс. рублей; 
непоступление заявок от подрядных организаций на сумму 7 941,2 тыс. рублей.
По дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по состоянию на 01.01.2021 числился остаток в сумме 24 060,8 тыс. рублей, на 01.01.2022 в сумме 19 138,0 тыс. рублей (заключены контракты, исполнение по которым не завершено).

3. Соблюдение муниципальным образованием условий предоставления и расходования целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай (выборочно)
В 2020 году Министерством финансов Республики Алтай и Администрацией МО «Майминский район» заключено Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов МО «Майминский район» от 13.02.2020 № 2-2020 (далее – Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию от 13.02.2020 № 2-2020). 

Пунктом 2.1.2 Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию от 13.02.2020 № 2-2020 установлено, что муниципальный район обязан осуществлять в текущем финансовом году меры, направленные на бюджетную консолидацию, предусматривающие в том числе соблюдение установленных Правительством Республики Алтай нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай. 
Проверкой установлено, что нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай (включая норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих) не соблюдены, за исключением норматива формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования в Республике Алтай.
В нарушение п. 2 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 19.12.2014 № 396 и абз. 2 п. 2.1.2. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию от 13.02.2020 № 2-2020 в 2020 году МО «Майминский район» превышены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 2 947,9 тыс. рублей, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в сумме 2 600,6 тыс. рублей.
В Отчете о выполнении Соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования (городского округа) в Республике Алтай за 2020 год неверно указан норматив формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального образования в Республике Алтай в сумме 1 260,1 тыс. рублей вместо 1 259,2 тыс. рублей, в связи с чем в указанном отчете отсутствует превышение фактических расходов над нормативом. Вместе с тем превышение расходов над установленным нормативом формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального образования в Республике Алтай составило в сумме 0,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о выполнении Соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования (городского округа) в Республике Алтай (ф. 0305232) за 2020 год обязательства выполнены, за исключением двух:

- абз. 2 п. 2.1.2 (соблюдение установленных Правительством Республики Алтай нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай);
- абз. 3 п. 2.1.4 (обеспечение значения фактического уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе, определенного на основании статистических данных за отчетный финансовый год с приростом к уровню предшествующего финансового года на 0,1 %).

Анализ соблюдения муниципальным образованием условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай за 2021 год не проведен в связи с тем, что срок предоставления Отчета за 2021 год установлен до 15.02.2022 (приказ Министерства финансов Республики Алтай от 09.06.2021 № 108-п).
4. Проверка законности, результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования (выборочно)
4.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены субсидии для МО «Майминский район» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования в сумме 18 988,7 тыс. рублей.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РБ) осуществлялось на основании соглашений
 на общую сумму 19 988,1 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 18 988,7 тыс. рублей:

- от 04.06.2020 № 05/084 на сумму 2 330,4 тыс. рублей, их них средства РБ – 2 213,9 тыс. рублей;

- от 09.10.2020 № 05/142 на сумму 12 394,6 тыс. рублей, их них средства РБ – 11 774,8 тыс. рублей;

- от 26.12.2020 № 05/233 на сумму 5 263,1 тыс. рублей, их них средства РБ – 5 000,0 тыс. рублей.

1) по Соглашению от 04.06.2020 № 05/084 субсидии предоставлены на материально-техническое оснащение (устранение предписаний надзорных органов) следующих общеобразовательных организаций: МБОУ «Майминская СОШ № 2», МБОУ «Майминская СОШ № 3», МБОУ «Подгорновская СОШ», МБОУ «Александровская НОШ». 

Учреждениями за счет субсидий, предоставленных на иные цели: произведены: замена полового покрытия, ремонт кабинета на общую сумму 1 036,0 тыс. рублей в МБОУ «Майминская СОШ № 2»; ремонт освещения, приобретены строительные материалы, светильники для школьных досок, жалюзи, ученические столы и стулья на общую сумму 211,0 тыс. рублей в МБОУ «Майминская СОШ № 3»; приобретены кабинки для одежды, произведено устройство теневого навеса на общую сумму 534,7 тыс. рублей в МБОУ «Подгорновская СОШ»; приобретены: шкаф для одежды, стул и стол ученический, электрическая плита, рукомойник настенный, стол разделочный; выполнены работы по благоустройству территории, текущий ремонт на сумму 548,7 тыс. рублей в МБОУ «Александровская НОШ».

2) по Соглашению от 09.10.2020 № 05/142 предоставлены субсидии на материально-техническое оснащение пищеблоков, обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, приведение в соответствие технического состояния зданий общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

Согласно Приложению № 2 «Показатели результативности (результата) исполнения Субсидии» количество общеобразовательных организаций (объектов), в которых проведены мероприятия – 16 единиц, численность обучающихся в образовательных организациях – 4195 человек. 

Управлением образования Администрации МО «Майминский район» заключено 16 соглашений с подведомственными общеобразовательными учреждениями о предоставлении субсидии на иные цели, в рамках которых учреждениями приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, произведено оснащение пищеблоков и ремонты.
3) по Соглашению от 26.12.2020 № 05/233 предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования, в том числе на проведение капитального ремонта здания МБОУ «Манжерокская СОШ».

Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 26.12.2020 № 05/233 наименование показателя результативности предоставления субсидии: количество общеобразовательных организаций (объектов), в которых проведены мероприятия – 1 единица на 2020 год; численность обучающихся в образовательных организациях – 246 человек. 

В 2021 году МБОУ «Манжерокская СОШ» и ООО «СК ПрофЛидер» заключили контракт от 05.07.2021 № 01776000010210000570001 на выполнение текущего ремонта кровли здания МБОУ «Манжерокская СОШ» на сумму 5 200,0 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 05.07.2021 № 01776000010210000570001). Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Дополнительными соглашениями от 24.08.2021 № 1, от 14.09.2021 № 2 цена контракта уменьшена и составила 4 759,9 тыс. рублей, при этом объем работ также был сокращен, что не предусмотрено контрактом.

В нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона № 44-ФЗ) дополнительными соглашениями от 24.08.2021 № 1, от 14.09.2021 № 2 к муниципальному контракту от 05.07.2021 № 01776000010210000570001, заключенному между МБОУ «Манжерокская СОШ» и ООО «СК ПрофЛидер», изменено существенное условие контракта в части уменьшения цены контракта на сумму 503,2 тыс. рублей на основании, которое контрактом не установлено.
Работы выполнены и оплачены на сумму 4 759,9 тыс. рублей.

Кроме того, МБОУ «Манжерокская СОШ» произведено огнезащитное покрытие деревянных конструкций крыши на сумму 240,0 тыс. рублей; приобретены саморезы (кол-во 50) на сумму 0,1 тыс. рублей; установлены металлические ворота, калитка и ограждение фасада на сумму 263,1 тыс. рублей. 

В 2020 году Управлением образования Администрации МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 5 000,0 тыс. рублей в связи с поздним заключением Соглашения от 26.12.2020 № 05/233 и поздним поступлением субсидии от Министерства образования и науки Республики Алтай (28.12.2020).

Согласно отчету о расходах к Соглашению от 28.12.2020 № 6/930/1, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, на 01.01.2021 поступления составили в сумме 5 263,1 тыс. рублей, расходы – 0,0 тыс. рублей, остаток – 5 263,1 тыс. рублей. 

Вместе с тем согласно Отчету о достигнутых значениях показателей результативности (эффективности) предоставления субсидии МО «Майминский район» по Соглашению от 26.12.2020 № 05/233 показатель «Количество общеобразовательных организаций (объектов), в которых проведены мероприятия» выполнен на 01.01.2021 в количестве 1 ед. 

В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 15 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (Приложение № 7), Управлением образования Администрации МО «Майминский район» представлен в Министерство образования и науки Республики Алтай Отчет о достигнутых значениях показателей результативности (эффективности) предоставления субсидии МО «Майминский район» по Соглашению от 26.12.2020 № 05/233, содержащий недостоверные данные, поскольку мероприятие по капитальному ремонту МБОУ «Манжерокская СОШ» в 2020 году не осуществлено.
4.2. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены субсидии МО «Майминский район» на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай в сумме 10 000,0 тыс. рублей (далее – субсидии на софинансирование расходов по газификации домовладений).
Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения
 от 26.03.2020 № 42-СКК/2020, заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегионразвития РА) и Администрацией МО «Майминский район», на общую сумму 10 526,3 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме не более 10 000,0 тыс. рублей, уровень софинансирования – 95,0 % (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 20.11.2020 № 1, от 08.12.2020 № 2).
В Приложении № 2 к Соглашению от 26.03.2020 № 42-СКК/2020 установлено плановое значение показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год – 701 единица. 

В соответствии с п. 19 Порядка предоставления субсидий № 35
 субсидии направляются муниципальными образованиями на частичное возмещение затрат организациям, осуществляющим газификацию домовладений, включенным в перечень организаций, прошедших отбор, при заключении договоров на выполнение работ по газификации домовладений.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий № 146
 Администрацией МО «Майминский район» проведен отбор подрядных организаций на выполнение работ по газификации домовладений на территории МО «Майминский район» в 2020 году. Отбор прошли 4 организации: ООО «Еврогаз», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Алтайгазмонтаж», ООО «Газификация».

В соответствии с п. 16 Порядка предоставления субсидий № 146 размер субсидии на одно домовладение определяется как разница между стоимостью строительно-монтажных работ по газификации домовладения в соответствии с актом (актами) выполненных работ (услуг) и размером произведенной оплаты за выполненные работы собственником жилого помещения и составляет 15,0 тыс. рублей либо в сумме фактических затрат, если она ниже установленных 15,0 тыс. рублей.

На основании протоколов Комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц на выполнение работ по газификации жилых помещений, распоряжений Администрации МО «Майминский район» о предоставлении субсидии на выполнение работ по газификации домовладений на территории МО «Майминский район» Администрацией с подрядными организациями (получателями субсидии) заключены соглашения (Таблица № 5). 

Таблица № 5
тыс. рублей

	Реквизиты
 соглашений
	Подрядная организация
	Распоряжение Администрации МО «Майминский район» 
	Количество подключенных домовладений
	Сумма субсидии
	КБК

	от 22.04.2020 № 1-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 21.04.2020 № 259-р
	7
	105,0
	890/0502/02105S9300/813

	от 10.08.2020 № 2-Г
	ООО «Еврогаз»
	от 07.08.2020 № 527-р
	3
	45,0
	890/0502/02105S9300/813

	от 10.08.2020 № 3-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 07.08.2020 № 528-р
	7
	101,0
	890/0502/02105S9300/813

	от 10.08.2020 № 4-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 07.08.2020 № 526-р
	28
	399,0
	890/0502/02105S9300/813

	от 10.08.2020 № 5-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 07.08.2020 № 525-р
	15
	201,8
	890/0502/02105S9300/813

	от 12.10.2020 № 6-Г
	ООО «Алтайгазмонтаж»
	от 02.10.2020 № 690-р
	6
	90,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 15.10.2020 № 7-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 07.10.2020 № 700-р
	20
	295,4
	890/0502/02105S9300/811

	от 12.11.2020 № 8-Г
	ООО «Еврогаз»
	от 27.10.2020 № 749-р
	4
	60,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 18.11.2020 № 9-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 27.10.2020 № 748-р
	13
	195,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 03.12.2020 № 10-Г
	ООО «Еврогаз»
	от 27.11.2020 № 818-р
	6
	90,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 21.12.2020 № 11-Г
	ООО «Еврогаз»
	от 17.12.2020 № 881-р
	15
	225,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 23.12.2020 № 12-Г
	ООО «Газификация»
	от 17.12.2020 № 881-р
	1
	15,0
	890/0502/02105S9300/811

	от 24.12.2020 № 13-Г
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	от 21.12.2020 № 891-р
	23
	345,0
	890/0502/02105S9300/811

	Всего
	148
	2 167,2
	


В 2020 году Администрацией МО «Майминский район» предоставлены субсидии в целях финансового возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по подключению 148 домовладений к сетям газоснабжения 4 подрядным организациям в общей сумме 2 167,1 тыс. рублей.

В нарушение п. 48.8.1.1, п. 48.8.1.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации российской федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, Администрацией МО «Майминский район» неверно применен код вида расходов при предоставлении подрядным организациям (ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Еврогаз») субсидии в целях финансового возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по подключению домовладений к сетям газоснабжения в общей сумме 851,8 тыс. рублей (КВР 813 вместо КВР 811).

В проверяемом периоде Администрацией МО «Майминский район» допускались случаи несвоевременного перечисления субсидий на выполнение работ по газификации жилых помещений на счет получателя субсидии.

Так, в нарушение п. 14 Порядка предоставления субсидий № 146, п.п. 2.2, 2.4 Соглашений о предоставлении субсидии на выполнение работ по газификации жилых помещений от 10.08.2020 № 2-Г, от 15.10.2020 № 7-Г, от 12.10.2020 № 6-Г Администрацией МО «Майминский район» осуществлено перечисление субсидии  позднее установленного срока (в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения):
- ООО «Еврогаз» в сумме 45,0 тыс. рублей на 27 рабочих дней;

- ООО «Газпром газораспределение Томск» в сумме 295,4 тыс. рублей на 22 рабочих дня;

- ООО «Алтайгазмонтаж» в сумме 90,0 тыс. рублей на 25 рабочих дней.

Следует отметить, что Администрацией МО «Майминский район» при наличии неиспользованных средств субсидии на софинансирование расходов по газификации домовладений, в ноябре (остаток средств республиканского бюджета по состоянию на 01.11.2020 составил 4 179,1 тыс. рублей) и декабре 2020 года (остаток средств республиканского бюджета по состоянию на 01.12.2020 составил 8 102,4 тыс. рублей) в адрес Минрегионразвития РА направлялись Заявки об участии в конкурсном отборе от 11.11.2020 № 10647, от 04.12.2020 № 11570 и Заявки на перечисление дополнительных средств субсидии от 20.11.2020 № 11032, от 09.12.2020 № 11715, а Минрегионразвития РА принимались решения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай.

Согласно Отчету об использовании субсидии по состоянию на 01.01.2021:

- объем предоставленной субсидии составил 10 108,4 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета 10 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 108,4 тыс. рублей;

- кассовые расходы составили 2 167,2 тыс. рублей, в том числе за счет: средств республиканского бюджета 2 058,8 тыс. рублей, средств местного бюджета 108,4 тыс. рублей;

- остаток сложился в сумме 7 941,2 тыс. рублей. 

- количество газифицированных домовладений в текущем году составило 148 ед., или 42,3 % от планового значения показателя (350 ед.). Показатель результативности исполнения мероприятий не достигнут в связи с непредоставлением подрядными организациями первичных подтверждающих документов.

В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 21 Порядка № 35 Администрацией МО «Майминский район» представлены в Минрегионразвития РА Отчеты об использовании субсидии:

·  по состоянию на 01.12.2020, содержащий недостоверные (заниженные) данные о размере предоставленной субсидии за счет средств республиканского бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей, что меньше на 4 165,5 тыс. рублей фактически предоставленной по состоянию на 01.12.2020 субсидии (9 165,5 тыс. рублей);
·  по состоянию на 01.01.2021, содержащий недостоверные (заниженные) данные:

- о размере предоставленной субсидии за счет средств местного бюджета в объеме 108,4 тыс. рублей, что меньше на 417,9 тыс. рублей бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете нам 2020 год (526,3 тыс. рублей).

- в части отражения планового значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год в размере 350 ед., что меньше на 351 ед., установленного Соглашением от 26.03.2020 № 42-СКК/2020 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 08.12.2020 № 2) планового значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год в размере 701 ед.

Фактическое исполнение показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» составило 21,1 %.
В нарушение требований, установленных пп. 10 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий № 35, проводимый Минрегионразвития РА контроль за соблюдением Администрацией МО «Майминский район» целей, порядка и условий предоставления субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай не обеспечил достоверность Отчетов об использовании субсидии, в результате чего принятые Отчеты Администрации МО «Майминский район» об использовании субсидии содержат недостоверную информацию о размере предоставленной субсидии и исполнение показателя результативности предоставления субсидии. 
В нарушение п. 4.3.3 Соглашения от 26.03.2020 № 42-СКК/2020 Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год, установленного вышеуказанным Соглашением. 
В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район», как получателем бюджетных средств, в 2020 году не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 7 941,2 тыс. рублей, полученных на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай, ввиду неисполнения обязательств по достижению значения показателя результативности использования субсидии, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 26.03.2020 № 42-СКК/2020.

Администрацией МО «Майминский район» возврат остатка средств субсидии в сумме 7 941,2 тыс. рублей произведен 18.01.2021.

В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных ему на предоставление субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай в 2020 году бюджету МО «Майминский район», в размере 7 941,2 тыс. рублей.
4.3. Субсидии на софинансирование расходов по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены субсидии для МО «Майминский район» на софинансирование расходов по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения в сумме 7 000,0 тыс. рублей.
Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения
 от 24.11.2020 № 133-СТ/2020, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на общую сумму 7 368,4 тыс. рублей, из них средства РБ не более 7 000,0 тыс. рублей (софинансирование 95,0 %). Показатель результативности предоставления субсидии: количество приобретенной специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения – 1 единица на 2020 год.

В 2020 году извещение о проведении электронного аукциона для приобретения специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения размещалось 3 раза, в связи с тем, что 2 раза по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. 

В 2021 году Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Торговый Дом АСМ-Запчасть» заключен муниципальный контракт от 11.01.2021 № 0177600001020000140 на приобретение Автогрейдера ГС-14.02 на сумму 7 350,0 тыс. рублей. Автогрейдер ГС-14.02 передан по Акту приема-передачи от 26.02.2021.

Администрацией МО «Майминский район» заключен с Администрацией МО «Майминское сельское поселение» договор от 24.02.2021 № б/н о передаче в безвозмездное временное пользование Автогрейдера ГС-14.02 без предоставления услуг по управлению им и его технической эксплуатации для осуществления полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Майминское сельское поселение» до 31.12.2023.

Для целей содержания дорог МО «Майминское сельское поселение» Администрацией МО «Майминское сельское поселение» Автогрейдер ГС-14.02 передан в безвозмездное временное пользование в МБУ «Майма ЖКХ муниципального образования «Майминское сельское поселение», сроком до 31.12.2023. 

4.4 Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизация оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены субсидии для МО «Майминский район» на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизация оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения в сумме 11 400,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий осуществлялось на основании Соглашения
 от 27.03.2020 № 44-СКК/2020, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на общую сумму 12 000,0 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме 11 400,0 тыс. рублей, уровень софинансирования – 95,0 % (с учетом дополнительных соглашений).
Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 27.03.2020 № 44-СКК/2020 предусмотрена реализация 16 мероприятий.

В 2020 году Администрацией МО «Майминский район» было заключено два соглашения о предоставлении субсидии организациям коммунального комплекса на финансовое обеспечение затрат на осуществление энергосберегающих, технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению муниципального образования «Майминский район» от 15.05.2020 № 1-Э с МУП «Кристалл», от 20.05.2020 № 2-Э с ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго». 

Порядок предоставления субсидий организациям коммунального комплекса на финансовое обеспечение затрат на осуществление энергосберегающих, технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению муниципального образования «Майминский район» утвержден Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 24.12.2018 № 209 (с изменениями от 07.06.2019, далее – Порядок предоставления субсидий № 209
), 

Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено приведение в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, от 18.09.2020 № 1492, муниципальных правовых актов: Порядок предоставления субсидий № 209 (утратил силу 28.05.2021), Порядок предоставления субсидий № 59 (утратил силу 19.08.2021), ввиду отсутствия в них порядка и сроков возврата субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, в случае недостижения результатов, показателей. В результате в соглашениях, заключенных Администрацией МО «Майминский район», отсутствуют обязательства получателя субсидии по возврату средств субсидии в случае недостижения результатов, показателей, установленных соглашениями. 

Постановлением Администрации МО «Майминский район» от 19.08.2021 № 100 утвержден новый Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Майминский район» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в целях осуществления энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения муниципального образования «Майминский район», содержащий порядок возврата субсидии в случае недостижения результатов, показателей.

1) по Соглашению от 15.05.2020 № 1-Э (с учетом изменений) сумма расходов на осуществление мероприятий составляет 3 809,2 тыс. рублей. В Приложении № 1 к Соглашению от 15.05.2020 № 1-Э определены 14 объектов, на которых будут осуществлены энергосберегающие технические мероприятия.

В соответствии с Отчетом об использовании субсидии МУП «Кристалл» выполнено 11 мероприятий из 14 запланированных, не выполнены мероприятия на сумму 1 799,3 тыс. рублей: по капитальному ремонту водопровода от котельной № 10 до ул. Подгорная, д .28, 28а в с. Майма (130 м.), капитальному ремонту и утеплению теплотрассы в с. Соузга (270 м.), капитальному ремонту водопровода от пер. Новый, д. 1д до ул. Центральная, д. 21 в с. Соузга (1530 м.). Вместе с тем по 5 мероприятиям сложилась экономия на сумму 689,5 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидии на сумму 2 488,8 тыс. рублей осуществлен МУП «Кристалл» в период с января по февраль 2021 года (РБ - 2 364,3 тыс. рублей (95,0 %), МБ – 124,5 тыс. рублей (5,0 %).

2) по Соглашению от 20.05.2020 № 2-Э (с учетом изменений) сумма расходов на осуществление мероприятий составляет 3 138,2 тыс. рублей. В Приложении № 1 к Соглашению от 20.05.2020 № 2-Э определены 2 объекта, на которых будут осуществлены энергосберегающие технические мероприятия. 
В соответствии с Отчетом об использовании субсидии ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» выполнено 2 мероприятия, по которым сложилась экономия на сумму 854,0 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидии на сумму 854,0 тыс. рублей осуществлен ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в декабре 2020 года (РБ – 811,3 тыс. рублей (95,0 %), МБ – 42,7 тыс. рублей (5,0 %).

В актах о приемке выполненных работ по 13 объектам отсутствуют подписи представителя Администрации МО «Майминский район», который должен принимать участие в комиссии по приемке выполненных работ.
В нарушении п. 3.4.3 Соглашений от 15.05.2020 № 1-Э, от 20.05.2020 № 2-Э Администрацией МО «Майминский район» не выполнены обязательства по определению своего представителя для участия в комиссии по приемке выполненных работ.

В нарушение п. 13 Порядка предоставления субсидий № 209 в Соглашениях от 15.05.2020 № 1-Э, от 20.05.2020 № 2-Э, заключенных Администрацией МО «Майминский район», отсутствуют обязательные условия, установленные пп. «а», «б», «г», «д» п. 13 Порядка предоставления субсидий № 209.
В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в 2020 году Администрацией МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 2 331,3 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения с Минрегионразвития РА от 27.03.2020 № 44-СКК/2020, по достижению значения показателей результативности использования субсидии.

4.5. Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

Субсидии МО «Майминский район» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) предусмотрены Законом о республиканском бюджете на 2020 год в сумме 87 522,2 тыс. рублей, Законом о республиканском бюджете на 2021 год в сумме 72 906,0 тыс. рублей.

В 2020-2021 годах предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения
 от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район»: в 2020 году на общую сумму 88 406,3 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме не более 87 522,25 тыс. рублей; в 2021 году на общую сумму 73 642,4 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме не более 72 905,96 тыс. рублей.
Приложением № 2 к Соглашению от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 определены объекты капитального строительства: в 2020 году – «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай», в 2021 году – «Детский сад на 125 мест, по ул. Ипподромная 2 «А», с. Кызыл-Озек, Майминского района».

Справочно:

Соглашение от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 заключено на период 2019-2021 гг., в том числе на строительство в 2019 году «Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республика Алтай», объем финансового обеспечения – 88 406,3 тыс. рублей; «Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, д. 18 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай», объем финансового обеспечения – 88 406,3 тыс. рублей.

Согласно Приложению № 1 «Значение результатов регионального проекта» к Соглашению от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 (в ред. дополнительного соглашения от 15.05.2020) результат регионального проекта – «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом» на 31.12.2020 в количестве 375 мест, на 31.12.2021 – 500 мест (конечный результат).

Вместе с тем в 2021 году заключено дополнительное соглашение от 28.01.2021, согласно которому значения результата «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях», единица измерения – тысяча мест, плановые значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения – отсутствуют.

В нарушение п. 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, п. 8 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Алтай дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (Приложение № 13), Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район» заключено дополнительное соглашение от 28.01.2021 № 84615000-1-2019-014/4 к Соглашению от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 не в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденной приказом Минфина Республики Алтай от 05.03.2019 № 58-п, а именно без указания предусмотренных значений, так в приложении № 3 «Значения результатов предоставления Субсидии» в графах 7-14 не указаны плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения. 

Кроме того, в п. 4.3.3 и п. 4.3.5 Соглашения от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 (в ред. дополнительного соглашения от 28.01.2021) неверно указана ссылка на Приложение № 4 «График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» вместо Приложения № 3 «Значение результатов предоставления Субсидии».

4.6. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций)
Законом о республиканском бюджете на 2020 год иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций) предусмотрены в сумме 95 694,1 тыс. рублей.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 95 694,1 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %). 

Приложением № 1 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015 определены мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, - завершение строительства, укомплектование средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных организаций в Республике Алтай:
- «Детский сад на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республика Алтай», 30 000,0 тыс. рублей;

- «Детский сад на 125 мест, по ул. Ипподромная 2 «А», с. Кызыл-Озек, Майминского района», 42 128,3 тыс. рублей;
- «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, д. 18 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай», 9 065,8 тыс. рублей;
- «Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, д. 18 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай», 14 500,0 тыс. рублей.
Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015 наименование результата – «количество созданных рабочих мест», значения: в 2020 году – 0,0 ед., в 2021 году – 160 мест.

В целях реализации мероприятий по Соглашениям от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014, от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015 Администрацией МО «Майминский район» заключались следующие соглашения о предоставлении из бюджета МО «Майминский район» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность:

1) по Соглашению от 07.05.2020 № 1-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в размере 111 684,6 тыс. рублей на период 2020-2022 гг. (с учетом дополнительных соглашений). 
На основании протокола закупки у единственного подрядчика МАУ «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» и Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая» (далее соответственно – МАУ «Отдел капитального строительства», ООО СЗ «Жемчужины Алтая») заключили контракт на выполнение работ строительства от 14.05.2020, цена которого составляет 84 985,3 тыс. рублей.

Согласно Решению Арбитражного суда Республики Алтай от 03.08.2020 № А02-847/2020 вследствие того, что МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно заключен контракт с ООО СЗ «Жемчужины Алтая» в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместо Федерального закона № 44-ФЗ), контракт от 14.05.2020 признан недействительным в силу его ничтожности.

Вышеизложенные факты отсрочили строительство объекта на 5 месяцев.
На основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО СЗ «Жемчужины Алтая» заключили муниципальный контракт от 03.11.2020 № 0377300038620000001 на строительство объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» на сумму 93 302,2 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 03.11.2020 № 0377300038620000001). Срок выполнения работ – до 31.07.2021.

Дополнительным соглашением от 21.07.2021 № 5 внесены изменения, согласно которым работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы в срок до 20.11.2021 г. включительно. Дополнительными соглашениями от 09.09.2021 № 6, от 29.09.2021 № 7 внесены изменения в Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ на выполнение работ по строительству «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай».

ООО СЗ «Жемчужины Алтая» представлена Банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» № 27132-20-10 от 02.11.2020 с внесенными изменениями № 1-27132-20-10 от 30.08.2021, согласно которым срок действия гарантии продлевается по 20.12.2021, то есть на момент заключения дополнительного соглашения от 21.07.2021 № 5 у ООО СЗ «Жемчужины Алтая» отсутствовало обеспечение исполнения контракта на новый срок.

В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно изменено существенное условие муниципального контракта от 03.11.2020 № 0377300038620000001 путем заключения с ООО СЗ «Жемчужины Алтая» дополнительного соглашения от 21.07.2021 № 5 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок.

В соответствии с п. 3.5.2 муниципального контракта от 03.11.2020 № 0377300038620000001 МАУ «Отдел капитального строительства» произвело перечисление аванса на сумму 27 990,6 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2021 работы выполнены на сумму 10 885,7 тыс. рублей и оплачены на сумму 10 341,4 тыс. рублей.

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4.1 муниципального контракта от 03.11.2020 № 0377300038620000001 ООО СЗ «Жемчужины Алтая» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» не выполнены в установленный срок (20.11.2021).

Согласно данным Минрегионразвития РА уровень технической готовности объекта на 30.12.2020 – 55,0 %. 
19.01.2022 МАУ «Отдел капитального строительства» направлено в адрес ООО СЗ «Жемчужины Алтая» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 826,7 тыс. рублей.
2) по Соглашению от 23.12.2020 № 5-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство детского сада на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республики Алтай, в размере 130 534,6 тыс. рублей на период 2020-2021 гг. 
МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО СЗ «Жемчужины Алтая» заключили муниципальный контракт от 23.06.2021 № 0177600001021000053 на выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай» на сумму 128 000,0 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 23.06.2021 № 0177600001021000053). Срок окончания выполнения работы – до 31.12.2021.
По состоянию на 31.12.2021 сданы и оплачены акты о приемке выполненных работ на сумму 8 495,8 тыс. рублей.
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4.1 муниципального контракта от 23.06.2021 № 0177600001021000053 ООО СЗ «Жемчужины Алтая» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай» не выполнены в установленный срок (31.12.2020).

Согласно данным Минрегионразвития РА уровень технической готовности объекта на 30.12.2020 – 5,0 %.
28.12.2021 МАУ «Отдел капитального строительства» направлено в адрес ООО СЗ «Жемчужины Алтая» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 2 598,2 тыс. рублей.
3) по Соглашению от 16.12.2019 № 1 МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай, в размере 116 869,0 тыс. рублей на период 2019-2021 гг. (с учетом дополнительных соглашений).
На основании протокола закупки у единственного подрядчика МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО СЗ «Жемчужины Алтая» заключили контракт на выполнение работ строительства от 16.12.2019 № б/н на сумму 97 166,8 тыс. рублей (далее – контракт от 16.12.2019 № б/н). Срок строительства: до 23.10.2020.

В нарушение ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно осуществлена закупка на строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
. 
Дополнительным соглашением от 22.10.2020 № 2 срок выполнения работ по контракту продлен до 22.08.2021. Дополнительным соглашением от 26.11.2021 № 6 цена контракта увеличена и составила 126 316,9 тысяч рублей. 
На основании вышеизложенного дополнительными соглашениями с момента заключения контракта от 16.12.2019 № б/н цена контракта увеличена на 29 150,0 тыс. рублей (126 316,9 – 97 166,8), срок строительства продлен на 10 месяцев (с 23.10.2020 до 22.08.2021).

По состоянию на 31.12.2021 работы выполнены и оплачены на сумму 124 945,1 тыс. рублей.

В нарушение п. 4.3.2 контракта от 16.12.2019 № б/н ООО СЗ «Жемчужины Алтая» выполнение работ по строительству детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай, произведено на 113 календарных дней позднее установленного срока (22.08.2021).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 02-300-032-2021 получено МАУ «Отдел капитального строительства» 27.12.2021.
4) Управлением образования Администрации МО «Майминский район» и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Светлячок с. Майма» (далее – МАДОУ «Детский сад «Светлячок») заключено Соглашение от 10.12.2019 № 20с. Субсидия предоставлена на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай, в размере 126 990,76 тыс. рублей на период 2019-2020 гг. (с учетом дополнительных соглашений).

На основании протокола закупки у единственного подрядчика МАДОУ «Детский сад «Светлячок» и ООО СЗ «Жемчужины Алтая» заключили контракт на выполнение работ строительства от 01.11.2019 № 1 на сумму 83 264,3 тыс. рублей (далее – контракт от 01.11.2019 № 1). Срок строительства: до 23.10.2020.

В нарушение ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАДОУ «Детский сад «Светлячок» неправомерно осуществлена закупка на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
.

Дополнительным соглашением от 22.10.2020 срок выполнения работ по контракту продлен до 22.08.2021.
Дополнительным соглашением от 15.02.2021 цена контракта увеличена и составила 91 590,8 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 26.03.2021 цена контракта увеличена и составила 113 679,2 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 04.05.2021 цена контракта уменьшена и составила в сумме 111 370,6 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного дополнительными соглашениями с момента заключения контракта от 01.11.2019 № 1 цена контракта увеличена на 28 106,3 тыс. рублей (111 370,6 – 83 264,3), срок строительства продлен на 10 месяцев (с 23.10.2020 до 22.08.2021).

Работы выполнены и оплачены на сумму 111 370,6 тыс. рублей.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 02-300-002-2021 получено МАДОУ «Детский сад «Светлячок» 24.03.2021.
Проведенным анализом установлено, что контракты на строительство 4-х детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография» в МО «Майминский район» заказчиками заключены с ООО СЗ «Жемчужины Алтая».

Таблица № 6
	Заказчик
	Контракт
	с учетом доп. соглашений
	Срок ввода в эксплуатации/ техническая

готовность

	
	Реквизиты
	Цена
	Срок
	Цена
	Срок
	

	Строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай

	МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
	от 01.11.2019 № 1
	83 264,3
	12 месяцев

(23.10.2020)
	111 370,6
	22 месяца

(22.08.2021)
	24.03.2021

	Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай

	МАУ «Отдел капитального строительства»
	от 16.12.2019 № б/н
	97 166,8
	10 месяцев

(23.10.2020)
	126 316,
	20 месяцев

(22.08.2021)
	27.12.2021

	Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай

	МАУ «Отдел капитального строительства»
	от 03.11.2020 № 0377300038620000001
	93 302,2
	13 месяцев

(20.11.2021)
	
	
	55,0%

(на 30.12.2021)

	Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная,с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай

	МАУ «Отдел капитального строительства»
	от 23.06.2021 
№ 0177600001021000053
	128 000,0
	6 месяцев

(31.12.2021)
	
	
	5,0%

(на 30.12.2021)


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что своевременно, с учетом дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ, завершено строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай, строительство длилось 17 месяцев. Строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай завершено с нарушением сроков, строительство длилось 24 месяца.
Согласно данным Управления образования Администрации МО «Майминский район» в МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Майма», введенный в эксплуатацию 24.03.2021, зачислено 125 детей (60 детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 65 детей возрастом от 3 до 7 лет). В настоящее время ведется набор детей в МАДОУ «Детский сад «Суунчи» с. Майма», введенный в эксплуатацию 27.12.2021.

Строительство детского сада на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма и детского сада на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек в установленный срок не завершено.
В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 211 622,3 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашений с Минрегионразвития РА от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014, от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015, по достижению значения показателей результативности использования субсидии и иного межбюджетного трансферта. 
4.7. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство сетей газоснабжения)

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство сетей газоснабжения) в размере 15 151,5 тыс. рублей.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-012, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 15 151,5 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).

Информация о мероприятиях, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный трансферт по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-012, представлена в Таблице № 7.
Таблица № 7
тыс. рублей

	Наименование мероприятия
	Сметная стоимость
	Срок окончания реализации
	Объем финансового обеспечения (средства иного межбюджетного трансферта)
	Результат предоставления иного межбюджетного трансферта

	
	
	
	2020 год
	плановый период (2021-2022 годы)
	

	 «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10)»
	9 754,4
	2020-2021
	5 282,8
	0,0
	Ввод объекта в эксплуатацию 
(2021 год)

	«Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 6/1)»
	2 807,4
	2020-2021
	2 103,4
	0,0
	


	«Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2)»
	6 585,0
	2020-2021
	5 499,7
	0,0
	

	«Строительство газораспределительных сетей в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап)»
	3 027,9
	2020-2021
	2 265,6
	0,0
	

	Итого
	22 174,7
	
	15 151,5
	0,0
	


Информация о расходовании средств иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство сетей газоснабжения) Администрацией МО Майминский район» в 2020 году представлена в Таблице № 8.

Таблица № 8
тыс. рублей

	№ п/п
	Исполнитель / договор, контракт
	Мероприятие
	Цена контракта
	Акт выполненных работ
	Фактическая оплата

	
	
	
	
	дата, №
	сумма
	

	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10)

	1
	ООО «ВЫМПЕЛ»

муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000102
	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10)
	7 231,2 
	от 18.11.2020 № 1
	27,1
	5 282,8

	
	
	
	
	от 18.11.2020 № 2
	1 072,9
	

	
	
	
	
	от 21.12.2020 № 3
	576,9
	

	
	
	
	
	от 21.12.2020 № 4
	3 605,9
	

	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 6/1)

	2
	ООО «Газификация»

муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000103
	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон 6/1)
	2 093,8
	от 10.11.2020 № 1
	35,2
	2 093,8

	
	
	
	
	от 10.11.2020 № 2
	1 134,6
	

	
	
	
	
	от 04.12.2020 № 3
	409,7
	

	
	
	
	
	от 04.12.2020 № 4
	514,3
	

	3
	ООО «Газпром газораспределение Томск»

договор от 24.10.2020 № А13-20/280
	Выполнение работ по ведению строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта системы газоснабжения «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон 6/1)»
	4,9
	от 26.11.2020 

№ А0000001586
	4,9
	4,9

	4
	ООО «Газификация»

договор от 13.10.2020 № 13
	Комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон 6/1)»
	4,7
	от 10.12.2020

№ 117
	4,7
	4,7

	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2)

	5
	ООО «Газификация»

муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000101
	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон 
Алгаир-2)
	5 516,5
	от 03.11.2020 № 1
	114,6
	5 499,7

	
	
	
	
	от 03.11.2020 № 2
	249,9
	

	
	
	
	
	от 03.11.2020 № 3
	2 686,7
	

	
	
	
	
	от 10.12.2020 № 4
	2 448,5
	

	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай 
(микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап)

	6
	ООО «ВЫМПЕЛ»

муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000104
	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап)
	2 605,3
	без даты № 1 
	44,9
	2 255,4

	
	
	
	
	без даты № 2
	2 210,3
	

	7
	ООО «Газпром газораспределение Томск»

договор от 24.10.2020 № А13-20/282
	Выполнение работ по ведению строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта системы газоснабжения «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап))»
	5,4
	от 26.11.2020 

№ А0000001587
	5,4
	5,4

	8
	ООО «Газификация»

договор от 13.10.2020 № 14
	Комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап))»
	4,8
	от 10.12.2020 №115
	4,8
	4,8

	Всего
	15 151,5


В ходе выборочной проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено следующее. 

Администрацией МО «Майминский район» и ООО «ВЫМПЕЛ» заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000102 на строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10). Цена контракта составляет 7 231,2 тыс. рублей: на 2020 год – 5 282,8 тыс. рублей, на 2021 год – 1 948,5 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ: до 17.06.2021.

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Майминский район» в адрес ООО «ВЫМПЕЛ» направлено Требование об уплате неустойки в размере 9,2 тыс. рублей. Оплата неустойки в размере 9,2 тыс. рублей ООО «ВЫМПЕЛ» произведена 27.12.2021.

Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Газификация» заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000103 на строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 6/1). Срок строительства: в течение 31 календарного дня с даты заключения контракта (12.11.2020).

Согласно п. 3.1 муниципального контракта от 12.10.2020 № 0177600001020000103 цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и составляет: 2 351,1 тыс. рублей.

В связи с уменьшением объема работ дополнительным соглашением от 04.12.2020 № 1 внесены изменения в муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000103: цена контракта снижена на 257,3 тыс. рублей и составляет 2 093,8 тыс. рублей. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 13.4 муниципального контракта от 12.10.2020 № 0177600001020000103, в соответствии с которыми изменение существенных условий контракта не допускается, Администрацией МО «Майминский район» заключено дополнительное соглашение от 04.12.2020 № 1 с ООО «Газификация» об изменении цены контракта на 257,3 тыс. рублей, или 10,94 %, то есть более чем на 10,0 % цены контракта.

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Майминский район» в адрес ООО «Газификация» направлено Требование об уплате неустойки в размере 2,3 тыс. рублей. Оплата неустойки в размере 2,3 тыс. рублей ООО «Газификация» произведена 17.12.2020.

Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Газификация» заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000101 на строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2). Цена контракта составляет 5 516,5 тыс. рублей: на 2020 год – 5 499,7 тыс. рублей, на 2021 год – 16,8 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ: до 14.06.2021. 

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Майминский район» в адрес ООО «Газификация» направлено Требование об уплате неустойки в размере 0,2 тыс. рублей. Оплата неустойки в размере 0,2 тыс. рублей ООО «Газификация» произведена 15.09.2021.

Администрацией МО «Майминский район» и ООО «ВЫМПЕЛ» заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000104 на строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап). Цена контракта составляет 2 605,3 тыс. рублей. Срок строительства: в течение 16 календарных дней с даты заключения контракта (27.10.2020). 

В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Майминский район» в адрес ООО «ВЫМПЕЛ» направлено Требование об уплате неустойки в размере 7,6 тыс. рублей. Оплата неустойки в размере 7,6 тыс. рублей ООО «ВЫМПЕЛ» произведена 22.12.2020.

В связи с отсутствием у Заказчика (Администрации МО «Майминский район») потребности в работах, предоставление которых предусмотрено контрактом, муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000104 расторгнут 7 декабря 2020 года (дополнительное соглашение от 07.12.2020 № 2). На момент подписания дополнительного соглашения от 07.12.2020 № 2 муниципальный контракт от 12.10.2020 № 0177600001020000104 исполнен на сумму 2 255,4 тыс. рублей, отдельные виды работ не выполнены (частично выполнены).

В Приложении № 3 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-012 установлены значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта: ввод 4 объектов (строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10, микрорайон № 6/1, микрорайон Алгаир-2, микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) в эксплуатацию в 2021 году.

Согласно Отчету о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2022 произведен ввод 4 объектов в эксплуатацию. 

На момент проведения проверки Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на вышеуказанные объекты (строительство газораспределительных сетей в с. Майма) отсутствуют.

Согласно Заключениям о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 21.06.2021 № З-07-21, от 16.09.2021 № З-12-21, от 18.10.2021 № З-18-21, от 18.11.2021 № З-19-21 строительство газораспределительных сетей в с. Майма завершено в ноябре 2020 года (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26) (2 этап), микрорайон № 6/1), в августе 2021 года (микрорайон № 10, микрорайон Алгаир-2) и соответствует требованиям проектной документации. 

Согласно пояснениям МАУ «Отдел капитального строительства» строительство газораспределительных объектов завершено. Выполнен пуск газа, исполнительная документация передана в Газпром и заключен договор на техническое обслуживание и ремонт объектов сети газоснабжения с ООО «Газпром газораспределение Томск». Ввод объекта в эксплуатацию носит длительный характер реализации в соответствии действующим законодательством.

4.8 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства)
Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства) в сумме 28 264,7 тыс. рублей. 
Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету МО «Майминский район» от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-014, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 28 264,7 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).
Приложением № 1 «Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт» к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-014 определено: наименование мероприятия – «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай», срок окончания реализации – 2020-2021 гг.
По Соглашению от 21.12.2020 № 4-с Администрацией МО «Майминский район» предоставлена субсидия на строительство объекта капитального строительства «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» в 2020 году в размере 28 265,7 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО «ГазСервисКомплект» заключен муниципальный контракт от 05.07.2021 № 0177600001021000070 на строительство объекта: «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» заключен на сумму 21 327,3 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 05.07.2021 № 0177600001021000070). Срок строительства: в течении 66 календарных дней с даты заключения контракта.
Дополнительным соглашением от 29.09.2021 № 1 внесены изменения, согласно которым сроки выполнения работ – в течении 179 календарных дней с даты заключения контракта (31.12.2021), то есть сроки выполнения работ увеличены и превышают на 47 календарных дней (179-(66+66)) срок исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Кроме того, ООО «ГазСервисКомплект» представлена Банковская гарантия АО «ГАЗПРОМБАНК» № 553000-ЭБГ/21 от 25.06.2021, срок действия которой по 01.12.2021 включительно, то есть дополнительное соглашение от 29.09.2021 № 1 к муниципальному контракту от 05.07.2021 № 0177600001021000070 заключено в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок.

В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно изменено существенное условие муниципального контракта от 05.07.2021 № 0177600001021000070 путем заключения с ООО «ГазСервисКомплект» дополнительного соглашения от 29.09.2021 № 1 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай», так как сроки исполнения контракта были продлены на срок, превышающий срок исполнения контракта, предусмотренный при его заключении, а также в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок.

По состоянию на 31.12.2021 работы по строительству не завершены, оплата не производилась.

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.1 муниципального контракта от 05.07.2021 № 0177600001021000070 ООО «ГазСервисКомплект» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта: «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» не выполнены в установленный срок (31.12.2021).

В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено выполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставлен иной межбюджетный трансферт в сумме 28 264,7 тыс. рублей по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-014, в срок окончания его реализации. 

4.9. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства)

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства) в сумме 5 316,7 тыс. рублей.
Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключенных между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район».
1) по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017 предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 1 300,0 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).
Пунктом 3.2 Соглашения от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017 определено, что иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении условия - наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
В соответствии с п. 1.2. Соглашения от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017 предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению. Приложением № 1 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017 определено: наименование мероприятия – «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (стимулирование жилищного строительства)», срок окончания реализации - 2021 г.

Однако наименование вышеуказанного мероприятия является согласно Закону о республиканском бюджете на 2020 год наименованием иного межбюджетного трансферта.

Вместе с тем пп. «а» п. 4 Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41
, определено, что условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятие(я), указанное(ые) в п. 2 настоящего Порядка. 

Согласно пп. «г» п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 41 иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям на осуществление мероприятий – внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработку документации по планировке территории, в части включения территории (земельных участков) для жилищного строительства. 
На основании вышеизложенного следует, что наименование мероприятия, указанного в п. 1.2 Соглашения от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017, в целях финансового обеспечения которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, не соответствует наименованию мероприятия, предусмотренного пп. «г» п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 41.
В рамках подпрограммы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития» муниципальной программы «Эффективное муниципальное управление МО «Майминский район» на 2019 - 2024 гг.», утвержденной постановлением Администрации МО «Майминский район» от 02.07.2018 № 127, реализуется основное мероприятие – «территориальное развитие», включающее в себя внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений, внесение изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район», внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений, изготовление проектов планировки территорий сельских поселений, изготовление проектов межевания земельных участков и т.д. 

Согласно Сводной росписи расходов бюджета на 2020 год (ред. от 01.09.2020) Администрации МО «Майминский район» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 898,6 тыс. рублей по КБК 890/0412/04201S7900 (Обеспечение муниципального образования «Майминский район» современной градостроительной документацией о территориальном планировании Майминского района в рамках подпрограммы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и территориального развития»).
Однако в Решении о бюджете на 2020 год (в ред. от 30.10.2020 и от 25.12.2020) расходы на стимулирование жилищного строительства в целях реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай предусмотрены по КБК 890/0412/021И6L321L/200 в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Майминский район» муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район».

Вместе с тем в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса» муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Майминский район» от 31.07.2018 № 147, отсутствуют мероприятия, направленные на «внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработку документации по планировке территории, в части включения территории (земельных участков) для жилищного строительства».

В нарушение п. 19 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, не обеспечена привязка бюджетных ассигнований в сумме 1 300,0 тыс. рублей к муниципальной программе и к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
В связи с отсутствием в 2020 году оснований иной межбюджетный трансферт в объеме 1 300,0 тыс. рублей из РБ не перечислялся. 

В 2021 году Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район» заключено дополнительное соглашение от 28.04.2021 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017, согласно которому размер иного межбюджетного трансферта в 2021 году составит в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017 Администрацией МО «Майминский район» заключались следующие контракты.
Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Компания Земпроект» заключен муниципальный контракт от 20.11.2020 № 0177600001020000118 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории, по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, микрорайон «Ухтюба» на сумму 994,5 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 20.11.2020 № 0177600001020000118). Срок выполнения работ: до 31.05.2021.
Работы выполнены и оплачены на сумму 994,5 тыс. рублей (акт приемки выполненных работ от 11.06.2021).
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1.1 муниципального контракта от 20.11.2020 № 0177600001020000118 ООО «Компания Земпроект» выполнение работ по разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории, по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, микрорайон «Ухтюба» произведено на 11 календарных дней позднее установленного срока (31.05.2021).
В связи с просрочкой исполнения обязательств Администрацией МО «Майминский район» 29.06.2021 направлено в адрес ООО «Компания Земпроект» требование об уплате неустойки в сумме 1,7 тыс. рублей. Оплата пени на сумму 1,7 тыс. рублей произведена 07.07.2021.
Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Компания Земпроект» заключен муниципальный контракт от 18.12.2020 № 184 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории, по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, микрорайон «Зеленая поляна» на сумму 305,5 тыс. рублей на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – муниципальный контракт от 18.12.2020 № 184). Срок выполнения работ: до 31.05.2021.
Работы выполнены и оплачены на сумму 305,5 тыс. рублей.
2) по Соглашению от 13.11.2020 № 84615000-1-2020-022 предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 4 016,7 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).

Согласно Приложению№ 6 «Перечень объектов для проектирования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт» к Соглашению от 13.11.2020 № 84615000-1-2020-022 иной межбюджетный трансферт предоставляется на следующие мероприятия: 
- проектирование объекта капитального строительства «Строительство газовой котельной в с. Майма, микрорайон «Радужный» на сумму 1 800,0 тыс. рублей;
- проектирование объекта капитального строительства «Водозабор для микрорайона в с. Кызыл-Озек, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная» на сумму 2 216,7 тыс. рублей.
Пунктом 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41 определен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в котором отсутствуют мероприятия, направленные на проектирование объектов капитального строительства газовых котельных, водозабора.
В нарушение п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41 Минрегионразвития РА неправомерно предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 4 016,7 тыс. рублей по КБК 907/0502/021И6R321L/540 на реализацию мероприятий, не предусмотренных п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41.
В целях реализации мероприятий по Соглашению от 13.11.2020 № 84615000-1-2020-022 Администрацией МО «Майминский район» заключались следующие соглашения о предоставлении из бюджета МО «Майминский район» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность:
1) по Соглашению от 14.12.2020 № 3-УП МУП «Кристалл» предоставлена субсидия на проектирование объекта капитального строительства «Строительство газовой котельной в с. Майма, микрорайон «Радужный» в размере 1 801,0 тыс. рублей: в 2020 году 1 800,0 тыс. рублей; в 2021 году 1,0 тыс. рублей. 

МУП «Кристалл» и ООО «Модерн Проект» заключен договор от 14.09.2020 № QR-29587/1-2-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство газовой котельной в с. Майма, Майминского района, Березовая роща» на сумму 985,0 тыс. рублей. 
Соглашением о внесении изменений от 27.04.2021 в договор № QR-29587/1-2-2020 от 14.09.2021 наименование договора и предмет договора изложены в следующей редакции: «Строительство газовой котельной в с. Майма, микрорайон «Радужный» кадастровый номер земельного участка 04:01:01405:1217 расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский муниципальный район, Майминское сельское поселение, с. Майма, пер. Лесной, д. 20 А».
Оплата по договору произведена 05.10.2021 на сумму 985,0 тыс. рублей.

МУП «Кристалл» и АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» заключили договор от 28.06.2021 № 85-2021 о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий на сумму 453,4 тыс. рублей. 
АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано положительное заключение государственной экспертизы от 27.09.2021 № 04-1-1-3-055148-2021. 
Согласно отчету об использовании субсидии МУП «Кристалл» на 20.10.2021 выплаты составили в сумме 1 438,4 тыс. рублей, остаток в сумме 361,6 тыс. рублей возвращен 27.10.2021.
2) по Соглашение от 23.12.2020 № 8-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на проектирование объекта «Водозабор для микрорайона в с. Кызыл-Озек, расположенного ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» в размере 2 217,7 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году 2 216,7тыс. рублей; в 2021 году 1,0 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО «Проектиза» заключен муниципальный контракт от 09.03.2021 № 03773000386210000020001 на выполнение работ по проектированию объекта: «Водозабор для микрорайона в с. Кызыл-Озек, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с. Кызыл-Озек в районе ул. Ипподромная» на сумму 1 817,7 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 09.03.2021 № 03773000386210000020001). Срок исполнения контракта: по 30.10.2021.
На дату окончания контракта (30.10.2021) работы не выполнены. 
01.11.2021 МАУ «Отдел капитального строительства» направлено в адрес ООО «Проектиза» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 0,9 тыс. рублей.
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.1.1 муниципального контракта от 09.03.2021 № 03773000386210000020001 ООО «Проектиза» обязательства по своевременному выполнению работ по проектированию объекта: «Водозабор для микрорайона в с. Кызыл-Озек, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с. Кызыл-Озек в районе ул. Ипподромная» не выполнены в установленный срок (30.10.2021). 
В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено выполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставлен иной межбюджетный трансферт в сумме 2 216,7 тыс. рублей по Соглашению от 13.11.2020 № 84615000-1-2020-022, в срок окончания его реализации. 
4.10. Иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных)

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных) в сумме 4 689,8 тыс. рублей.
В 2020 году предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Алтай местному бюджету от 16.11.2020 № 84615000-1-2020-023, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 4 689,8 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).
В Приложении № 1 к Соглашению от 16.11.2020 № 84615000-1-2020-023 определен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: 
- проектирование Газовой модульной котельной с тепловыми сетями, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный, срок окончания реализации – 31.12.2022 г., объем финансового обеспечения – 1 700,0 тыс. рублей;
- проектирование Газовой модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район с. Манжерок, ул. Катунская, 36а, срок окончания реализации – 31.12.2022 г., объем финансового обеспечения – 1 481,7 тыс. рублей;

- проектирование Газовой модульной котельной, расположенной по адресу: Республики Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а, срок окончания реализации – 31.12.2022 г., объем финансового обеспечения – 1 508,1 тыс. рублей.
Согласно Приложению № 2 к Соглашению от 16.11.2020 № 84615000-1-2020-023 значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта – готовность документации (100,0 %) по трем объектам в 2021 году.

В целях реализации мероприятий по Соглашению от 16.11.2020 № 84615000-1-2020-023 Администрацией МО «Майминский район» заключались следующие соглашения о предоставлении из бюджета МО «Майминский район» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность:
1) по Соглашению от 03.12.2020 № 1-УП МУП «Кристалл» предоставлена субсидия на проектирование газовой модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Катунская, 36а, в размере 1 482,7 тыс. рублей (с учетом изменений): в 2020 году – 1 481,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1,0 тыс. рублей. 
МУП «Кристалл» и ООО «Сибирский Проектно-Технический Центр» заключили договор от 06.05.2020 № QR-26173/1-1-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной 1,5МВт в с. Манжерок, Майминского района, ул. Катунская 36А» на сумму 975,0 тыс. рублей. 

Работы выполнены и оплачены на сумму 975,0 тыс. рублей. 
МУП «Кристалл» и АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» заключили договор от 21.12.2020 № 140-2020 о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий на сумму 506,7 тыс. рублей. 

АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано положительное заключение государственной экспертизы от 02.04.2021 № 04-1-1-3-015440-2021. 
2) по Соглашению от 03.12.2020 № 2-УП МУП «Кристалл» предоставлена субсидия на проектирование газовой модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а, в размере 1 509,1 тыс. рублей (с учетом изменений): в 2020 году – 1 508,1 тыс. рублей, в 2021 году – 1,0 тыс. рублей.

МУП «Кристалл» и ООО «Сибирский Проектно-Технический Центр» заключили договор от 06.05.2020 № QR-26172/1-1-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, Майминского района, ул. Центральная 19а» на сумму 975,0 тыс. рублей.

Работы выполнены и оплачены на сумму 975,0 тыс. рублей.

МУП «Кристалл» и АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» заключили договор от 21.12.2020 № 139-2020 о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий на сумму 533,1 тыс. рублей. 
АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано Положительное заключение государственно экспертизы от 18.03.2021 № 04-1-1-3-011978-2021. 

3) по Соглашению от 08.12.2020 № 4-УП МУП «Кристалл» предоставлена субсидия на проектирование газовой модульной котельной с тепловыми сетями, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный, в размере 1 701,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 1 700,0тыс. рублей; в 2021 году – 1,0 тыс. рублей. 

МУП «Кристалл» и ООО «Модерн Проект» заключили договор от 02.07.2020 № QR-27617/1-2-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Газовая модульная котельная с тепловыми сетями, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный» на сумму 895,0 тыс. рублей. 
Работы выполнены и оплачены на сумму 895,0 тыс. рублей.

МУП «Кристалл» и АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» заключили договор от 16.04.2021 № 28-2021 о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий на сумму 615,0 тыс. рублей.
АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай» выдано Положительное заключение государственно экспертизы от 27.07.2021 № 04-1-1-3-040964-2021.
Согласно отчету об использовании субсидии на 20.10.2021 выплаты составили в сумме 1 510,0 тыс. рублей, остаток в сумме 190,0 тыс. рублей возвращен 28.10.2021.

4.11. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных)
Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район» на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (разработка проектно-сметной документации, строительство скважин, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и котельных) в сумме 66 705,2 тыс. рублей.

В 2020 году предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-016, заключенного между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 66 705,2 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений (софинансирование 100,0 %).

В Приложении № 1 к Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-016 определен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт: 

- «Строительство водопровода в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай», срок окончания реализации – 2020-2021 гг., объем финансового обеспечения – 28 691,3 тыс. рублей;

- «Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай», срок окончания реализации – 2020-2021 гг., объем финансового обеспечения – 16 123,9 тыс. рублей;

- «Строительство Газовой модульной котельной, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а», срок окончания реализации – 2020-2021 гг., объем финансового обеспечения – 21 890,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-016 Администрацией МО «Майминский район» заключались следующие соглашения о предоставлении из бюджета МО «Майминский район» субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность:
1) по Соглашению от 04.12.2020 № 3-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай, в размере 16 124,9 тыс. рублей (с учетом внесенных изменений): в 2020 году – 16 123,9 тыс. рублей, на 2021 году – 1,0 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительного» и ООО «АлтайПром» заключен муниципальный контракт от 13.01.2021 № 03773000386200000020001 на строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай на сумму 14 189,1 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 13.01.2021 № 03773000386200000020001). Сроки выполнения работ: по 30.06.2021.

Дополнительным соглашением от 24.12.2021 внесены изменения, согласно которым цена контракта составляет 14 491,7 тыс. рублей, окончание исполнения контракта - по окончании исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2021.

ООО «АлтайПром» представлена Банковская гарантия АО «Азиатско-тихоокеанский Банк» № 3406/0000346/11 от 13.01.2021, срок действия которой по 10.08.2021 включительно, то есть дополнительное соглашение от 24.12.2021 к муниципальному контракту от 13.01.2021 № 03773000386200000020001 заключено в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок.
В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно изменено существенное условие муниципального контракта от 13.01.2021 № 03773000386200000020001 путем заключения с ООО «АлтайПром» дополнительного соглашения от 24.12.2021 № 3 в части продления срока выполнения работ по объекту: «Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республики Алтай» в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок.

По состоянию на 31.12.2021 работы выполнены и оплачены на сумму 12 713,9 тыс. рублей, или на 87,7 %. 
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 13.01.2021 № 03773000386200000020001 ООО «АлтайПром» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай не выполнены в установленный срок (31.12.2021).

2) по Соглашению от 23.12.2020 № 6-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство объекта капитального строительства «Газовая модульная котельная, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а», в размере 21 891,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 21 890,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1,0 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО Строительно-монтажное управление «СпецСтройМонтаж» заключили муниципальный контракт от 28.05.2021 № 0177600001021000050 на строительство объекта: «Газовая модульная котельная, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а» на сумму 25 119,6 тыс. рублей (далее соответственно – ООО «СпецСтройМонтаж», муниципальный контракт от 28.05.2021 № 0177600001021000050). Сроки выполнения работ – в течении 120 календарных дней с даты заключения контракта.
По состоянию на 31.12.2021 работы не выполнены в полном объеме, оплата не производилась.

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.1 муниципального контракта от 28.05.2021 № 0177600001021000050 ООО «СпецСтройМонтаж» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству газовой модульной котельной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а, не выполнены в установленный срок (25.09.2021). 

29.12.2021 МАУ «Отдел капитального строительства» направлено в адрес ООО «СпецСтройМонтаж» требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 464,7 тыс. рублей.

3) по Соглашению от 23.12.2020 № 7-С МАУ «Отдел капитального строительства» предоставлена субсидия на строительство объекта капитального строительства «Строительство водопровода в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай», в размере 28 692,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 28 691,3 тыс. рублей; в 2021 году – 1,0 тыс. рублей.
МАУ «Отдел капитального строительства» и ООО «ГТМ-Строй» заключили муниципальный контракт от 24.02.2021 № 03773000386210000010001 на строительство водопровода в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай на сумму 19 953,3 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 24.02.2021 № 03773000386210000010001). Сроки выполнения работ: начало работ: с 01.05.2021, продолжительность: 180 календарных дней.

Дополнительным соглашением от 24.12.2021 № 3 внесены изменения, согласно которым цена контракта составляет 18 528,5 тыс. рублей, срок действия и исполнения контракта: со дня заключения контракта и до 08 июня 2022 года (включительно), то есть сроки выполнения работ увеличены и превышают на 44 календарных дня (224-180) срок исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

ООО «ГТМ-Строй» представлена Банковская гарантия АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» № 3406/0000370/6 от 16.02.2021, срок действия которой по 11.01.2022 включительно.
В качестве обеспечения исполнения контракта на новый срок ООО «ГТМ-Строй» предоставлена Независимая гарантия АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» № 3406/0000370/7 от 25.02.2022, срок действия которой по 08.07.2022. 
На основании вышеизложенного дополнительное соглашение от 24.12.2021 № 3 к муниципальному контракту от 24.02.2021 № 03773000386210000010001 заключено в отсутствие у ООО «ГТМ-Строй» обеспечения исполнения контракта на новый срок.

В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно изменено существенное условие муниципального контракта от 24.02.2021 № 03773000386210000010001 путем заключения с ООО «ГТМ-Строй» дополнительного соглашения от 24.12.2021 № 3 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Строительство водопровода в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай», так как сроки исполнения контракта были продлены на срок, превышающий срок исполнения контракта, предусмотренный при его заключении, а также в отсутствие обеспечения исполнения контракта на новый срок. 

По состоянию на 31.12.2021 работы выполнены и оплачены на сумму 18 327,6 тыс. рублей, или на 98,9 %.

В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в 2020 году Администрацией МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 44 815,2 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения с Минрегионразвития РА от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-016, по достижению значения показателей результативности использования субсидии.

В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, разд. V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майминский район», утвержденного постановлением Администрации МО «Майминский район» от 27.12.2017 № 212, Администрацией МО «Майминский район» как администратором муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район» на 2019 – 2024 годы» не в полной мере обеспечено управление муниципальной программой в части реализации муниципальной программы в период с 2020 по 2021 годы.

4.12. Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» (с 2021 года – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – региональный проект)
Законами о республиканском бюджете на 2020 год, на 2021 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты МО «Майминский район»:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в размере 35 000,0 тыс. рублей; на 2021 год в размере 35 000,0 тыс. рублей;

- на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в размере 353,5 тыс. рублей, на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в размере 5 444,2 тыс. рублей.

Согласно п. 2 Порядков
 № 37, № 18 иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальным образованиям в Республике Алтай в целях развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем реализации регионального проекта на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай для приведения их в нормативное состояние.

В Региональном проекте «Дорожная сеть» Республики Алтай (Таблица № 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) Горно-Алтайской агломерации»), утвержденном Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохординым и согласованном Заместителем руководителя Федерального дорожного агентства И.В. Костюченко 24.11.2021 (Изменения № 2), отражены мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта, с указанием видов работ (Таблица № 9).

Таблица № 9
	Наименование автомобильной дороги (улицы) 
	Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)
	Мероприятия, реализуемые в 2020 году
	Мероприятия, реализуемые в 2021 году

	
	
	Вид работ
	Мощность работ
	Стоимость, тыс. рублей 
	Вид работ
	Мощность работ
	Стоимость, тыс. рублей 

	
	км
	кв.м
	
	Значение
	Единица измерения
	
	
	Значение
	Единица измерения
	

	с. Майма, ул. 50 лет Победы
	1,29  
	10 320,0
	ремонт покрытия проезжей части
	1,31
	км
	15 286,9  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	9 985,00  
	кв.м.
	
	
	
	
	

	
	
	
	нанесение разметки
	1,31  
	км
	252,0  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	установка дорожных знаков
	16,00  
	шт.
	120,0  
	
	
	
	

	с. Майма, ул. Луговая
	1,17  
	7 874,0
	ремонт покрытия проезжей части
	0,51  
	км.
	7 490,6  
	ремонт покрытия проезжей части
	0,66
	км.
	8 063,2  

	
	
	
	
	3 914,00  
	кв.м.
	
	
	3 960
	кв.м.
	

	
	
	
	нанесение разметки
	0,51  
	км
	20,0  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	установка дорожных знаков
	1,00  
	шт.
	7,0  
	
	
	
	

	с. Майма, пер. Школьный
	0,53  
	4 206,15
	ремонт покрытия проезжей части
	0,51  
	км
	4 647,3
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4 206,15  
	кв.м.
	
	
	
	
	

	
	
	
	нанесение разметки
	1,50  
	км
	142,6
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ремонт тротуаров
	655,60  
	кв.м.
	2 050,0
	
	
	
	

	
	
	
	установка дорожных знаков
	11,00  
	шт.
	79,5
	
	
	
	

	с. Майма, ул. Березовая роща
	0,99  
	1 424,80
	ремонт покрытия проезжей части
	0,11  
	км
	2 309,3
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1 424,80  
	кв.м.
	
	
	
	
	

	
	
	
	нанесение разметки
	0,11  
	км
	14,6
	
	
	
	

	
	
	
	ремонт тротуаров
	473,70  
	кв.м.
	1 009,8
	
	
	
	

	
	
	
	установка дорожных знаков
	4,00  
	шт.
	28,9
	
	
	
	

	с. Майма, ул. Строителей 
	0,44  
	2 640,00
	ремонт покрытия проезжей части
	0,09  
	км
	877,2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	925,80  
	кв.м.
	
	
	
	
	

	
	
	
	нанесение разметки
	0,09  
	км
	16,1
	
	
	
	

	
	
	
	ремонт тротуаров
	239,37  
	кв.м.
	1 358,9
	
	
	
	

	с. Майма, ул. Источная
	1,33  
	7 950,00
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	1,10
	км
	17 630,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	7 940,0
	кв.м.
	

	
	
	
	
	
	
	
	нанесение разметки
	101,0
	кв.м.
	37,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	1,01
	км
	

	с. Майма ул. Солнечная
	0,82  
	12 600,0
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	0,21
	км.
	3 171,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 248,0
	кв.м.
	

	с. Майма, ул. Заводская
	2,968
	3366,0
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	0,56
	км.
	8 789,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 366,0
	кв.м.
	

	
	
	
	
	
	
	
	ремонт тротуаров
	0,56
	кв.м.
	3 109,5

	Итого
	9,53  
	50 380,95
	 
	2,52
	км
	35 710,67
	 
	2,529
	км
	40 800,9


В проверяемом периоде предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлялось на основании соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из республиканского бюджета Республики Алтай МО «Майминский район», заключенных между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район»:

1. Соглашение от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015 на общую сумму: в 2020 году – 35 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 35 000,0 тыс. рублей по КБК 907/0409/022R153932/540 (уровень софинансирования 100,0 %);
2. Соглашение от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 на общую сумму: в 2020 году – 710,7 тыс. рублей, в 2021 году – 5 852,7 тыс. рублей, из них средства РБ в сумме в 2020 году не более 353,5 тыс. рублей (уровень софинансирования 49,75 %), в 2021 году не более 5 444,2 тыс. рублей (уровень софинансирования 93,02 %) по КБК 907/0409/022R143932/540. 
Согласно п. 1.2 Соглашений от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результатов регионального проекта по МО «Майминский район» (далее – результат регионального проекта), в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, согласно Приложению № 1 «Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт» (Таблица № 10) и Приложению № 2 «Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт» к настоящим Соглашениям.
Таблица № 10
	Соглашение
	Результата регионального проекта
	Единица измерения
	Конечный результат
	Значение результата
	Дата 
достижения

	
	
	
	Значение
	Дата достижения
	
	

	от 11.04.2019

№ 84615000-1-2019-015
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	условная штука
	0
	01.12.2024
	0
	01.12.2019

	
	
	
	
	
	0
	01.12.2020

	
	
	
	
	
	0
	01.12.2021

	
	
	
	
	
	0
	01.12.2022

	
	
	
	
	
	0
	01.12.2023

	
	
	
	
	
	0
	01.12.2024

	от 29.04.2019 

№ 62-СТ/2019
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	условная штука
	1
	01.12.2024
	0
	01.12.2019

	
	
	
	
	
	0
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В Приложениях № 2 к Соглашениям от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 установлен результат регионального проекта «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий», при этом не заполнены гр. 3 – гр.12, то есть не указаны: наименования объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), местонахождение (адрес) объектов, сроки строительства, мощность, сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, этап, и т.д. 
Согласно паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» результатом регионального проекта является «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» (Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составляет в 2020 году – 22,85 %, в 2021 году – 27,19 %; Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии составляет в 2020 году – 64,1 %, в 2021 году 65,0 %).

Согласно Порядкам № 37, № 18 оценка эффективности использования муниципальным образованием иного межбюджетного трансферта осуществляется:

- в 2020 году на основании следующих показателей результативности: количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Алтай; доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- в 2021 году на основании показателя результативности - доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

Из вышеизложенного следует, что в нарушение п. 13 Порядка № 37, п. 14 Порядка № 18 Минрегионразвития РА с Администрацией МО «Майминский район» заключены Соглашения от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019, в которых отсутствуют плановые значения конечного результата предоставления иного межбюджетного трансферта и плановые значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта по годам (срокам) реализации Соглашения, не указаны конкретные объекты недвижимого имущества (ремонта, реконструкции), местонахождение (адрес) объектов, сроки строительства, и т.д., что в свою очередь не позволяет оценить достижение результатов регионального проекта, в целях финансового обеспечения которых предоставлен иной межбюджетный трансферт, а также результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
В ходе выборочной проверки расходования Администрацией МО «Майминский район» полученных в 2020-2021 годах межбюджетных трансфертов, в целях достижения результатов регионального проекта по МО «Майминский район» установлено следующее. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай

Администрацией МО «Майминский район» и АО «Дорожник» заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 0177600001020000006 на ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республика Алтай. Цена контракта составляет 15 658,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ: по 31.08.2020.

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Майминский район» информация о заключенном муниципальном контракте от 10.03.2020 № 0177600001020000006 направлена на два дня позднее установленного срока. 
Согласно Протоколу № 2 технического совещания по объекту «Ремонт автомобильной дороги по улице 50 Лет Победы с. Майма, Республики Алтай» был рассмотрен вопрос о необходимости выполнения дополнительных объемов работ для улучшения конструктивных слоев дорожной одежды для обеспечения стока ливневых вод с покрытия проезжей части необходимо увеличить площадь: исправления профиля основания с добавлением ПГС; выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси; верхнего слоя покрытия асфальтобетонной смеси; укрепление обочин. Принято решение: 1. Выполнить дополнительные объемы работ, предоставить заказчику исполнительные съемки и схемы, подтверждающие объемы выполненных работ. 2. Произвести приемку и оплату выполненных работ за счет затрат на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости (приложение № 6.1. к контракту). 

В нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 13.5 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 Администрацией МО «Майминский район» и АО «Дорожник» не заключено дополнительное соглашение на увеличение объемов работ.

Акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта «Автомобильная дорога по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай» принят приемочной комиссией 29.09.2020. 

Согласно п. 5.5.1 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 Администрация МО «Майминский район» (Заказчик) подписывает (принимает) документы о приемке выполненных работ по завершению выполнения работ, при условии предоставления АО «Дорожник» (Подрядчиком) обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных разд. 9 контракта и в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Пунктом 9.2 разд. 9 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере 2% от начальной максимальной цены контракта.

АО «Дорожник» предоставлена банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств от АО «Солид Банк» № ЭБГ-А5-0000-2020-1391 от 15.10.2020 (с изменениями от 19.10.2020) на сумму 314,8 тыс. рублей, сроком действия с 15.10.2020 по 15.11.2026.

В нарушение п. 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.5.1 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 заключительные Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 31.08.2020 приняты (подписаны) Администрацией МО «Майминский район» 28.09.2020 до предоставления АО «Дорожник» (Подрядчиком) обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 9.2 муниципального контракта.

Администрацией МО «Майминский район» в адрес АО «Дорожник» направлено Требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств в размере 7,2 тыс. рублей. Оплата пени в размере 7,2 тыс. рублей АО «Дорожник» произведена 24.12.2020. 

Согласно Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 10.06.2020 № 1-в, от 21.08.2020 № 2-а, ведомости выполненных работ по ремонту «Автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай» (приложение № 1 к Акту приемочной комиссии от 29.09.2020) выполнены и оплачены работы «Автомобильная стоянка» в общей сумме 852,0 тыс. рублей (Таблица 11).

Таблица № 11
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Сметная стоимость работ, руб.

	
	
	По контракту
	Фактически выполнено
	По контракту
	Фактически выполнено в текущих ценах

	Автомобильная стоянка

	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала (ПГС)
	м2
	793
	793
	46 351,0
	46 351,0

	Устройство выравнивающего слоя их асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.
	т
	68,256
	68,256
	322 795,0
	322 795,0

	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячей асфальтобетонной смеси
	м2
	711
	711
	330 962,0
	330 962,0

	Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см.
	м2
	82
	82
	13 481,0
	13 481,0

	ИТОГО:
	
	 
	 
	713 589,0
	713 589,0

	Коэффициент приведения к твердой цене контракта (К=0,995)
	
	 
	 
	710 021,1
	710 021,1

	НДС 20%
	 
	 
	 
	142 004,2
	142 004,2

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	852 025,3
	852 025,3


Работы по исправлению профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала (ПГС), устройству выравнивающего слоя их асфальтобетонной смеси, устройству покрытия из горячей асфальтобетонной смеси и укрепление обочин ЩПС произведены по ул. 50 лет Победы в с. Майма на земельном участке с кадастровым номером 04:01:010409:202, не относящемся к составу автомобильной дороги муниципального значения согласно техническому паспорту автомобильной дороги муниципального значения ул. 50 лет Победы с. Майма Майминский район Республика Алтай (далее – паспорт дороги ул. 50 лет Победы).

Согласно разд. 4.6. «Дорожные и инженерные устройства и обстановка дорог» паспорта дороги ул. 50 лет Победы площадок для стоянок и остановок автомобиля в составе дороги нет.

По данным публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru) земельный участок по 04:01:010409:202 с кадастровым номером по адресу: Республика Алтай, район Майминский, с. Майма, ул. 50 лет Победы числится в составе участка единого землепользования с кадастровым номером 04:01:010409:18 с видом разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов для государственного образовательного учреждения Профессионального училища № 49.
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Рис. 1, 2 Автомобильная стоянка возле Профессионального училища № 49
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Рис. 3. Схема автомобильной дороги (из паспорта дороги ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай)
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Рис. 4. Ситуационная схема объекта ремонта автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай (из приложения № 8 акта приемочной комиссии)

Таким образом, согласно Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 10.06.2020 № 1-в, от 21.08.2020 № 2-а по платежным поручениям от 26.06.2020 № 512667, от 31.08.2020 № 633052 Администрация МО «Майминский район» оплатила работы по ремонту автомобильной стоянки и части дороги (проезда) к ней, не относящейся к автомобильной дороге по ул. 50 лет Победы с. Майма Майминский район Республика Алтай.

Стоимость части дороги определить не представляется возможным в связи тем, что в актах о приемке выполненных работ не обозначен участок дороги (проезда к) к автостоянке.

В нарушение ст. 38, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Порядка № 37 Администрация МО «Майминский район» направила средства республиканского бюджета Республики Алтай и оплатила денежные обязательства в сумме 852 025,3 рублей (по КБК 890/0409/021R153932/244) на цель, частично не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из республиканского бюджета Республики Алтай, МО «Майминский район» от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, заключенным между Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Майминский район», являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

Ремонт автомобильных дорог по ул. Источная с. Майма, Республики Алтай, по ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай, ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская в с. Майма, Республика Алтай 

Администрацией МО «Майминский район» и ООО «Майминское ДРСУ» заключен муниципальный контракт от 29.03.2021 № 0177600001021000011 на ремонт автомобильной дороги по ул. Источная от примыкания к ул. Ленина до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай, ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай. ул. Солнечная от примыкания. к ул. Папардэ до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная, ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с. Майма, Республика Алтай (далее по тексту – Объект) без положительных заключений государственной экспертизы, которые были утверждены: 30.04.2021 № 04-1-0008-21, 30.04.2021 № 04-1-0007-21, 13.05.2021 № 04-1-0011-21. С учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями, цена контракта составила 25 737,7 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 31.05.2022.

На момент проведения проверки исполнение по муниципальному контракту от 29.03.2021 № 0177600001021000011 завершено, Акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта «Ремонт автомобильных дорог по ул. Источная с. Майма, Республики Алтай, по ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай, ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская в с. Майма, Республика Алтай» отсутствует.

Пунктами 4.3.1, 4.3.3, 4.3.10 Соглашения от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, п. 4.3.1, 4.3.3, 4.3.8 Соглашения от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 предусмотрено, что Администрация МО «Майминский район» в том числе обязуется: обеспечивать выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящих Соглашений; обеспечивать достижение значений результатов регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящим Соглашениям; выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящими Соглашениями.

Из приложений № 1 и № 2 к Соглашений от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 следует, что результатом регионального проекта «Дорожная сеть» («Региональная и местная дорожная сеть»), на достижение которого предоставлен иной межбюджетный трансферт, является выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Из данных Таблицы № 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) Горно-Алтайской агломерации» паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» Республики Алтай следует, что реализация регионального проекта в 2020–2021 годах МО «Майминский район» осуществляется посредством выполнения работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог, нанесению разметки и установки дорожных знаков, а также выполнением работ по ремонту тротуаров.

Таким образом, в соответствии с Соглашениями от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019 Администрации МО «Майминский район» в 2020-2021 годах предоставлены иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях достижения результатов регионального проекта по МО «Майминский район». 

Проверкой установлено, что в ходе осуществления мероприятий по муниципальным контрактам от 10.03.2020 № 0177600001020000006, от 29.03.2021 № 0177600001021000011, заключенным на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, Администрацией МО «Майминский район» были запланированы, включены в состав работ, приняты и оплачены работы по установке автопавильонов, которые не входят в состав и виды работ, выполняемых при ремонте автомобильной дороги, а относятся к комплексу работ, выполняемых при содержании автомобильной дороги.

Согласно п. 10 раздела IV «Перечень работ по содержанию автомобильных дорог» Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, в состав мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят, в том числе работы по установке недостающих или замене существующих автопавильонов, беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного оформления, обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев; обозначение границ полос отвода и придорожных полос.

Техническим заданием к муниципальному контракту от 10.03.2020 № 0177600001020000006, локальным сметным расчетом (сметой) предусмотрен монтаж автопавильона по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай.

Техническим заданием к муниципальному контракту от 29.03.2021 № 0177600001021000011, локальным сметным расчетом (сметой) предусмотрен ремонт тротуара с остановочным павильоном (установка автопавильона) по ул. Заводская от дома № 194 до дома № 157Б в с. Майма, Республика Алтай.

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 21.08.2020 № 2-а, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 21.08.2020 № 2 по платежному поручению от 27.08.2020 № 627359 Администрация МО «Майминский район» оплатила работы по установке автопавильона (с учетом доставки) по ул. 50 лет Победы в с. Майма в сумме 67 018,03 рублей. 

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.12.2021 № 8-н, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 17.12.2021 № 8 по платежному поручению от 27.12.2021 № 42097 Администрация МО «Майминский район» оплатила работы по установке автопавильона (с учетом доставки) по ул. Заводская в с. Майма в сумме 110 864,0 рублей. 

В нарушение ст. 38, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2, 5 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, Порядков № 37, № 18 Администрацией МО «Майминский район» оплачено приобретение автопавильонов, а также приняты и оплачены работы по их установке в общей сумме 177 882,03 рубля, в том числе в 2020 году в сумме 67 018,03 рублей, в 2021 году в сумме 110 864,0 рубля (по КБК 890/0409/021R143930/244), которые не входят в состав работ, выполняемых при ремонте автомобильной дороги, а относятся к работам, выполняемым при содержании автомобильной дороги, не влияющим на безопасность дорожного движения, на цель, частично не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из республиканского бюджета Республики Алтай, МО «Майминский район» от 29.04.2019 № 62-СТ/2019, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.

В ходе осуществления мероприятий по муниципальным контрактам от 10.03.2020 № 0177600001020000006, от 29.03.2021 № 0177600001021000011, заключенным на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, Администрацией МО «Майминский район» приняты и оплачены работы, не предусмотренные Перечнем автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (Таблица № 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) Горно-Алтайской агломерации» Паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» Республики Алтай) в общей сумме 1 647,8 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении пп. «ж» и «и» п. 3 Методических рекомендаций по подготовке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 5803п-П6), а также о ненадлежащем осуществлении организации проектной деятельности ответственным исполнительным органом государственной власти – Минрегионразвития РА (Таблица № 12).

Таблица № 12
тыс. рублей

	№ поз. в КС-2
	Наименование показателя
	Сумма по Акту приемки выполненных работ (форма КС-2)
	Акт приемки выполненных работ (форма КС-2)

	Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай

	49-52
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	11,9
	от 10.06.2020 г. №1-в

	57-60
	Автопавильон с учетом доставки и монтажа
	67,0
	от 21.08.2020 г. № 2-а

	53-64
	Автомобильная стоянка (исправление профиля оснований, устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия, укрепление обочин)
	852,0
	от 10.06.2020 г. №1-в

	ИТОГО:
	930,9
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская с. Майма, Республики Алтай

	1-15
	Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки
	161,8
	от 17.12.2021 г № 8-о

	39-40
	Автопавильон с учетом доставки и монтажа
	110,9
	от 17.12.2021 г № 8-н 

	ИТОГО:
	272,7
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная с. Майма, Республики Алтай

	12-13
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	18,7
	от 23.08.2021 г. № 5-б

	22-23
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	84,8
	от 14.10.2021 г. № 7-г

	1-8
	Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки
	60,3
	от 17.12.2021 г № 8-и 

	40-41
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	18,1
	от 17.12.2021 г № 8-ж 

	ИТОГО:
	181,9
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Источная с. Майма, Республики Алтай

	19-20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	87,3
	от 23.08.2021 г. № 5-а

	51-52
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
	84,8
	от 17.12.2021 г № 8-б 

	1-8
	Установка дорожных знаков 
	90,2
	от 17.12.2021 г № 8-г

	ИТОГО:
	262,3
	

	ВСЕГО:
	1 647,8
	


В ходе проверки установлено, что Администрацией МО «Майминский район» в 2020-2021 годах к бухгалтерскому учету в составе автомобильных дорог не приняты элементы обстановки дороги (дорожные знаки, автопавильоны) на общую сумму 491,4 тыс. рублей (в 2020 году – 227,4 тыс. рублей, в 2021 году – 264,0 тыс. рублей), установка которых проводилась в ходе проведения работ по ремонту автомобильных дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов от 10.03.2020 № 0177600001020000006, от 29.03.2021 № 0177600001021000011 (Таблица № 13).

Таблица № 13
тыс. рублей

	№ поз. в КС-2
	Акт о приемке выполненных работ 
	Объект
	Контракт

	
	
	количество
	стоимость
	

	Дорожные знаки (с учетом установки)

	2020 год

	6-16
	от 21.08.2020 № 2-б
	11 шт.
	102,0
	от 10.03.2020 № 0177600001020000006 на ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма

	
	
	3,24 м2
	
	

	20
	от 31.08.2020 № 3-в
	6,48 м2
	51,3
	

	1-7
	от 31.08.2020 № 3-б
	7 шт.
	7,1
	

	2021 год

	1-10
	от 17.12.2021 № 8-о
	9 шт.
	34,3
	от 29.03.2021 № 0177600001021000011 на ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской с. Майма, Республики Алтай

	3-8
	от 17.12.2021 № 8-и 
	5 шт.
	28,6
	от 29.03.2021 № 0177600001021000011 на ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечной с. Майма, Республики Алтай

	1-8
	от 17.12.2021 № 8-г 
	26 шт.
	90,2
	от 29.03.2021 № 0177600001021000011 на ремонт автомобильной дороги по ул. Источной с. Майма, Республики Алтай

	Автопавильоны (с учетом доставки и монтажа)

	2020 год

	57-60
	от 21.08.2020 № 2-а
	1 шт.
	67,0
	от 10.03.2020 № 0177600001020000006 на ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республики Алтай

	2021 год

	39-40
	от 17.12.2021 № 8-н
	1 шт.
	110,9
	от 29.03.2021 № 0177600001021000011 на ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской с. Майма, Республики Алтай


В нарушение п. 45 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), элементы обстановки дороги (дорожные знаки, автопавильоны и пр.), установка которых производилась в рамках муниципальных контрактов, не были учтены в составе дорог. Общая стоимость списанных на расходы Администрации МО «Майминский район» элементов обстановки дороги без увеличения балансовой стоимости автомобильных дорог составила 491,4 тыс. рублей (в 2020 году – 227,4 тыс. рублей, в 2021 году – 264,0 тыс. рублей).

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, п. 141 Инструкции № 157н, п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н, расходы на общую сумму 491,4 тыс. рублей (в 2020 году – 227,4 тыс. рублей, в 2021 году – 264,0 тыс. рублей), формирующие стоимость объектов имущества казны муниципального образования (автомобильных дорог) и подлежащие учету по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны», оплаченные подрядчикам за элементы обстановки дороги и их монтаж, списаны на текущие расходы Администрации МО «Майминский район» на счет 40120000 «Расходы текущего финансового года»:

в 2020 году: 

- затраты на установку дорожных знаков на общую сумму 160,4 тыс. рублей (102,0+51,3+7,1) согласно Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 21.08.2020 № 2-б, от 31.08.2020 № 3-в, от 31.08.2020 № 3-б отнесены на текущие расходы по счету 40120000 «Расходы текущего финансового года», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», вместо увеличения стоимости дороги по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны»;

- затраты на установку автопавильона на сумму 67,0 рублей согласно Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 21.08.2020 № 2-а отнесены на текущие расходы по счету 40120000 «Расходы текущего финансового года», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», вместо увеличения стоимости дороги по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны»;

в 2021 году: 

- затраты на установку дорожных знаков на общую сумму 153,1 тыс. рублей (34,3+28,6+90,2) согласно Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.12.2021 № 8-о, от 17.12.2021 № 8-и, от 17.12.2021 № 8-г отнесены на текущие расходы по счету 40120000 «Расходы текущего финансового года», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», вместо увеличения стоимости дороги по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны»;

- затраты на установку автопавильона на сумму 110,9 рублей согласно Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.12.2021 № 8-н отнесены на текущие расходы по счету 40120000 «Расходы текущего финансового года», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», вместо увеличения стоимости дороги по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны».
В нарушение п.п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 16, 19, 166 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, п.п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н, п. 38, п. 141 Инструкции № 157н в связи с неотражением увеличения стоимости дорог допущено искажение показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2021:

- занижение по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на конец отчетного периода в графах 6 «Бюджетная деятельность» и 8 «Итого» на сумму 227,4 тыс. рублей;

- завышение по строке 570 «Финансовый результат экономического субъекта» на конец отчетного периода в графах 6 «Бюджетная деятельность» и 8 «Итого» на сумму 227,4 тыс. рублей.

Вышеуказанное нарушение учета, выразившееся в не отражении в учете объектов основных средств, влечет к риску искажения отчетных данных за 2021 год.

4.13. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности из республиканского бюджета Республики Алтай
В 2020-2021 годах из федерального бюджета Республики Алтай республиканскому бюджету Республики Алтай за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены дотации (гранты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 2026 «О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и от 08 .06.2021 № 873 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году». 

Согласно разд. VI
 Методики распределения дотаций местным бюджетам в Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2019 № 357, дотации на поощрение муниципальных управленческих команд в Республике Алтай предоставляются муниципальным районам и городскому округу в Республике Алтай за содействие в достижении значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
В соответствии с п. 31 Методики распределения дотаций местным бюджетам в Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2019 № 357, Администрацией МО «Майминский район» разработаны следующие муниципальные правовые акты:

- Распоряжение от 14.12.2020 № 15ДСП «Об управленческой команде Администрации муниципального образования «Майминский район»;
- Распоряжение от 03.09.2021 № 22ДСП «Об управленческой команде Администрации муниципального образования «Майминский район».
Указанные распоряжения утверждают основные задачи, состав и порядок работы управленческой команды.

В 2020 году в состав управленческой команды входили 12 человек, в 2021 году – 13 человек. 
В соответствии с п. 3 Правил предоставления дотаций местным бюджетам в Республике Алтай на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2019 № 357, в проверяемом периоде Министерством финансов Республики и Администрацией МО «Майминский район» заключались соглашения о предоставлении бюджету МО «Майминский район» дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности из республиканского бюджета Республики Алтай от 24.12.2020 на сумму 2 701,3 тыс. рублей (2020 год), от 30.09.2021 на сумму 1 140,0 тыс. рублей (2021 год).

Информация о произведенных расходах согласно Отчетам о расходовании дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Республики Алтай за 2020 год, 2021 год представлена в Таблице № 14.
Таблица № 14
тыс. рублей

	Наименование показателя
	2020 год
	2021 год

	
	КВР 121
	КВР 129
	Итого
	КВР 121
	КВР 129
	Итого

	Администрация МО «Майминский район»
	1 794,44
	541,92
	2 336,36
	642,9
	194,2
	837,1

	Управление образования Администрации МО «Майминский район»
	136,92
	41,35
	178,27
	66,3
	20,0
	86,3

	Управление финансов Администрации МО «Майминский район»
	143,33
	43,29
	186,62
	72,6
	21,9
	94,5

	Управление по социальным и трудовым вопросам Администрации МО «Майминский район»
	
	
	
	93,8
	28,3
	122,1


* КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов»
** КВР 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов»
Премирование осуществлялось на основании решения заседания управленческой команды (протокол заседаний от 25.12.2020, 29.09.2021). Распределение утверждено распоряжениями Главы МО «Майминский район» от 29.12.2020 № 361-к «О премировании» (11 человек), от 29.09.2021 329-к «О премировании» (13 человек). 

4.14. Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение

Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены субвенции из республиканского бюджета Республики Алтай для МО «Майминский район» на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для населения в 2020 году в сумме 22 699,8 тыс. рублей.
Предоставление субвенций осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении и расходовании субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету МО «Майминский район» на осуществление государственных полномочий Республики Алтай на компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведения по льготным тарифам для населения в 2020 году от 17.01.2020 № Т-2020/8, заключенного между Комитетом по тарифам Республики Алтай и Администрацией МО «Майминский район», на сумму 22 699,8 тыс. рублей с учетом дополнительных соглашений.

Администрацией МО «Майминский район» заключены соглашения на предоставление субсидий по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам для населения:
1) Соглашение от 15.02.2020 № 1 с МУП «Кристалл» на сумму 1 397,0 тыс. рублей. Общая сумма на возмещение выпадающих доходов за 2020 год по заявкам МУП «Кристалл» составила 1 493,7 тыс. рублей, фактически возмещено 1 397,0 тыс. рублей.

2) Соглашение от 20.02.2020 № 2 с ООО «Газмаркет» на сумму 75,1 тыс. рублей. Общая сумма на возмещение выпадающих доходов за 2020 год по заявкам ООО «Газмаркет» составила 75,1 тыс. рублей, фактически возмещено 75,1 тыс. рублей.

3) Соглашение от 15.02.2020 № 3 с ООО «Жилищная инициатива» на сумму 3 417,2 тыс. рублей. Общая сумма на возмещение выпадающих доходов за 2020 год по заявкам ООО «Жилищная инициатива» составила 3 414,0 тыс. рублей, фактически возмещено 3 417,2 тыс. рублей. 

4) Соглашение от 15.02.2020 № 4 с ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» на сумму 14 993,3 тыс. рублей. Общая сумма на возмещение выпадающих доходов за 2020 год по заявкам ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» составила 16 136,3 тыс. рублей, фактически возмещено 14 993,3 тыс. рублей. 

5) Соглашение от 10.11.2020 № 5 с ООО «Энерго Алтай» на сумму 2 812,2 тыс. рублей. Общая сумма на возмещение выпадающих доходов за 2020 год по заявкам ООО «Энерго Алтай» составила 3 283,7 тыс. рублей, фактически возмещено 2 812,2 тыс. рублей. 

Согласно п. 8 Порядка предоставления органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам, утвержденного постановление Правительства Республики Алтай от 15.08.2017 № 192, по итогам года в случае наличия отклонений фактических объемов предоставленных коммунальных услуг населению от плановых объемов предоставленный получателю размер субвенции подлежит корректировке. В январе месяце следующего календарного года Комитетом по тарифам Республики Алтай производится корректировка размера субвенции, исходя из фактических объемов реализованных населению коммунальных услуг за декабрь предыдущего года.

4.15. Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай

Законом о республиканском бюджете на 2020 год объем субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай МО «Майминский район» утвержден в сумме 14 011,8 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным Распределением межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2020 год (Приложение № 24 к Решению о бюджете на 2020 год) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений в 2020 году представлены сельским поселениям, входящим в состав МО «Майминский район», в общей сумме 14 011,8 тыс. рублей, в том числе:

- Майминскому сельскому поселению в сумме 8 742,1 тыс. рублей;

- Манжерокскому сельскому поселению в сумме 821,9 тыс. рублей;

- Усть-Мунинскому сельскому поселению в сумме 326,8 тыс. рублей;

- Кызыл-Озекскому сельскому поселению в сумме 2 344,8 тыс. рублей;

- Бирюлинскому сельскому поселению в сумме 1 202,2 тыс. рублей;

- Соузгинскому сельскому поселению в сумме 574,0 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета МО «Майминский район» за 2020 год субвенции исполнены в полном объеме.

5. Другие вопросы, связанные с объектом и целью проверки
Банковская гарантия, полученная в обеспечение обязательств, признается объектом учета и в соответствии с п. 351 Инструкции № 157н отражается на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 

Согласно Оборотно-сальдовым ведомостям Администрации МО «Майминский район» на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств»: в 2020 году принятые к учету банковские гарантии отсутствуют; в 2021 году отражены 2 банковские гарантии на общую сумму 82,0 тыс. рублей.

Не отражение банковских гарантий, полученных в обеспечение обязательств на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» привело к искажению данных бухгалтерского учета и отчетных данных.

В нарушение п. 1. ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 11, п. 351 Инструкции № 157н, п.п. 17, 18 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, банковские гарантии на общую сумму 23 552,0 тыс. рублей (в 2020 году – 14 475,2 тыс. рублей, в 2021 году – 9 076,8 тыс. рублей), своевременно не зарегистрированы (не приняты к учету) в регистрах бухгалтерского учета Администрации МО «Майминский район».

По данным Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс (ф. 0503130)) Администрации МО «Майминский район» по состоянию на 01.01.2021 банковские гарантии в сумме 7 678,1 тыс. рублей не отражены на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

В нарушение п.п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, п.п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, допущено искажение строк 100 «Обеспечение исполнения обязательств», 103 «банковская гарантия» Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2021 на сумму 7 678,1 тыс. рублей.

Вышеуказанное нарушение учета, выразившееся в не отражении банковских гарантий, полученных в обеспечение обязательств в 2021 году на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», влечет к риску искажения отчетных данных за 2021 год.
На основании вышеизложенного между Администрацией МО «Майминский район» и МКУ «Центр учета, анализа и отчетности Майминского района» не налажен механизм по передаче документов (в том числе банковских гарантий). 

Выводы:
В нарушение п. 2 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 19.12.2014 № 396 и абз. 2 п. 2.1.2. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию от 13.02.2020 № 2-2020 в 2020 году МО «Майминский район» превышены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 2 947,9 тыс. рублей, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в сумме 2 600,6 тыс. рублей.
В Отчете о выполнении Соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования (городского округа) в Республике Алтай за 2020 год неверно указан норматив формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального образования в Республике Алтай в сумме 1 260,1 тыс. рублей вместо 1 259,2 тыс. рублей, в связи с чем в указанном отчете отсутствует превышение фактических расходов над нормативом. Вместе с тем превышение расходов над установленным нормативом формирования расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального образования в Республике Алтай составило в сумме 0,9 тыс. рублей.

В нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительными соглашениями от 24.08.2021 № 1, от 14.09.2021 № 2 к муниципальному контракту от 05.07.2021 № 01776000010210000570001, заключенному между МБОУ «Манжерокская СОШ» и ООО «СК ПрофЛидер», изменено существенное условие контракта в части уменьшения цены контракта на сумму 503,2 тыс. рублей на основании, которое контрактом не установлено.
В 2020 году Управлением образования Администрации МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 5 000,0 тыс. рублей в связи с поздним заключением Соглашения от 26.12.2020 № 05/233 и поздним поступлением субсидии от Министерства образования и науки Республики Алтай (28.12.2020).

В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 15 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (Приложение № 7), Управлением образования Администрации МО «Майминский район» представлен в Министерство образования и науки Республики Алтай Отчет о достигнутых значениях показателей результативности (эффективности) предоставления субсидии МО «Майминский район» по Соглашению от 26.12.2020 № 05/233, содержащий недостоверные данные, поскольку мероприятие по капитальному ремонту МБОУ «Манжерокская СОШ» в 2020 году не осуществлено.
В нарушение п. 48.8.1.1, п. 48.8.1.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации российской федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, Администрацией МО «Майминский район» неверно применен код вида расходов при предоставлении подрядным организациям (ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Еврогаз») субсидии в целях финансового возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по подключению домовладений к сетям газоснабжения в общей сумме 851,8 тыс. рублей.

В нарушение п. 14 Порядка предоставления субсидий № 146, п.п. 2.2, 2.4 Соглашений о предоставлении субсидии на выполнение работ по газификации жилых помещений от 10.08.2020 № 2-Г, от 15.10.2020 № 7-Г, от 12.10.2020 № 6-Г Администрацией МО «Майминский район» осуществлено перечисление субсидии  позднее установленного срока (в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения):
- ООО «Еврогаз» в сумме 45,0 тыс. рублей на 27 рабочих дней;

- ООО «Газпром газораспределение Томск» в сумме 295,4 тыс. рублей на 22 рабочих дня;

- ООО «Алтайгазмонтаж» в сумме 90,0 тыс. рублей на 25 рабочих дней.

В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, п. 21 Порядка № 35 Администрацией МО «Майминский район» представлены в Минрегионразвития РА Отчеты об использовании субсидии:

по состоянию на 01.12.2020, содержащий недостоверные (заниженные) данные о размере предоставленной субсидии за счет средств республиканского бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей, что меньше на 4 165,5 тыс. рублей фактически предоставленной по состоянию на 01.12.2020 субсидии (9 165,5 тыс. рублей);
по состоянию на 01.01.2021, содержащий недостоверные (заниженные) данные:

- о размере предоставленной субсидии за счет средств местного бюджета в объеме 108,4 тыс. рублей, что меньше на 417,9 тыс. рублей бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете нам 2020 год (526,3 тыс. рублей);
- в части отражения планового значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год в размере 350 ед., что меньше на 351 ед., установленного Соглашением от 26.03.2020 № 42-СКК/2020 планового значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год в размере 701 ед.

В нарушение п. 4.3.3 Соглашения от 26.03.2020 № 42-СКК/2020 Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии «Количество газифицированных домовладений в текущем году» на 2020 год, установленного вышеуказанным Соглашением.

В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район», как получателем бюджетных средств, в 2020 году не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 7 941,2 тыс. рублей, полученных на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай, ввиду неисполнения обязательств по достижению значения показателя результативности использования субсидии, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 26.03.2020 № 42-СКК/2020.
В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных ему на предоставление субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай в 2020 году бюджету МО «Майминский район», в размере 7 941,2 тыс. рублей.
Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено приведение в соответствие с Общими требованиями к муниципальным правовым актам, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, от 18.09.2020 № 1492, муниципальных правовых актов: Порядок предоставления субсидий № 209 (утратил силу 28.05.2021), Порядок предоставления субсидий № 59 (утратил силу 19.08.2021), ввиду отсутствия в них порядка и сроков возврата субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, в случае недостижения результатов, показателей. В результате в соглашениях, заключенных Администрацией МО «Майминский район», отсутствуют обязательства получателя субсидии по возврату средств субсидии в случае недостижения результатов, показателей, установленных соглашениями. 

В нарушении п. 3.4.3 Соглашений от 15.05.2020 № 1-Э, от 20.05.2020 № 2-Э Администрацией МО «Майминский район» не выполнены обязательства по определению своего представителя для участия в комиссии по приемке выполненных работ.

В нарушение п. 13 Порядка предоставления субсидий № 209 в Соглашениях от 15.05.2020 № 1-Э, от 20.05.2020 № 2-Э, заключенных Администрацией МО «Майминский район», отсутствуют обязательные условия, установленные пп. «а», «б», «г», «д» п. 13 Порядка предоставления субсидий № 209.

В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в общей сумме 258 768,8 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашений с Минрегионразвития РА от 27.03.2020 № 44-СКК/2020, от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014, от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-015, от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-016, по достижению значения показателей результативности использования субсидий и иного межбюджетного трансферта.

В нарушение п. 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, п. 8 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Алтай дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213 (Приложение № 13), Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район» заключено дополнительное соглашение от 28.01.2021 № 84615000-1-2019-014/4 к Соглашению от 22.04.2019 № 84615000-1-2019-014 не в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденной приказом Минфина Республики Алтай от 05.03.2019 № 58-п, а именно без указания предусмотренных значений, так в приложении № 3 «Значения результатов предоставления Субсидии» в графах 7-14 не указаны плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения. 

В отсутствие надлежащего ведомственного контроля Администрации МО «Майминский район» за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков, предусмотренного ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ допущены нарушения законодательства в сфере закупок.

В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ МАУ «Отдел капитального строительства» неправомерно изменены существенные условия следующих контрактов:

муниципального контракта от 03.11.2020 № 0377300038620000001 путем заключения с ООО СЗ «Жемчужины Алтая» дополнительного соглашения от 21.07.2021 № 5 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай»;
муниципального контракта от 05.07.2021 № 0177600001021000070 путем заключения с ООО «ГазСервисКомплект» дополнительного соглашения от 29.09.2021 № 1 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай»;
муниципального контракта от 13.01.2021 № 03773000386200000020001 путем заключения с ООО «АлтайПром» дополнительного соглашения от 24.12.2021 № 3 в части продления срока выполнения работ по объекту: «Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республики Алтай»;
муниципального контракта от 24.02.2021 № 03773000386210000010001 путем заключения с ООО «ГТМ-Строй» дополнительного соглашения от 24.12.2021 № 3 в части продления срока выполнения работ по строительству объекта: «Строительство водопровода в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай».

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, положений муниципальных контрактов не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объектов:
ООО СЗ «Жемчужины Алтая» по объекту: «Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай» (в срок до 20.11.2021);

ООО СЗ «Жемчужины Алтая» по объекту: «Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай» (в срок до 31.12.2020);

ООО «ГазСервисКомплект» по объекту: «Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай» (в срок до 31.12.2021);

ООО «Компания Земпроект» по выполнению работ по разработке проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории, по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение, с. Майма, микрорайон «Ухтюба» (в срок до 31.05.2021);
ООО «Проектиза» по проектированию объекта: «Водозабор для микрорайона в с. Кызыл-Озек, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекское сельское поселение, с. Кызыл-Озек в районе ул. Ипподромная» не выполнены в установленный срок (в срок до 30.10.2021). 

ООО «АлтайПром» обязательства по своевременному выполнению работ по строительству газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай не выполнены в установленный срок (в срок до 31.12.2021).

ООО «СпецСтройМонтаж» по строительству газовой модульной котельной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Соузга, ул. Центральная, 19а, не выполнены в установленный срок (в срок до 25.09.2021).

В нарушение ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчиками неправомерно осуществлены закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- МАДОУ «Детский сад «Светлячок» закупка на строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне «Алгаир 2», с. Майма, Майминского района, Республики Алтай;

- МАУ «Отдел капитального строительства» закупка на строительство детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай. 
В нарушение п. 4.3.2 контракта от 16.12.2019 № б/н ООО СЗ «Жемчужины Алтая» выполнение работ по строительству детского сада на 125 мест по ул. Алтайская, с. Майма, Майминского района, Республики Алтай, произведено на 113 календарных дней позднее установленного срока (22.08.2021).

В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 13.4 муниципального контракта от 12.10.2020 № 0177600001020000103, в соответствии с которыми изменение существенных условий контракта не допускается, Администрацией МО «Майминский район» заключено дополнительное соглашение от 04.12.2020 № 1 с ООО «Газификация» об изменении цены контракта на 257,3 тыс. рублей, или 10,94 %, то есть более чем на десять процентов цены контракта.

В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Майминский район» не обеспечено выполнение мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты, в срок окончания их реализации на сумму 30 481,4 тыс. рублей, из них: по Соглашению от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-014 – 28 264,7 тыс. рублей; по Соглашению от 13.11.2020 № 84615000-1-2020-022 – 2 216,7 тыс. рублей.
Наименование мероприятия, указанного в п. 1.2 Соглашения от 04.09.2020 № 84615000-1-2020-017, в целях финансового обеспечения которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, не соответствует наименованию мероприятия, предусмотренного пп. «г» п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов № 41. 

В нарушение п. 19 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, не обеспечена привязка бюджетных ассигнований в сумме 1 300,0 тыс. рублей к муниципальной программе и к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
В нарушение п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41 Минрегионразвития РА неправомерно предоставлен иной межбюджетный трансферт на сумму 4 016,7 тыс. рублей по КБК 907/0502/021И6R321L/540 на реализацию мероприятий, не предусмотренных п. 2 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41.

В нарушение пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, разд. V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Майминский район», утвержденного постановлением Администрации МО «Майминский район» от 27.12.2017 № 212, Администрацией МО «Майминский район» как администратором муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса муниципального образования «Майминский район» на 2019 – 2024 годы» не в полной мере обеспечено управление муниципальной программой в части реализации муниципальной программы в период с 2020 по 2021 годы.

В нарушение п. 13 Порядка предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта № 37, п. 14 Порядка предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта № 18 Минрегионразвития РА с Администрацией МО «Майминский район» заключены Соглашения от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, от 29.04.2019 № 62-СТ/2019, в которых отсутствуют плановые значения конечного результата предоставления иного межбюджетного трансферта и плановые значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта по годам (срокам) реализации Соглашения, не указаны конкретные объекты недвижимого имущества (ремонта, реконструкции), местонахождение (адрес) объектов, сроки строительства, и т.д., что в свою очередь не позволяет оценить достижение результатов регионального проекта, в целях финансового обеспечения которых предоставлен иной межбюджетный трансферт, а также результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Майминский район» информация о заключенном муниципальном контракте от 10.03.2020 № 0177600001020000006 на ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы с. Майма, Республика Алтай, направлена на два дня позднее установленного срока.

В нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 13.5 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 Администрацией МО «Майминский район» и АО «Дорожник» не заключено дополнительное соглашение на увеличение объемов работ.

В нарушение п. 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.5.1 муниципального контракта от 10.03.2020 № 0177600001020000006 заключительные Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 31.08.2020 приняты (подписаны) Администрацией МО «Майминский район» 28.09.2020 до предоставления АО «Дорожник» (Подрядчиком) обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 9.2 муниципального контракта.

В нарушение ст. 38, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, Порядка предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта № 37 Администрация МО «Майминский район» направила средства республиканского бюджета Республики Алтай и оплатила денежные обязательства в сумме 852 025,3  рублей (по КБК 890/0409/021R153932/244) на цель, частично не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из республиканского бюджета Республики Алтай, Муниципальному образованию МО «Майминский район» от 11.04.2019 № 84615000-1-2019-015, заключенным между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Майминский район», являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

В нарушение ст. 38, пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 2, 5 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, Порядков предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта № 37, № 18 Администрацией МО «Майминский район» оплачено приобретение автопавильонов, а также приняты и оплачены работы по их установке в общей сумме 177 882,03 рубля, в том числе в 2020 году в сумме 67 018,03 рублей, в 2021 году в сумме 110 864,0 рубля (по КБК 890/0409/021R143930/244), которые не входят в состав работ, выполняемых при ремонте автомобильной дороги, а относятся к работам, выполняемым при содержании автомобильной дороги, не влияющим на безопасность дорожного движения, на цель, частично не соответствующей цели, определенной Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из республиканского бюджета Республики Алтай, Муниципальному образованию МО «Майминский район» от 29.04.2019 № 62-СТ/2019, являющимся основанием предоставления указанных средств, что в силу ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств.

В ходе осуществления мероприятий по муниципальным контрактам от 10.03.2020 № 0177600001020000006, от 29.03.2021 № 0177600001021000011, заключенным на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, Администрацией МО «Майминский район» приняты и оплачены работы, не предусмотренные Перечнем автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (Таблица № 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) Горно-Алтайской агломерации» Паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» Республики Алтай) в общей сумме 1 647,8 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении пп. «ж» и «и» п. 3 Методических рекомендаций по подготовке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 5803п-П6), а также о ненадлежащем осуществлении организации проектной деятельности ответственным исполнительным органом государственной власти – Минрегионразвития РА.
В нарушение п. 45 Инструкции № 157н элементы обстановки дороги (дорожные знаки, автопавильоны и пр.), установка которых производилась в рамках муниципальных контрактов, не были учтены в составе дорог. 

В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, п. 141 Инструкции № 157н, п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н, расходы на общую сумму 491,4 тыс. рублей (в 2020 году – 227,4 тыс. рублей, в 2021 году – 264,0 тыс. рублей), формирующие стоимость объектов имущества казны муниципального образования (автомобильных дорог) и подлежащие учету по счету 10800000 «Нефинансовые активы имущества казны», оплаченные подрядчикам за элементы обстановки дороги и их монтаж, списаны на текущие расходы Администрации МО «Майминский район» на счет 40120000 «Расходы текущего финансового года».

В нарушение п.п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 16, 19, 166 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, п.п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н, п. 38, п. 141 Инструкции № 157н в связи с неотражением увеличения стоимости дорог допущено искажение показателей Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2021:
- занижение по строке 140 «Нефинансовые активы имущества казны» на конец отчетного периода в графах 6 «Бюджетная деятельность» и 8 «Итого» на сумму 227,4 тыс. рублей;

- завышение по строке 570 «Финансовый результат экономического субъекта» на конец отчетного периода в графах 6 «Бюджетная деятельность» и 8 «Итого» на сумму 227,4 тыс. рублей.
В нарушение п. 1. ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 11, п. 351 Инструкции № 157н, п.п. 17, 18 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, банковские гарантии на общую сумму 23 552,0 тыс. рублей (в 2020 году – 14 475,2 тыс. рублей, в 2021 году – 9 076,8 тыс. рублей), своевременно не зарегистрированы (не приняты к учету) в регистрах бухгалтерского учета Администрации МО «Майминский район».

В нарушение п.п. 1, 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, п.п. 17, 18, 68 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, допущено искажение строк 100 «Обеспечение исполнения обязательств», 103 «банковская гарантия» Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2021 на сумму 7 678,1 тыс. рублей.

Предложения:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований» в Администрации МО «Майминский район»: 

- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;
- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований» в Администрации МО «Майминский район» в Прокуратуру Республики Алтай.
3. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований» в Администрацию МО «Майминский район». 

4. Направить представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Администрацию МО «Майминский район» и Министерство регионального развития Республики Алтай.

5. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай.

6. Направить информационное письмо Главному федеральному инспектору по Республике Алтай о нарушениях, выявленных при использовании бюджетных средств в рамках национальных проектов. 
� по оперативным данным Управления финансов Администрации МО «Майминский район»


� Законом Республики Алтай от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2020 год)


� Законом Республики Алтай от 14.12.2020 № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2021 год)


� по оперативным данным Управления финансов Администрации МО «Майминский район»


� о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования, бюджету муниципального образования «Майминский район» из республиканского бюджета Республики Алтай, заключенных между Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Майминский район»


� о предоставлении субсидии на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации в Республике Алтай бюджету муниципального образования «Майминский район» из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 г.


� Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации в Республике Алтай, утвержден согласно Приложению № 35 к постановлению Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»


� Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат при выполнении работ по газификации домовладений на территории МО «Майминский район» утвержден постановлением Администрации МО «Майминский район» от 16.10.2019 № 146


� о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения бюджету муниципального образования «Майминский район» из республиканского бюджета Республики Алтай


�о предоставлении субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизация оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения бюджету МО «Майминский район» из республиканского бюджета Республики Алтай


� с мая по август 2021 года действовал Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Майминский район» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) производителям товаров, работ, услуг, на реализацию энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения МО «Майминский район», утв. постановлением Администрации МО «Майминский район» от 28.05.2021 № 59 (далее – Порядок предоставления субсидий № 59)


� о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай местному бюджету на софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 19.02.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32.3-43/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, директору МАУ «Отдел капитального строительства» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей)


� По указанному факту УФАС по РА вынесено постановление от 19.02.2020 о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32.3-42/2020 об административном правонарушении (должностному лицу заказчика, заведующей МАДОУ «Детский сад «Светлячок» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей)


� Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на развитие жилищного строительства в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 – 2024 годы, утв. распоряжением Правительства Российской федерации от 09.04.2020 № 937-р, утвержден постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243 (Приложение № 41) (далее – Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на развитие жилищного строительства № 41)


� Порядок предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть» («Региональная и местная дорожная сеть») в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержден согласно приложению № 37 к постановлению Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243, с 01.01.2021 утвержден согласно приложению № 18 к постановлению Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246 (далее соответственно – Порядок № 37; Порядок № 18)


� введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.12.2020 № 401
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