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Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.11. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2020 год.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, регламентирующие процесс формирования и использования бюджетных и иных средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий, и на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории; государственные (муниципальные) контракты и договоры, соглашения, бюджетная и иная отчетность, первичные учетные и иные документы, подтверждающие использование средств. 
Объекты контрольного мероприятия: Министерство регионального развития Республики Алтай, Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Срок проведения контрольного мероприятия: с 05.10.2020 по 16.12.2020.
Проверяемый период деятельности: 2018 год – истекший период 2020 года.
Цели контрольного мероприятия: оценить законность, эффективность (результативность) использования бюджетных и иных средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий, а также на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории.
Объем проверенных средств: 1 242 784,1 тыс. рублей, из них: 2018 год – 118 849,0 тыс. рублей, 2019 год – 604 444,0 тыс. рублей, 2020 год – 519 491,1 тыс. рублей.
По результатам проверки: составлены акты от 23.11.2020 (Министерство регионального развития Республики Алтай), от 16.12.2020 (Администрация муниципального образования «Турочакский район»). Возражения должностных лиц Министерства регионального развития Республики Алтай на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. На результаты контрольного мероприятия представлены возражения Врио главы муниципального образования «Турочакский район» К.А. Ивлева (вх. от 23.12.2020 № 672). По итогам рассмотрения возражений Контрольно-счетной палатой Республики Алтай направлено заключение в адрес Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 25.12.2020.

Контрольно-счетной палатой Республики Алтай контрольное мероприятие по использованию средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий, в Министерстве регионального развития Республики Алтай, Администрации МО «Турочакский район» проведено впервые.

Контрольное мероприятие проведено по документам, размещенным в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) и по документам, представленным в Контрольно-счетную палату Республики Алтай в электронном виде, выборочным способом.
Для проведения проверки фактического выполнения работ по строительству объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на соответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации требуется привлечение специалиста, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора.

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки
Охраняемое ЮНЕСКО Телецкое озеро – один из крупнейших водоемов Сибири, является вторым по глубине водоемом после Байкала и одним из наиболее посещаемых туристами мест в Республике Алтай. По данным промеров эхолотом в 1998 году глубина озера – 323 м., длина Телецкого озера – 77,8 км. 

В северной части Телецкого озера расположены села Артыбаш и Иогач, с которыми связан основной туристический потенциал Республики Алтай.
Недостаток в полигонах ТБО, складирование мусора вдоль акватории, отсутствие канализации и слив отходов в озеро влияют на уникальную экосистему водоема. В связи с тем, что туристический поток в регион ежегодно растет, меры по сохранению Телецкого озера необходимы. 
В рамках очередного ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 Президент РФ озвучил, что будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.

1. Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Министерство, Минрегионразвития РА) действует на основании Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99.

Минрегионразвития РА является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим функции по выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в области строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, газового хозяйства, ценообразования в области строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, транспорта, дорожного хозяйства, обращения с отходами, функции по контролю и надзору, по оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, правоприменительные и иные функции.
Согласно пп. «з» п. 34 Положения о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.05.2006 № 99, Министерство наделено полномочиями в сфере строительства по осуществлению функций государственного заказчика, в том числе по строительству объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

В подведомственной принадлежности Министерства находятся 4 учреждения (организации), из них: 1 автономное учреждение, 1 специализированная некоммерческая организация и 2 казенных учреждения, в том числе КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай», предметом деятельности которого является организация строительства объектов капитального строительства государственной собственности Республики Алтай, государственным заказчиком по которым является Минрегионразвития РА.

Правом подписи денежных, расчетных и иных документов в проверяемом периоде обладали:

Министр регионального развития Республики Алтай Николай Прокопьевич Кондратьев с 23.10.2014 по 19.03.2019;

Министр регионального развития Республики Алтай О.И. Пьянков с 20.03.2019 по 10.10.2019;

Исполняющий обязанности министра регионального развития Республики Алтай О.И. Пьянков с 11.10.2019 по 03.12.2019;

Министр регионального развития Республики Алтай О.И. Пьянков с 04.12.2019 по настоящее время.

2. Администрация муниципального образования «Турочакский район» (далее – Администрация, Администрация МО «Турочакский район») осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «Турочакский район», принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 22.02.2017 № 33-1.

В границах муниципального образования «Турочакский район» находится 9 сельских поселений.

Администрация является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом муниципального района. 
В подведомственной принадлежности Администрации МО «Турочакский район» находятся 10 учреждений, из них 2 на стадии ликвидации.

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности Администрации МО «Турочакский район» являлись:

- Глава Администрации МО «Турочакский район» Василий Вениаминович Сарайкин с 01.01.2018 по 06.09.2018 и с 12.10.2018 по 11.12.2018;

- Врио Главы Администрации МО «Турочакский район» Вячеслав Павлович Харавлев с 07.09.2018 по 11.10.2018 и с 12.12.2018 по 26.02.2019;

- Глава МО «Турочакский район» Виктор Валерьевич Осипов с 27.02.2019 по настоящее время.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
1. Законное, эффективное (результативное) использование бюджетных средств (субсидий), предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
В 2018 году распоряжением Правительства РФ от 08.08.2018 № 1658-р Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) из резервного фонда Правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 104 500,0 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на оздоровление Телецкого озера и развитие соответствующей территории, имея в виду благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш Турочакского района.

Субсидии из резервного фонда Правительства РФ предоставлены на основании Соглашения, заключенного между Минстроем России и Правительством Республики Алтай от 28.09.2018 № 06909- 2018-012, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2018 году бюджету Республики Алтай субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории, включая благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш Турочакского района, в общей сумме 104 500,0 тыс. рублей.

Согласно п. 2.1 Соглашения от 28.09.2018 № 06909- 2018-012 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Алтай на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2018 году 110 000,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 104 500,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 5 500,0 тыс. рублей).
Соглашением от 28.09.2018 № 06909-2018-012 (Приложение № 3) по мероприятию «Оздоровление Телецкого озера и развитие соответствующей территории, включая благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш» установлен показатель результативности «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии» на 2018 год в размере 26,0 %.

Пунктом 6.1.1 Соглашения от 28.09.2018 № 06909- 2018-012 определено, что уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Минстроем России, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения и представлению отчетности, является Минрегионразвития РА.
Законом Республики Алтай от 18.12.2017 № 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете на 2018 год) на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по КБК 907/0503/Н1102R689П/500 утверждены бюджетные ассигнования в объеме 110 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» реализуется в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай» государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29.08.2017 № 217, администратором которой является Минрегионразвития РА, участниками – муниципальные образования Республики Алтай.

На реализацию основного мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» по направлению «Оздоровление Телецкого озера и развитие соответствующей территории, включая благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 111 111,1 тыс. рублей  (в том числе средства федерального бюджета - 104 500,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 5 500,0 тыс. рублей, средства местного бюджета в объеме 1 111,1 тыс. рублей).

Согласно п. 3.3.5 Соглашения от 28.09.2018 № 06909-2018-012 в течение 60 дней после подписания Соглашения Правительство Республики Алтай направляет заявку в Минстрой России о перечислении средств Субсидии, согласно графику перечисления, установленному Приложением № 2 к Соглашению (до ноября 2018 года). Указанные заполненные формы заявок в ходе проверки не представлены в виду их отсутствия. Министерством не подтверждена потребность в вышеуказанной субсидии по оздоровлению Телецкого озера на 2018-2020 годы.

В 2018 году Минрегионразвития РА и МО «Турочакский район» заключено Соглашение от 26.12.2018 № 105-СА/2018 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай в 2018 году бюджету МО «Турочакский район» субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – Соглашение от 26.12.2018 № 105-СА/2018) в общем объеме 110 000,0 тыс. рублей (из них: ФБ - 104 500,0 тыс. рублей, РБ - 5 500,0 тыс. рублей). Софинансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено в объеме 1 111,1 тыс. рублей.

Соглашением от 26.12.2018 № 105-СА/2018 определено, что объектом капитального строительства (объекта недвижимого имущества) является строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс, сроки строительства которого установлены на 2018-2020 годы (Приложение № 1). Плановое значение показателя результативности «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии» на 2018 год установлен в размере 26,0 %.

Минрегионразвития РА, заключая с МО «Турочакский район» Соглашение от 26.12.2018 № 105-СА/2018, за 3 рабочих дня до завершения текущего финансового года, заведомо создан риск недостижения в 2018 году муниципальным образованием показателя результативности «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии» (26,0 %) и невыполнения мероприятия «Оздоровление Телецкого озера и развитие соответствующей территории, включая благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш Турочакского район».

Также следует отметить, что Министерством и МО «Турочакский район» Соглашение от 26.12.2018 № 105-СА/2018 заключено по истечении 88 календарных дней (61 рабочих дней) с момента заключения Соглашения от 28.09.2018 № 06909-2018-012 на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории между Минстроем России и Правительством Республики Алтай. Минрегионразвития РА пояснения о причинах позднего заключения соглашения не представлены.
Согласно п. 3.2 Соглашения от 26.12.2018 № 105-СА/2018 субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: наличие в МО «Турочакский район» утвержденной муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, направленные на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории, а также наличие в бюджете МО «Турочакский район» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств.

Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории МО «Турочакский район» предоставлялась в соответствии с муниципальной программой МО «Турочакский район» «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения Турочакского района на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 12.11.2014 № 757 (в ред. постановлений Администрации МО «Турочакский район» от 14.09.2018 № 528, от 23.10.2018 № 656).
Согласно выписке из Решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2018 год от 07.12.2017 № 39-1 на финансирование мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий федерального, республиканского бюджета в рамках муниципальной программы МО «Турочакский район» «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения Турочакский район на 2013-2018 годы» подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 111 111,1 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3.3 Соглашения от 26.12.2018 № 105-СА/2018 перечисление субсидии в бюджет МО «Турочакский район» осуществляется на основании заявки Получателя. В 2018 году МО «Турочакский район» заявка о перечислении субсидии не оформлялась и не направлялась. 
На основании доведенных Министерством финансов Республики Алтай лимитов бюджетных обязательств Минрегионразвития РА расходным расписанием от 30.12.2018 № 907/00007/880 с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств № 01772000070 (Минрегионразвития РА) на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям № 14772041200 (Минрегионразвития РА) по целевой статье Н1102R689П «Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 110 000,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории МО «Турочакский район» в 2018 году – истекшем периоде 2020 года не доводились.

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) Минрегионразвития РА по состоянию на 01.01.2019 на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории утверждены бюджетные назначения: по доходам в размере 104 500,0 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей, неисполненные назначения составили 104 500,0 тыс. рублей; по расходам в размере 110 000,0 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей, неисполненные назначения составили 110 000,0 тыс. рублей. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) указано, что причиной неисполнения бюджетных назначений является длительность проведения конкурсных процедур.
По данным Отчета об исполнении бюджета МО «Турочакский район» (ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2019 утвержденные бюджетные назначения: по доходам (субсидии бюджетам муниципальных районов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) составили 110 000,0 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей, неисполненные назначения – 110 000,0 тыс. рублей; по расходам (Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) составили 111 111,1 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей, неисполненные назначения – 111 111,1 тыс. рублей.
Согласно Отчету Минрегионразвития РА о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2019 уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии, по мероприятию «Оздоровление Телецкого озера и развитие соответствующей территории, включая благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш Турочакского района», составил 0,0 %, при плановом значении 26,0 %.

В нарушение п. 4.3.3 Соглашения от 28.09.2018 № 06909-2018-012, п. 4.3.3 Соглашения от 26.12.2018 № 105-СА/2018 Минрегионразвития РА и МО «Турочакский район» в 2018 году не обеспечено достижение значений показателя результативности использования субсидии «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии», установленный в размере 26,0 %.

Таким образом, предоставленные бюджету Республики Алтай в 2018 году из Резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 104 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории, на благоустройство набережных в с. Иогач и с. Артыбаш Турочакского района в 2018 году фактически не использовались.

В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» в 2018 году не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных в объеме 111 111,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории по объекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс».
Бюджетные ассигнования на плановый период 2019-2020 годы не предусмотрены Соглашением от 26.12.2018 № 105-СА/2018.
В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) в 2018 году бюджету МО «Турочакский район», в размере 110 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с п. 15 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения муниципального района является утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района.

Источниками финансирования мероприятий по разработке и корректировке проектно-сметной документации (далее – ПСД) по строящимся объектам являются средства местного бюджета, а также средства, полученные в виде дотаций из бюджета субъекта для решения вопросов местного значения.

В 2018 году на разработку ПСД по объекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс» (далее – строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов) заключен договор на выполнение проектных работ от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 между Муниципальным автономным учреждением микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства» (далее – МАУ МКК «ЦПП») (юридический адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д. 11) и ООО «СИБГЕОСТРОЙ» (юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский д. 120), на разработку ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов (далее - договор от 19.04.2018 № ПСД 03-2018), стоимость которого составляет 13 956,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ установлен 31.10.2018.
В соответствии с п. 2.3.1 договора от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 МАУ МКК «ЦПП» перечислен аванс в сумме 4 189,7 тыс. рублей ООО «СИБГЕОСТРОЙ» (30,0 %).
МАУ МКК «ЦПП» выполненные работы по договору от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 оплачены частично в сумме 9 237,6 тыс. рублей, или 66,1 % от цены договора (13 965,5 тыс. рублей).

В 2019 году работы, выполненные ООО «СИБГЕОСТРОЙ» по акту от 12.11.2019 № 4 на сумму 4 727,6 тыс. рублей, МАУ МКК «ЦПП» не оплачены.

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, п. 2.4 договора от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 МАУ МКК «ЦПП» не выполнены обязательства по своевременной оплате выполненных работ по разработке ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов в сумме 4 727,6 тыс. рублей.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020 за МАУ МКК «ЦПП» числится кредиторская задолженность по субсидиям на цели осуществления капитальных вложений (строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов) в сумме 4 727,6 тыс. рублей. 

Администрацией МО «Турочакский район» с целью полного погашения задолженности перед ООО «СИБГЕОСТРОЙ» направлено в адрес Главы Республики Алтай, Председателя Правительства РА письмо от 18.12.2019 № 3901 с просьбой оказать финансовую помощь муниципальному району для проведения окончательных расчетов с подрядчиком по исполненному договору от 19.04.2018 № ПСД 03-2018.

По состоянию на 01.12.2020 задолженность по договору от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 составляет 3 336,4 тыс. рублей (частичное погашение было произведено МАУ МКК «ЦПП» 15.10.2020 в сумме 1 391,3 тыс. рублей).

В связи с неполной оплатой выполненных работ по разработке ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов ООО «СИБГЕОСТРОЙ» не воспользовался правом предъявления пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пеней за каждый день просрочки. Таким образом, МАУ МКК «ЦПП» создан риск неэффективного использования средств, так как могло уплатить пеню и связанные с этим судебные расходы, в случае взыскания ООО «СИБГЕОСТРОЙ» задолженности через суд. 

ООО «СИБГЕОСТРОЙ» разработана ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов общей сводной сметной стоимостью в сумме 490 759,8 тыс. рублей в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года (Таблица № 1).

Таблица № 1

тыс. рублей
	Наименование главы
	Наименование объекта, работ и затрат
	Общая сметная стоимость

	Глава Подготовка территории строительства
	Вынос проекта в натуру
	205,3

	
	Возмещение ущерба водным биоресурсам
	532,4

	
	Оценка рыночной стоимости права собственности земельного участка 
	16 537,7

	Итого по главе Подготовка территории строительства
	17 275,4

	Глава Основные объекты строительства
	Дноуглубление и досыпка территории
	66 477,8

	
	Устройство набережной
	75 083,9

	
	Устройство пирса 
	69 910,1

	
	Устройство слипа 
	14 325,3

	
	Устройство дорожных покрытий
	80 794,8

	
	Оборудование наплавных причалов
	38 473,3

	
	Лестничные спуски 
	2 839,0

	Итого по главе Основные объекты строительства
	347 904,2

	Глава Объекты энергетического хозяйства
	Наружное освещение и резервные трубы 
	5 007,6

	Глава Временные здания и сооружения
	Временные здания и сооружения-4,6 %
	14 464,2

	Глава Прочие работы и затраты
	Производство работ в зимнее время-1,65 %
	5 381,3

	Глава Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	Осуществление строительного контроля – 1,93 %
	7 527,6

	Глава Публичный технологический аудит, проектные и изыскательские работы ценовой
	Изыскательские работы 
	5 738,0

	
	Проектные работы
	8 227,6

	
	Экспертиза проектной документации
	1 961,2

	
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
	20

	Итого по главе Публичный технологический аудит, проектные и изыскательские работы
	15 946,8

	Непредвиденные затраты
	7 445,4

	Налоги и обязательные платежи
	69 807,3

	Итого по сводному расчету 
	490 759,9


На разработанную ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов получены положительные заключения государственной экспертизы от 21.12.2018 № 04-1-1-3-008215-2018, от 21.12.2018 № 4-1-0125-18 (о проверке достоверности определения сметной стоимости), выданные АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай».

По данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок, на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов в 2018 году объявлена закупка в форме электронного аукциона (извещение от 02.11.2018 № 0377300000818000026), с начальной (максимальной) ценой контракта 464 714,2 тыс. рублей (далее – НМЦК). Финансовое обеспечение закупки на 2018 год составило в объеме 93 096,6 тыс. рублей, на 2019-2020 годы в объеме 0,0 тыс. рублей, на последующие годы в объеме 371 617,6 тыс. рублей.

В период осуществления вышеуказанной закупки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай (далее - УФАС по РА) поступило три жалобы на действие заказчика (Администрации МО «Турочакский район»): от 19.11.2018 ООО «ОВЕРПРОМ», от 17.12.2018 ООО «Кедр», от 14.12.2018 Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» (далее – ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»).
Поступившие жалобы от ООО «ОВЕРПРОМ» и ООО «Кедр» на положения документации признаны обоснованными (частично). По итогам рассмотрения жалобы ООО «ОВЕРПРОМ» выдано Предписание УФАС по РА от 26.11.2018 № 164-К/18, согласно которому следует в срок не позднее 26.12.2018 устранить нарушения. По жалобе ООО «Кедр» предписание в адрес Администрации МО «Турочакский район» не выдано. 

По итогам рассмотрения жалобы на положение документации (признана обоснованной (частично) поступившей от ГУП ДХ АК «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» выдано Предписание УФАС по РА от 21.12.2018 № 177-К/18 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем отмены (аннулирования) электронного аукциона и приведения аукционной документации в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе и повторного осуществления закупки (при необходимости). Срок устранения вынесенных замечаний установлен не позднее 15.01.2019.
В период с 2018 года – по истекший период 2020 года контракты (договоры) по строительству набережной, устройству пирсов и штрафстоянки для судов, Администрацией МО «Турочакский район» не заключались, реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории в рамках заключенного Соглашения от 26.12.2018 № 105-СА/2018 не осуществлялась.

Разработанная Администрацией МО «Турочакский район» ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов от 21.12.2018, общей сводной сметной стоимостью 490 759,8 тыс. рублей не используется.
Следует отметить, что согласно Перечню объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 30.12.2019 № 723-р, в рамках основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» предусмотрено строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс, с плановым сроком ввода в эксплуатацию 2021 год.

В 2018 году в рамках проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Администрацией МО «Турочакский район» проводились общественные обсуждения (в форме слушаний) с населением и организациями, в том числе с общественными организациями, по объекту государственной экологической экспертизы: проект Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (1 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера», а также по объекту государственной экологической экспертизы: проект «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Второй этап».

По результатам проведенных общественных слушаний составлены протоколы заседания комиссии и приняты следующие решения:
· Протокол от 06.06.2018 № б/н (на котором присутствовали Глава Артыбашского сельского поселения, архитектор проекта набережной, депутаты Артыбашского поселения, депутаты районного совета, председатель общины коренных малочисленных народов, собственники и арендаторы земельных участков на территории предполагаемой набережной, председатели общественности) повесткой которого являлась: Обсуждение архитектурной концепции проекта набережной Артыбашского сельского поселения. В соответствии с протоколом приняты следующие решения: рассчитать точное количество лодкомест на причалах; количество и расположение торговых мест; использовать природные материалы, в частности дерево и камень; обеспечить доступ к воде, максимально оставить поляны у воды, больше зелени; набережная должна сохранить атмосферу Алтая, Телецкого озера, максимальное сохранение естественности, свободное пространство, свободная планировка; предусмотреть Тубаларский визит-центр; предусмотреть галерею художников не менее 235 кв. м, торговые ряды должны быть закрытого типа; на пирсах предусмотреть сторожки, туалеты, убрать забор на стоянке;
· Протокол от 18.09.2018 заседания комиссии по проведению общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в МО «Турочакский район» по проекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (1 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера», в соответствии с которым приняты решения:

- по вопросу «Предусмотреть в заливе территории для купания, не строить причалы» – отклонить предложение (за - 0 человек, против 3 человека, воздержались – 1 человек);

- по вопросу «Предусмотреть в проекте набережной возможность спуска рафтов и байдарок напротив земельного участка с. Артыбаш, ул. Телецкая, 12Ж, ширина спуска не менее 4-5 м» – отклонить предложение (за - 0 человек, против 4 человека, воздержались – 0 человек);

· Протокол (без даты) общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в МО «Турочакский район» по проекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (1 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера» (присутствовали: первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, архитектор проекта ООО «Сибгеострой», главный инженер проекта ООО «Сибгеострой», члены комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме общественных слушаний), представители общественных организаций и граждан, граждане), в соответствии с которым приняты решения:

- по вопросу «Одобрить представленный проект «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (1 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера» - считать реализацию указанного проекта возможным и необходимым (за - 47 человек, против - 0 человек, воздержались - 7 человек, не голосовали - 13 человек);

· Протокол от 24.12.2018 заседания комиссии общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном образовании «Турочакский район» по проекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач», Второй этап» (присутствовали: архитектор проекта ООО «Сибгеострой», главный инженер проекта ООО «Сибгеострой», члены комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме общественных слушаний), представители общественных организаций и граждан, граждане) в соответствии с которым приняты решения:

- по вопросу «Одобрить представленный проект «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (2 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера». Считать реализацию указанного проекта возможным и необходимым» - отказать в одобрении представленного проекта «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач» (2 этап), реализуемый в рамках программы «Сохранение Телецкого озера» (за - 0 человек, против - 59 человек, воздержались - 2 человека, не голосовали 16 человек).

2. Законное, эффективное (результативное) использование средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Экология» предусмотрена реализация соответствующего национального проекта. Паспортом национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), определено, что одной из шести целей национального проекта является экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое. 
Сохранение озера Телецкое предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий выделялись в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджету Республики Алтай на 2019 год предусмотрены субсидии в размере 670 520,6 тыс. рублей (Таблица № 65). 

Бюджетные ассигнования, выделенные Республике Алтай на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243 (далее – ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» запланировано строительство объектов инженерной инфраструктуры в селах Артыбаш и Иогач, в том числе: строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач, строительство системы водоотведения и очистки ливневых стоков с. Артыбаш и с. Иогач.
Информация об объемах расходов на основное мероприятие ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (ред. от 17.11.2020) представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2

тыс. рублей
	Наименование основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов, тыс. рублей

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)
	Всего

в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	601 203,1
	521 447,1

	
	РБ
	0,0
	0,0
	0,0
	29 759,6
	73 949,2

	
	в том числе РБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23 317,3

	
	ФБ (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	565 431,4
	442 201,4

	
	в том числе ФБ (справочно остатки средств на 1 января текущего финансового года)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	442 201,4

	
	МБ (справочно)
	0,0
	0,0
	0,0
	6 012,1
	5 296,5


В ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» указано недостоверное ресурсное (финансовое) обеспечение реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в составе основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)», так как согласно паспорту регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)» данный региональный проект финансово не обеспечен, законами Республики Алтай от 17.12.2018 № 75-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.12.2019 № 64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 годов» (далее – Законы о республиканском бюджете на 2019 год, 2020 год) бюджетные ассигнования не утверждались.

Кроме того, указанное в Законах о республиканском бюджете на 2019 год и на 2020 год наименование основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» не соответствует наименованию основного мероприятия, указанного в подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)», а именно отсутствует текст «реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Согласно Перечням объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденным распоряжениями Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 № 751-р (на 2019 год), от 30.12.2019 № 723-р (на 2020 год), в рамках основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» предусмотрено строительство объектов на 2019 год и 2020 год, представленных в Таблице № 3.
Таблица № 3
	Наименование объекта
	Сметная и (или) контрактная (договорная) стоимость строительства (реконструкции, приобретения) в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Плановый срок ввода в эксплуатацию

	
	2019 год
	2020 год (на 01.12.2020)
	2019 год
	2020 год (на 01.12.2020)

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
	85 677,2
	83 809,5
	2019
	2021

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай
	78 746,0
	76 073,6
	2019
	2021

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)
	288 025,6
	288 025,6
	2020
	2021

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (1 этап)
	326 206,7
	326 206,7
	2020
	2020

	Всего
	778 655,5
	774 115,4
	
	


В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, установлены условия предоставления субсидии:

а) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 № 243 утверждена ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»);

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии (Законом о республиканском бюджете на 2019 год (ред. от 17.12.2018)) утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» на 2019 год по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – КБК) 907/0502/02111R113П в размере 705 811,2 тыс. рублей);

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии.

В 2019 году Минстроем России и Правительством Республики Алтай заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 04.02.2019 № 069-09-2019-011, предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Республики Алтай субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации в размере не более 565 431,4 тыс. рублей, по КБК 069/0502/0521251130/523 (далее – Соглашение с Минстроем России от 04.02.2019).

Согласно п. 2.1 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Алтай на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 595 191,0 тыс. рублей. 

Законом о республиканском бюджете на 2019 год (ред. от 04.04.2019 № 18-РЗ, от 05.11.2019 № 45-РЗ, от 20.12.2019 № 63-РЗ) утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» на 2019 год в размере 595 191,0 тыс. рублей по КБК 907/0502/02111R113П/500. 

В соответствии с Соглашением с Минстроем России от 04.02.2019 по мероприятию «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установлены: срок окончания реализации – 2019 год, значение показателя результативности «Уровень технической готовности объекта капитального строительства» в 2019 году – 100,0 %. 
Пунктом 6.1.1 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 определено, что уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Минстроем России, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения и представлению отчетности, является Минрегионразвития РА.
В ходе исполнения расходных обязательств в Соглашении с Минстроем России от 04.02.2019 вносились изменения дополнительными соглашениями. Так, согласно дополнительному соглашению от 12.08.2019 № 069-09-2019-011/1:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Алтай на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2019 году 595 191,0 тыс. рублей, в 2020 году 42 577,7 тыс. рублей;

- общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, исходя из уровня софинансирования, равного 95,0 %, составляет в 2019 году не более 565 431,4 тыс. рублей, в 2020 году не более 0,0 тыс. рублей;

- сроки окончания строительства в с. Артыбаш и с. Иогач: водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин – декабрь 2019 года; канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации – декабрь 2020 года.
Из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету МО «Турочакский район» субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, определенным в Приложении № 36 к ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».
Постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 23.10.2018 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» утверждена муниципальная программа МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» (далее – Муниципальная программа), одной из задач которой является реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий. 
В 2019 году Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» заключено Соглашение от 11.04.2019 № 84625000-1-2019-010 на предоставление из бюджета Республики Алтай в 2019 году бюджету Турочакского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий (далее – Соглашение с МО «Турочакский район» от 11.04.2019, Субсидия) в размере не более 595 191,0 тыс. рублей по КБК 907/0502/02111R113П/522.
Согласно п. 2.1 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Турочакского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 601 203,0 тыс. рублей. 

Согласно выписке из Решения Совета депутатов от 05.12.2018 № 5-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 2019 год бюджетные ассигнования на мероприятие «Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий)» муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» утверждены в сумме 601 203,0 тыс. рублей (ФБ – 565 431,4 тыс. рублей, РБ – 29 759,6 тыс. рублей, МБ – 6 012,0 тыс. рублей).

Проверкой наличия в бюджете МО «Турочакский район» бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, установлено, что Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 05.12.2018 № 5-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с учетом изменений, внесенных Решением от 26.12.2019 № 17-1 (далее – Решение о бюджете МО «Турочакский район» на 2019 год), утверждены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера» в общей сумме 612 439,1 тыс. рублей, в том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в сумме 596 443,5 тыс. рублей по КБК 991/0502/10004L113П/414.

В нарушение п. 2.1 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Турочакского муниципального района с учетом изменений, внесенных Решением от 26.12.2019 № 17-1, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, утвержден на 2019 год по КБК 991/0502/10004L113П/414 в размере 596 443,5 тыс. рублей, что на 4 759,5 тыс. рублей меньше объема, установленного Соглашением с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 (601 203,0 тыс. рублей).

В Приложении № 1 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 срок окончания реализации мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» установлен 2020 год. 

Дополнительным соглашением от 14.08.2019 № 84625000-1-2019-010/1 внесены изменения в Соглашение с МО «Турочакский район» от 11.04.2019, в части уточнения перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, и дополнения информацией о размере Субсидии в отношении каждого объекта капитального строительства. 
Законом о республиканском бюджете на 2020 год утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» на 2020 год по КБК:  907/0502/021114113П/500 в размере 42 621,3 тыс. рублей, 907/0502/02111R1130/500 в размере 465 475,1 тыс. рублей.
Пунктом 1.1 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 установлено, что предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Алтай Субсидии в 2019 году.

В 2020 году дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 внесены изменения в п. 1.1 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 в части изменения периода предоставления Субсидии с «2019 год» на «2019-2020 годы».

Кроме того, дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 внесены изменения в п. п. 2.1, 2.2 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 в части изменения: общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в бюджете Республики Алтай на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, общего размера Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Алтай. 

Так, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики Алтай на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2019 году 105 109,2 тыс. рублей (вместо 595 191,0 тыс. рублей), в 2020 году 465 475,2 тыс. рублей (вместо 42 577,7 тыс. рублей);

- общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Алтай, исходя из уровня софинансирования, равного 95,0 %, составляет в 2019 году не более 99 853,8 тыс. рублей (вместо 565 431,4 тыс. рублей), в 2020 году не более 442 201,4 тыс. рублей (вместо 0,0 тыс. рублей);
- сроки окончания строительства водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач на «ноябрь 2020 года» (вместо «декабрь 2019 года»).
Кроме того, изменены показатели результативности использования Субсидии «Уровень технической готовности объектов капитального строительства» установленные на 2019 год по строительству:
- канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации в с. Артыбаш с «51,7 %» на «1,90 %»; 

- канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации в с. Иогач с «95,0 %» на «22,39 %»; 

- водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш с «100,0 %» на «50,06 %»;

- водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач с «100,0 %» на «22,39 %».

В нарушение п. 7.4 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 внесены изменения, предусматривающие ухудшение установленных значений показателей результативности на 2019 год, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий.

Пунктом 1.1 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 установлено, что предметом Соглашения является предоставление из бюджета Республики Алтай бюджету Турочакского муниципального района Субсидии в 2019 году. 
В 2020 году дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 внесены изменения в п. 1.1 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019  в части изменения периода предоставления Субсидии с «2019 год» на «2019-2020 годы». 

Кроме того, дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 внесены изменения в п. п. 2.1, 2.2 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 в части изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в бюджете Турочакского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и общего размера Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Алтай бюджету Турочакского муниципального района. 

Так, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Турочакского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2019 году 106 170,9 тыс. рублей (вместо 601 203,0 тыс. рублей), в 2020 году 470 176,9 тыс. рублей (вместо 43 007,9 тыс. рублей);

- общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Алтай бюджету Турочакского муниципального района, исходя из уровня софинансирования, равного 99,0 %, составляет в 2019 году не более 105 109,2 тыс. рублей (вместо 595 191,0 тыс. рублей), в 2020 году не более 465 475,2 тыс. рублей (вместо 42 577,7 тыс. рублей).

Следует отметить, что дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 не внесены изменения, аналогичные внесенным дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 в Соглашение с Минстроем России от 04.02.2019, в части изменения: сроков окончания строительства водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач; показателей результативности использования Субсидии «Уровень технической готовности объектов капитального строительства», установленных на 2019 год. 
Информация об объектах капитального строительства и размерах Субсидии с учетом изменений, внесенных в 2020 году, представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4
тыс. рублей

	Наименование объекта капитального строительства
	Сроки строительства

	Срок ввода объекта в эксплуата-цию
	Объем финансового обеспечения капитальных вложений, предусмотренный в бюджете МО «Турочакский район»

	
	начало
	оконча-ние
	
	Всего
	в том числе средства

	
	
	
	
	
	РБ
	МБ

	
	
	
	
	2019 год 
	2020 год
	2019 год
	2020 год
	2019 год
	2020 год

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)
	октябрь 2019 г.
	декабрь 2020 г.
	декабрь 

2020 г.
	0,0
	143 445,8
	0,0
	142 011,4
	0,0
	1 434,4

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап)
	октябрь 2019 г.
	декабрь 2020 г.
	декабрь 

2020 г
	63 241,5
	237 450,6
	62 609,1
	235 076,0
	632,4
	2 374,5

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
	июнь

 2019 г.
	декабрь 2019 г.
	декабрь 

2019 г
	36 649,1
	42 113,9
	36 282,6
	41 692,8
	366,5
	421,1

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай
	июнь

 2019 г.
	декабрь 2019 г.
	декабрь 

2019 г
	6 280,3
	47 166,6
	6 217,5
	46 695,0
	62,8
	471,7

	Всего
	
	
	
	106 170,9
	470 176,9
	105 109,2
	465 475,2
	1 061,7
	4 701,7


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Алтай бюджету Турочакского муниципального района, составляет в 2019 году – 105 109,2 тыс. рублей, в 2020 году – 465 475,2 тыс. рублей.

Следует отметить, несоответствие сроков окончания строительства водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач и периода их финансового обеспечения, установленных дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5. 

Так, согласно Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 срок окончания строительства водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач установлен на декабрь 2019 года, уровень технической готовности объектов строительства на 2019 год установлен в размере 100,0 %, при этом согласно п. п. 2.1, 2.2 Соглашения предусмотрено финансовое обеспечение строительства вышеуказанных объектов в 2020 году в размере 89 280,5 тыс. рублей (42 113,9+47 166,6). То есть 67,5 % средств от общего объема финансового обеспечения предусмотрено после окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Пунктами 1, 3 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ установлено, что операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря текущего финансового года, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

В нарушение п. п. 1, 3 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ дополнительное соглашение от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 к Соглашению с Минстроем России от 04.02.2019 и дополнительное соглашение от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 в части внесения изменений: периода предоставления Субсидий, общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялись Субсидии, в бюджете Республики Алтай на 2019 год и в бюджете Турочакского муниципального района на 2019 год, общих размеров предоставленных в 2019 году Субсидий, заключены после завершения финансового года. 

Таким образом, дополнительные соглашения, заключенные 01.04.2020 и 28.04.2020 по истечении финансового года, не могут применяться к правоотношениям, которые фактически завершились 31.12.2019. 

В 2020 году Минрегионразвития РА и МО «Турочакский район» заключено Соглашение от 24.03.2020 № 38-СА/2020 (далее – Соглашение от 24.03.2020 № 38-СА/2020) о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации в части оздоровления Телецкого озера и развития соответствующих территорий) бюджету МО «Турочакский район» из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году по КБК 907/0502/021114113П/500 в размере не более 42 621,3 тыс. рублей (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 19.08.2020 № 1).
Согласно п. 2.1 Соглашения от 24.03.2020 № 38-СА/2020 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Турочакского муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 43 051,9 тыс. рублей, в 2021 году 0,0 тыс. рублей, в 2022 году 0,0 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 12.12.2019 № 16-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на 2020 год (с учетом изменений внесенных Решением 29.10.2020 № 24-4) (далее – Решение о бюджете МО «Турочакский район» на 2020 год) утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий в общей сумме 528 248,1 тыс. рублей, в том числе по КБК: 991/0502/10004L113П/414 в сумме 470 176,9 тыс. рублей, 991/0502/10004S113П/414 в сумме 50 506,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий Муниципальной программы, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий Муниципальной программы, с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации МО «Турочакский район» от 13.10.2020 № 641, представлено в Таблице № 5.

Таблица № 5
тыс. рублей

	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий программы
	Оценка расходов

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Всего

	Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай
	75 686,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75 686,0

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
	81 379,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81 379,2

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (первый этап).
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап) 
	150 958,9
	27 296,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	178 255,2

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап):
	300 692,0
	15 711,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316 403,5

	Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач
	0,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	250,0

	«Полигон твердых коммунальных отходов» по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, урочище Колбачак
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в с. Артыбаш и с. Иогач:
	164,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	164,0

	Всего по Задаче, в том числе:
	608 980,0
	43 257,9
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	652 837,9

	федеральный бюджет (справочно)
	565 431,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	565 431,4

	республиканский бюджет (справочно)
	29 759,5
	42 577,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72 337,3

	местный бюджет  
	13 789,1
	680,2
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	15 069,2


Согласно абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» на 2019 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете МО «Турочакский район» на 2019 год на сумму 3 459,1 тыс. рублей (612 439,1 – 608 980,0).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» на 2020 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете МО «Турочакский район» на 2020 год на сумму 484 990,2 тыс. рублей (528 248,1 – 43 257,9) по состоянию на 01.12.2020.

Следует отметить, что указанное в Решении о бюджете МО «Турочакский район» на 2019 год наименование основного мероприятия «Реализация приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера» не соответствует наименованию мероприятия «Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий», указанному в Муниципальной программе.

На основании доведенных Министерством финансов Республики Алтай лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования Минрегионразвития РА расходными расписаниями с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств № 01772000070 (Минрегионразвития РА) на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям № 14772041200 (Минрегионразвития РА) по целевой статье 02111R113П «Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации в части оздоровления Телецкого озера и развития соответствующих территорий» доведены: 

- в 2019 году: лимиты бюджетных обязательств в размере 595 191,0 тыс. рублей; предельные объемы финансирования в размере 595 191,0 тыс. рублей;

- в 2020 году (по состоянию на 03.12.2020): лимиты бюджетных обязательств в размере 465 475,2 тыс. рублей; предельные объемы финансирования в размере 456 475,2 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.3 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 перечисление субсидии из бюджета Республики Алтай осуществлялось Федеральным казначейством после представления в Управление Федерального казначейства по Республике Алтай в установленном порядке платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств МО «Турочакский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, предоставленных получателем средств бюджета Турочакского муниципального района. 

Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай с лицевого счета № 14772041200 (Минрегионразвития РА) после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам МО «Турочакский район» на лицевой счет администратора доходов бюджета № 04773002180 (Финансовый отдел Администрации Турочакского района) произведено перечисление средств Субсидии: 

- в 2019 году в общей сумме 105 109,2 тыс. рублей;

- в 2020 году (по состоянию на 03.12.2020) в общей сумме 131 308,2 тыс. рублей. 

Администрацией МО «Турочакский район» расходование средств осуществлялось с лицевого счета получателя бюджетных средств № 03773002140 (на основании доведенных Финансовым отдел Администрации Турочакского района расходными расписаниями лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования).

В ходе проверки использования Администрацией МО «Турочакский район» средств Субсидии установлено следующее.
На официальном сайте Администрации МО «Турочакский район» (https://www.turochak-altai.ru/) размещено извещение о проведении публичных слушаний проектов планировки по объектам: «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай», реализуемым в рамках программы «Сохранение Телецкого озера».
В нарушение п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ оповещения о начале публичных слушаний по строящимся объектам: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» на официальном сайте Администрации МО «Турочакский район» (https://www.turochak-altai.ru/) не размещены.

Протоколы по итогам проведения публичных слушаний проектов планировки строительства 4 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий» проверке не представлены. 

В нарушение ч. 5 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» не проводились публичные слушания по строящимся объектам: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)», «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай».
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап) (далее – строительство канализации в с. Иогач)

Информация о заключенных договорах на разработку проектно-сметной документации на строительство канализации в с. Иогач между МАУ МКК «ЦПП» (Заказчик) и ООО «Горно-Алтайскпроект» (юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 47), ООО «Эллипс» (юридический адрес: Республика Алтай, с. Майма, ул. Алгаирская, д. 17) и о полученных заключениях представлена в Таблице № 6.

Таблица № 6
тыс. рублей

	Договор на выполнение проектно-сметной документации
	Положительное заключение, выданное 

АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай»

	Реквизиты/ Исполнитель
	Предмет
	Цена
	Характеристика проектируемого объекта и виды работ
	Сводная Сметная стоимость ПСД
	На проектную документацию и результаты инженерных изысканий
	О проверке достоверности определения сметной стоимости

	от 23.10.2018 № 6-12-18

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации в рамках реализации объекта строительства:

«Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач

Турочакского района Республики Алтай
	8 693,4
	Проектная и рабочая документация на строительство магистральных канализационных сетей;

Проектная и рабочая документация на привязку насосных станций;

Дополнительные инженерно-геологические, геодезические, экологические и гидрологические изыскания;

Привязка 2-х локальных очистных сооружений производительностью 100 м3 сутки;

Проектная и рабочая документация на Строительство дренажной сети от локальных очистных сооружений;

Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод длина 10м;

Дизель-генераторная установка 100 кВт;

Водопровод до локальных очистных сооружений.
	в ценах 1 кв. 2019 г. – 326 206,7
	от 08.02.2019 

№ 04-1-1-3-002407-2019
	от 08.02.2019

№ 04-1-0007-19

	от 07.02.2020

№ 02-ВВ/2020

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации объекта строительства: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные

сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (корректировка)
	2 618,2
	Проектная и рабочая документация на строительство магистральных канализационных сетей;

Проектная и рабочая документация на привязку насосных станций.
	В ценах 1 кв. 2020 - 282 688,9.
	от 21.08.2020

№ 04-1-1-3-039756-2020

	от 30.04.2020 № 03-ВВ/2020

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Выполнить работы по проектированию проектно-сметной документации объекта строительства: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (2 этап)»
	1 590,0
	Выполнить проектно-сметную документацию на строительство сливной станции канализации производительностью 30 куб.м. в сутки принимаемых стоков 
	Проект на стадии разработки
	-
	-

	от 30.04.2020 № 04-ВВ/2020

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Выполнить работы пересчет сметной объекта строительства: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (2 этап)»
	140,0
	Проектная и рабочая документация на строительство магистральных канализационных сетей;

Проектная и рабочая документация на привязку насосных станций.
	140,0
	Заключение экспертизы не требуется

	от 13.05.2020

№ 23/20

ООО «Эллипс»
	Выполнить инженерно-геологические изыскания объекта строительства «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (2 этап)»
	150,0
	Проектная и рабочая документация.

Проектируется сливная станция объемом 75м3, размерами в плане 4,3х94,3х4,1 м. Резервуар железобетонный 5,7 т/м2. Глубина заложения емкости 4,1 м. Материал фундамента: бетон, железобетон. 
	-
	Смета не требуется, заключение экспертизы не требуется


Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 13 от 19.04.2019), размещенному в ЕИС в сфере закупок (далее – план-график Администрации МО «Турочакский район»), запланировано осуществление закупки «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» путем проведения электронного аукциона, с НМЦК в размере 316 207,5 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100110014322414). На основании распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 24.06.2019 № 337-р проведение закупки путем электронного аукциона на строительство канализации в с. Иогач (1 этап) отменено. 

Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 24 от 05.07.2019) запланировано осуществление закупки по строительству канализации в с. Иогач путем проведения электронного аукциона, с НМЦК в размере 316 207,5 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100160014322414).

В рамках указанной позиции плана-графика размещались извещения: 

- от 06.08.2019 № 0177200000919001973 (подана единственная заявка, по результатам рассмотрения которой заявка отклонена, в связи с несоответствием требованиям);

- от 20.08.2019 № 0177200000919002170 (отмена определения поставщика по решению Заказчика от 22.08.2019);

- от 29.08.2019 № 0177200000919002287 (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки);

- от 12.11.2019 № 0177200000919003340 (по итогам аукциона заключен контракт).

На основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 25.11.2019 № 0177200000919003340-0 Администрацией МО «Турочакский район» и ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ») (юридический адрес: Алтайский край, г. Бийск, пер. Центральный, д. 10) заключен муниципальный контракт от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ на строительство канализации в с. Иогач (1 этап), цена которого составляет 316 207,5 тыс. рублей.

Пунктом 6.1 муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ определены сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 30.11.2020.

Разрешение на строительство № «02»-«301»-«595»-«2020» выдано Администрации МО «Турочакский район» Администрацией МО «Артыбашское сельское поселение» 10.01.2020 со сроком действия 13 месяцев (до 10.02.2021). 

В 2020 году между Администрацией МО «Турочакский район» (Заказчик), МАУ МКК «ЦПП» (Учреждение) и ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение от 06.07.2020 № 2 о перемене заказчика муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ, в соответствии с которым права и обязанности по муниципальному контракту от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ переходят от Администрации МО «Турочакский район» к МАУ МКК «ЦПП».
Соглашением от 10.09.2020 б/н расторгнуто дополнительное соглашение от 06.07.2020 № 2 о перемене заказчика муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ. Обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с дополнительным соглашением от 06.07.2020 № 2 о перемене заказчика муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ МАУ МКК «ЦПП» не исполнялись.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МАУ МКК «ЦПП» в 2020 году информацию об изменении муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ по строительству канализации в с. Иогач, в связи с заключением Соглашения от 10.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 06.07.2020 № 2 о перемене заказчика, в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направляла. 
Администрацией МО «Турочакский район» перечислен аванс в размере 63 241,5 тыс. рублей (20,0 %) в соответствии с п. 4.1 муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ.
Согласно п. 4.2 удержание аванса производится Заказчиком в размере не менее 20,0 % каждого платежа по акту о приемке выполненных работ до момента погашения суммы аванса.

Информация о выполненных и оплаченных Администрацией МО «Турочакский район» работах в рамках исполнения муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ представлена в Таблице № 7.

Таблица № 7
тыс. рублей

	Наименование
	Стоимость по контракту
	Срок выполне-ния работ

	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
	Платежное поручение

	
	
	
	Реквизиты
	Стоимость
	Дата под-писания
	Реквизиты
	Сумма

	Аванс
	63 241,5
	
	
	
	
	от 30.12.2019 
№ 28963
	63 241,5

	Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод УОСВ.Б 200.ХХ
	56 357,4
	01.04.2020 –15.08.2020
	от 11.09.2020 № 1.1
	1 303,7
	17.09.2020
	от 22.09.2020
 № 674850
	1 042,9

	Наружные электрические сети
	2 847,3
	01.03.2020 – 30.11.2020
	
	
	
	
	

	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	139 112,7
	12.12.2019 – 30.11.2020
	от 11.09.2020 № 1.2
	54 060,5
	17.09.2020
	от 22.09.2020
 № 674852
	43 248,4  

	
	
	
	от 11.09.2020 № 1.3
	4 010,2
	17.09.2020
	от 22.09.2020 
№ 674853
	3 208,2

	
	
	
	от 11.09.2020 № 1.4
	1 944,5
	17.09.2020
	от 22.09.2020
 № 674851
	1 555,6

	
	
	
	от 19.10.2020 № 2.1
	12 853,4  
	09.11.2020
	от 11.11.2020 
№ 788084
	10 282,8  

	
	
	
	от 30.10.2020 № 3.1
	9 808,2  
	09.11.2020
	от 11.11.2020 
№ 788085
	7 846,6  

	Благоустройство и озеленение территории
	54 324,9
	12.12.2019 – 31.10.2020 
	
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы кнс
	323,7
	01.04.2020 – 30.11.2020
	
	
	
	
	

	Итого
	316 207,5
	
	
	83 980,5
	
	
	130 426,0


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что по состоянию на 01.12.2020 по строительству канализации в с. Иогач выполнены работы на сумму 83 980,5 тыс. рублей, или 26,6% от цены контракта, и оплачены на сумму 130 426,0 тыс. рублей (с учетом авансового платежа). По состоянию на 01.12.2020 не выполнены строительно-монтажные работы на сумму 232 227,0 тыс. рублей. 
В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» за период с 10.12.2019 по 30.11.2020 на сумму 232 227,0 тыс. рублей (расчетно).
Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на июль 2019 года запланировано осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте строительства «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)», с НМЦК в размере 6 234,4 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100170017112414). На основании распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 16.07.2019 № 386-р проведение закупки у единственного поставщика на осуществление строительного контроля отменено.

Администрацией МО «Турочакский район» и КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай» (юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 27) заключены:

- договор от 01.04.2020 № 6Д/2020 на передачу части функций технического заказчика по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)». Услуги по договору оказываются безвозмездно. Срок действия договора: с момента подписания договора до 30.06.2020;
- контракт от 01.07.2020 № 104/П4 на выполнение функций технического заказчика при реализации комплекса мероприятий, совершаемых Исполнителем за счет средств Заказчика с целью строительства объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)». Услуги по контракту от 01.07.2020 № 104/П4 оказываются безвозмездно. Срок действия контракта: с момента подписания контракта до 31.12.2020.

Пунктом 4.2 договора от 01.04.2020 № 6Д/2020, п. 5.2 контракта от 01.07.2020 № 104/П4 определены обязательства КУ РА «Управление капитального строительства Республики Алтай», в том числе:

- выступать от имени Заказчика при рассмотрении вопросов реализации проекта в государственных органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих организациях;

- выполнять приемку законченных видов и отдельных этапов работ по строительству;

- обеспечивать контроль качества и сроков строительства в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов (норм и правил, технических условий), договоров на реализацию Проекта между Заказчиком и Подрядчиками;

- осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Следует отметить, что в соответствии с разд. III Особенностей реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», строительный контроль по объектам капитального строительства, финансируемым (софинансируемым) за счет средств федерального бюджета в рамках Программы, осуществляется в случаях, определяемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (далее – ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ»).

Дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 внесены следующие дополнения в разд. VI «Иные условия» Соглашения с Администрацией МО «Турочакский район» от 11.04.2019:

·  п. 6.1.2 следующего содержания: «Муниципалитету в соответствии с абз. 37 разд. III постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» обеспечить заключение контракта на осуществление строительного контроля с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ»;

·  п. 6.1.3 следующего содержания: «Доведение предельных объемов финансирования и перечисление средств федерального бюджета по объектам капитального строительства, финансируемых в рамках настоящего Соглашения осуществляется после заключения Муниципалитетом договора на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ».

Проверке предоставлены два контракта без номера и даты между Администрацией МО «Турочакский район» и ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» на осуществление строительного контроля при выполнении работ на Объекте: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)»:

- с ценой контракта 7 315,2 тыс. рублей, и сроком завершения (окончания) оказания услуг по Контракту «30» ноября 2019 года (подписи сторон отсутствуют);

- с ценой контракта 2 480,3 тыс. рублей и сроком завершения (окончания) оказания услуг по Контракту «25» декабря 2020 года (подписанный).

Вышеуказанные контракты на осуществление строительного контроля по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» отсутствуют в ЕИС в сфере закупок. 

Согласно данным, представленным Федеральным казначейством по Республике Алтай, сведения о бюджетных обязательствах в 2019, 2020 годах Администрацией МО «Турочакский район» по перечисленным контрактам на учет поставлены не были и оплата не осуществлялась.

В нарушение п. 6.1.2 Соглашения от 11.04.2019 № 84625000-1-2019-010 Администрацией МО «Турочакский район» с 28.04.2020 не обеспечено заключение контракта с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» на осуществление строительного контроля при выполнении работ на Объекте: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)».

В 2020 году Минрегионразвития РА на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям № 14772041200 расходными расписаниями доведены предельные объемы финансирования по Объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» в общей сумме 235 076,0 тыс. рублей.

В нарушение п. 6.1.3 Соглашения от 11.04.2019 № 84625000-1-2019-010 Минрегионразвития РА в 2020 году осуществлено доведение предельных объемов финансирования на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап) по состоянию на 03.12.2020 в размере 235 076,0 тыс. рублей в отсутствие заключенного Администрацией МО «Турочакский район» договора на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ».

В ходе контрольного мероприятия (13.11.2020) произведен визуальный осмотр объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)». 
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	Рис. 1 – Стекло-пластиковые емкости для канализационных насосных станций
	Рис. 2 – Канализационная насосная станция
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	Рис. 3 – Станция очистки
	Рис. 4 – Щит управления


Визуальным осмотром установлено, что работы по строительству канализации в с. Иогач в полном объеме не выполнены.
Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай 
(далее – строительство водопровода в с. Иогач)
Информация о заключенных договорах на разработку проектно-сметной документации на строительство водопровода в с. Иогач между МАУ МКК «ЦПП» (Заказчик) и ООО «Горно-Алтайскпроект» и о полученных заключениях представлена в Таблице № 8.

Таблица № 8
тыс. рублей

	Договор на выполнение проектно-сметной документации
	Положительное заключение, выданное  АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай»

	Реквизиты/ Исполнитель
	Предмет
	Цена
	Характеристика проектируемого объекта и виды работ
	Сводная Сметная стоимость ПСД
	На проектную документацию и результаты инженерных изысканий
	О проверке достоверности определения сметной стоимости

	от 20.12.2017 

№ 6-15-17 (с учетом доп. соглашения от 26.07.2018 № 1) ООО «Горно-Алтайскпроект»
	На выполнение проектно-сметной документации на «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай»
	4 100,0
	Проектная и рабочая документация на строительство водоводов и привязка водонапорных башен;

Проектирование 4-х скважин
	в ценах 3 кв. 2018 г. – 75 141,9


	от 31.10.2018 № 04-1-1-3-003800-2018
	от 31.10.2018

№ 04-1-0111-18

	От 21.09.2018 № 6-10-18

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Разработка «Проекты планировки и проекты межевания для линейных объектов в селах Иогач (1 этап) и Артыбаш (2 этап) Турочакского района РА».
	1 500,0
	Проект планировки для линейного объекта;

Проект межевания для линейного объекта
	-
	Смета не предусмотрена, заключение экспертизы не требуется


Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 5 от 22.02.2019) запланировано осуществление закупки «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай» путем проведения электронного аукциона, с НМЦК в размере 70 983,9 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100020014221414). Извещение о проведении электронного аукциона № 0177200000919000509 на строительство водопровода в с. Иогач размещено 29.03.2019.

На основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 23.04.2019 № 0177200000919000509 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «ГЕОСТАР» (юридический адрес: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Березовая Роща, дом 9, корпус 2, помещение 5) заключен муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 на строительство водопровода в с. Иогач (далее – муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.230609), цена которого составляет 63 885,5 тыс. рублей.
Пунктом 6.1 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 определены сроки выполнения работ со дня заключения контракта – по 30.11.2019.

Разрешение на строительство № «02»-«309»-«584»-«2019» выдано Администрации МО «Турочакский район» Администрацией МО «Артыбашское сельское поселение» 22.05.2019 со сроком действия 8 месяцев (до 22.01.2020). Продлено до 22.01.2021.

Авансирование не предусмотрено.

Информация о выполненных и оплаченных работах в рамках исполнения муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 представлена в Таблице № 9.

Таблица № 9
тыс. рублей

	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)
	Платежное поручение

	Дата, номер
	Отчетный период
	дата подписания
	Основные виды выполненных работ, затрат
	Сумма
	Дата, номер
	Сумма

	от 15.08.2019
 № 1-1
	с 06.05.2019 по 15.08.2019
	27.08.2019
	земляные работы, наружный водопровод
	1 975,4  
	от  29.08.2019 
№ 524935
	1 975,4

	от 26.09.2019 
№ 2-1
	с 18.08.2019 по 26.09.2019
	24.10.2019
	земляные работы, наружный водопровод
	2 333,2  
	от 28.10.2019  
№ 690049
	2 333,2

	от 15.10.2019 
№ 3-1
	с 26.09.2019 по 15.10.2019
	12.11.2019
	земляные работы, наружный водопровод
	664,3  
	от 15.11.2019 
№ 750367
	390,9

	
	
	
	
	
	от 27.12.2019 
№ 18761
	273,4

	Итого
	4 972,9  
	
	4 972,9


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что в рамках исполнения муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 по строительству водопровода в с. Иогач за период с 06.05.2019 по 15.10.2019 выполнены работы на сумму 4 972,9 тыс. рублей, или 7,8 % от цены контракта, и оплачены на сумму 4 972,9 тыс. рублей.
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.3.7 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 Администрацией МО «Турочакский район» произведена частичная оплата по акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.10.2019 № 3-1, подписанному 12.11.2019, платежным поручением от 27.12.2019 № 18761 в сумме 273,4 тыс. рублей, то есть на 18 рабочих дней позднее срока, установленного п. 4.2 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 по строительству водопровода в с. Иогач (в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), что влечет риски взыскания неустоек со стороны подрядчика.

ООО «ГЕОСТАР» правом требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) не воспользовалось.

В октябре 2019 года Администрацией МО «Турочакский район» в адрес ООО «ГЕОСТАР» направлено претензионное письмо от 04.10.2019 № 3094 с требованиями незамедлительно приступить к выполнению работ (бурение скважин № 1 и № 2, Водонапорные башни № 1 и № 2, Электрические наружные сети, наружные сети связи) в соответствии с Календарным планом производства работ и предоставить скорректированный Календарный план производства работ с указанием сроков выполнения этапов и отдельных видов работ.

В ноябре 2019 года Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Водоотводящие и канализационные системы» заключено Соглашение от 11.11.2019 о расторжении муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 на основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. На момент подписания соглашения отдельные этапы (виды) работ не выполнены (частично выполнены). Согласно п. 3 указанного Соглашения размер пени за нарушение сроков выполнения этапов (видов) работ составил 223,3 тыс. рублей. На момент проведения проверки ООО «ГЕОСТАР» оплата пени за нарушение сроков выполнения этапов (видов) работ в сумме 223,3 тыс. рублей не произведена.

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 ООО «ГЕОСТАР» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» за период с 06.05.2019 по 11.11.2019 на сумму 58 912,6 тыс. рублей (расчетно).

В декабре 2020 года Администрацией МО «Турочакский район» размещено извещение о проведении электронного аукциона от 05.12.2019 № 0177200000919003904 на строительство водопровода в с. Иогач.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.12.2019 № 0177200000919003904-1-1 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Водоотводящие и канализационные системы» (юридический адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1) заключен муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02В на строительство водопровода в с. Иогач (далее - муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02В), цена которого составляет 46 919,4 тыс. рублей.

Пунктом 6.1 муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02В определены сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 02.11.2020.

Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в сфере закупок, за период с 31.12.2019 по 26.05.2020 ООО «Водоотводящие и канализационные системы» работы по строительству водопровода в с. Иогач не выполнялись.

В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02В ООО «Водоотводящие и канализационные системы» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» за период 31.12.2019 по 26.05.2020 на сумму 4 679,6 тыс. рублей (расчетно).
Администрация МО «Турочакский район» не воспользовалась правом по осуществлению контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), установленным п. 5.4.6. муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02В. 

В мае 2020 года Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Водоотводящие и канализационные системы» заключено Соглашение от 26.05.2020 о расторжении муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02В. Согласно п. п. 1, 2 Соглашения от 26.05.2020 оплата по контракту не производилась, все обязательства сторон по контракту, в том числе в отношении мер ответственности, предусмотренных контрактом, прекращаются с момента подписания соглашения и расторжения контракта. Стороны взаимных претензий друг другу не имеют.

В связи с расторжением муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02В Администрацией МО «Турочакский район» направлено письмо от 29.05.2020 № 1345 в адрес ООО «АЛТАЙПРОМ» (участник электронной процедуры, заявке которого присвоен второй номер) с предложением заключить муниципальный контракт. В связи с отсутствием ответа ООО «АЛТАЙПРОМ» муниципальный контракт не заключен.

В сентябре 2020 года Администрацией МО «Турочакский район» размещено извещение о проведении электронного аукциона от 03.09.2020 № 0377300000820000006 на строительство водопровода в с. Иогач.

На основании решения № 004/06/64-263/2020 от 17.09.2020, принятого Комиссией УФАС по РА по контролю в сфере закупок, по итогам рассмотрения жалобы ООО «Джули» на действия заказчика Администрации МО «Турочакский район» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона № 0377300000820000006, УФАС по РА выдано Предписание от 17.09.2020 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем отмены (аннулирования) электронного аукциона № 0377300000820000006 и приведения аукционной документации в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе и повторного осуществления закупки (при необходимости).
В октябре 2020 года Администрацией МО «Турочакский район» размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 26.10.2020 № 0377300000820000023 на строительство водопровода в с. Иогач, с НМЦК 51 564,4 тыс. рублей.

На основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 08.12.2020 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «СтройБизнес» (юридический адрес: г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, дом 9 каб. 1) заключен муниципальный контракт от 19.12.2020 № Ф.2020.02 на строительство водопровода в с. Иогач, цена которого составляет 51 306,6 тыс. рублей. Работы в полном объеме должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок до 13.08.2021 включительно.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» и ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (юридический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9) заключен контракт от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач. Цена контракта составляет 1 554,8 тыс. рублей.

Администрацией МО «Турочакский район» аванс перечислен 04.09.2019 в сумме 466,4 тыс. рублей.
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 Администрация МО «Турочакский район» авансовый платеж ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» в размере 466,4 тыс. рублей произведен на 11 дней позднее срока, установленного п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач (не позднее 10 дней с момента заключения контракта).

Согласно пояснению Администрации МО «Турочакский район» в августе 2019 года изменение кодов цели привело к задержке перечисления, в последние три рабочих дня каждого месяца невозможно осуществлять платежи за счет средств Федерального бюджета, в соответствии с регламентом, средства направлены исполнителю в первый же рабочий день сентября, платежные поручения за счет средств ФБ формируется на третий день после направления заявки на кассовый расход в орган ТОФК, что привело к еще большей просрочке платежа.
Пунктом 5.1 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 определен срок завершения (окончания) оказания услуг по контракту 30.11.2019.

В контракт от 14.08.2019 № 02-СК/2019 внесены изменения дополнительным соглашением от 01.12.2019 № 2: в разд. 5 срок завершения (окончания) оказания услуг по контракту заменен на 30.11.2020, в п. 10.3 действие контракта заменено до 30.11.2020, то есть сроки продлены на 1 год. 

В силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Исчерпывающий перечень таких случаев при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотрен в п. 10 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми изменение существенных условий контракта не допускается, Администрацией МО «Турочакский район» заключено дополнительное соглашение от 01.12.2019 № 2 с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» о продлении срока действия контракта и срока выполнения работ по контракту от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач. 

Продление срока завершения (окончания) оказания услуг по контракту от 14.08.2019 № 02-СК/2019 связано с несвоевременным выполнением строительных работ на объекте: «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай».

По состоянию на 01.12.2020 выполнены услуги по строительному контролю на объекте: «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» на сумму 1 201,4 тыс. рублей, оплачены на сумму 1 307,4 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 Администрацией МО «Турочакский район» произведена оплата по акту приемки услуг от 31.08.2019 б/н платежным поручением от 26.09.2019 № 602457 в сумме 272,1 тыс. рублей, то есть на 16 дней позднее срока, установленного п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач (не позднее 10 дней после подписания Актов приемки услуг), что влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителя.
ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» правом требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) не воспользовалось.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» информация об исполнении контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач (акт приемки услуг от 31.08.2019 б/н, платежное поручение от 26.09.2019 № 602457 на сумму 272,1 тыс. рублей) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась.
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» (далее – строительство канализации в с. Артыбаш)
Информация о заключенных договорах на разработку проектно-сметной документации на строительство канализации в с. Артыбаш между МАУ МКК «ЦПП» (Заказчик) и ООО «Горно-Алтайскпроект», а также информация о муниципальном контракте от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019, заключенном между Администрацией МО «Турочакский район» (Заказчик) и ООО «Дом-просто» (юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 23/1, этаж подвал) (Исполнитель) и о полученных заключениях представлена в Таблице № 10.

Таблица № 10
тыс. рублей

	Договор (контракт) на выполнение проектно-сметной документации
	Положительное заключение, выданное  АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай»

	Реквизиты/ Исполнитель
	Предмет
	Цена
	Характеристика проектируемого объекта и виды работ
	Сводная Сметная стоимость ПСД
	На проектную документацию и результаты инженерных изысканий
	О проверке достоверности определения сметной стоимости

	от 23.10.2018 № 6-11-18 

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей канализации в рамках реализации объекта строительства: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, мусороперегрузочная станция (пресс-компактор) с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)»
	4 692,6
	Проектная и рабочая документация на строительство магистральных канализационных сетей;

Проектная и рабочая документация на привязку насосных станций;

Дополнительные инженерно- геологические, геодезические и экологические изыскания;

Водопровод до очистных сооружений.
	в ценах 4 кв. 2018 г. – 288 025,6
	от 28.12.2018

№ 04-1-1-3009254-2018
	от 29.12.2018

№ 04-1-0127-18

	от 15.10.2019
 № 01-ВВ/2019 (с учетом доп. соглашений от 16.10.2019 № 1, от 17.12.2019 № 2, от 18.12.2019 № 3)

ООО «Дом-просто»
	«Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» (корректировка) 

Заказчик – Администрация МО «Турочакский район»
	6 677,5
	разработка новой схемы канализационной системы, предусматривающей совместное прохождение по улицам трасс канализации и водопровода, выбор мест под КНС, получение тех. условий на их электроснабжение, разработка и согласование прохождения трассы канализации по мосту или под руслом р. Бия. Выполнить необходимые инженерные изыскания
	в ценах 4 кв. 2019 г. – 163 777,8
	от 23.04.2020

№ 04-1-1-2-013772-2020


Выборочной проверкой исполнения договоров (контрактов), указанных в Таблице № 10, установлено следующее.
В 2019 году Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Дом-просто» заключен муниципальный контракт от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019 (ИКЗ 193040700578904110100100200017112414), предметом которого является выполнение работ по корректировке ПСД объекта строительства канализации в с. Артыбаш, цена которого составляет 6 677,5 тыс. рублей (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями). 

В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1.1 муниципального контракта от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019 ООО «Дом-просто» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по объекту «Корректировка проектно-сметной документации объекта строительства: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» за период с 31.12.2019 по 09.06.2020 на сумму 177,0 тыс. рублей.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» не направлялись требования ООО «Дом-просто» об уплате неустоек (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение сроков выполнения работ) по муниципальному контракту от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019 в размере 4,0 тыс. рублей (расчетно).

Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 13 от 19.04.2019) было запланировано осуществление закупки «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» путем проведения электронного аукциона, с НМЦК в размере 281 697,7 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100100014322414). На основании распоряжения Администрации МО «Турочакский район» от 21.06.2019 № 334-р проведение закупки отменено.

В 2019 году произведена корректировка проектно-сметной документации объекта «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)», на основании чего в плане-графике Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 51 от 19.11.2019) запланировано повторное осуществление закупки путем проведения электронного аукциона с НМЦК в размере 164 578,5 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100280014322414). Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0177200000919003916 на строительство канализации в с. Артыбаш размещено 05.12.2019.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.12.2019 № 0177200000919003916-1-1 Администрация МО «Турочакский район» и ООО «Водоотводящие и канализационные системы» (юридический адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1) заключили муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ на строительство канализации в с. Артыбаш (далее – муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ), цена которого составляет 147 062,6 тыс. рублей. 

Согласно п. 6.1 муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ сроки выполнения работ: со дня заключения контракта – по 11.12.2020.

Разрешение на строительство № «02»-«301»-«594»-«2020» выдано Администрации МО «Турочакский район» Администрацией МО «Артыбашское сельское поселение» 10.01.2020 со сроком действия 12 месяцев (до 10.01.2021).

В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в сфере закупок, за период с 31.12.2019 по 26.05.2020 ООО «Водоотводящие и канализационные системы» работы по строительству канализации в с. Артыбаш не выполнялись.

В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ ООО «Водоотводящие и канализационные системы» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» за период с 31.12.2019 по 26.05.2020 на сумму 63 789,7 тыс. рублей (расчетно).
Администрация МО «Турочакский район» не воспользовалась правом по осуществлению контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), установленным п. 5.4.6. муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ.

В мае 2020 года Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Водоотводящие и канализационные системы» заключено Соглашение от 26.05.2020 о расторжении муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ. Согласно п. п. 1, 2 указанного Соглашения оплата по контракту не производилась, все обязательства сторон по контракту, в том числе в отношении мер ответственности, предусмотренных контрактом, прекращаются с момента подписания соглашения и расторжения контракта. Стороны взаимных претензий друг другу не имеют.

В связи с расторжением муниципального контракта от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ Администрацией МО «Турочакский район» направлено предложение от 27.05.2020 № 1315 в адрес ООО «СпецСтройМонтаж» (участник электронной процедуры, заявке которого присвоен второй номер) о заключении муниципального контракта. 

Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «СпецСтройМонтаж» (юридический адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, строение 235 Б) заключен муниципальный контракт от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ на строительство канализации в с. Артыбаш (далее – муниципальный контракт от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ), цена которого составляет 147 885,5 тыс. рублей. 

Согласно п. 6.1 муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 11.12.2020.

Авансирование не предусмотрено.
В ходе исполнения муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ заключены дополнительные соглашения от 02.06.2020 № 1, от 02.06.2020 о перемене стороны (заказчика).

Согласно разд. 1 дополнительного соглашения от 02.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика), заключенного между Администрацией МО «Турочакский район», МАУ МКК «ЦПП» и ООО «СпецСтройМонтаж», права и обязанности по муниципальному контракту от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ переходят от Администрации МО «Турочакский район» к МАУ МКК «ЦПП». 

Соглашением от 24.09.2020 б/н расторгнуто дополнительное соглашение от 02.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ. Обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с дополнительным соглашением от 02.06.2020 № б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ не исполнялись.

В ходе проверки установлено, что информация о заключенном муниципальном контракте от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ и внесенных в него изменений дополнительным соглашением от 02.06.2020 № 1 размещена в ЕИС в сфере закупок – 29.09.2020, дополнительное соглашение от 02.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ, Соглашение от 24.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 02.06.2020 б/н не размещено.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» в Федеральное казначейство информация для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, о заключенном муниципальном контракте от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ и о внесенных в него изменениях в связи с заключением дополнительного соглашения от 02.06.2020 № 1, направлена позднее установленного срока на 155 рабочих дней (29.09.2020).

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МАУ МКК «ЦПП» в Федеральное казначейство информация для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, о заключенном дополнительном соглашении от 02.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ, Соглашении от 24.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 02.06.2020 б/н не направлена.
Информация о выполненных и оплаченных Администрацией МО «Турочакский район» работах в рамках исполнения муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ представлена в Таблице № 11. 

Таблица № 11
тыс. рублей

	№
	Наименование
	Стоимость
	Срок выполне-ния работ

	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
	Платежное поручение

	
	
	
	
	Реквизиты
	Стоимость
	Реквизиты
	Сумма

	1
	Наружная канализация
	111 845,8
	с момента заключения – 11.12.2020
	от 28.09.2020 № 1
	6 506,2
	от 30.09.2020 № 694071
	4 040,1

	
	
	
	
	
	
	от 28.10.2020 № 754235
	2 466,1

	
	
	
	
	от 23.10.2020 № 1
	4 300,2
	от 30.11.2020 № 834561
	4 300,2

	2
	Наружные электрические сети
	2 262,7
	20.07.2020 – 11.12.2020
	
	
	
	

	3
	Наружный водопровод
	11 461,1
	15.06.2020 – 10.10.2020
	
	
	
	

	4
	Проезды, дороги, тротуары
	21 384,3
	15.06.2020 – 11.12.2020
	от 28.09.2020 № 2
	364,9
	от 30.09.2020 № 694070
	364,9

	
	
	
	
	от 23.10.2020 № 2
	415,2
	от 30.11.2020 № 834560
	415,2 

	5
	Ограждения, озеленение
	842,9
	01.06.2020 – 30.11.2020
	
	
	
	

	6
	Пусконаладочные работы КНС
	88,7
	15.08.2020 – 11.12.2020
	
	
	
	

	Всего
	147 885,5
	
	
	11 586,5
	
	11 586,5


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что ООО «СпецСтройМонтаж» выполнены строительно-монтажные работы (на 01.12.2020) на сумму 11 586,5 тыс. рублей, или на 7,8 % от цены контракта. Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 11.12.2020 не выполнены строительно-монтажные работы на сумму 136 299,0 тыс. рублей.
В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ ООО «СпецСтройМонтаж» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» за период с 02.06.2020 по 11.12.2020 на сумму 136 299,0 тыс. рублей (расчетно).

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.3.7 муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ Администрацией МО «Турочакский район» произведена частичная оплата по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.09.2020 № 1 платежным поручением от 28.10.2020 № 754235 в сумме 2 466,1 тыс. рублей, то есть на 7 рабочих дней позднее срока, установленного п. 4.2 муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ по строительству канализации в с. Артыбаш (в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), что влечет риски взыскания неустоек со стороны подрядчика.

Согласно пояснению Администрации МО «Турочакский район» оплата произведена позднее срока из-за отсутствия на дату платежа предельных объемов финансирования.

ООО «СпецСтройМонтаж» правом требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) не воспользовалось.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Администрация МО «Турочакский район» и ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» заключили контракт от 06.02.2020 № 03-СК/2020 на осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» (далее – контракт на осуществление строительного контроля от 06.02.2020 № 03-СК/2020), цена которого составляет 6 047,2 тыс. рублей.

Срок завершения (окончания) оказания услуг по контракту 11.12.2020.

Информация о заключенном контракте на осуществление строительного контроля от 06.02.2020 № 03-СК/2020 размещена в ЕИС в сфере закупок – 27.02.2020.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрация МО «Турочакский район» направила в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информацию о заключенном контракте на осуществление строительного контроля от 06.02.2020 № 03-СК/2020 позднее установленного срока на 9 рабочих дней.

Согласно пояснению Администрации МО «Турочакский район»  информация о заключенном контракте была подана на размещение 10.02.2020, 13.02.2020 Казначейством был размещен протокол о несоответствии требованиям. 21.02.2020 информацию была подана повторно, после чего 27.02.2020 контракт был размещен Казначейством.

Администрацией МО «Турочакский район» аванс перечислен 07.04.2020 в размере 1 814,2 тыс. рублей (30,0 %). 

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4 контракта от 06.02.2020 № 03-СК/2020 Администрация МО «Турочакский район» авансовый платеж ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» в размере 1 814,2 тыс. рублей произведен на 31 день позднее срока, установленного п. 4.4 контракта на осуществление строительного контроля от 06.02.2020 № 03-СК/2020 при выполнении работ по строительству канализации в с. Артыбаш (не позднее 30 дней с момента заключения контракта).

Оплата произведена позднее в связи с тем, что средства республиканского бюджета Республики Алтай поступили платежным поручением от 02.04.2020 № 283854 на сумму 3 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2020 оказаны услуги по строительному контролю на сумму 5 497,5 тыс. рублей, оплачены на сумму 5 662,4 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).

В ходе контрольного мероприятия (13.11.2020) произведен визуальный осмотр объекта «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)».
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	Рис. 5 – Канализационный колодец
	Рис. 6 – Укладка канализационных труб


Визуальным осмотром установлено, что работы по строительству канализации в с. Артыбаш в полном объеме не выполнены.
Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
(далее – строительство водопровода в с. Артыбаш)

Информация о заключенных договорах на разработку проектно-сметной документации на строительство водопровода в с. Артыбаш между МАУ МКК «ЦПП» (Заказчик) и ООО «Горно-Алтайскпроект» и о полученных заключениях представлена в Таблице № 12.

Таблица № 12
тыс. рублей

	Договор на выполнение проектно-сметной документации
	Положительное заключение, выданное  АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай»

	Реквизиты/ Исполнитель
	Предмет
	Цена
	Характеристика проектируемого объекта и виды работ
	Сводная Сметная стоимость ПСД
	На проектную документацию и результаты инженерных изысканий
	О проверке достоверности определения сметной стоимости

	от 20.12.2017 

№ 6-15-17 (с учетом доп. соглашения от 26.07.2018 № 1) ООО «Горно-Алтайскпроект»
	На выполнение проектно-сметной документации на «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай», «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай»
	4 100,0
	Проектная и рабочая документация на строительство водоводов и привязка водонапорных башен;
Проектирование 4-х скважин
	в ценах 3 кв. 2018 г. – 81 802,0


	от 19.11.2018

№ 04-1-1-3-005016-2018
	от 19.11.2018

№ 04-1-0117-18

	От 21.09.2018 № 6-10-18

ООО «Горно-Алтайскпроект»
	Разработка «Проекты планировки и проекты межевания для линейных объектов в селах Иогач (1 этап) и Артыбаш (2 этап) Турочакского района РА».
	1 500,0
	Проект планировки для линейного объекта;
Проект межевания для линейного объекта
	-
	Смета не предусмотрена, заключение экспертизы не требуется


Согласно плану-графику Администрации МО «Турочакский район» на 2019 год (версия 5 от 22.02.2019) запланировано осуществление закупки «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай» путем проведения электронного аукциона, с НМЦК в размере 77 067,1 тыс. рублей (ИКЗ 193040700578904110100100030014221414). Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0177200000919000446 на строительство водопровода в с. Артыбаш размещено 25.03.2019.

На основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона № 0177200000919000446-1 от 17.04.2019 Администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Строй-Мастер» (юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, 27) заключен муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 на строительство водопровода в с. Артыбаш (далее – муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.217799), цена которого составляет 77 067,1 тыс. рублей.

Согласно п. 6.1 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по 30.11.2019.

Разрешение на строительство № «02»-«309»-«583»-«2019» выдано Администрации МО «Турочакский район» Администрацией МО «Артыбашское сельское поселение» 22.05.2019 со сроком действия 8 месяцев (до 22.01.2020). Продлено до 22.01.2021. 

Авансирование не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 внесены изменения в контракт следующими дополнительными соглашениями: 

- от 14.08.2019 (слова «водопроводные сети» заменены на «водонапорные сети»), пояснение Администрации МО «Турочакский район» по причине указанной замены не представлено;

- от 01.06.2020 о перемене стороны (заказчика);

- от 10.09.2020 о расторжении дополнительного соглашения от 01.06.2020.

Согласно разд. 1 Дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика), заключенного между Администрацией МО «Турочакский район», МАУ МКК «ЦПП» и ООО «Строй-Мастер», права и обязанности по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 переходят от Администрации МО «Турочакский район» к МАУ МКК «ЦПП».

Соглашением от 10.09.2020 б/н расторгнуто Дополнительное соглашение от 01.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799. Обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с дополнительным соглашением от 01.06.2020 № б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 не исполнялись.

В ходе проверки установлено, что информация о дополнительном соглашении от 01.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799, Соглашении от 10.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н не размещена в ЕИС в сфере закупок.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МАУ МКК «ЦПП» информация об изменении муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 в связи с заключением дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика), Соглашения от 10.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась.
Информация о выполненных и оплаченных работах в рамках исполнения муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 представлена в Таблице № 13.

Таблица № 13
тыс. рублей

	№
	Наименование
	Стоимость
	Срок выполне-ния работ

	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)
	Платежное поручение

	
	
	
	
	Реквизиты
	Стоимость
	Дата под-писания
	Реквизиты
	Сумма

	1
	Сети водоснабжения
	43 773,5
	01.06.2019 – 01.11.2019
	от 19.06.2019 № 3 
	6 687,6
	27.08.2019
	от 29.08.2019 № 524937
	6 687,6

	
	
	
	
	от 17.07.2019 № 4 
	7 317,5
	27.08.2019
	от 29.08.2019 № 524938
	7 317,5

	
	
	
	
	от 12.09.2019 № 2 
	4 486,9
	26.09.2019
	от 30.09.2019 № 612926 
	4 486,9

	
	
	
	
	от 05.11.2019 № 5 
	4 574,3
	19.11.2019
	от 21.11.2019 № 770509
	4 574,3

	
	
	
	
	от 29.11.2019 № 6 
	1 260,8
	04.12.2019
	от 06.12.2019 № 822335
	1 260,8

	
	
	
	
	от 18.09.2020 № 1 
	2 612,6
	28.09.2020
	от 30.09.2020 № 694069
	2 612,6

	
	
	
	
	от 23.10.2020 № 1 
	4 855,2
	09.11.2020
	от 11.11.2020 № 788086
	4 855,2

	Итого
	
	31 794,9
	
	
	31 794,9

	2
	Водонапорная башня емк. 50м3 высотой 9 м (2 шт.)
	2 822,5
	31.07.2019 – 30.08.2019
	от 29.11.2019 № 7 
	335,6
	04.12.2019
	06.12.2019 № 822336
	335,6

	
	
	
	
	от 18.09.2020 № 2 
	2 070,7
	28.09.2020
	30.09.2020 № 694068
	2 070,7

	Итого
	
	2 406,3
	
	
	2 406,3

	3
	Бурение скважины № 1
	4 906,7
	01.07.2019 – 10.08.2019
	от 19.06.2019 № 1 
	1 025,1
	27.08.2019
	от 29.08.2019 № 524936
	1 025,1

	
	
	
	
	от 18.10.2019 № 2/1 
	3 785,4
	25.10.2019
	от 29.10.2019 № 693842
	3 785,4

	Итого
	
	4 810,5
	
	
	4 810,5

	4
	Бурение скважины № 2
	4 906,7
	01.07.2019 – 10.08.2019
	от 19.06.2019 № 2 
	1 025,0
	27.08.2019
	от 29.08.2019 № 524939
	1 025,0

	
	
	
	
	от 29.11.2019 № 8 
	3 785,4
	04.12.2019
	от 06.12.2019 № 822337
	3 785,4

	Итого
	
	4 810,4
	
	
	4 810,4

	5
	Насосная станция над скважиной № 1
	207,4
	10.08.2019 – 31.08.2019
	
	
	
	
	

	6
	Насосная станция над скважиной №2
	204,4
	10.08.2019 – 31.08.2019
	
	
	
	
	

	7
	Монтаж гидромеханического оборудования скважины №1
	174,1
	31.08.2019 – 15.09.2019
	
	
	
	
	

	8
	Монтаж гидромеханического оборудования скважины №2
	174,1
	31.08.2019 – 15.09.2019
	
	
	
	
	

	9
	Зона санитарной охраны (зона охранной зоны)
	732,7
	01.08.2019 – 10.09.2019
	от 18.10.2019 № 2/2 
	883,9
	25.10.2019
	от 29.10.2019 № 693841
	883,9

	10
	Наружные электрические сети
	83,3
	01.07.2019 – 30.08.2019
	
	
	
	
	

	11
	Наружные сети связи
	31,4
	01.07.2019 – 30.08.2019
	
	
	
	
	

	12
	Благоустройство и озеленение
	19 050,3
	01.07.2019 – 30.11.2019
	
	
	
	
	

	Всего
	77 067,1
	
	
	44 706,0
	
	
	44 706,0


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что ООО «Мастер-Строй» выполнены строительно-монтажные работы в 2019 году на сумму 35 167,5 тыс. рублей, в 2020 году (на 01.12.2020) – 9 538,5 тыс. рублей, то есть работы выполнены на 58,0 % от цены контракта. 

В нарушение ст. ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 ООО «Строй-Мастер» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объекта «Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай» за период с 06.05.2019 по 01.12.2020 на сумму 32 361,1 тыс. рублей.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.3.9 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 Администрацией МО «Турочакский район» не направлялись требования ООО «Мастер-Строй» об уплате неустоек (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение сроков выполнения работ) по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 в размере 2 102,5 тыс. рублей (расчетно).

На основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» и ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (юридический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9) заключен контракт от 14.08.2019 № 01-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Артыбаш (далее – контракт на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019), цена которого составляет 1 496,9 тыс. рублей. 

Согласно п. 5.1 контракта на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 исполнитель приступает к оказанию услуг после получения документации от Заказчика и перечисления аванса. Срок завершения (окончания) оказания услуг по контракту 30.11.2019.

В контракт на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 внесены изменения двумя дополнительным соглашениями:

- от 01.12.2019 № 1: в разд. 5 срок завершения (окончания) оказания услуг по контракту заменен на 30.09.2020 (вместо 30.11.2019), в п. 10.3 действие контракта заменено до 30.11.2020 (вместо 30.11.2019);

- от 27.10.2020 № 2 срок завершения (окончания) услуг по контракту заменен на 31.12.2020 (вместо 30.09.2020), в п. 10.3 действие контракта заменено до 31.12.2020 (вместо 30.11.2020).

Таким образом, срок завершения (окончания) оказания услуг и действие контракта на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 продлен на 1 год и 1 месяц. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми изменение существенных условий контракта не допускается, Администрацией МО «Турочакский район» заключены дополнительные соглашения от 01.12.2019 № 1, от 27.10.2020 № 2 с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» о продлении срока действия контракта и срока выполнения работ по контракту на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 при выполнении работ по строительству водопровода в с. Артыбаш.

Продление срока завершения (окончания) услуг по контракту на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 связано с тем, что работы по строительству водопровода в с. Артыбаш по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 ООО «Строй-Мастер» своевременно не выполнены.

В соответствии с п. 4.4 контракта на осуществление строительного контроля от 14.08.2019 № 01-СК/2019 Администрацией МО «Турочакский район» перечислен аванс в размере 449,1 тыс. рублей (30,0 %).

По состоянию на 01.12.2020 оказаны услуги по контролю на сумму 1 479,9 тыс. рублей, оплачены на сумму 1 485,0 тыс. рублей (с учетом авансового платежа).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Администрация МО «Турочакский район» и Индивидуальный предприниматель Максимов Юрий Владимирович (юридический адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д. 58) заключили контракты: от 03.06.2019 № 01-2019/Ф.2019.217799, от 07.10.2019 № 02-2019/Ф.2019.217799 на оказание услуг по определению на местности месторасположение координат отдельных проектных точек в заданной системе координат (вынос проектных точек в натуру) в рамках реализации объекта капитального строительства «Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай», цена каждого контракта составляет 99,5 тыс. рублей.

В соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ работы по контрактам выполнены в полном объеме. Оплата произведена своевременно в общей сумме 199,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия (13.11.2020) произведен визуальный осмотр объекта «Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай».
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	Рис. 7 – Водонапорные башни
	Рис. 8 – Водопроводный колодец


Визуальным осмотром установлено, что работы по строительству водопровода в с. Артыбаш в полном объеме не выполнены.
Информация о расходовании средств Субсидии на создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории в 2019-2020 годах по состоянию на 01.12.2020 представлена в Таблице № 14.

Таблица № 14

тыс. рублей

	Объект
	Предельная стоимость строительства
 
	Контракт
	Исполнено
	Не испол-нено
	Примечание

	
	
	дата, номер
	исполнитель
	цена
	2019 год
	2020 год
	% исполнения
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)
	405 000,0
	муниципальный контракт от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ на строительство канализации в с. Иогач (1 этап)
	ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»
	316 207,5
	63 241,5
	67 184,5
	41,2
	185 781,5
	Срок исполнения по 30.11.2020

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай
	77 351,3
	муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 на строительство водопровода в с. Иогач
	ООО «ГЕОСТАР»
	63 885,5
	4 972,9
	0,0
	7,8
	58 912,6
	Расторгнут 11.11.2019

	
	
	муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02В на строительство водопровода в с. Иогач
	ООО «Водоотводящие и канализационные системы»
	46 919,4
	-
	0,0
	0,0
	46 919,4
	Расторгнут 26.05.2020

	
	
	муниципальный контракт от 19.12.2020 № Ф.2020.02 на строительство водопровода в с. Иогач
	ООО «Строй Бизнес»
	51 306,6
	-
	0,0
	0,0
	51 306,6
	Срок исполнения по 13.08.2021

	
	
	контракт от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля 
	ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ»
	1 554,8
	1 307,4
	0,0
	84,1
	247,4
	Срок исполнения по 30.11.2020

	Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)»
	325 000,0
	муниципальный контракт от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ на строительство канализации в с. Артыбаш
	ООО «Водоотводящие и канализационные системы»
	147 062,6
	-
	0,0
	0,0
	147 062,6
	Расторгнут 26.05.2020

	
	
	муниципальный контракт от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ на строительство канализации в с. Артыбаш
	ООО «СпецСтройМонтаж»
	147 885,5
	-
	11 586,5
	7,8
	136 299,0
	Срок исполнения по 11.12.2020

	
	
	контракт от 06.02.2020 № 03-СК/2020 на осуществление строительного контроля
	ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ»
	6 047,2
	-
	5 662,4
	93,6
	384,8
	Срок исполнения по 11.12.2020

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
	88 824,1
	муниципальный контракт от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 на строительство водопровода в с. Артыбаш
	ООО «Строй-Мастер»
	77 067,1
	35 167,5
	9 538,5
	58,0
	32 361,1
	Срок исполнения по 30.11.2019

	
	
	контракт от 14.08.2019 № 01-СК/2019 на осуществление строительного контроля
	ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ»
	1 496,9
	1 282,6
	202,4
	99,2
	11,9
	Срок исполнения по 31.12.2020

	
	
	контракт от 03.06.2019 № 01-2019/Ф.2019.217799
	ИП Максимов Юрий Владимирович на оказание услуг по определению на местности месторасположение координат
	99,5
	99,5
	0,0
	100,0
	0,0
	Срок исполнения по 31.12.2019

	
	
	контракт от 07.10.2019 № 02-2019/Ф.2019.217799
	ИП Максимов Юрий Владимирович на оказание услуг по определению на местности месторасположение координат
	99,5
	99,5
	0,0
	100,0
	0,0
	Срок исполнения по 31.12.2019

	ВСЕГО
	896 175,4
	
	
	859 632,1
	106 170,9
	94 174,3
	
	659286,9
	


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что Администрацией МО «Турочакский район» израсходовано на создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории средств в 2019 году в сумме 106 170,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2020 в сумме 94 174,3 тыс. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, в 2019-2020 гг. Администрацией МО «Турочакский район» не в полной мере соблюден принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленный требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ, при строительстве объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий.

В соответствии с п. 4.3.4 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019, п. 4.3.5 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 Администрацией МО «Турочакский район» представлялись в Минрегионразвития РА, а Минрегионразвития РА в Минстрой России в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет»: Отчеты о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; Отчеты о достижении показателей результативности; Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.

Информация о расходовании средств Субсидии на создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории в 2019-2020 годах по данным Отчетов Администрации МО «Турочакский район» о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, по состоянию на 01.01.2020, на 01.10.2020 представлена в Таблице № 15.

Таблица № 15

тыс. рублей

	Наименование объекта капитального строительства
	2019 год
	2020 год (по состоянию на 01.10.2020)

	
	Объем бюджетных ассигнований в бюджете МО «Турочакский район»
	Объем бюджетных ассигнований в бюджете МО «Турочакский район»

	
	Предусмотрено
	Исполнено
	Предусмотрено
	Исполнено

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап),  Всего
	143 445,8
	0,0
	143 445,8
	5 303,6

	в том числе:

средства Субсидии из бюджета Республики Алтай 
	142 011,4
	0,0
	142 011,4
	5 250,6

	средства местного бюджета МО «Турочакский район»
	1 434,4
	0,0
	1 434,4
	53,0

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап), Всего
	300 692,0
	63 241,5
	237 450,6
	49 055,0

	в том числе:

средства Субсидии из бюджета Республики Алтай 
	297 685,1
	62 609,1
	235 076,0
	48 564,5

	средства местного бюджета МО «Турочакский район»
	3 006,9
	632,4
	2 374,6
	490,6

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, Всего
	81 379,2
	36 649,1
	42 113,9
	4 873,8

	в том числе:

средства Субсидии из бюджета Республики Алтай 
	80 565,4
	36 282,6
	41 692,8
	4 825,1

	средства местного бюджета МО «Турочакский район»
	813,8
	366,5
	421,1
	48,7

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай, Всего
	75 686,0
	6 280,3
	47 166,6
	0,0

	в том числе:

средства Субсидии из бюджета Республики Алтай 
	74 929,1
	6 217,5
	46 695,0
	0,0

	средства местного бюджета МО «Турочакский район»
	756,9
	62,8
	471,6
	0,0

	ВСЕГО
	601 203,0
	106 170,9
	470 176,9
	59 232,4

	в том числе:

средства Субсидии из бюджета Республики Алтай 
	595 191,0
	105 109,2
	465 475,2
	58 640,1

	средства местного бюджета МО «Турочакский район»
	6 012,0
	1 061,7
	4 701,7
	592,3


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что в бюджете муниципального образования на 2019 год, предусмотрено расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия, в размере 601 203,0 тыс. рублей, израсходовано в сумме 106 170,9 тыс. рублей (17,7 %), в том числе средства Субсидии из бюджета Республики Алтай в сумме 105 109,2 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1 061,7 тыс. рублей, на 2020 год предусмотрено расходов в размере 470 176,9 тыс. рублей, израсходовано по состоянию на 01.10.2020 в сумме 59 232,4 тыс. рублей (12,6 %), в том числе средства Субсидии из бюджета Республики Алтай в сумме 58 640,1 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 592,3 тыс. рублей.

Отчет Администрации МО «Турочакский район» о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2020, содержит недостоверную информацию в части отражения размера предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2019 год расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия, в объеме 601 203,0 тыс. рублей, что больше на 4 759,5 тыс. рублей бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 05.12.2018 № 5-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с учетом изменений, внесенных Решением от 26.12.2019 № 17-1 (596 443,5 тыс. рублей).
Информация о расходовании средств, предоставленных в 2020 году по Соглашению от 24.03.2020 № 38-СА/2020, по данным Отчета об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету «Турочакский район», предоставленной Минрегионразвития РА на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации в части оздоровления Телецкого озера и развития соответствующих территорий) по состоянию на 01.10.2020 представлена в Таблице № 16.

Таблица № 16

тыс. рублей
	Наименование мероприятия
	Объем предоставленной субсидии
	Кассовые расходы

	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числен

	
	
	Республиканский бюджет Республики Алтай
	Местный бюджет
	
	Республиканский бюджет Республики Алтай
	Местный бюджет

	Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района (второй этап)
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	3 994,2
	3 994,2
	0,0


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что по состоянию на 01.10.2020 МО «Турочакский район» на строительство объекта канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (строительный контроль), в рамках Соглашения от 24.03.2020 № 38-СА/2020, направлено средств Субсидии в сумме 3 994,2 тыс. рублей, средств местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Отсутствие по состоянию на 01.10.2020 расходов за счет средств местного бюджета несет риски несоблюдения Муниципальным образованием «Турочакский район» в 2020 году уровня софинансирования, установленного Соглашением от 24.03.2020 № 38-СА/2020.
Согласно данным Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета Министерства (ф. 0503127): 
·  по состоянию на 01.01.2020 утвержденные бюджетные назначения:

- по доходам составили 565 431,4 тыс. рублей, исполнено – 99 853,8 тыс. рублей (17,7 %), неисполненные назначения –  465 577,6 тыс. рублей. План не выполнен на 82,3 %;
- по расходам составили 595 191,0 тыс. рублей, исполнено – 105 109,2 тыс. рублей (17,7 %), неисполненные назначения – 490 081,8 тыс. рублей. План не выполнен на 82,3 %;
·  по состоянию на 01.10.2020 утвержденные бюджетные назначения:

- по доходам составили 442 201,4 тыс. рублей, исполнено – 55 708,1 тыс. рублей (12,6 %);

- по расходам по КБК 907/0502/02111R113П/500 составили 465 475,2 тыс. рублей, исполнено – 58 640,1 тыс. рублей (12,6 %); по КБК 907/0502/021114113П/500 составили 50 675,5 тыс. рублей, исполнено – 4 000,0 тыс. рублей (7,9 %).

Согласно данным Отчетов об исполнении бюджета МО «Турочакский район» (ф. 0503117):

·  по состоянию на 01.01.2020 утвержденные бюджетные назначения:

- по доходам составили 595 191,0 тыс. рублей, исполнено – 105 109,2 тыс. рублей (17,7 %), неисполненные назначения – 490 081,8 тыс. рублей. План не выполнен на 82,3 %;

- по расходам составили 596 443,5 тыс. рублей, исполнено – 106 170,9 тыс. рублей (17,8 %), неисполненные назначения – 490 272,6 тыс. рублей. План не выполнен на 82,2 %.

·  по состоянию на 01.12.2020 утвержденные бюджетные назначения:

- по доходам составили 465 475,2 тыс. рублей, исполнено – 89 278,2 тыс. рублей (19,2 %), неисполненные назначения – 376 197,0 тыс. рублей;

- утвержденные бюджетные назначения по расходам по КБК 991/0502/10004L113П/414 составили 470 176,9 тыс. рублей, исполнено – 90 180,0 тыс. рублей (19,2 %), неисполненные назначения – 379 996,9 тыс. рублей; по КБК 991/0502/10004S113П/414 составили 49 137,2 тыс. рублей, исполнено – 3 994,2 тыс. рублей (8,1 %), неисполненные назначения – 45 143,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлены расхождения данных Отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2020, Отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на 01.01.2020, предоставленных в Минстрой России в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет», и данных Отчета о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019, предоставленного в составе годового отчета о реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», на общую сумму 447,3 тыс. рублей по средствам бюджета МО «Турочакский район». Расхождение в отчетных данных представлено в Таблице № 17.

Таблица № 17
тыс. рублей

	Наименование основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов
	Отклонение (гр.4-гр.5)

	
	
	Оценка расходов (согласно государственной программе)
	Фактические расходы
	

	
	
	
	по данным Отчета о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай
	по данным Отчетов, предоставленных в Минстрой России
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Создание инженерной инфраструктуры в целях развития  Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных  водных объектов»
	Всего
	601 203,1
	106 618,2
	106 170,9
	447,3

	
	республиканский бюджет Республики Алтай
	595 191,0
	105 109,2
	105 109,2
	0,0

	
	в том числе:

федеральный бюджет 
	565 431,4
	99 853,7
	99 853,8
	-0,1


	
	бюджет муниципального образования «Турочакский район
	6 012,1
	1 509,0
	1 061,7
	447,3


В нарушение п. 33.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, в Отчете о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019, предоставленном в составе годового отчета о реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» за 2019 год, по графе 7 «Фактические расходы на отчетную дату» по основному мероприятию «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» отражены данные: по строке «Всего» в общей сумме 106 618,2 тыс. рублей, что на 447,3 тыс. рублей больше фактически произведенных в рамках реализации указанного мероприятия (106 170,9 тыс. рублей); по строке «Бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай» в общей сумме 1 509,0 тыс. рублей, что на 447,3 тыс. рублей больше фактически произведенных расходов за счет средств бюджета МО «Турочакский район».
Анализ достижения показателей результативности, установленных Соглашением с Минстроем России от 04.02.2019 и Соглашением с МО «Турочакский район» от 11.04.2019, по данным Отчета о достижении показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 и Отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на 01.01.2020, предоставленных в Минстрой России в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и Отчета о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31.12.2019, предоставленного в составе годового отчета о реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», представлен в Таблице № 18
Таблица № 18
	Наименование объекта капитального строительства
	Сроки окончания строительства
	Значение показателя результативности «Уровень технической готовность объекта капитального строительства», %

	
	
	План
	Факт
	Причина отклонения

	
	План
	Факт
	
	
	По данным Отчета о достижении показателей результативности, предоставленного в Минстрой России
	По данным Отчета о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с.Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)
	декабрь 2020 г.
	-
	51,70
	1,93
	Аукцион не был объявлен ввиду отсутствия финансирования на объект в полном объеме. В связи с чем, в декабре 2019 года был объявлен аукцион только на часть объекта.
	В связи с необходимостью в корректировки проектно-сметной документации аукцион был проведен только 18.12.2019 года. В декабре 2019 года заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год

	Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (первый этап)
	декабрь 2020 г
	-
	95,00
	22,39
	Ранее объявленные аукционы на определение подрядной организации не состоялись по причине отсутствия Заявок. Провести конкурс (определить подрядчика) удалось лишь в декабре 2019 года
	В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, оплачен авансовый платеж, согласно условиям контракта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год

	Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай
	декабрь 2019 г
	-
	100,00
	50,06
	Нормативный срок строительства объекта по ПОС составляет 8 мес. Ввиду климатических особенностей строительный сезон завершается в октябре месяце. Подрядчик не успел выполнять строительные работы за 5 месяцев
	Нормативный срок строительства объекта по ПОС составляет 8 месяцев. Ввиду климатических особенностей строительный сезон завершен в октябре месяце, в связи с чем подрядной организацией были выполнены работы не в полном объеме

	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай
	декабрь 2019 г
	-
	100,00
	12,43
	В ходе реализации объекта из-за срыва сроков строительства был разорван контракт со строительной организацией. Был объявлен новый аукцион на определение подрядчика
	В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2020 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год


Из данных вышеприведенной Таблицы следует, что значения показателя «Уровень технической готовности объектов капитального строительства» установленные на 2019 год в ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (приложение № 1), в Соглашении с Минстроем России от 04.02.2019 (приложение № 2) и в Соглашении с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 (приложение № 2) не достигнуты по всем объектам строительства.
В нарушение п. 4.3.3 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019, п. 4.3.3 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» не обеспечено достижение значений показателя результативности использования Субсидии «Уровень технической готовности объектов капитального строительства» на 2019 год по всем объектам строительства, установленных в приложении № 2 к вышеуказанным Соглашениям.

Представленные в Таблице № 18 причины отклонений, отраженные в Отчете о достижении показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 и в Отчете о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай по состоянию на 31.12.2019, подтверждены в ходе контрольного мероприятия.
В 2020 году дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 к Соглашению с Минстроем России от 04.02.2019 изменены сроки окончания строительства водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Артыбаш и с. Иогач с «декабрь 2019 года» на «ноябрь 2020 года», а также плановые значения показателей результативности использования Субсидии «Уровень технической готовности объектов капитального строительства» на 2019 год установлены в размере фактически достигнутых значений в 2019 году.

По состоянию на декабрь 2020 года строительство не завершено ни по одному объекту, и соответственно объекты не будут введены в эксплуатацию в сроки, установленные Графиками выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (приложения № 4 к Соглашениям с Минстроем России от 04.02.2019 и с МО «Турочакский район» от 11.04.2019).

В нарушение п. 4.3.11 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019, п. 4.3.11 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» по состоянию на декабрь 2020 года не обеспечено исполнение Графиков выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, в части своевременного окончания строительства и ввода в эксплуатацию 4 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Таким образом, в 2019 году средства субсидии, предоставленной из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, освоены в размере 99 853,8 тыс. рублей, или 17,7 %.

В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных ему на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий в 2019 году бюджету МО «Турочакский район», в размере 490 081,8 тыс. рублей.

В результате неосвоения МО «Турочакский район» средств субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай, в 2019 году в объеме 490 081,8 тыс. рублей, в 2020 году (по состоянию на 01.12.2020) в объеме 414 824,1 тыс. рублей, выделенных в рамках реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории, запланированные к реализации в 2019-2020 гг., не завершены, что свидетельствует об отставании хода реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса». В результате целевые показатели «Уровень технической готовности объекта капитального строительства», установленные в ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и в Соглашении от 11.04.2019 № 84625000-1-2019-010, не достигнуты по всем объектам строительства.

В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район», как получателем бюджетных средств, не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований в сумме 490 081,8 тыс. рублей, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий.

Выводы:
1. В нарушение п. 4.3.3 Соглашения от 28.09.2018 № 06909-2018-012, п. 4.3.3 Соглашения от 26.12.2018 № 105-СА/2018 Минрегионразвития РА и МО «Турочакский район» в 2018 году не обеспечено достижение значений показателя результативности использования субсидии «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии», установленный в размере 26,0 % по строительству набережной, устройству пирсов и штрафстоянки для судов в с. Артыбаш и с. Иогач.
Одной из причин невыполнения показателя «Уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии» является позднее заключение Соглашение от 26.12.2018 № 105-СА/2018 (за 3 рабочих дня до завершения 2018 финансового года) чем заведомо создан риск недостижения в 2018 году вышеуказанного показателя результативности.
2. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» в 2018 году не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных в объеме 111 111,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории по объекту «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов, по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс».

3. В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующей территории за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) в 2018 году бюджету МО «Турочакский район», в размере 110 000,0 тыс. рублей.
4. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, п. 2.4 договора от 19.04.2018 № ПСД 03-2018 МАУ МКК «ЦПП» не выполнены обязательства по своевременной оплате выполненных работ по разработке ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов в сумме 4 727,6 тыс. рублей. 
Администрацией МО «Турочакский район» уделено недостаточно внимания мероприятиям по разработке ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов. Так, по причине отсутствия достаточных финансовых возможностей заказчиком по разработке ПСД Администрацией МО «Турочакский район» в лице технического заказчика МАУ МКК «ЦПП» допущена кредиторская задолженность перед ООО «СИБГЕОСТРОЙ» по состоянию на 01.12.2020 в сумме 3 336,4 тыс. рублей (стоимость договора - 13 965,5 тыс. рублей). 
Разработанная Администрацией МО «Турочакский район» ПСД на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов от 21.12.2018, общей сводной сметной стоимостью 490 759,8 тыс. рублей не используется до настоящего времени.
В 2018 году по данным публичных слушаний указанный проект «Строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов», по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач», Второй этап» не прошел одобрения со стороны граждан и общественных организаций. 

Архитектурная концепция проекта набережной Артыбашского сельского поселения подлежит дополнению с максимальным сохранением естественности и атмосферы Алтая, Телецкого озера.

5. В ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» указано недостоверное ресурсное (финансовое) обеспечение реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в составе основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)», так как согласно паспорту регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)» данный региональный проект финансово не обеспечен, Законами о республиканском бюджете на 2019 год и на 2020 год бюджетные ассигнования не утверждались.

6. Указанное в Законах о республиканском бюджете на 2019 год и на 2020 год наименование основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» не соответствует наименованию основного мероприятия, указанного в подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» - «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»)», а именно отсутствует текст «реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

7. В нарушение п. 2.1 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Турочакского муниципального района с учетом изменений, внесенных Решением от 26.12.2019 № 17-1, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, утвержден на 2019 год по КБК 991/0502/10004L113П/414 в размере 596 443,5 тыс. рублей, что на 4 759,5 тыс. рублей меньше объема, установленного Соглашением с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 (601 203,0 тыс. рублей).

8. В нарушение п. 7.4 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019 дополнительным соглашением от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 внесены изменения, предусматривающие ухудшение установленных значений показателей результативности на 2019 год, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий.

9. В нарушение п. п. 1, 3 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ дополнительное соглашение от 01.04.2020 № 069-09-2019-011/2 к Соглашению с Минстроем России от 04.02.2019 и дополнительное соглашение от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 в части внесения изменений: периода предоставления Субсидий, общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялись Субсидии, в бюджете Республики Алтай на 2019 год и в бюджете Турочакского муниципального района на 2019 год, общих размеров предоставленных в 2019 году Субсидий, заключены после завершения финансового года. 

10. В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ресурсное обеспечение реализации мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий муниципальной программы МО «Турочакский район» «Развитие градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Турочакском районе на 2019-2024 годы» на 2019 год не приведено в соответствие с Решением о бюджете МО «Турочакский район» на 2019 год на сумму 3 459,1 тыс. рублей.

11. Указанное в Решении о бюджете МО «Турочакский район» на 2019 год наименование основного мероприятия «Реализация приоритетного проекта «Сохранение Телецкого озера» не соответствует наименованию мероприятия «Реализация мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий», указанному в Муниципальной программе.

12. В нарушение п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ оповещения о начале публичных слушаний по строящимся объектам: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай», «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» на официальном сайте Администрации МО «Турочакский район» (https://www.turochak-altai.ru/) не размещены. 
13. В нарушение ч. 5 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район» не проводились публичные слушания по строящимся объектам: 1) «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай», 2) «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)», 3) «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай», 4) «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай». 
14. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация направлена позднее установленного срока:
- о заключенном муниципальном контракте от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ по строительству канализации в с. Артыбаш на 155 рабочих дней;

- об изменении муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ по строительству канализации в с. Артыбаш в связи с заключением дополнительного соглашения от 02.06.2020 № 1 на 155 рабочих дней;

- о заключенном контракте на осуществление строительного контроля от 06.02.2020 № 03-СК/2020 на 9 рабочих дней.

15. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Администрацией МО «Турочакский район» информация об исполнении контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач (акт приемки услуг от 31.08.2019 б/н, платежное поручение от 26.09.2019 № 602457 на сумму 272,1 тыс. рублей) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не направлялась.
16. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, МАУ МКК «ЦПП» не направляло в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информацию: 

- об изменении муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 по строительству водопровода в с. Артыбаш в связи с заключением дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) и Соглашения от 10.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 01.06.2020 б/н.

- об изменении муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ по строительству канализации в с. Артыбаш в связи с заключением дополнительного соглашения от 02.06.2020 б/н о перемене стороны (заказчика) и Соглашения от 24.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 02.06.2020 б/н;
- об изменении муниципального контракта от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ по строительству канализации в с. Иогач в связи с заключением Соглашения от 10.09.2020 б/н о расторжении дополнительного соглашения от 06.07.2020 № 2 о перемене заказчика.
17. В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1.5 муниципальных контрактов не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по строительству объектов:

- «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)» ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» по муниципальному контракту от 10.12.2019 № Ф.2019.01ВВ за период с 10.12.2019 по 30.11.2020 на сумму 232 227,0 тыс. рублей (расчетно); 
- «Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» ООО «ГЕОСТАР» по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 за период с 06.05.2019 по 11.11.2019 на сумму 58 912,6 тыс. рублей (расчетно); ООО «Водоотводящие и канализационные системы» по муниципальному контракту от 31.12.2019 № Ф.2019.02.В за период 31.12.2019 по 26.05.2020 на сумму 4 679,6 тыс. рублей (расчетно); 

- «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» ООО «Водоотводящие и канализационные системы» по муниципальному контракту от 31.12.2019 № Ф.2019.02ВВ за период с 31.12.2019 по 26.05.2020 на сумму 63 789,7 тыс. рублей (расчетно); ООО «СпецСтройМонтаж» по муниципальному контракту от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ за период с 02.06.2020 по 11.12.2020 на сумму 136 299,0 тыс. рублей (расчетно);

- «Строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай» ООО «Строй-Мастер» по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 за период с 06.05.2019 по 01.12.2020 на сумму 32 361,1 тыс. рублей.
18. Отсутствие должного контроля со стороны Администрации МО «Турочакский район» привело к нарушениям подрядными организациями условий муниципальных контрактов (договоров), затягиванию сроков выполнения строительных работ и как следствие к невведению в эксплуатацию объектов в срок.
19. В нарушение п. 6.1.2 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Администрацией МО «Турочакский район» с 28.04.2020 не обеспечено заключение контракта с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» на осуществление строительного контроля при выполнении работ на Объекте: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап)».

20. В нарушение п. 6.1.3 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Минрегионразвития РА в 2020 году осуществлено доведение предельных объемов финансирования на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап) по состоянию на 03.12.2020 в размере 235 076,0 тыс. рублей в отсутствие заключенного Администрацией МО «Турочакский район» договора на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ».

21. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, обязательств, установленных муниципальными контрактами, Администрацией МО «Турочакский район» оплата выполненных работ произведена: 

- на 18 рабочих дней позднее срока, установленного п. 4.2 муниципального контракта от 06.05.2019 № Ф.2019.230609 по строительству водопровода в с. Иогач, в сумме 273,4 тыс. рублей;

- на 16 дней позднее срока, установленного п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач, в сумме 272,1 тыс. рублей;

- на 7 рабочих дней позднее срока, установленного п. 4.2 муниципального контракта от 02.06.2020 № Ф.2020.02.ВВ по строительству канализации в с. Артыбаш, в сумме 2 466,1 тыс. рублей.
22. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4.4 контрактов на осуществление строительного контроля Администрацией МО «Турочакский район» авансовые платежи ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» произведены:

- на 11 дней позднее срока, установленного п. 4.4 контракта от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач, в размере 466,4 тыс. рублей;

- на 31 день позднее срока, установленного п. 4.4 контракта от 06.02.2020 № 03-СК/2020 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству канализации в с. Артыбаш, в размере 1 814,2 тыс. рублей. 
23. В нарушение ч. 2 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми изменение существенных условий контракта не допускается, Администрацией МО «Турочакский район» заключены дополнительные соглашения с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» о продлении сроков действия контрактов и сроков выполнения работ (в среднем на 1 год):

- дополнительное соглашение от 01.12.2019 № 2 к контракту от 14.08.2019 № 02-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Иогач;

- дополнительные соглашения от 01.12.2019 № 1, от 27.10.2020 № 2 к контракту от 14.08.2019 № 01-СК/2019 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по строительству водопровода в с. Артыбаш. 

24. В нарушение ст. 34, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1.1 муниципального контракта от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019 ООО «Дом-просто» не выполнены обязательства по своевременному выполнению работ по объекту «Корректировка проектно-сметной документации объекта строительства: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» за период с 31.12.2019 по 09.06.2020 на сумму 177,0 тыс. рублей.

25. Администрацией МО «Турочакский район» претензионная работа осуществлялась ненадлежащим образом.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Турочакский район» не направлялись требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение сроков выполнения работ):

- ООО «Мастер-Строй» по муниципальному контракту от 06.05.2019 № Ф.2019.217799 на строительство водопровода в с. Артыбаш в размере 2 102,5 тыс. рублей (расчетно);

- ООО «Дом-просто» по муниципальному контракту от 15.10.2019 № 01-ВВ/2019 на корректировку проектно-сметной документации в размере 4,0 тыс. рублей (расчетно).
26. В 2019-2020 гг. Администрацией МО «Турочакский район» не в полной мере соблюден принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленный требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ, при строительстве объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий. О чем свидетельствует наличие нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, установленных в ходе контрольного мероприятия.
27. Отчет Администрации МО «Турочакский район» о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2020, содержит недостоверную информацию в части отражения размера предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2019 год расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия, в объеме 601 203,0 тыс. рублей, что больше на 4 759,5 тыс. рублей бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 05.12.2018 № 5-1 «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с учетом изменений, внесенных Решением от 26.12.2019 № 17-1 (596 443,5 тыс. рублей).
28. Отсутствие по состоянию на 01.10.2020 расходов за счет средств местного бюджета на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружных сетей канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай несет риски несоблюдения Муниципальным образованием «Турочакский район» в 2020 году уровня софинансирования, установленного Соглашением от 24.03.2020 № 38-СА/2020, и как следствие нарушение действующего бюджетного законодательства. 
29. В нарушение п. 33.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 № 392, в Отчете о расходах на реализацию государственной программы Республики Алтай за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019, предоставленном в составе годового отчета о реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» за 2019 год, по графе 7 «Фактические расходы на отчетную дату» по основному мероприятию «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» отражены данные: по строке «Всего» в общей сумме 106 618,2 тыс. рублей, что на 447,3 тыс. рублей больше фактически произведенных в рамках реализации указанного мероприятия (106 170,9 тыс. рублей); по строке «Бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай» в общей сумме 1 509,0 тыс. рублей, что на 447,3 тыс. рублей больше фактически произведенных расходов за счет средств бюджета МО «Турочакский район».

30. В нарушение п. 4.3.3 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019, п. 4.3.3 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» не обеспечено достижение значений показателя результативности использования Субсидии «Уровень технической готовности объектов капитального строительства» на 2019 год по 4 объектам строительства, установленных в приложении № 2 к вышеуказанным Соглашениям.

31. В нарушение п. 4.3.11 Соглашения с Минстроем России от 04.02.2019, п. 4.3.11 Соглашения с МО «Турочакский район» от 11.04.2019 Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Турочакский район» по состоянию на декабрь 2020 года не обеспечено исполнение Графиков выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, в части своевременного окончания строительства и ввода в эксплуатацию 4 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

32. В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Минрегионразвития РА не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренных ему на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий (строительство объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры) в 2019 году бюджету МО «Турочакский район», в размере 490 081,8 тыс. рублей.

33. В результате неосвоения МО «Турочакский район» средств субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай, в 2019 году в объеме 490 081,8 тыс. рублей, в 2020 году (по состоянию на 01.12.2020) в объеме 414 824,1 тыс. рублей, запланированные к реализации в 2019-2020 гг. мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории не завершены, что свидетельствует об отставании хода реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса». В результате целевые показатели «Уровень технической готовности объекта капитального строительства», установленные в ГП «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и в Соглашении с МО «Турочакский район» от 11.04.2019, не достигнуты по всем объектам строительства.

34. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Администрацией МО «Турочакский район», как получателем бюджетных средств, не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований в сумме 490 081,8 тыс. рублей, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий по оздоровлению Телецкого озера и развитию соответствующих территорий.

35. Контрольно-счетная палата Республики Алтай отмечает наличие риск-образующих факторов реализации основного мероприятия «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории» в 2021 году:

- отмена Администрацией МО «Турочакский район» аукционов в июне 2019 года (объявлены в апреле 2019 года) - строительство канализации в с. Иогач и с. Артыбаш;

- расторжение муниципальных контрактов по истечение 5 месяцев (с января 2020 года по май 2020 года) с момента их заключения, по которым работы не выполнялись;
- недостатки планирования проектов, приводящие к изменению и корректировке проектно-сметной документации по объектам: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай» (корректировка), «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап)» (корректировка);

 - климатические особенности местности (короткий строительный сезон); 

- риск невыполнения подрядчиками в срок обязательств по мероприятиям (несвоевременное выполнение строительных работ);

- возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций;

- изменение макроэкономических условий (введение ограничений вследствие пандемии);
- низкое исполнение мероприятий в 2019 году привело к изменениям финансового обеспечения в 2019-2020 годах, предусмотренного условиями заключенных соглашений; 

- негарантированность финансового обеспечения мероприятий в 2021 году.
Предложения:

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий»: 
- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;
- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.

2. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий» в Прокуратуру Республики Алтай.
3. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий» в Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.
4. Направить копию Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в части оздоровления Телецкого озера и соответствующих территорий» в Министерство регионального развития Республики Алтай. 

5. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Министерство регионального развития Республики Алтай.

6. Направить представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Администрацию МО «Турочакский район».
7. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай.
� Согласно Графику выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (приложение № 4 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019).


� Согласно Календарному плану производства работ


� Согласно Календарному плану производства работ


� Согласно Календарному плану производства работ


� Предельная стоимость строительства согласно Приложению № 2 дополнительного соглашения от 28.04.2020 № 84625000-1-2019-010/5 к Соглашению с МО «Турочакский район» от 11.04.2019


� отклонение сложилось в связи с округлением суммы до тыс. рублей





9

