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[bookmark: _Hlk531013861][bookmark: _Hlk87608316][bookmark: _Hlk156835816][bookmark: _Hlk120546510][bookmark: _Hlk121143489]«Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований» в Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район»
(рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай
Постановление от 29.02.2024 № 3 (255)


г. Горно-Алтайск										29.02.2024

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Алтай на 2023 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, использованию межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай, соблюдению условий получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Республики Алтай в соответствии с законодательством Республики Алтай.
Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Усть-Коксинский район» (далее – Администрация МО «Усть-Коксинский район»).
Срок проведения проверки: с 14.12.2023 по 09.02.2024.
Проверяемый период деятельности: 2022 год 
Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования средств республиканского бюджета Республики Алтай, предоставленных бюджету муниципального образования «Усть-Коксинский район» (далее – бюджет муниципального образования).
Общий объем проверенных средств: 2022 год - 349 007,7 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай - 344 345,8 тыс. рублей.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки
Законом Республики Алтай от 13.01.2005 № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» муниципальное образование «Усть-Коксинский район» (далее – МО «Усть-Коксинский район») наделено статусом муниципального района с административным центром в селе Усть-Кокса.
В состав муниципального района входят 9 сельских поселений.
Устав муниципального образования «Усть-Коксинский район» принят решением районного Совета депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район» от 17.04.2018 № 9-1.
Исполнение бюджета МО «Усть-Коксинский район» обеспечивается Администрацией МО «Усть-Коксинский район», являющейся постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом муниципального района, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Юридический и фактический адрес: 649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Хартитошкина, д. 3.
Проверка проведена по представленным документам, в ходе проверки использовалась информация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок). Проверка проведена выборочным способом. 
Предыдущая проверка Администрации МО «Усть-Коксинский район» Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проводилась в 2013 году. 
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Общие характеристики бюджета муниципального образования
[bookmark: _Hlk128559061]Бюджет МО «Усть-Коксинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден решением сессии Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 21.12.2021 № 39-1 (далее – Решение о бюджете на 2022 год) по доходам в сумме 777 529,0 тыс. рублей, расходам в сумме 782 529,0 тыс. рублей, с прогнозируемым дефицитом в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 
В 2022 году в процессе исполнения бюджета шесть раз вносились изменения. В результате внесенных изменений от 29.12.2022 № 6-1 Решением сессии Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» доходы бюджета муниципального образования составили 1 156 258,6 тыс. рублей (увеличились по отношению к первоначальному бюджету на 378 729,6 тыс. рублей, или на 48,7 %), расходы – 1 371 298,3 тыс. рублей (увеличились на 588 760,3 тыс. рублей, или на 57,1 %), дефицит бюджета остался на прежнем уровне и составил – 215 039,8 тыс. рублей. 
Анализ исполнения основных характеристик бюджета МО «Усть-Коксинский район» за 2022 год согласно Решениям о бюджете на 2022 год (с учетом изменений и дополнений), Отчету об исполнении бюджета МО «Усть-Коксинский район» на 01.01.2023 представлен в Таблице № 1.
Таблица № 1
тыс. рублей

	Наименование показателя
	Утверждено Решением о бюджете на 2022 год
	Исполнение бюджета МО «Усть-Коксинский район» за 2022 год (ф. 0503117)

	
	
	Утверждено (уточненные бюджетные назначения)
	Исполнено
	% исполнения

	Доходы
	1 156 258,6
	1 156 258,6
	1 160 090,9
	100,3

	Расходы
	1 371 298,3
	1 371 298,3
	1 355 101,4
	98,8

	Дефицит «-»
	«-» 215 039,7
	«-» 215 039,7
	«-» 195 010,5
	



По состоянию на 01.01.2023 доходы бюджета исполнены на 100,3 % от уточненного плана, расходы на 98,8 %. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме «-» 195 010,5 тыс. рублей при планируемом дефиците в объеме «-» 215 039,7 тыс. рублей.
Объем муниципального долга на 01.01.2023 составил 3 200,0 тыс. рублей, что не превышает плановые показатели и соответствует требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Существенную долю доходной части бюджета МО «Усть-Коксинский район» занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 89,4 % от утвержденного общего объема доходов в 2022 году.
Анализ исполнения бюджета МО «Усть-Коксинский район» по доходам за 2022 год представлен в Таблице № 2.
Таблица № 2
тыс. рублей
	Наименование доходов
	Утверждено
	Исполнено
	% исполнения

	Налоговые и неналоговые доходы
	205 915,5
	211 593,6
	[bookmark: _Hlk121153801]102,8

	Налоговые доходы
	181 680,0
	184 514,8
	101,6

	Налог на доходы физических лиц
	84 482,5
	85 705,2
	101,4

	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
	15 268,5
	16 425,4
	107,6

	Налоги на совокупный доход
	65 259,4
	65 706,5
	100,7

	Налог на имущество
	14 293,6
	14 293,6
	100,0

	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
	100,0
	53,5
	53,5

	Государственная пошлина
	2 276,0
	2 330,6
	102,4

	Неналоговые доходы
	24 235,5
	27 078,8
	111,7

	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	16 785,9
	18 405,1
	109,6

	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	260,0
	261,2
	100,5

	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
	639,6
	696,0
	108,8

	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
	4 676,0
	5 148,2
	110,1

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
	1 874,0
	2 568,3
	137,0

	Безвозмездные поступления
	950 343,1
	948 497,3
	99,8

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	1 039 504,7
	1 037 658,9
	99,8

	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	204 406,8
	204 406,8
	100,0

	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	463 760,0
	462 177,8
	99,7

	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	343 930,9
	343 667,3
	99,9

	Иные межбюджетные трансферты
	27 387,1
	27 387,1
	100,0

	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	19,9
	19,9
	100,0

	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	12 816,2
	12 816,2
	100,0

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	12 629,0
	12 629,0
	100,0

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
	124,0
	124,0
	100,0

	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
	63,2
	63,2
	100,0

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-101 977,8
	-101 977,8
	100,0

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-94 502,9
	-94 502,9
	100,0

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-7 422,5
	-7 422,5
	100,0

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-52,4
	-52,4
	100,0

	Всего доходов
	1 156 258,6
	1 160 090,9
	100,3



В 2022 году налоговые и неналоговые доходы исполнены на 102,8%, безвозмездные поступления на 99,8 %.
Бюджет МО «Усть-Коксинский район» на 2022 год сформирован в программной структуре расходов на основе 12 муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» в объеме 1 355 101,4 тыс. рублей, или 98,8 % от утвержденного объема расходов. Объем неисполненных бюджетных ассигнований по муниципальным программам составил 16 196,9 тыс. рублей. 
Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности исполнены в сумме 29 717,4 тыс. рублей, или 98,5 % к объему утвержденных бюджетных назначений на их реализацию.

2. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию из республиканского бюджета Республики Алтай, остатков межбюджетных трансфертов, причин неисполнения бюджетных назначений
Межбюджетные трансферты бюджету МО «Усть-Коксинский район» из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет) предоставлялись в виде субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов. 
Законом Республики Алтай от 17.12.2021 № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год межбюджетные трансферты утверждены в объеме 1 039 504,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2023 поступило безвозмездных поступлений из республиканского бюджета 1 039 484,8 тыс. рублей (99,8 % от планового объема, утвержденного Законом о республиканском бюджете на 2022 год), в том числе: дотации – 204 406,8 тыс. рублей (100,0 %), субсидии – 463 760,0 тыс. рублей (99,7 %), субвенции – 343 930,9 тыс. рублей (99,9 %), иные межбюджетные трансферты – 27 387,1 тыс. рублей (100,0 %).
Анализ поступления и исполнения Администрацией МО «Усть-Коксинский район» межбюджетных трансфертов в 2022 году представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3
тыс. рублей
	Наименование ГРБС
	Утверждено Законом 
№ 87-РЗ 
	Поступило в МО (без учета остатков прошлых лет, возвращенных в 2021 году в местный бюджет по решению ГРБС) 
	Исполнение
	% исполнения

	Субсидии местным бюджетам
	463 760,1
	462 177,9
	458 222,9
	99,1

	Министерство культуры Республики Алтай
	9 314,0
	9 314,0
	9 314,0
	100,0

	Министерство образования и науки Республики Алтай
	62 782,5
	61 802,3
	61 800,1
	99,9

	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
	1 413,8
	1 413,8
	1 413,8
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	93 928,6
	93 928,6
	93 928,6
	100,0

	Министерство регионального развития Республики Алтай
	296 252,6
	295 650,6
	291 697,8
	100,0

	Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай
	68,6
	68,6
	68,6
	100,0

	Дотации
	204 406,8
	204 406,8
	204 406,8
	100,0

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)
	201 206,8
	201 206,8
	201 206,8
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	201 206,8
	201 206,8
	201 206,8
	100,0

	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	3 200,0
	3 200,0
	3 200,0
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	3 200,0
	3 200,0
	3 200,0
	100,0

	Всего субвенции местным бюджетам
	343 930,9
	343 667,3
	343 605,7
	99,9

	Государственные полномочия Республики Алтай
	334 644,9
	334 644,9
	334 583,3
	99,9

	Министерство образования и науки Республики Алтай
	324 667,0
	324 667,0
	324 655,2
	100,0

	Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай
	807,2
	807,2
	757,4
	93,8

	Министерство финансов Республики Алтай
	6 877,8
	6 877,8
	6 877,8
	100,0

	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
	1 332,6
	1 332,6
	1 332,6
	100,0

	Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай
	879,2
	879,2
	879,2
	100,0

	Комитет по тарифам Республики Алтай
	14,4
	14,4
	14,4
	100,0

	Министерство экономического развития Республики Алтай
	66,7
	66,7
	66,7
	100,0

	Государственные полномочия Российской Федерации
	9 286,0
	9 022,4
	9 022,4
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	93,0
	93,0
	93,0
	100,0

	Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
	9 193,0
	8 929,4
	8 929,4
	100,0

	Иные межбюджетные трансферты
	27 387,1
	27 387,1
	27 387,1
	100,0

	Министерство образования и науки Республики Алтай
	25 226,0
	25 226,0
	25 226,0
	100,0

	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	100,0

	Министерство финансов Республики Алтай
	1 161,1
	1 161,1
	1 161,1
	100,0

	ИТОГО
	1 039 484,9
	1 037 639,1
	1 033 622,5
	99,6



В 2022 году субсидии исполнены в объеме 458 222,9 тыс. рублей (99,1 % от поступлений), субвенции – 343 605,7 тыс. рублей (99,9 %), дотации – 204 406,8 тыс. рублей (100,0 %), иные межбюджетные трансферты – 27 387,1 тыс. рублей (100,0 %). 
Общий остаток межбюджетных трансфертов на 01.01.2022 составил в сумме 4 016,6 тыс. рублей, из них: субсидии – 3 955,0 тыс. рублей, субвенции – 61,6 тыс. рублей.
В 2022 году Финансовым управлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» остатки межбюджетных трансфертов, подлежащие возврату, в сумме 4 016,6 тыс. рублей возвращены в доход республиканского бюджета.
[bookmark: _Hlk154127938]Причинами образования остатков послужило следующее[footnoteRef:1]: [1:  Согласно пояснительной записке начальника Финансового управления Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 22.12.2023 года № 321 О. Д. Фроловой] 

- отсутствие потребности на сумму 64,0 тыс. рублей:
субсидии на формирование муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения педагогических работников – 0,5 тыс. рублей;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 1,9 тыс. рублей;
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) – 47,4 тыс. рублей.
субвенции на выплату родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 11,8 тыс. рублей;
субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Алтай – 2,4 тыс. рублей;
- неосвоение средств по субсидиям на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 3 952,6 тыс. рублей.

3. Соблюдение муниципальным образованием условий предоставления и расходования целевых межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай (выборочно)
В 2022 году МО «Усть-Коксинский район» доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в Республике Алтай бюджету МО «Усть-Коксинский район» предоставлены в соответствии с заключенным между Министерством финансов Республики Алтай и Главой МО «Усть-Коксинский район» Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Усть-Коксинский район» от 31.01.2022 № 6-2022 (далее – Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию № 6-2022[footnoteRef:2]). [2:  изменения в Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию № 6-2022 вносились дополнительными соглашениями от 05.04.2022 № 1, от 03.08.2022 № 2.] 

Проверкой соблюдения отдельных условий получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в Республике Алтай (п. 2.1. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию № 6-2022) установлено следующее.
МО «Усть-Коксинский район» обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района за 2022 год по сравнению с уровнем исполнения 2021 года финансового года в сопоставимых условиях на 17,6 % (установлено соглашением - 5,6 %). 
Обеспечено снижение доли задолженности (с учетом пеней и налоговых санкций), сформировавшейся на территории муниципального района по налогу на доходы физических лиц, налогам со специальным режимом налогообложения, налогу на имущество организаций и налогу на добычу полезных ископаемых, к общему объему поступлений по указанным в настоящем абзаце налогам по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом на «-0,48» %.
Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в Республике Алтай в 2022 году соблюдены. 
Объем муниципального долга МО «Усть-Коксинский район» по состоянию на 01.01.2023 составил 3 200,0 тыс. рублей и не превысил установленные ст. 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
На обслуживание муниципального долга в 2022 году МО «Усть-Коксинский район» направлено 300,0 тыс. рублей, что не превышает предельные ограничения, установленные ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Дефицит местного бюджета при установлении и исполнении бюджета не превысил ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соблюдение условий предоставления отдельных субсидий и субвенций, предоставленных МО «Усть-Коксинский район» из республиканского бюджета отражены в пункте 4 настоящего отчета.

4. Проверка законности, результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального образования (выборочно)
4.1. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств из республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 4 675,4 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие образования»[footnoteRef:3]. [3: Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 № 213] 

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации мероприятий по модернизации детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта.
Предоставление субсидии осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2022 № 84640000-1-2022-009, заключенного между Министерством культуры Республики Алтай (далее - Минкультуры РА) и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» (далее – Соглашение с Минкультуры РА от 23.01.2022) на сумму 4 770,8 тыс. рублей (республиканский бюджет - 4 675,4 тыс. рублей, местный бюджет – 95,4 тыс. рублей).
Соглашением установлено плановое значение показателя результативности – «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» – 1 ед.
В п. 1.1 Соглашения с Минкультуры РА от 23.01.2022 в предмете соглашения неверно указано в целях достижения результатов какой государственной программы Республики Алтай и федерального проекта предоставляется субсидия: государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» вместо государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», федеральный проект «Развитие искусства и творчества» вместо федерального проекта «Культурная среда».
Вместе с тем в Приложении № 1, № 2 Соглашения с Минкультуры РА от 23.01.2022 наименование федерального проекта и регионального проекта указано верно.
Управлением культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» субсидии на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в сумме 4 770,8 тыс. рублей предоставлены МБУ ДО Чендекская ДШИ» в соответствии с соглашением на иные цели.
МБУ ДО «Чендекская ДШИ» полученные субсидии направлены на капитальный ремонт детской школы искусств по адресу: с. Чендек, ул. Садовая, д. 6 (в рамках исполнения контракта от 01.04.2022 № 1/2022, заключенного с ИП Мендешов А.В. на сумму 4 770,8 тыс. рублей, сроком окончания выполнения работ по 15.11.2022 года).
Работы выполнены и оплачены своевременно на сумму 4 770,8 тыс. рублей. Объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ (форма №КС-2), соответствуют утвержденному локальному сметному расчету. 

[bookmark: _Hlk156376633]4.2. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом из республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 4 345,4 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие образования».
Субсидия предоставлена на основании Соглашения от 20.01.2022 № 84640000-1-2022-006, заключенного между Министерством образования и науки Республики Алтай (далее - Минобразования РА) и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» на общую сумму 4 434,1 тыс. рублей (республиканский бюджет - 4 345,4 тыс. рублей, местный бюджет – 88,7 тыс. рублей).
Соглашением установлено плановое значение показателя результативности – «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально – техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» – 13 единиц в 2022 году».
[bookmark: _Hlk155773715]Управлением образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» предоставлены субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на сумму 4 434,1 тыс. рублей МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» в соответствии с Соглашением на иные цели.
МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» полученные субсидии направлены:
на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» филиал «Гагарская НОШ» по адресу: с. Гагарка, ул. Центральная, д.11 (в рамках исполнения контракта от 17.05.2022 № 10 с ИП Мендешовым А.В. на сумму 3 385,5 тыс. рублей);
на оснащение спортивным оборудованием МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» (в рамках исполнения 2 договоров на общую сумму 1 048,6 тыс. рублей).
По договору поставки № 04/28-01 от 28.04.2022 с ИП Глумовым Б.Г. осуществлена поставка спортивного инвентаря (мяч волейбольный – 7 шт., теннисный стол – 2 шт., шахматы – 20 шт., беговые лыжи – 8 шт., ботинки лыжные – 10 шт., крепление лыжные гоночные – 10 шт., палки лыжные- 40 шт., ракетка для настольного тенниса – 9 шт.) на сумму 548,6 тыс. рублей.
По договору подряда № 8 от 28.04.2022 года с ИП Мендешовым А.В. на сумму 500,0 тыс. рублей выполнены работы по оборудованию спортивной площадки в МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» по адресу: с. Верх-Уймон, ул. Набережная,41. 
Работы выполнены и оплачены своевременно на сумму 4 434,1 тыс. рублей.
В ходе проверки осуществлен осмотр (наблюдение) 08.02.2024 приобретенного спортивного инвентаря и оборудования спортивной площадки спортивного инвентаря в МБОУ «Верх-Уймонская средняя общеобразовательная школа», по результатам которого установлено, что спортивный инвентарь и уличные тренажеры используются и находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.

[bookmark: _Hlk156376794][bookmark: _Hlk156396195]4.3. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 1 682,2 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»[footnoteRef:4].  [4:  Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246] 

[bookmark: _Hlk158813835]Субсидии предоставлены на основании Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету МО «Усть-Коксинский район» на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей от 21.01.2022 № 84640000-1-2022-010, заключенного между Минобразованием РА и Администрацией МО «Усть-Коксинский район», на общую сумму 2 482,2 тыс. рублей (республиканский бюджет – 1 682,2 тыс. рублей, местный бюджет – 800,0 тыс. рублей).
[bookmark: _Hlk158813939]Соглашением установлено плановое значение показателя результативности - «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» - 5 семей. 
В 2022 году распоряжениями Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» (от 24.11.2022 № 168 и от 24.11.202 № 452/1) средства субсидии в сумме 2 356,2 тыс. рублей направлены на предоставление социальной выплаты:
на приобретение жилья 2 молодым семьям на сумму 945,0 тыс. рублей;
на строительство жилья 3 молодым семьям на сумму 1 411,2 тыс. рублей.
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 5 семей на общую сумму 2 356,2 тыс. рублей, не использованные средства составили 126,0 тыс. рублей.
В нарушение п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 21 Правил предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246, п. 4.3.7 Соглашения от 21.01.2022 № 84640000-1-2022-010 не возвращен в республиканский бюджет, не использованный по состоянию на 01.01.2023 года остаток средств субсидии в объеме 85,4 тыс. рублей. 
В ходе проверки Администрацией МО «Усть-Коксинский район» 07.02.2024 осуществлен возврат субсидии в республиканский бюджет в сумме 85,4 тыс. рублей.

[bookmark: _Hlk159486120]4.4. Субсидии на формирование муниципального специализированного жилого фонда для обеспечения педагогических работников за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 1 901,2 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие образования».
[bookmark: _Hlk158814961][bookmark: _Hlk158813750]Субсидия предоставлена на основании Соглашения от 24.02.2022 № 06-038, заключенного между Минобразованием РА и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» на сумму 1 940,0 тыс. рублей (республиканский бюджет – 1 901,2 тыс. рублей, местный бюджет – 38,8 тыс. рублей).
Соглашением установлено плановое значение показателя результативности - «Количество приобретенных жилых помещений, либо реконструированных зданий под жилые помещения, в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда, предназначенного для обеспечения педагогических работников общего образования служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда» - 1 шт.
Администрацией МО «Усть-Коксинский район» полученные субсидии направлены на приобретение квартиры в жилом доме (85,1 кв.) и земельного участка (2653 кв.м.) в с. Мульта (в рамках исполнения муниципального контракта от 23.05.2022 № 8, заключенного с физическим лицом на сумму 1 940,0 тыс. рублей).
Приобретенное имущество передано из казны МО «Усть-Коксинский район» на баланс Управления образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» с закреплением права оперативного управления за МБОУ «Мультинская средняя образовательная школа» на сумму 1 940,0 тыс. рублей.

[bookmark: _Hlk158816721]4.5. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в общей сумме 25 351,1 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие образования».
Субсидии предоставляются в целях повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества, в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.
Субсидии предоставлены на основании Соглашений, заключенных между Минобразованием РА и Администрацией МО «Усть-Коксинский район»:
1) от 17.02.2022 № 84640000-1-2022-015 с общим объемом бюджетных ассигнований - 24 921,2 тыс. рублей (республиканский бюджет – 24 422,8 тыс. рублей, местный бюджет – 498,4 тыс. рублей);
2) от 05.03.2022 № 06/042 с общим объемом бюджетных ассигнований - 947,2 тыс. рублей (республиканский бюджет – 928,3 тыс. рублей, местный бюджет – 18,9 тыс. рублей).
Соглашениями предусмотрены показатели результативности использования субсидий:
по Соглашению от 17.02.2022 – «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания», плановое значение показателя - 1 ед. в 2022 году;
по Соглашению от 05.03.2022 - «Количество общеобразовательных организаций (объектов), в которых проведены мероприятия», плановое значение показателя – 1 ед. в 2022 году, «Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых проведены мероприятия», плановое значение показателя», плановое значение показателя - 30 чел. в 2022 году.
Управлением образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в общей сумме 25 868,4 тыс. рублей предоставлены МБОУ «Кастахтинская ООШ» в соответствии с Соглашениями на иные цели:
1) от 18.02.2022 № 21-20221802/15 на сумму 947,2 тыс. рублей;
2) от 18.03.2022 № 20-2022-057746 на сумму 24 921,2 тыс. рублей.
МБОУ «Кастахтинская ООШ» полученные субсидии направлены:
на выполнение работ по капитальному ремонту школы, расположенной по адресу: с. Кастахта, ул. Заречная, д.2 (в рамках исполнения контракта от 14.03.2022 № 1, заключенного с ООО «Строительное управление -7» на сумму 22 540,2 тыс. рублей, сроком окончания выполнения работ по 15.08.2022 года). Работы выполнены и оплачены своевременно на сумму 22 540,2 тыс. рублей. Объект принят в эксплуатацию 17.11.2022; 
на оснащение оборудованием МБОУ «Кастахтинская ООШ», осуществленного на основании 7 договоров поставки на сумму 3 430,5 тыс. рублей. Приобретено оборудование и мебель для школы (интерактивная доска, проектор, экран для проектора, акустика, мячи (баскетбольные, футбольные), лыжные комплекты, теннисный стол, настольные игры, шкафы, стенды (по охране труда, по пожарной безопасности и т.д.), столы и стулья ученические, парты школьные, конференц-стол, стеллажи, кресла компьютерные), организационная техника (ноутбуки, телефонные аппараты, компьютеры, цветной притер) и т.д.
В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения.
В нарушение требований ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пп. 1, 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязательств договоров по поставке оборудования МБОУ «Кастахтинская ООШ» произведена оплата за поставленные товары позднее установленных сроков по договорам: 
от 19.07.2022 № П22/2 с ООО «ГРАДИАНТ» за поставку оборудования позднее на 5 рабочих дней (по платежному поручению от 26.12.2022 № 892046 на сумму 599,9 тыс. рублей);
от 19.07.2022 № Ст-39 с ООО «СТАНДАРТ» за поставку оборудования позднее на 11 рабочих дней (по платежному поручению от 13.10.2022 № 707342 на сумму 44,2 тыс. рублей); 
от 19.07.2022 № 34 с ООО «СмартКом» за поставку оборудования по платежному поручению от 13.10.2022 № 707344 на сумму 21,1 тыс. рублей позднее на 11 рабочих дней, по платежному поручению от 26.12.2022 № 892047 на сумму 578,9 тыс. рублей позднее на 5 рабочих дней; 
от 19.07.2022 № 35 с ООО «СмартКом» за поставку оборудования по платежному поручению от 13.10.2022 № 707343 на сумму 88,8 тыс. рублей позднее на 11 рабочих дней, по платежному поручению от 22.12.2022 № 878645 на сумму 357,8 тыс. рублей позднее на 25 рабочих дней.
Оплата за поставленные товары позднее установленных сроков влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителей.

[bookmark: _Hlk156396690][bookmark: _Hlk156377002]4.6. Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения из республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрено в объеме 1 255,6 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».
Субсидия предоставлена на основании Соглашения о предоставлении субсидии на энергосберегающие мероприятия и строительство (реконструкцию) систем теплоснабжения бюджету МО «Усть-Коксинский район» от 23.05.2022 № 79-СКК/2022, заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай (далее - Минрегионразвития РА) и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» на сумму 1 281,2 тыс. рублей (республиканский бюджет – 1 255,6 тыс. рублей, местный бюджет – 25,6 тыс. рублей).
Администрация МО «Усть-Коксинский район» и МУП «Тепло Ресурс» заключили Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Усть-Коксинский район» субсидии МУП «Тепло Ресурс» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 14.06.2022 № 7 на сумму 1 281,2 тыс. рублей.
Результатом предоставления субсидии является выполнение работ по капитальному ремонту котельных (котельной № 6 с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 53; котельной № 11 п. Теректа, ул. Центральная, 36; котельной № 15 с. Тюнгур, ул. Сухова,45) в срок до 15.12.2022. 
Работы по капитальному ремонту котельных на сумму 1 281,2 тыс. рублей выполнены согласно актам о приемке выполненных работ, в том числе:
от 15.08.2022 № 1 по капитальному ремонту котельной № 6 с. Усть-Кокса ул. Аргучинского, 53 на сумму 464,8 тыс. рублей;
от 16.08.2022 № 1 по капитальному ремонту котельной № 11 с. Теректа ул. Центральная 36 на сумму 408,2 тыс. рублей;
от 11.08.2022 № 1 по капитальному ремонту котельной № 15 с. Тюнгур ул. Сухова 45 на сумму 408,2 тыс. рублей.

4.7. Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них их республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 11 307,0 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях развития жилищно-коммунального и транспортного комплекса путем сохранения и развития автомобильных дорог в Республике Алтай на мероприятия в части:
1) строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях;
2) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях;
3) разработки проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них с прохождением государственной экспертизы, включая проверку определения достоверности сметной стоимости в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) разработки проектной (рабочей) документации на объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них с проведением проверки определения достоверности сметной стоимости;
5) содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях.
Администрацией МО «Усть-Коксинский район» для участия в отборе по предоставлению субсидии в Минрегионразвития РА в 2022 году были поданы 3 заявки на общую сумму 11 537,7 тыс. рублей, в том числе:
ремонт мостового сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения ул. Орджоникидзе с. Сугаш в сумме 560,0 тыс. рублей (9 пог.м.);
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Маральник, ул. Горная в сумме 1 286,8 тыс. рублей (1 км.);
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Замульта ул. Зеленая в 1 148,8 тыс. рублей (0,7 км.);
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения. Усть-Кокса, ул. Мелиораторов в сумме 3 561,9 тыс. рублей (1,1 км.);
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Усть-Кокса, ул. Садовая,2 в сумме 4 980,2 тыс. рублей (0,083 км.).
Минрегионразвития РА заключено Соглашение от 27.07.2022 № 94-СТ/2022015 с Администрацией МО «Усть-Коксинский район» с общим объемом бюджетных ассигнований в 2022 году - 11 537,7 тыс. рублей (республиканский бюджет – 11 307,0 тыс. рублей, местный бюджет – 230,7 тыс. рублей) по ремонту мостового сооружения и 4-х автомобильных дорог, сроком выполнения работ до 31.12.2022.
Данные о мероприятиях (направлениях), показателях результативности (результата) Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022015 представлены в Таблице № 4.




Таблица № 4
тыс. рублей
	[bookmark: _Hlk160694319]Наименование мероприятий (направления)
	Единица измерения
	Соглашение от 27.07.2022 № 94-СТ/2022
	Дополнительное соглашение от 15.09.2022 № 1
	Дополнительное соглашение от 07.11.2022 № 2

	Объем финансового обеспечения

	Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	тыс. рублей
	560,0
	6 557,5
	11 537,7

	в том числе:
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk159334908]Ремонт мостового сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения ул. Орджоникидзе с. Сугаш
	тыс. рублей
	560,0
	560,0
	560,0

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Маральник, ул. Горная
	тыс. рублей
	
	1 286,8
	1 286,8

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Замульта ул. Зеленая
	тыс. рублей
	
	1 148,8
	1 148,8

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Усть-Кокса, ул. Мелиораторов
	тыс. рублей
	
	3 561,9
	3 561,9

	[bookmark: _Hlk156471982]Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Усть-Кокса, ул. Садовая,2 
	тыс. рублей
	
	
	4 980,2

	Показатели результативности (результата)

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году
	км.
	-
	2,8
	2,883

	Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после ремонта в текущем году
	пог. м.
	9
	9
	9



[bookmark: _Hlk156838583]В 2022 году Администрацией МО «Усть-Коксинский район» были заключены следующие договоры подряда и муниципальные контракты:
1) договор подряда от 02.08.2022 № б/н с ИП Иродовым М.Г. на выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения в с. Сугаш на ул. Орджоникидзе на сумму 600,0 тыс. рублей. Дата окончания работ до 31.10.2022 года.
Объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ, соответствуют утвержденному локальному сметному расчету. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены на сумму 600,0 тыс. рублей.
2) муниципальный контракт от 07.10.2022 № 10 с МУП «Тепловодстрой Сервис» на выполнение текущего ремонта автомобильной дороги в с. Маральник-1 по ул. Горная на сумму 1 286,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 20.10.2022 года.
Объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), соответствуют утвержденному локальному сметному расчету. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены своевременно на сумму 1 286,8 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk156471011]3) муниципальный контракт от 22.08.2022 № 9 с МУП «Тепловодстрой Сервис» на выполнение текущего ремонта участка автомобильной дороги в п. Замульта, ул. Зеленая (1 км + 245 м - 1 км + 945 м) с устройством водопропускных труб на сумму 1 148,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.09.2022 года.
Объемы работ, указанные в актах о приемке выполненных работ исполнены в полном объеме (1 148,8 тыс. рублей) и соответствуют утвержденному локальному сметному расчету. Работы выполнены в установленные сроки и оплачены своевременно на сумму 1 148,8 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk156471055]4) муниципальный контракт от 07.10.2022 № 11 с МУП «Тепловодстрой Сервис» на выполнение текущего ремонта участка автомобильной дороги ул. Мелиораторов, с. Усть-Кокса на сумму 3 561,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.07.2023. 
По состоянию на 01.01.2023 года 1 этап муниципального контракта исполнен, кассовые расходы составили 1 022,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных денежных средств по бюджетному обязательству по состоянию на 01.01.2023 года составляет 2 539,2 тыс. рублей (в том числе средства республиканского бюджета 2 488,4 тыс. рублей). 
Согласно акту о приемке выполненных работ в 2022 году для ремонта автомобильной дороги приобретены трубы железобетонные безнапорные раструбные, кольца резиновые на сумму 1 022,7 тыс. рублей. В 2023 году выполнены работы по текущему ремонту автомобильной дороги (механизированная разработка грунта, устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы, укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка продольных водоотводных и нагорных канав, крепление откосов камнем) на сумму 2 106,3 тыс. рублей.
В нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году Администрацией МО «Усть-Коксинский район» как получателем бюджетных средств не обеспечена результативность использования средств республиканского бюджета в сумме 3 490,7 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022, по достижению значения показателя результативности использования субсидии «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» на 1,1 км по выполнению работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги ул. Мелиораторов, с. Усть-Кокса. 
[bookmark: _Hlk156473285]В соответствии соглашением № 1 от 06.09.2023 о расторжении муниципального контракта от 07.10.2022 № 11 фактическая стоимость исполненных обязательств подрядчиком составляет 3 129,0 тыс. рублей. Обязательства на сумму 432,9 тыс. рублей стороны прекратили.
Таким образом, объемы работ по контакту исполнены на общую сумму 3 129,0 тыс. рублей (в том числе в 2022 году - 1 022,7 тыс. рублей (1 этап), в 2023 году - 2 106,3 тыс. рублей (2 этап). 
[bookmark: _Hlk156837655][bookmark: _Hlk156836294][bookmark: _Hlk156471078][bookmark: _Hlk156838827]5) муниципальный контракт от 13.10.2022 № 1 с обществом ограниченной ответственностью «ХИМАКРИЛ» (далее – ООО «ХИМАКРИЛ») на выполнение работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2 на сумму 4 980,2 тыс. рублей (далее – муниципальный контракт от 13.10.2022 № 1). Срок выполнения работ до 15.11.2022.
[bookmark: _Hlk156838838]В ходе исполнения муниципального контракта от 13.10.2022 № 1 заключено дополнительное соглашение от 30.12.2022 № 1, в соответствии с которым определена дата окончания работ до 30.05.2023 года.
[bookmark: _Hlk156838888]Кассовые расходы за 2022 год по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса по состоянию на 01.01.2023 года составляли 3 486,1 тыс. рублей (аванс), остаток неиспользованных средств субсидий составил 1 494,1 тыс. рублей. 
В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, п. 10.1, п. 10.2 муниципального контракта от 13.10.2022 № 1 не выполнены обязательства ООО «ХИМАКРИЛ» по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2 на общую сумму 4 980,2 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk159491790]В нарушение п. 2 Порядка распределения, предоставления и расходования субсидий из Дорожного фонда Республики Алтай[footnoteRef:5] и п. 4.3.3 Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022 Администрацией МО «Усть-Коксинский район» не обеспечено достижение значения показателя результативности использования субсидии «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» на 0,083 км по выполнению работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2.  [5:  Порядка распределения, предоставления и расходования субсидий из Дорожного фонда Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в Республике Алтай, утвержденного согласно приложению № 19 к ГП РА «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса] 

В нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году Администрацией МО «Усть-Коксинский район» как получателем бюджетных средств не обеспечена результативность использования средств республиканского бюджета в сумме 4 880,6 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022, по достижению значения показателя результативности использования субсидии «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» на 0,083 км по выполнению работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2. 
[bookmark: _Hlk157086065]В 2023 году остаток субсидий на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в сумме 3 952,6 тыс. рублей возвращен в доход республиканского бюджета, в дальнейшем Минрегионразвития РА доведен МО «Усть-Коксинский район» в связи с подтверждением расходов для продолжения текущего ремонта автомобильных дорог.
Согласно письму Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 25.01.2023 № 172, адресованному Минрегионразвития РА, причина образования остатков произошла из-за того, что строительная площадка, где располагались подъездные пути, была занята строительными материалами ООО «Новострой», которое осуществляло строительство школы. Так как приоритетной задачей являлось завершение школы, строительство подъездного пути к школе было приостановлено. Когда строительная площадка была освобождена для ремонта подъездного пути наступили холода и контракт был продлен.
На дату окончания проверки работы по муниципальному контракту от 13.10.2022 № 1 на выполнение работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2 не выполнены.
[bookmark: _Hlk156839134]Справочно: Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.01.2024 года по делу № А65-24070/2023 удовлетворены исковые требования Администрации МО «Усть-Коксинский район» к ООО «Химакрил» о выполнении работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса ул. Садовая, 2 в течение 2 месяцев и взыскании неустойки в размере 24,9 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk156837861]В нарушение п. 3.2. Соглашения от 27.07.2021 № 94-СТ/2022 Администрацией МО «Усть-Коксинский район» не исполнено условие предоставления субсидий по выполнению требований о возврате средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, в связи с недостижением значения показателя результативности использования субсидии. 
Согласно п. 17 вышеуказанных правил в случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме, рассчитываемом по определенной формуле.
В нарушение п. 4.1.4. Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022 Минрегионразвития РА в 2023 году своевременно не осуществлен расчет по возврату средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет и не направлено требование о возврате средств субсидии в адрес Администрации МО «Усть-Коксинский район» в срок до 01.05.2023.
Следует отметить, что требование о возврате средств субсидии в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашением от 27.07.2022 № 94-СТ/2022, в адрес Администрации МО «Усть-Коксинский район» Минрегионразвития РА направлено в 2024 году (письмо от 26.01.2024 № 415) на сумму 147 072,7 рублей.
При этом Минрегионразвития РА не истребовало возврат субсидии в республиканский бюджет, в связи с недостижением показателя результативности по состоянию на 01.01.2023.
Так, объем субсидий, подлежащий возврату в республиканский бюджет в связи с нарушением обязательств на 01.01.2023 по Соглашению от 27.07.2022 № 94-СТ/2022 составляет 231 984,7 рублей (на 84 910,0 рублей больше, чем определено в требовании Минрегионразвития РА от 26.01.2024 № 415).
Согласно отчету Администрации МО «Усть-Коксинский район» по использованию субсидии на 01.01.2023, предоставленному в Минрегионразвития РА:
- кассовый расход составил 7 504,5 тыс. рублей, или 65,0 % от установленного планового объема (11 537,7 тыс. рублей).
- значение показателя результативности «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» 1,183 км., или 41,0 % от установленного планового значения (2,883 км). (Причины отклонения: переходящий муниципальный контракт по ул. Мелиораторов с. Усть-Кокса со сроком исполнения 31.07.2023 год, переходящий контракт на 2023 год по ремонту дороги к школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2);
- значение показателя результативности «Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после ремонта в текущем году» 9 пог. м., или 100,0 % от установленного планового значения.
По состоянию на 01.01.2023 по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) ремонт мостового сооружения с. Сугаш, ул. Орджоникидзе выполнен на мощность 9 пог.м., ремонт автомобильных дорог выполнен на протяженность 1,7 км. (с. Маральник, ул. Горная - 1 км., п. Замульта ул. Зеленая - 0,7 км).
Таким образом, протяженность отремонтированных автомобильных дорог (значение показателя результативности) в 2022 году составляет 1,7 км, что на 0,517 км больше значения показателя (1,183 км), указанного в отчете об использовании субсидии по состоянию на 01.01.2023.
В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» представлен (исх. от 10.01.2023 № 7) в Минрегионразвития РА отчет об использовании средств из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету МО «Усть-Коксинский район» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в Республики Алтай по состоянию на 01.01.2023, содержащий недостоверные данные о протяженности отремонтированных автомобильных дорог, в части занижения значения показателя. 

4.8. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 283 083,8 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Развитие образования».
Субсидии предоставлены на основании соглашений, заключенных между Минрегионразвития РА и Администрацией МО «Усть-Коксинский район»:
1) 03.03.2022 № 29-СА/2022 на общую сумму 225 726,2 тыс. рублей (республиканский бюджет – 223 469,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2 257,3 тыс. рублей);
2) от 29.09.2022 № 84640000-1-2022-016 на общую сумму 60 217,0 тыс. рублей (республиканский бюджет – 59 614,8 тыс. рублей, местный бюджет – 602,2 тыс. рублей).
Соглашениями установлены плановые значения показателей результативности:
по Соглашению от 03.03.2022 № 29-СА/2022 - «Количество строящихся (реконструируемых) муниципальных общеобразовательных организаций» – 1 ед.»;
по Соглашению от 29.09.2022 № 84640000-1-2022-016 - «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» – 275 мест.
Администрацией МО «Усть-Коксинский район» полученные субсидии в объеме 285 943,2 тыс. рублей[footnoteRef:6] направлены на продолжение строительства общеобразовательной школы на 275 мест в с. Усть-Кокса, Усть-Коксинского района, в рамках исполнения муниципального контракта от 04.07.2019 № 15, заключенного с ООО «НОВОСТРОЙ» на сумму 611 382,1 тыс. рублей (с учетом последнего изменения от 29.12.2022, срок действия контракта до 31.01.2023). [6:  в том числе 225 726,2 тыс. рублей за счет средств субсидии на софинансирование капитальных вложений, 60 217 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации] 

[bookmark: _Hlk157442967]По состоянию на 01.01.2023 обязательства по оплате муниципального контракта от 04.07.2019 № 15 исполнены в размере 327 751,3 тыс. рублей, в том числе: 
225 726,2 тыс. рублей по соглашению 03.03.2022 № 29-СА/2022; 
60 217,0 тыс. рублей по соглашению от 29.09.2022 № 84640000-1-2022-016; 
41 808,1 тыс. рублей за счет средств остатка субсидий, предоставленных в 2021 году по соглашению № 86-СА/2021 от 02.06.2021.
Согласно Акту приемки законченного строительством объекта от 29.12.2022 (ф. КС-11) подрядчиком был сдан, а Администрацией МО «Усть-Коксинский район» принят объект «Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай».
Разрешение на ввод в эксплуатацию школы выдано 30.12.2022. Здание общеобразовательной школы Администрацией МО «Усть-Коксинский район» 13.01.2023 передано в оперативное управление МБОУ «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.И. Харитошкина». 
Справочно: На момент проверки муниципальный контракт от 04.07.2019 № 15 не исполнен. Остаток неоплаченной стоимости по муниципальному контракту от 04.07.2019 № 15 на 31.12.2022 составил 11 225,6 тыс. рублей.
В производстве Арбитражного суда Республики Алтай находится дело № А02-1162/2023 по исковому заявлению от 11.08.2023 Администрации МО «Усть-Коксинский район» о взыскании с ООО «Новострой» задолженности за невыполненные работы в размере 31 100,3 тыс. рублей, устранении недостатков в работе, установке оборудования в соответствии с проектной документацией, проведении демонтажа и утилизации аварийных пожарных резервуаров, а также засыпке и рекультивации котлована на земельном участке в соответствии с результатами проверки УФК по Республике Алтай, проведенной в 2023 году.

4.9. Субвенции на реализацию государственных полномочий Республики Алтай, связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 1 212,5 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»[footnoteRef:7]. [7:  Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 17.08.2018 № 268] 

В 2022 году субвенции в сумме 1 212,5 тыс. рублей направлены на оплату стоимости питания для детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 10 школам в сумме 882,0 тыс. рублей; на приобретение путевок в пользу граждан, в целях их социального обеспечения в МБУ ДО ДСОЛ «Беловодье» на сумму 74,2 тыс. рублей, на оплату компенсации за путевки в детских оздоровительных лагерях 24 физическим лицам на сумму 256,3 тыс. рублей.

[bookmark: _Hlk155955766][bookmark: _Hlk155955790]4.10. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств республиканского бюджета МО «Усть-Коксинский район» предусмотрены в объеме 6 421,8 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».
В 2022 году субвенции направлены на приобретение жилья 5 ветеранам боевых действий в сумме 6 326,9 тыс. рублей и на затраты уполномоченного органа местного самоуправления на осуществление государственных полномочий (приобретение организационной техники и мебели в сумме 94,9 тыс. рублей. 

4.11. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств республиканского бюджета предусмотрены в объеме 2 507,6 тыс. рублей, в рамках ГП РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».
В 2022 году субвенции в сумме 2 507,6 тыс. рублей направлены на приобретение жилья 2 инвалидам II и III группы.

Выводы:
1. В 2023 году в бюджет МО «Усть-Коксинский район» поступили безвозмездные поступления из республиканского бюджета в объеме 1 039 484,8 тыс. рублей (99,8 %), в том числе: дотации – 204 406,8 тыс. рублей (100,0 %), субсидии – 463 760,0 тыс. рублей (99,7 %), субвенции – 343 930,9 тыс. рублей (99,9 %), иные межбюджетные трансферты – 27 387,1 тыс. рублей (100,0 %).
[bookmark: _Hlk161044807]2. В нарушение п. 21 Правил предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 31.07.2020 № 246, п. 4.3.7 Соглашения от 21.01.2022 № 84640000-1-2022-010 не возвращен в республиканский бюджет остаток средств субсидии в объеме 85,4 тыс. рублей, не использованный по состоянию на 1 января 2023 года. 
3. В нарушение требований ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пп. 1, 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязательств договоров по поставке оборудования МБОУ «Кастахтинская ООШ» произведена оплата за поставленные товары позднее установленных сроков по 4 договорам (от 19.07.2022 № П22/2 с ООО «ГРАДИАНТ» позднее на 5 рабочих дней на сумму 599,9 тыс. рублей; от 19.07.2022 № Ст-39 с ООО «СТАНДАРТ» позднее на 11 рабочих дней на сумму 44,2 тыс. рублей; от 19.07.2022 № 34 с ООО «СмартКом» позднее на 5 и 11 рабочих дней на сумму 600,0 тыс. рублей; от 19.07.2022 № 35 с ООО «СмартКом» позднее на 11 и 25 рабочих дней на сумму 446,6 тыс. рублей), что влечет риски взыскания неустоек со стороны исполнителей. 
[bookmark: _Hlk160434276]4. В нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году Администрацией МО «Усть-Коксинский район» как получателем бюджетных средств не обеспечена результативность использования средств республиканского бюджета в сумме 8 371,3 тыс. рублей ввиду неисполнения обязательств, установленных п. 4.3.3 Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022, по достижению значения показателя результативности использования субсидии «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» на 1,183 км по выполнению работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги ул. Мелиораторов, с. Усть-Кокса и подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2.
5. В нарушение п. 2 Порядка распределения, предоставления и расходования субсидий из Дорожного фонда Республики Алтай и п. 4.3.3 Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022 Администрацией МО «Усть-Коксинский район» на дату завершения проверки не обеспечено достижение значения показателя результативности использования субсидии «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился ремонт в текущем году» на 0,083 км по выполнению работ по текущему ремонту подъездного пути к новой школе с. Усть-Кокса, ул. Садовая, 2. 
6. В нарушение требований, установленных пп. 13 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» представлен (исх. от 10.01.2023 № 7) в Минрегионразвития РА отчет об использовании средств из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету МО «Усть-Коксинский район» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в муниципальных образованиях в Республики Алтай по состоянию на 01.01.2023, содержащий недостоверные данные о протяженности отремонтированных автомобильных дорог, в части занижения значения показателя результативности на 0,517 км.
7. В нарушение п. 4.1.4. Соглашения от 27.07.2022 № 94-СТ/2022 Минрегионразвития РА в 2023 году своевременно не осуществлен расчет по возврату средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет и не направлено требование о возврате средств субсидии в адрес Администрации МО «Усть-Коксинский район» в срок до 01.05.2023.
8. Администрацией МО «Усть-Коксинский район» не исполнено условие предоставления субсидий по п. 3.2. Соглашения от 27.07.2021 № 94-СТ/2022 по выполнению требований о возврате средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11.08.2017 № 189, в связи с недостижением значения показателя результативности использования субсидии. 

Предложения:
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: 
- в Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай;
- Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай.
2. Направить представление в Администрацию МО «Усть-Коксинский район».
3. Направить информационное письмо и Минрегионразвития РА.
4. Направить копию отчета контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики Алтай.



Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты Республики Алтай                                      Э.О. Церр


Аудитор 
Контрольно-счетной палаты Республики                                                        Е.Г. Манышева
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