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Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информацией о региональных проектах, представленных органами исполнительной власти Республики Алтай по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов и отчетность региональных проектов. 
Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов, анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга:
Министерство здравоохранения Республики Алтай;

Министерство культуры Республики Алтай;

Министерство образования и науки Республики Алтай;

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

Министерство регионального развития Республики Алтай;

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай;

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;

Министерство экономического развития Республики Алтай;
Министерство цифрового развития Республики Алтай.
Исследуемый период: 2020 год.
Срок проведения мероприятия: 1 квартал 2021 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента России от 07.05.2018 № 204) определены 9 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Правительством Российской Федерации (далее - Правительство РФ) утверждены Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, в соответствии с которыми определено, что достижение национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечиваться реализацией государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации и входящих в них федеральных (региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения. 

Согласно п. 2 Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 в соответствии с вышеуказанными национальными целями Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено разработать национальные проекты по следующим 12 направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (далее - Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288), в соответствии с которым реализации подлежат национальные проекты и федеральные проекты.

Во исполнение Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 и Постановления Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 разработаны и утверждены Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 12 паспортов национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости» «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 (далее - постановление Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Согласно п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 Министерство экономического развития Республики Алтай определено уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай.

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Анализ формирования региональных проектов
Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов региональных проектов по 11-ти направлениям.
Региональные проекты Республики Алтай представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1
	Наименование национального проекта (НП),
регионального проекта (РП)
	исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, ответственные за реализацию регионального проекта

	1. НП «Демография»

	1.1.РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА)

	1.2.РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»
	Министерство регионального развития Республики Алтай
(далее – Минрегион РА)

	1.3.РП  «Старшее поколение»
	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)


	1.4.РП  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
	Минздрав РА

	1.5.РП «Спорт-норма жизни»
	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА)

	2. НП Здравоохранение

	2.1. РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	Минздрав РА, Минрегион РА

	2.2. РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Минздрав РА

	2.3. РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	Минздрав РА

	2.4. РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
	Минздрав РА, Минрегион РА

	2.5. РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	Минздрав РА

	2.6. РП « Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	

	2.7. РП « Развитие экспорта медицинских услуг»
	

	3.НП « Образование»

	3.1.РП «Современная школа»
	Министерство образования Республики Алтай (далее – Минобразование РА), Минрегион РА

	3.2. РП «Успех каждого ребенка»
	Минобразование РА 

	3.3. РП «Поддержка семей, имеющих детей»
	

	3.4. РП «Цифровая образовательная среда»
	

	3.5. РП «Учитель будущего»
	

	3.6. РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
	

	3.7. РП «Социальная активность»
	

	4. НП «Жилье и городская среда»

	4.1. РП «Формирование комфортной городской среды»
	Минрегион РА

	4.2. РП «Жилье»
	

	4.3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	

	5. НП «Экология»

	5.1.  РП «Сохранение лесов»
	Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Минприроды РА)  

	5.2.  РП «Чистая страна»
	

	5.3. РП «Чистая вода»
	Минрегион РА

	5.4. РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	

	5.5. РП «Сохранение уникальных водных объектов»
	

	6. НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	6.1.РП «Дорожная сеть»
	Минрегион РА

	6.2. РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	

	6.3. РП «Безопасность дорожного хозяйства»
	

	7. НП «Культура»

	7.1. РП «Культурная среда»
	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА)

	7.2. РП «Творческие люди»
	

	7.3. РП «Цифровая культура»
	

	8. Цифровая экономика

	8.1. РП «Кадры для цифровой экономики»
	Министерство экономического развития Республики Алтай (далее –Минэкономразвития РА)

	8.2. РП «Информационная инфраструктура»
	

	8.3. РП «Информационная безопасность»
	

	8.4. РП «Цифровое государственное управление»
	

	8.5. РП «Цифровые технологии»
	

	9.НП « Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	9.1. РП «Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности»
	Минэкономразвития РА, Минтруд РА

	9.2. РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
	

	9.3. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
	

	9.4. РП «Популяризация предпринимательства»
	

	9.5.РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА)

	10. НП «Международная кооперация и экспорт»

	10.1РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
	Минэкономразвития РА

	10.2. РП «Экспорт услуг»
	

	10.3.РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
	

	11. НП «Производительность труда и поддержка занятости»

	11.1. РП «Системные меры по производительности труда»
	Минэкономразвития РА

	Всего: 47 региональных проектов Республики Алтай


Финансирование РП предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), внебюджетных источников. 
Анализ реализации региональных проектов

В целях исполнения Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 в 2020 году в Республике Алтай реализовывались 9 национальных проектов (далее – НП) и 47 региональных проекта (далее – РП), в том числе финансово обеспеченных 32 региональных проекта. 
Контрольно-счетная палата Республики Алтай осуществляет систематический мониторинг реализации национальных проектов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных уточнённой сводной бюджетной росписью на реализацию 9 НП в 2020 году, составил 5 057 188,4 тыс. рублей (Рисунок 1).
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Наиболее дорогостоящие НП, реализуемые в Республики Алтай в 2020 году – НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 728 491,8 тыс. рублей), НП «Демография» (923 064,8 тыс. рублей), НП «Здравоохранение» (920 286,1 тыс. рублей). Наименьше всего бюджетных ассигнований предусмотрено на НП «Культура» (42 284,7 тыс. рублей), НП «Цифровая экономика» (20 075,2 тыс. рублей).
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Расходы на реализацию нацпроектов за 2020 год исполнены на 96,2 %, что составляет 4 863 779,3 тыс. рублей из установленных уточненной сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета в размере 5 057 188,4 тыс. рублей.
Доля исполнения в 2020 году выше аналогичного показателя за 2019 год (91,8 %, 3 921 815,7 тыс. рублей).

Наибольшее исполнение бюджетных ассигнований, от установленных показателей уточнённой сводной бюджетной росписи по итогам 2020 года сложилось по НП «Культура» и НП «Безопасные и качественные дороги» (процент кассового исполнения составил 100,0 %), самые низкие показатели (менее 85,0 %) продемонстрированы по НП «Цифровая экономика» и НП «Образование» (процент кассового исполнения составил 78,7 % и 81,7 % соответственно).
Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов и региональных проектов за 2020 год представлено в Таблице № 2.












тыс. рублей
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Код

ГРБС
	Наименование государственной

программы
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117)
	Исполнено

(ф. 0503117)
	Неисполнен-ные назначения

(ф. 0503117)

	1
	НП «Демография» всего, в том числе:
	
	 
	923 064,8
	885 077,5
	37 987,3

	P1
	РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	294 825,8
	294 823,8
	2,0 

	P2
	РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»
	907
	Развитие образования
	389 660,5
	354 589,9
	35 070,6

	
	
	907
	
	34 000,0
	34 000,0
	0,0

	
	
	907
	
	115 820,4
	113 283,9
	2 536,5

	
	
	903
	
	4 441,6
	4 441,6
	0,0

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	1 717,2
	1 717,2
	0,0

	P3
	РП «Старшее поколение»
	901
	Развитие здравоохранения
	51,9
	51,9
	0,0

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	11 918,1
	11 539,9
	378,2

	P4
	РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
	901
	Развитие здравоохранения
	2 726,0
	2 726,0
	0,0

	P5
	РП «Спорт-норма жизни»
	913
	Развитие физической культуры и спорта
	67 903,3
	67 903,3
	0,0

	2
	НП «Здравоохранение» всего, в том числе:
	
	
	920 286,10
	881 238,30
	39 047,80

	N1
	РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	901
	Развитие здравоохранения
	211 555,0
	188 963,5
	22 591,5

	N2
	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	901
	
	38 645,8
	38 645,8
	0,0

	N3
	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	901
	
	95 072,3
	95 072,3
	0,0

	N4
	РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
	901
	
	26 296,7
	26 296,7
	0,0

	
	
	907
	
	356 428,4
	339 972,1
	16 456,3

	N7
	РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	901
	
	192 287,9
	192 287,9
	0,0

	3
	НП «Образование» всего, в том числе:
	
	
	529 878,0
	432 997,20
	96 879,80

	E1
	РП «Современная школа» 
	903
	Развитие образования
	54 966,3
	54 966,3
	0,0

	
	
	907
	
	213 379,6
	116 499,6
	96 879,8

	E2
	РП «Успех каждого ребенка»
	903
	
	73 317,4
	73 316,6
	0,8

	E3
	РП «Поддержка семей, имеющих детей»
	903
	
	1 125,0
	1 125,0
	0,0

	E4
	РП «Цифровая образовательная среда»
	903
	
	169 919,6
	169 919,6
	0,0

	E5
	РП «Учитель будущего»
	903
	
	1 447,2
	1 447,2
	0,0

	E6
	РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	903
	
	12 042,4
	12 042,4
	0,0

	E8
	РП «Социальная активность»
	903
	
	3 680,5
	3 680,5
	0,0

	4
	НП «Культура» всего, в том числе:
	
	
	42 284,7
	42 284,7
	0,0

	А1
	РП «Культурная среда»
	902
	Развитие культуры
	5 442,6
	5 442,6
	0,0

	
	
	907
	
	36 842,1
	36 842,1
	0,0

	5
	НП «Экология» всего, в том числе:
	
	
	79 413,30
	78 008,9
	1 404,4

	G2
	РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	907
	Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
	11 702,4
	10 298,0
	1 404,4

	GА
	РП «Сохранение лесов»
	919
	
	67 710,9
	67 710,9
	0,0

	6
	НП «Безопасные и качественные дороги» всего, в том числе:
	
	
	1 728 491,8
	1 728 491,8
	0,1

	R1
	РП «Дорожная сеть»
	907
	Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
	1 666 276,3
	1 666 276,3
	0,0

	R2
	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	907
	
	60 601,5
	60 601,4
	0,1

	R3
	РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения»
	903
	
	1 114,0
	1 114,0
	0,0

	
	
	907
	
	500,0
	500,0
	0,0

	7
	НП «Жилье и городская среда» всего, в том числе:
	
	
	116 025,80 
	102 814,30
	13 211,50

	F2
	РП «Формирование комфортной городской среды»
	907
	Формирование современной городской среды
	61 322,2
	61 322,2
	0,0

	F3
	РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	907
	Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
	54 703,6
	41 492,1
	13 211,5

	8
	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе:
	
	
	697 668,70
	697 074,80
	593,90

	I4
	РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию»
	928
	Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	78 816,3
	78 816,3
	0,0

	I5
	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	910
	Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	1 216,8
	1 216,8
	0,0

	
	
	928
	
	572 668,6
	572 074,7
	593,9

	I8
	РП «Популяризация предпринимательства»
	928
	
	1 692,9
	1 692,9
	0,0

	I7
	РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	905
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	43 274,1
	43 274,1
	0,0

	9
	НП «Цифровая экономика» всего, в том числе:
	
	
	20 075,2
	15 791,8
	4 283,4

	D4
	РП «Информационная безопасность»
	908
	Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	400,0
	400,0
	0,0

	D2
	РП «Информационная инфраструктура»
	908
	
	3 000,0
	3 000,0
	0,0

	D6
	РП «Цифровое государственное управление»
	908
	
	16 675,2
	12 391,8
	4 283,4

	Итого по национальным проектам:
	5  057 188,4
	4 863 779,3
	193 409,20


69966
Мониторинг национальных проектов за 2020 год показал, что исполнение НП в Республике Алтай (в условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией) по итогам года улучшилось по сравнению с 2019 годом.
Однако в течение 2020 года в ряде НП Контрольно-счетной палатой Республики Алтай отмечалось низкое освоение бюджетных средств (РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи») либо отсутствие освоения бюджетных средств (РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»), и соответственно риски связанные с недостижением результатов и прохождением контрольных точек в 2020 году.

Кроме того, в ходе мониторинга НП за 9 месяцев 2020 года, Контрольно-счетной палатой Республики Алтай отмечено в таких РП, как РП «Современная школа» , РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (реализуется Минрегионом РА) риски недостижение запланированных результатов (риск незавершения строительства школы в с. Усть-Кокса, школы на 275 учащихся в микрорайоне Заимка г. Горно-Алтайск, строительства детских садов).

В НП «Здравоохранение» Республики Алтай участвуют Минздрав РА и Минрегион РА.
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В рамках НП «Здравоохранение» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена реализация 6 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Здравоохранение». 
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен в Таблице № 3.
Таблица № 3 
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117)
(тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполненные назначения

(ф. 0503117)
(тыс. рублей)
	% исполнения

	2
	НП «Здравоохранение» всего, в том числе:
	920 286,10
	881 238,30
	39 047,80
	95,8

	N1
	РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	211 555,0
	188 963,5
	22 591,5
	89,3

	N2
	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	38 645,8
	38 645,8
	0,0
	100,0

	N3
	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	95 072,3
	95 072,3
	0,0
	100,0

	N4
	РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
	26 296,7
	26 296,7
	0,0
	100,0

	
	
	356 428,4
	339 972,1
	16 456,3
	95,4

	N7
	РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	192 287,9
	192 287,9
	0,0
	100,0


В НП «Здравоохранение» в 2020 году самыми исполняемыми РП по итогам года стали: РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (исполнение составило 100,0%). Самые низкие показатели продемонстрированы РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (исполнение составило 89,3 %).
В 2020 году по двум региональным проектам дополнительно предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников: «Борьба с онкологическими заболеваниями» в сумме 585 525,4 тыс. рублей и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в сумме 33 852,0 тыс. рублей.
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 38 645,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 38 645,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема. 
Исполнение показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2020 год представлено в Таблице № 4.
Таблица № 4
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Смертности от инфаркта миокарда
	на 100 тыс. населения
	17,9
	21,3
	84,9

	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения
	на 100 тыс. населения
	60,8
	64,5
	94,26

	Больничная летальность от инфаркта миокарда 
	%
	9,0
	6,9
	130,4

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	%
	19,3
	21,9
	88,1

	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
	%
	73,5
	80,8
	109,9

	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 
	тыс. ед.
	0,304
	0,219
	72,0

	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи
	%
	31,7
	49,0
	154,6

	Результат

	Проводится профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	%
	50,0
	81,5
	163,0

	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации
	ед.
	1
	1
	100,0


РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» характеризуется 7 основными показателями и 2 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По итогам работы за 2020 год в 4 из установленных 7 показателей имеются отклонения.
Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» отклонение показателей связано с рядом следующих причин: 
· смертность от инфаркта миокарда увеличилась за счет лиц, имеющих множество сопутствующих заболеваний, в основном, на фоне сахарного диабета, хронической почечной недостаточности;
· смертность от острого нарушения мозгового кровообращения увеличилась за счет лиц, имеющих множество сопутствующих заболеваний, в основном, на фоне сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких;

· увеличение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения связано с недостаточной информированностью населения о первых признаках инсульта, несвоевременное обращение за медпомощью;
· маленькое количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях.

Предполагаемые решения недопущения отклонения в установленных показателях в будущем: информированность населения, увеличение количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. 
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 95 072,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 95 072,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2020 год представлено в Таблице № 5.
Таблица № 5
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
	%
	55,6
	47,2
	84,8

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)
	%
	19,7
	17,1
	115,2

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
	%
	52,4
	51,3
	97,8

	Результат

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	ед.
	1
	1
	100,0

	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
	ед.
	1
	1
	100,0

	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	ед.
	1
	1
	100,0


РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» характеризуется 3 основными показателями и 4 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По итогам работы за 2020 год 2 из установленных 3 показателей не достигнуты.
В ходе анализа отчета о ходе реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2020 год, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» отклонение показателей от установленного планового значения связано с рядом следующих причин:
· «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %» плановое значение не достигнуто (84,8 %), связано с тем, что ведется работа по улучшению качества диспансеризации больных, а также с предопухолевыми заболеваниями, осуществляется мониторинг и анализ охвата населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами; 
· «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях» плановое значение не достигнуто (97,2 %) в связи с увеличением количества обследований на злокачественные новообразования. 
Кроме того, в рамках реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)» предусмотрено мероприятие «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями», финансирование которого за счет средств обязательного медицинского страхования составляет 585 523,7 тыс. рублей (внебюджетные источники), кассовое исполнение на 01.12.2020 составило 496 654,96 тыс. рублей, или 84,8 %.

Данное мероприятие направлено на достижение показателей: «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)», «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более».
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; реконструкции пристройки к Республиканскому перинатальному центру; совершенствование реанимационной помощи детям; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. 

В реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» участвуют Минздрав РА и Минрегион РА. 
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» утверждены объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 382 725,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 366 268,8 тыс. рублей, или 95,7 % от утвержденного объема (не исполнено 16 456,3 тыс. рублей), в том числе:

Минздраву РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 26 296,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 26 296,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Минрегиону РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 356 428,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 339 972,1 тыс. рублей, или 95,3 % от утвержденного объема (неисполненные бюджетные назначения составили 16 456,3 тыс. рублей).
Кроме того, в рамках реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Алтай)» предусмотрено мероприятие «Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов». Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни, и выдачи женщинам родовых сертификатов в плановом объеме на 2020 год 33 852,0 тыс. рублей (внебюджетные источники), кассовое исполнение составило 29 561,0 тыс. рублей, или 87,3 % от плана.

Данное мероприятие направлено на достижение двух показателей: «Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)», «Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах» (87,0 %).
Исполнение показателей РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за 2020 год представлено в Таблице № 6.
Таблица № 6
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата
	%
	40
	28,7
	71,5

	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
	%
	35
	33,6
	96,0

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
	%
	50
	42,7
	85,4

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
	%
	50
	29,6
	59,2

	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах
	%
	87
	85,6
	98,4

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения
	%
	50
	36,8
	73,6

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ
	%
	50
	59,8
	119,6

	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, 
	кг/м2
	83,7
	75
	111,6

	Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) 
	промилле
	8,8
	7,8
	112,8

	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
	промилле
	10,2
	10,1
	100,9

	Результат

	В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии  
	
	0,022
	0,011
	50

	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»
	%
	95
	95
	100

	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
	тыс. человек
	5,8
	6,3
	108,6

	Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)
	%
	0
	0
	0

	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) 
	%
	65
	65
	100


РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» характеризуется 10 основными показателями и 5 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По итогам работы за 2020 год в 6 из установленных 10 показателей имеются отклонения (не достигнутые).

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной отклонения показателей от установленного планового значения стало распространение новой короновирусной инфекции.
Наиболее значимым достижением РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по линии Минрегиона РА является завершение строительно-монтажных работ на Блоке В и на Блоке клинико-диагностической лаборатории, в декабре 2020 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Запланированные результаты реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по итогам 2020 года достигнуты. Контрольные точки пройдены.
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 211 555,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 188 963,5 тыс. рублей, или 89,3 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за 2020 год представлено в Таблице № 7.
Таблица № 7
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Число граждан, прошедших профилактические осмотры
	млн. чел.
	0,043
	0,0309
	71,9

	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре
	 %
	10,4
	8,5
	81,7

	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	человек
	162
	201
	124,1

	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
	%
	30
	30,88
	102,9

	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
	%
	80,3
	89,5
	111,5

	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
	%
	14,3
	26,7
	186,7

	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
	тыс. посещений
	7,92
	7,284
	92,0

	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	%
	90
	90
	100,0

	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	единица
	11
	13
	118,2

	Результат

	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	шт.
	17
	17
	100

	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н
	шт.
	1
	1
	100,0

	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	ед.
	1
	1
	100,0

	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (поплощадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному до езды на автомобиле скорой медицинской помощи
	шт.
	1
	1
	100,0

	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
	ед.
	105
	135
	128,6

	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	%
	44
	53,8
	122,2

	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 
	%
	46,4
	46,4
	100

	Создан региональный проектный офис по созданию и ведению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	%
	1
	1
	100


РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» характеризуется 9 основными показателями и 8 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По итогам работы за 2020 год в 3 из установленных 9 показателей имеются отклонения (не достигнуты).

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной отклонения показателей «Число граждан, прошедших профилактические осмотры», «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре», «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад» от установленного планового значения является приостановление профосмотров и диспансеризации, в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
Предполагаемые решения недопущения отклонения в установленных показателях в будущем, является возобновление профосмотров и выездов после улучшения эпидемиологической обстановки. 
Запланированные результаты реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 31.12.2020 достигнуты. Контрольные точки пройдены.
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 192 287,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 192 287,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» за 2020 год представлено в Таблице № 8.
Таблица № 8
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году 
	тыс. чел
	15,9
	19,6
	123,7

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
	%
	65
	69,2
	106,6

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ
	%
	100
	100
	100

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным мед. документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» едином портале госуслуг
	%
	14
	20,6
	147,1

	Результат

	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы
	%.
	50
	50
	100

	Организовано не менее 1 363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай
	ед.
	1225
	1436
	117,2

	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИС.
	ед.
	1
	1
	100


РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» характеризуется 4 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные на 2020 год показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.
В НП «Демография» Республики Алтай участвуют Минтруд РА, Минздрав РА, Минрегион РА, Минобразование РА, Комитет по спорту РА.
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В рамках НП «Демография» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена реализация 5 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Демография». 
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен в Таблице № 9.
Таблица № 9 

	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117)
(тыс. рублей)
	Неисполненные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	1
	НП «Демография» всего, в том числе:
	923 064,8
	885 077,5
	37 987,3
	95,9       

	P1
	РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	294 825,8
	294 823,8
	2,0 
	99,99

	P2
	РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»
	389 660,5
	354 589,9
	35 070,6
	91,0

	
	
	34 000,0
	34 000,0
	0,0
	100,0

	
	
	115 820,4
	113 283,9
	2 536,5
	97,8

	
	
	4 441,6
	4 441,6
	0,0
	100,0

	
	
	1 717,2
	1 717,2
	0,0
	100,0

	P3
	РП «Старшее поколение»
	51,9
	51,9
	0,0
	100,0

	
	
	11 918,1
	11 539,9
	378,2
	96,8

	P4
	РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
	2 726,0
	2 726,0
	0,0
	100,0

	P5
	РП «Спорт-норма жизни»
	67 903,3
	67 903,3
	0,0
	100,0


В НП «Демография» в 2020 году самыми исполняемыми стали РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», РП «Спорт-норма жизни» (исполнение составило 100,0%). Наименьшее исполнение показал РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» (исполнение составило 93,1 %)
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на достижение целей: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 2,899 детей на 1 женщину); суммарный коэффициент рождаемости. 

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 294 825,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 294 823,8 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема (не исполнено 2,0 тыс. рублей).
Исполнение показателей РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 2020 год представлено в Таблице № 10.
Таблица № 10
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения


	Показатели

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	148,7
	118,6
	79,8

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	82
	89,6
	109,3

	Суммарный коэффициент рождаемости
	ед.
	2,037
	2,037
	100,0

	Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
	ед.
	0,7
	0,7
	100,0

	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей 
	ед.
	0,46
	0,46
	100,0

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	%
	47,3
	48,4
	100,0

	Результат

	В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента
	кол. семей
	34
	34
	100,0

	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счет субвенций из федерального бюджета
	тыс. семей
	0,62
	2,68
	432,3

	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	тыс. ед.
	0,096
	0,097
	101,0

	В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей
	тыс. семей
	210
	224
	106,6

	В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей 
	Единиц в год
	13
	16
	123,1


	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
	тыс. семей
	0,289
	0,867
	300,0


РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» характеризуется 6 основными показателями и 6 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все установленные показатели и результаты достигнуты, контрольные точки пройдены.
РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» направлен на достижение цели – обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
В реализации РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» участвуют Минобразование РА, Минрегион РА и Минтруд РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» утверждены объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 545 639,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 508 032,6 тыс. рублей, или 93,1 % от утвержденного объема (не исполнено 37 607,1 тыс. рублей), в том числе:
Минрегиону РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 539 480,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 501 873,8 тыс. рублей, или 93,0 % от утвержденного объема (неисполненные бюджетные назначения составили 37 607,1 тыс. рублей).

Минобразованию РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 4 441,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 4 441,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Минтруду РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 717,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 717,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» за 2020 год представлено в Таблице № 11.
Таблица № 11
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
	%
	67,8
	67,8
	100,0

	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости прошедших переобучение и повышение квалификации 
	человек 
	62
	68
	109,7

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход,  в т.ч. в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
	человек.
	1263
	1442
	114,2

	Численность воспитанников возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
	человек
	322
	345
	107,1

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
	%
	100
	100
	100

	Результат

	В Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 специалистов управления в сфере образования на уровне региона и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми  дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования.
	кол. чел
	26
	26
	100

	Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (не менее 355 человек к 2024 году)
	кол. чел
	62
	68
	109,7

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,1,855 тыс. мест, нарастающим итогом
	кол. чел
	0,575
	0,755
	131,3

	Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	места
	36
	36
	100,0


РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» характеризуется 5 основными показателями и 4 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты, контрольные точки пройдены.
РП «Старшее поколение» направлен на достижение цели – достижение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
В реализации РП «Старшее поколение» участвуют Минздрав РА и Минтруд РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Старшее поколение» утверждены объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 11 970,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 11 591,8 тыс. рублей, или 96,8 % от утвержденного объема (не исполнено 378,2 тыс. рублей), в том числе:

Минздраву РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 51,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 51,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема 
Минтруду РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 11 918,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 11 539,2 тыс. рублей, или 96,8 % от утвержденного объема (неисполненные бюджетные назначения составили 378,2 тыс. рублей).
Исполнение показателей РП «Старшее поколение» за 2020 год представлено в Таблице № 12.

Таблица № 12
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 
	усл. ед..
	16,3
	12,8
	78,5

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 
	%
	14,5
	9,5
	65,5

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением 
	%
	401
	40,2
	100,3

	Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) 
	чел.
	151
	285
	188,7

	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
	 ед.
	51
	51
	100,0

	Результат

	В Республике Алтай не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года.
	%
	14,5
	9,5
	65,5

	В Республике Алтай не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, к концу 2024 года
	%
	40,1
	40,2
	100,2

	Функционирование гериатрической службы, в которой помощь получили не менее 0,130 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.
	кол. чел
	0,05
	0,05
	100,0

	В Республике Алтай не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
	%
	95
	97,4
	102,1

	В Республике Алтай определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в 2019 - 2024 годах 
	документ
	1
	1
	100,0

	В Республике Алтай обучено в 2019 году 80 граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - 151 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - 222 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - 293 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста, в 2023 году -364 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - 435 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста
	%
	151
	285
	188,7

	В Республике Алтай удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1
	%
	12
	15
	121,0

	В Республике Алтай реализуются региональный план мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы долговременного ухода
	документ
	1
	1
	100,0

	Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Алтай
	% 
	12
	12
	100,0


РП «Старшее поколение» характеризуется 5 основными показателями и 9 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По итогам работы за 2020 год в 2 из установленных 5 показателей имеются отклонения (не достигнуты).

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной отклонения фактического значения показателей от установленного планового значения является приостановка плановой госпитализации в связи с распространением короновирусной инфекции, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года № 710-р временно приостановлена всероссийская диспансеризация определенных групп населения в медицинских организациях и проведение профилактических осмотров. За 2020 год профилактические медицинские осмотры прошли 4058 лиц старше трудоспособного возраста, что составляет 9,5% при плане 14,5%.
Предполагаемые решения недопущения отклонения в установленных показателях в будущем, является пересмотр планового показателя ФОИВ. 
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Минздраву РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 726,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2020 года составило 2 726,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за 2020 год представлено в Таблице № 13.
Таблица № 13
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	литр чистого (100%) спирта
	5,3
	1,123
	471,9

	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
	на 100 тыс. человек
	463,1
	254,4
	181,9

	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
	на 100 тыс. человек
	782,1
	899,9
	86,9

	Результат

	Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции;

проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике,

специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях
	шт.
	1
	0,8
	99,9

	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
	%
	20
	20
	100,0

	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
	шт.
	1
	1
	100,0


РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» характеризуется 3 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным отчета о ходе реализации РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за 2020 год, достижение установленных показателей и результатов имеют оценочные значения. По всем показателям РП в отчете представлены прогнозные значения. Данные за 3 и 4 квартал 2020 года отсутствуют. После актуализации данных будет сформирован уточняющий отчет.
РП «Спорт-норма жизни» направлен на создание для всех категорий граждан населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта).
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» Комитету по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 67 903,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за девять месяцев 2020 года составило 67 903,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Спорт-норма жизни» за 2020 год представлено в Таблице № 14.
Таблица № 14
	Наименование
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	74,6
	74,6
	100,0

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	22,4
	22,4
	100,0

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	14,5
	14,5
	100,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	53
	53
	100,0

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	%
	69,4
	69,4
	100,0

	Результат

	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	ед.
	1
	1
	100,0

	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки 
	ед.
	4
	4
	100,0

	Поставлены комплекты спортивного оборудования
	ед.
	3
	3
	100,0

	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
	шт.
	1
	1
	100,0


РП «Спорт-норма жизни» характеризуется 5 основными показателями и 4 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

По данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.

В НП «Образование» Республики Алтай участвуют Минобразования РА и Минрегион РА.
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В рамках НП «Образование» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена реализация 7 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Образование». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен Таблице № 15.
Таблица № 15 
	 Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполнен-

ные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Образование» всего, в том числе:
	529 878,0
	432 997,2
	96 879,8
	81,7

	E1
	РП «Современная школа» 
	54 966,3
	54 966,3
	0,0
	100,0

	
	
	213 379,6
	116 499,6
	96 879,8
	54,6

	E2
	РП «Успех каждого ребенка»
	73 317,4
	73 316,6
	0,8
	99,99

	E3
	РП «Поддержка семей, имеющих детей»
	1 125,0
	1 125,0
	0,0
	100,0

	E4
	РП «Цифровая образовательная среда»
	169 919,6
	169 919,6
	0,0
	100,0

	E5
	РП «Учитель будущего»
	1 447,2
	1 447,2
	0,0
	100,0

	E6
	РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	12 042,4
	12 042,4
	0,0
	100,0

	E8
	РП «Социальная активность»
	3 680,5
	3 680,5
	0,0
	100,0


В НП «Образование» в 2020 году самым исполняемыми стали РП «Социальная активность», РП «Молодые профессионалы», РП «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», РП «Поддержка семей, имеющих детей» (исполнение составило 100,0%). Наименьшее исполнение показал РП «Современная школа» (исполнение составило 63,9 %).
РП «Современная школа» направлен на достижение цели - вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы).
В реализации РП «Современная школа» участвуют Минобразование РА и Минрегион РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Современная школа» утверждены объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 268 345,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 171 465,9 тыс. рублей, или 63,9 % от утвержденного объема (не исполнено 96 879,8 тыс. рублей), в том числе:

Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 54 966,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 54 966,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема 
Минрегион РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 213 379,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 116 499,6 тыс. рублей, или 54,6 % от утвержденного объема (неисполненные бюджетные назначения составили 96 879,8 тыс. рублей).
Исполнение показателей РП «Современная школа» за 2020 год представлено в Таблице № 16.
Таблица № 16
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Алтай, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	тыс. единиц
	0,061
	0,061
	100

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами, цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	тыс. человек
	14
	14,011
	100,8

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	тыс. мест
	0,379
	0,104
	27,4

	Результат

	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально -технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	тыс. ед.
	1,0
	1,0
	100

	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	тыс. ед.
	0,061
	0,061
	100

	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	место
	80
	80
	100

	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	%
	10
	10
	100

	создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	место
	299
	24
	8,3


РП «Современная школа» характеризуется 3 основными показателями и 5 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.
По итогам работы за 2020 год в 1 из установленных 3 показателей имеются отклонения (не достигнуты).
По данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной невыполнения результата «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» является несвоевременное завершение строительства школы в с. Усть-Кокса, в связи с низкими темпами строительства, а также необходимостью корректировки ПСД. Предполагаемые решения недопущения отклонения в установленных показателях и результатов реализации РП: увеличение темпов строительных работ, корректировка ПСД.

РП «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Успех каждого ребенка» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 73 317,4тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 73 316,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема (не исполнено 0,8 тыс. рублей).

Исполнение показателей РП «Успех каждого ребенка» за 2020 год представлено в Таблице № 17.

Таблица № 17
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 
	%
	75
	75,3
	100,4

	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
	тыс. человек
	7
	9,3
	133,5

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек
	Миллион человек
	0,014
	0,0155
	110,7

	Результат

	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 
	млн. чел.
	0,014
	0,015
	107,1

	В Республике Алтай для 19,3 тыс. детей в не менее чем в 148 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	тыс. ед.
	74
	74
	100,0

	Созданы детские технопарки «Кванториум»
	ед.
	1
	1
	100,0

	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 
	%
	46
	50,3
	109,3

	Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
	шт.
	1
	1
	100,0

	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 
	документ
	1
	1
	100,0

	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
	документ
	1
	1
	100,0


РП «Успех каждого ребенка» характеризуется 3 основными показателями и 7 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.

Наиболее значимые результаты реализации РП «Успех каждого ребенка» в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом осуществлены мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях: капитальный ремонт спортивных залов, перепрофилирование аудиторий под спортивные залы, оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием, развитие школьных спортивных клубов (приобретение инвентаря и оборудования). В 2019-2020 гг. обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для 12 237 обучающихся, в том числе в 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях для 7 737 обучающихся. В 2019 году в Республике Алтай создан детский технопарк «Кванториум». Всего в 2019 году Кванторианским движением охвачено 4 003 человека; за 2020 год - охват детей составляет – 5 462, проведено 31 мероприятие. Вследствие развития платных образовательных услуг, в 2020 году привлечено дополнительно 337, 9 тыс. рублей внебюджетных источников.
РП «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на достижение цели - повышение компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей).

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Поддержка семей, имеющих детей» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 1 125,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 125,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Поддержка семей, имеющих детей» за 2020 год представлено в Таблице № 18.

Таблица № 18
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
	млн. единиц 
	0,02
	0,02
	100,0

	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 
	%
	0,0
	92,1
	100,0

	Результат

	Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
	услуги
	0,02
	0,02
	100,0



РП «Поддержка семей, имеющих детей» характеризуется 2 основными показателями и 1 результатом, установленными на дату достижения 31.12.2020.

В ходе анализа отчета о ходе реализации РП «Поддержка семей, имеющих детей» за 2020 год, согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.

С 01.01.2021 реализация РП «Поддержка семей, имеющих детей» прекращается.

РП «Цифровая образовательная среда» направлен на достижение цели - создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления Информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Цифровая образовательная среда» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 169 919,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 169 919,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Цифровая образовательная среда» за 2020 год представлено в Таблице № 19.

Таблица № 19
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
	 ед. 
	1
	1
	100,0

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной иформационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по
	%
	15
	94,7
	631,3

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
	%
	15
	15
	100,0

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
	%
	3
	53
	1 766,7

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
	%
	5
	6,4
	128,0

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
	%
	70
	70
	100,0

	Результат

	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	услуги
	100
	100
	100,0

	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 
	%
	40
	40
	100,0

	Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Республики Алтай, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	%
	7
	7
	100,0


РП «Цифровая образовательная среда» характеризуется 6 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.
РП «Учитель будущего» направлен на достижение цели - обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Учитель будущего» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 1 447,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 447,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Учитель будущего» за 2020 год представлено в Таблице № 20
Таблица № 20
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
	% 
	9,9
	9,9
	100,0


Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» показатель «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» не предусмотрен. Однако, при расчете показателя за IV квартал 2020 года в качестве учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, указаны педагоги, прошедшие обучение по программам, входящим в федеральный реестр на портале ЦОС ДППО, что составило 9,9 % от общего количества учителей общеобразовательных организаций Республики Алтай, в соответствии с этим фактический показатель за 2020 год является выполненным на 9,9 %. 
Реализация РП прекратилась с 01.01.2021 в связи с завершением действия основного мероприятия федерального проекта.

РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на достижение цели - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 12 042,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 12 042,4 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» за 2020 год представлено в Таблице № 21.
Таблица № 21
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент дости-жения

	Показатели

	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
	 % 
	6
	10,8
	180,0

	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
	%
	25
	37,5
	150,0

	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным
	ед.
	15
	15
	100,0

	Результат

	Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
	услуги
	15
	15
	100,0

	Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
	%
	6
	10,8
	180,0


РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» характеризуется 3 основными показателями и 2 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.

Наиболее значимым результатом реализации РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» за 2020 год является введение демонстрационного экзамена в форме государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации. В 2020 году экзамен сдавали 325 студентов из трех профессиональных образовательных организаций: БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова», БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий». 
Кроме того, состоялось открытие 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс России, по направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг»: «Администрирование отеля», «Графический дизайн», «Организация туристических услуг», «Ресторанный сервис и туризм»; «Информационно-коммуникационные технологии»: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений», «Корпоративная защита от внутренних угроз и информационной безопасности», «Кибербезопасность». 

РП «Социальная активность» направлен на достижение цели - развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20,0 % граждан, вовлечения 45,0 % молодежи в творческую деятельность и 70,0 % студентов в клубное студенческое движение.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Социальная активность» Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в общей сумме 3 680,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 3 680,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Исполнение показателей РП «Социальная активность» за 2020 год представлено в Таблице № 22.
Таблица № 22
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн человек накопительным итогом
	Миллион

человек.
	0,0334
	0,03
	111,3

	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность,
	Миллион

человек.
	0,0048
	0,004
	120,0

	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
	%
	33
	33,07
	100,2

	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
	%
	30
	36,6
	121,9

	Результат

	Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
	услуги
	1
	1
	100,0

	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждениях
	ед.
	1
	1
	100,0

	В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества
	тыс. чел
	0,22
	0,237
	107,7

	Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Артрезиденция», «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены
	чел
	11
	11
	100,0


РП «Социальная активность» характеризуется 4 основными показателями и 4 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.

Наиболее значимым результатом реализации РП «Социальная активность» в 2020 году является то, что 11 представителей Республики Алтай стали участниками Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». За период с 2019 по 2020 год в онлайн-университете социальных наук «Добро. Университет» в рамках реализации РП  «Социальная активность» прошли обучение 237 добровольцев региона. По состоянию на 13.11.2020 волонтеры Республики Алтай получили 1 375 сертификатов о прохождении обучения. Социальный эффект от реализации результата: повышение компетенций волонтеров Республики Алтай, привлечение новых волонтеров. Благодаря специализированным курсам добровольцам удалось получить новые навыки и расширить сферу волонтерской деятельности.

В достижении НП «Культура» Республики Алтай участвуют Минкультуры РА и Минрегион РА.
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В рамках НП «Культура» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена реализация 1 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Культура». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение регионального проекта в 2020 году представлен в Таблице № 23. 
Таблица № 23 

	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполненные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Культура» всего, в том числе:
	42 284,7
	42 284,7
	0,0
	100,0

	А1
	РП «Культурная среда»
	5 442,6
	5 442,6
	0,0
	100,0

	
	
	36 842,1
	36 842,1
	0,0
	100,0


В 2020 году РП «Культурная среда» исполнен полностью (кассовое освоение 100,0 %). 
РП «Культурная среда» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Культурная среда» утверждены объемы бюджетных ассигнований в общей сумме 42 284,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 42 284,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема, в том числе:

Минкультуры РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 5 442,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 5 442,6 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема 
Минрегиону РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 36 842,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 36 842,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Культурная среда» за 2020 год представлено в Таблице № 24.
Таблица № 24
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	ед.
	8
	8
	100,0

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	ед.
	23
	22
	95,6

	Результат

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	ед.
	1,0
	1,0
	100

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения сельской местности
	ед.
	5
	5
	100


РП «Культурная среда» характеризуется 2 основными показателями и 2 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.
По итогам работы за 2020 год в 1 из установленных 2 показателей имеются отклонения (не достигнуты).

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной отклонения фактического значения показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)» от установленного планового значения является действия недобросовестного поставщика ООО «АФИДА-сервис» по оснащению оборудованием кинозала в МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район». В Фонд кино направлено ходатайство о продлении сроков исполнения мероприятия, для расторжения контракта и объявления новых торгов. 
В достижении НП «Экология» Республики Алтай участвует Минприроды РА и Минрегион РА. 
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В рамках НП «Экология» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена реализация 2 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Экология». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология», и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлены в Таблице № 25. 
Таблица № 25 
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117)
	Исполнено

(ф. 0503117)
	Неисполнен-

ные назначения

(ф. 0503117)
	% исполнения

	
	НП «Экология» всего, в том числе:
	79 413,30
	78 008,9
	1 404,4
	98,2

	G2
	РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	11 702,4
	10 298,0
	1 404,4
	88,0

	GА
	РП «Сохранение лесов»
	67 710,9
	67 710,9
	0,0
	100,0


В НП «Экология» в 2020 году РП «Сохранение лесов» показал 100,0 % исполнение по итогам года. РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по итогам года исполнен только на 88,0 % от установленного плана.

РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» предусматривает обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку).
В реализации РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» участвует Минрегион РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 11 702,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 10 298,0 тыс. рублей, или 88,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за 2020 год представлено в Таблице № 26.

Таблица № 26
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
	%.
	30
	30
	100,0

	Доля разработанных электронных моделей
	ед.
	1
	1
	100,0

	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
	%.
	90
	90
	100,0

	Результат

	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
	%
	1
	1
	100,0

	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО
	млн. тонн
	0,0093
	0,0093
	100,0

	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО
	млн. тонн
	0,0325
	0,0325
	100,0

	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
	%
	90,0
	90,0
	100,0


РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» характеризуется 3 основными показателями и 4 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.
Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты.

РП «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соответствии 100,0 % к 2024 году.

В реализации РП «Сохранение лесов» участвует Минприроды РА.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Сохранение лесов» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 67 710,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 67 710,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение показателей РП «Сохранение лесов» за 2020 год представлено в Таблице № 27.
Таблица № 27
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	%.
	32,2
	82,4
	255,9


РП «Сохранение лесов» характеризуется 1 основным показателем. Достижение результатов РП установлено на 2021 год.
В ходе анализа отчета о ходе реализации РП «Сохранение лесов» за 2020 год, согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» запланированный показатель реализации РП достигнут. Контрольные точки пройдены.

В НП «Безопасные и качественные дороги» Республики Алтай участвует Минрегионом РА. 
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В рамках НП «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году финансово обеспечена реализация 3 РП. 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен В Таблице № 27. 
Таблица № 27 

	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполнен-

ные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Безопасные и качественные дороги» всего, в том числе:
	1 728 491,8
	1 728 491,7
	0,1
	100,0

	R1
	РП «Дорожная сеть»
	1 666 276,3
	1 666 276,3
	0,0
	100,0

	R2
	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	60 601,5
	60 601,4
	0,1
	100,0

	R3
	РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения»
	1 114,0
	1 114,0
	0,0
	100,0

	
	
	500,0
	500,0
	0,0
	100,0


В НП «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году РП «РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения», РП «Дорожная сеть» показали 100,0 % исполнение по итогам года. РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по итогам года исполнен на 99,9 % от установленного плана.

РП «Дорожная сеть» направлен на реализацию программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов уличнодорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50,0 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10,0 % по сравнению с 2017 годом; снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,0 %.
В реализации РП «Дорожная сеть» участвует Минрегион РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Дорожная сеть» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 666 276,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 666 276,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Дорожная сеть» за 2020 год представлено в Таблице № 28.
Таблица № 28
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	%.
	22,85
	22,85
	100,0

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	%.
	53,92
	53,92
	100,0

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	%.
	17,8
	0
	100,0

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети
	шт.
	80
	80
	100,0

	Результат

	На сети автомобильных дорог Республики Алтай общего пользования федерального и регионального значения, дорожной сети Горно-Алтайской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	%
	1
	1
	100,0

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
	ус. ед
	1
	1
	100,0

	Правительством Республики Алтай разработаны и представлены в Росавтодор согласованный Региональный проект актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	документ
	1
	0
	0


РП «Дорожная сеть» характеризуется 4 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.
По итогам работы за 2020 год все 4 установленных показателя достигнуты. 
По данным ГИИС «Электронный бюджет» причиной отклонения установленного результата «Правительством Республики Алтай разработаны и представлены в Росавтодор согласованный Региональный проект актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период» является то, что в настоящий момент органами исполнительной власти Республики Алтай совместно с федеральными органами власти Российской Федерации вносятся изменения в региональный проект «Дорожная сеть», в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов. 
Предлагаемые решения достижения указанного результата: утверждение РП «Дорожная сеть».
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлен на применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов,    создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.
В реализации РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» участвует Минрегион РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 60 601,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 60 601,5 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» за 2020 год представлено в Таблице № 29.
Таблица № 29
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%.
	20
	20
	100,0

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%.
	20
	20
	100

	Результат

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
	%
	1
	1
	100,0


РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» характеризуется 2 основными показателями и 1 результатом, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты, контрольные точки пройдены.

РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» направлен на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
В реализации РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» участвует Минрегион РА и Минобразования РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 614,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 614,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:
Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 114,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 114,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема 
Минрегиону РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» за 2020 год представлено в Таблице № 30.
Таблица № 30
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения
	%.
	14,29
	19,7
	72,5

	Результат

	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	ед.
	1
	1
	100,0

	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	ед.
	1
	1
	100,0


РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» характеризуется 1 основным показателем и 2 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» показатель «Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения» исполнен на 72,5 %, результаты реализации РП достигнуты, контрольные точки пройдены.

В НП «Жилье и городская среда» Республики Алтай участвует Минрегионом РА.
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В 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечена 2 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Жилье и городская среда». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен в Таблице № 31.
Таблица № 31 
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполнен-

ные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Жилье и городская среда» всего, в том числе:
	116 025,80 
	102 814,30
	13 211,50
	88,6

	F2
	РП «Формирование комфортной городской среды»
	61 322,2
	61 322,2
	0,0
	100,0

	F3
	РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	54 703,6
	41 492,1
	13 211,5
	75,8


В НП «Жилье и городская среда» в 2020 году РП «Формирование комфортной городской среды» показал 100 % исполнение по итогам года. 
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по итогам года исполнен только на 75,8 % от установленного плана.

РП «Формирование комфортной городской среды» направлен на кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.
В реализации РП «Формирование комфортной городской среды» участвует Минрегион РА.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Формирование комфортной городской среды» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 61 322,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 61 322,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год представлено в Таблице № 32.

Таблица № 32
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды
	%.
	90
	90
	100,0

	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году
	%
	5
	5
	100,0

	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019
	ед.
	8
	10
	125,0

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
	ед.
	1
	1
	100,0

	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019
	ед.
	14
	17
	121,4

	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
	усл. единица
	170
	170
	индекс качества городской среды будет сформирован до 05.02.2021 Министерством строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации.

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	%
	12
	12,8
	106,7

	Результат

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	шт.
	1
	1
	100,0

	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) 
	усл. единица
	1
	1
	100,0

	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
	усл. единица
	1
	1
	100,0

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	ед.
	45
	45
	100,0


Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.
Наиболее значимым достижением РП в 2020 году является завершение работ по благоустройству 5 дворовых территорий.
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 г. не менее 9,46 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда, расселением не менее 520 человек.
В реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» участвует Минрегион РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 54 703,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 41 492,1 тыс. рублей, или 75,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за 2020 год представлено в Таблице № 33
Таблица № 33
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
	тыс. кв. м 
	0,99
	1,31
	132,3

	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда
	тыс. чел. нарастающим итогом
	0,05
	0,07
	140,0

	Результат

	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	ед.
	1,13
	1,31
	115,9


РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» характеризуется 2 основными показателями и 1 результатом, установленным на дату достижения 31.12.2020.

По данным ГИИС «Электронный бюджет все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты.

Наиболее значимым достижением РП в 2020 году является фактическое расселение 24 жилых домов, площадью 975,8 кв. м., где проживало 55 человек.

В НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвуют Минэкономразвития РА, Минсельхоз РА, Минтруд РА. 
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В 2020 году Республика Алтай финансово обеспечено 4 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен в Таблице № 34. 
Таблица № 34 

	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполненные назначения

(ф. 0503117) 
(тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе:
	697 668,70
	697 074,80
	593,90
	99,9

	I4
	РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию»
	78 816,3
	78 816,3
	0,0
	100,0

	I5
	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	1 216,8
	1 216,8
	0,0
	100,0

	
	
	572 668,6
	572 074,7
	593,9
	99,9

	I8
	РП «Популяризация предпринимательства»
	1 692,9
	1 692,9
	0,0
	100,0

	I7
	РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	43 274,1
	43 274,1
	0,0
	100


В НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», РП «Популяризация предпринимательства», РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие кооперации» показали 100 % исполнение по итогам года. 
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по итогам года исполнен на 99,9 % от установленного плана.

РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено достижение показателя «Количество выданных микрозаймов Микрокредитной компанией, некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» субъектам МСП.
В реализации РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» участвует Минэкономразвития РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в том числе к льготному финансированию» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 78 816,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 78 816,3 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» за 2020 год представлено в Таблице № 35.
Таблица № 35
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом
	ед.
	195
	274
	140,5

	Результат

	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП
	ед.
	78,03
	78,03
	100,0


РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» характеризуется 1 основным показателем и 1 результатом, установленным на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. Контрольные точки пройдены.
Наиболее значимым достижением РП в 2020 году является увеличение выданных займов почти в 2,5 раза по сравнению с объемом 2019 года (в 2020 году выдано 232 микрозайма на 260,2 млн. руб. количество активных займов 274 шт. по состоянию на 31.12.2020 (140,5% от годового планового значения), сумма активных займов составила 237 млн. руб.). 
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» целью РП является к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году.

В реализации РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» участвует Минэкономразвития РА и Минтруд РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Акселерация субъектов МСП» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 573 885,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 573 291,5 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (неисполненные бюджетные назначения составили 593,9 тыс. рублей) в том числе:
Минэкономразвития РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 572 668,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 572 074,7 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема (неисполненные бюджетные назначения составили 593,9 тыс. рублей);
Минтруда РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 216,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 216,8 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.
Исполнение показателей РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2020 год представлено в Таблице № 36.

Таблица № 36
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом
	ед.
	2,54
	2,90
	114,1

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
	ед.
	5
	5
	100,0

	Результат

	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков 
	млрд рублей
	0,3103
	0,325
	95,4

	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Республике Алтай в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»
	%
	4
	11,7
	295,5

	Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Республике Алтай, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Алтай и административно-территориальных образований. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 29 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году
	тыс. ед.
	0,005
	0,005
	100,0


РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» характеризуется 2 основными показателями и 3 результатами, установленным на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели реализации РП достигнуты. 
РП «Популяризация предпринимательства».
В реализации РП «Популяризация предпринимательства» участвует Минэкономразвития РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Популяризация предпринимательства» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 692,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 1 692,9 тыс. рублей, или    100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.
Исполнение показателей РП «Популяризация предпринимательства» за 2020 год представлено в Таблице № 37.

Таблица № 37
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом
	тыс. чел
	0,166
	0,166
	100,0

	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
	тыс. ед.
	0,031
	0,040
	129,0

	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом
	тыс. чел.
	0,255
	1,375
	539,2

	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
	тыс. чел.
	1,405
	2,828
	201,3

	Результат

	Реализована в Республике Алтай комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
	единиц
	31
	40
	129,0


РП «Популяризация предпринимательства» характеризуется 4 основными показателями и 1 результатом, установленным на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. 
По итогам реализации РП за 2020 год в двух показателях имеется значительное перевыполнение планового показателя от установленного планового значения:

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом» связано с тем что, по итогам 2019 года количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составило 707 человек. С учетом значительного перевыполнения планового показателя 2019 года, плановое значение 2020 года по показателю на начало года уже составляло 227 %. Кроме того, за 2020 год обучено 668 человек нарастающим итогом показатель составил 1 375 человек (превышение планового показателя в 5,4 раза).
«Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом» связано с тем, что по итогам 2019 года количество физических лиц – участников федерального проекта составило 1 559 человек с учетом значительного перевыполнения планового показателя 2019 года, плановое значение 2020 года по показателю на начало года уже составляло 172 %. Кроме того, за 2020 год обучено 1269 человек, нарастающим итогом на 30.11.2020 показатель составил 2 828 человек (превышение планового показателя в 2,0 раза).
Реализация РП «Популяризация предпринимательства» прекращается с 01.01.2021.
РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» для Республики Алтай на 2020 год установлено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве в количестве не менее 76 человек.
В реализации РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» участвует Минсельхоз РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 43 274,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 43 274,1 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение показателей РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за 2020 год представлено в Таблице № 38.

       Таблица № 38
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)
	чел.
	376
	415
	110,3

	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)
	чел.
	38
	41
	107,89

	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)
	ед.
	317
	345
	108,8

	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)
	ед.
	21
	29
	138,1

	Результат

	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году
	тыс. чел.
	12
	16
	133,3


РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» характеризуется 4 основными показателями и 1 результатом, установленным на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. 
Реализация РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» прекращается с 01.01.2021 года.
В НП «Цифровая экономика» Республики Алтай участвует Министерство цифрового развития РА. 
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В рамках НП «Цифровая экономика» в 2020 году Республикой Алтай финансово обеспечено 3 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Цифровая экономика». 

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе региональных проектов в 2020 году представлен Таблице № 39. 
Таблица № 39  
	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Неисполненные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	% исполнения

	
	НП «Цифровая экономика» всего, в том числе:
	20 075,2
	15 791,8
	4 283,4
	78,7

	D4
	РП «Информационная безопасность»
	400,0
	400,0
	0,0
	100,0

	D2
	РП «Информационная инфраструктура»
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	100,0

	D6
	РП «Цифровое государственное управление»
	16 675,2
	12 391,8
	4 283,4
	74,3


В НП «Цифровая экономика» в 2020 году РП «Информационная структура», РП «Информационная безопасность» показали 100 % исполнение по итогам года. 
РП «цифровое государственное управление» по итогам года исполнен только на 74,3 % от установленного плана.

РП «Цифровое государственное управление» целью РП является внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В реализации РП «Цифровое государственное управление» участвует Минцифра РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Цифровое государственное управление» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 16 675,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 12 391,8 тыс. рублей, или 74,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (неисполненные бюджетные ассигнования составили 4 283,4 тыс. рублей). 
Исполнение показателей РП «Цифровое государственное управление» за 2020 год представлено в Таблице № 40.

Таблица № 40
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018
	%
	100
	219
	219,0

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
	%
	0
	34
	

	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме
	%
	0
	28,7
	

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
	%
	0
	36,9
	

	Результат

	Создание Центра управления регионом
	усл. ед.
	1
	1
	100,0

	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации
	
	1
	1
	100,0


РП «Цифровое государственное управление» характеризуется 4 основными показателями и 2 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.
В соответствии с заключенным дополнительным Соглашением от 16.12.2020 с Министерством цифрового развития РФ к Соглашению от 17.07.2019 № 071-20019-D 6001-4 все установленные в РП «Цифровое государственное управление» показатели на 2020 год обнулены (исполнение не требуется). Вместе с тем в течение года велось исполнение РП, в соответствии с этим достижение по итогам года Министерством цифрового развития Республики Алтай показано.  
С 01.01.2021 установлены новые количественные и качественные показатели.

Предложение об исключении обнуленных показателей из подпрограммы «Информационное общество» Государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства Республики Алтай» направлено в Минэкономразвития РА.
Значение результатов реализации РП «Цифровое государственное управление» по итогам 2020 года достигнуты.

РП «Информационная безопасность» целью РП является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

В реализации РП «Информационная безопасность» участвует Министерство цифрового развития РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Информационная безопасность» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 400,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 400,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение показателей РП «Информационная безопасность» за 2020 год представлено в Таблице № 41.

Таблица № 41
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
	%
	78,3
	0
	0

	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
	час
	0
	0
	0

	Результат

	Проведены мероприятия по реализации требований Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»
	усл.ед.
	1
	1
	100,0

	Мониторинг использования отечественного программного обеспечения в исполнительных органах государственных властях Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай
	
	1
	1
	100,0

	Обеспечение информационной безопасности компонентов инфраструктуры электронного правительства Республики Алтай
	
	1
	1
	100,0


РП «Информационная безопасность» характеризуется 2 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

В соответствии с заключенным дополнительным Соглашением от 16.12.2020 с Министерством цифрового развития РФ к Соглашению от 17.07.2019 № 071-20019-D 4001-3 все установленные в РП «Информационная безопасность» показатели на 2020 год обнулены. 

Предложение об исключении обнуленных показателей из подпрограммы «Информационное общество» Государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства Республики Алтай» направлено в Минэкономразвития РА.
РП «Информационная инфраструктура» целью РП является создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.

В реализации РП «Информационная инфраструктура» участвует Министерство цифрового развития РА.
В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Информационная инфраструктура» утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 3 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2020 год составило 3 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение показателей РП «Информационная инфраструктура за 2020 год представлено в Таблице № 42.

Таблица № 42
	Наименование 
	Единица измерения
	Плановое значение на конец 2020 года
	Достижение по итогам 2020 года
	Процент достижения

	Показатели

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
	%
	100
	100
	100,0

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»
	%
	56
	59,8
	106,8

	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
	%
	53
	55,5
	104,7

	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»
	%
	26
	66,6
	256,2

	Результат

	Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.
	шт.
	156
	157
	100,6

	Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационнотелекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)
	усл. ед.
	1
	1
	100,0

	Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы
	шт.
	1
	1
	100,0


РП «Информационная инфраструктура» характеризуется 4 основными показателями и 3 результатами, установленными на дату достижения 31.12.2020.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» все запланированные показатели и результаты реализации РП достигнуты. 
Достижения реализации РП за 2020 год: к сети «Интернет» подключено 87 социально значимых объектов (СЗО) в Республики Алтай (4 СЗО в Кош-Агачском, 13 СЗО в Майминском районе, 6 СЗО в Онгудайском районе, 2 СЗО в Усть-Канском районе, 17 СЗО в Шебалинском районе, 7 СЗО в Чемальском районе, 20 в Усть-Коксинском, 8 в Чойском районе, 9 СЗО Улаганском районе, 1 СЗО в г. Горно-Алтайск).

Выводы:
Расходы на реализацию нацпроектов за 2020 год исполнены на 96,2 %, что составляет 4 863 779,3 тыс. рублей из установленных уточненной сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета в размере 5 057 188,4 тыс. рублей.
Мониторинг национальных проектов за 2020 год показал, что исполнение НП в Республике Алтай (в условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией) по итогам года улучшилось по сравнению с 2019 годом.
Контрольно-счетной палатой Республики Алтай в течение 2020 года в ряде НП отмечалось низкое освоение бюджетных средств (РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», либо отсутствие освоения бюджетных средств (все региональные проекты НП «Цифровая экономика», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»), и соответственно риски связанные с недостижением результатов и прохождением критических точек в 2020 году.

Кроме того, по РП «Современная школа» отмечается риск недостижения запланированного результата по завершению строительства школ в с. Усть-Кокса и микрорайоне Заимка г. Горно-Алтайск.
Аудитор 

Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай                                                                       Е.Г. Манышева
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		Здравоохранение		920,286.1

		Образование		529,878.0

		Культура		42,284.7

		Экология		79,413.3

		Безопасные и качественные дороги		1,728,491.8
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