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Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов (программ), представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов (программ), документы региональных проектов (программ), включая паспорта региональных проектов (программ), данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов (программ).

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов (программ), анализ формирования региональных проектов (программ), анализ реализации региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга:
Министерство здравоохранения Республики Алтай;

Министерство культуры Республики Алтай;

Министерство образования и науки Республики Алтай;

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;

Министерство регионального развития Республики Алтай;

Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай;

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;

Министерство экономического развития Республики Алтай;
Министерство цифрового развития Республики Алтай.
Исследуемый период: первое полугодие 2020 года.

Срок проведения мероприятия: 3 квартал 2020 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента России от 07.05.2018 № 204) определены 9 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Правительством Российской Федерации (далее - Правительство РФ) утверждены Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, в соответствии с которыми определено, что достижение национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечиваться реализацией государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации и входящих в них федеральных (региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения. 

Согласно п. 2 Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 в соответствии с вышеуказанными национальными целями Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено разработать национальные проекты по следующим 12 направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288) утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, в соответствии с которым реализации подлежат национальные проекты и федеральные проекты.

Во исполнение Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 и Постановления Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 разработаны и утверждены  Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 12 паспортов национальных проектов:

1.
Демография;

2.
Здравоохранение; 

3.
Образование; 

4.
Жилье и городская среда; 

5.
Экология; 

6.
Безопасные и качественные автомобильные дороги;

7.
Производительность труда и поддержка занятости; 

8.
Наука; 

9.
Цифровая экономика; 

10.
 Культура; 

11.
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 

12.
 Международная кооперация и экспорт.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 в целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее - постановление Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Согласно п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 Министерство экономического развития Республики Алтай определено уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай.

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органах государственной власти Республики Алтай.

Анализ формирования региональных проектов

Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов региональных проектов по 11-ти направлениям.
Региональные проекты Республики Алтай представлены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование национального проекта (НП),
регионального проекта (РП)
	исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, ответственные за реализацию регионального проекта

	1. НП «Демография»

	1.1.РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – МинтрудРА)

	1.2.РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»
	Министерство регионального развития Республики Алтай
(далее – Минрегион РА)

	1.3.РП  «Старшее поколение»
	Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА)

	1.4.РП  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
	Минздрав РА

	1.5.РП «Спорт-норма жизни»
	Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА)

	2. НП Здравоохранение

	2.1. РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	Минздрав РА, Минрегион РА

	2.2. РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Минздрав РА

	2.3. РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	Минздрав РА

	2.4. РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
	Минздрав РА, Минрегион РА

	2.5. РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	Минздрав РА

	2.6. РП « Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	

	2.7. РП « Развитие экспорта медицинских услуг»
	

	3.НП « Образование»

	3.1.РП «Современная школа»
	Министерство образования Республики Алтай (далее – Минобразование РА), Минрегион РА

	3.2. РП «Успех каждого ребенка»
	Минобразование РА 

	3.3. РП «Поддержка семей, имеющих детей»
	

	3.4. РП «Цифровая образовательная среда»
	

	3.5. РП «Учитель будущего»
	

	3.6. РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)
	

	3.7. РП «Социальная активность»
	

	4. НП «Жилье и городская среда»

	4.1. РП «Формирование комфортной городской среды»
	Минрегион РА

	4.2. РП «Жилье»
	

	4.3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	

	5. НП «Экология»

	5.1.  РП «Сохранение лесов»
	Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Минприроды РА)  

	5.2.  РП «Чистая страна»
	

	5.3. РП «Чистая вода»
	Минрегион РА

	5.4. РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	

	5.5. РП «Сохранение уникальных водных объектов»
	

	6. НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	6.1.РП «Дорожная сеть»
	Минрегион РА

	6.2. РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	

	6.3. РП «Безопасность дорожного хозяйства»
	

	7. НП «Культура»

	7.1. РП «Культурная среда»
	Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА)

	7.2. РП «Творческие люди»
	

	7.3. РП «Цифровая культура»
	

	8. Цифровая экономика

	8.1. РП «Кадры для цифровой экономики»
	Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай (далее –Минэкономразвития РА)

	8.2. РП «Информационная инфраструктура»
	

	8.3. РП «Информационная безопасность»
	

	8.4. РП «Цифровое государственное и муниципальное управление»
	

	8.5. РП «Цифровые технологии»
	

	9.НП « Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	9.1. РП «Улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности»
	Минэкономразвития РА

	9.2. РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
	

	9.3. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	

	9.4. РП «Популяризация предпринимательства»
	

	9.5.РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА)

	10. НП «Международная кооперация и экспорт»

	10.1РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
	Минэкономразвития РА

	10.2. РП «Экспорт услуг»
	

	10.3.РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
	

	11. НП «Производительность труда и поддержка занятости»

	11.1. РП «Системные меры по производительности труда»
	Минэкономразвития РА

	Всего: 47 региональных проектов Республики Алтай


Финансирование РП предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), внебюджетных источников. 
Анализ реализации региональных проектов

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018      № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году на реализацию 9 НП и 34 РП предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 698 066,3 тыс. рублей. 
Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов и региональных проектов за первое полугодие 2020 года представлено в Таблице 2.

Таблица 2 «Исполнение бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов и региональных проектов в первом полугодии 2020 года»
69966 рублей

	Код
	Наименование национального/

регионального проекта
	Код

ГРБС
	Наименование государственной

программы
	Утвержденные бюджетные назначения

(ф. 0503117) (тыс. рублей)
	Исполнено

(ф. 0503117)
(тыс. рублей)
	Неисполнен-

ные назначения

(ф. 0503117)
(тыс. рублей)

	1
	НП «Демография» всего, в том числе:
	
	 
	970 922,7
	271 268,0
	699 654,7

	P1
	РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	334 868,6
	113 992,3
	220 876,3

	P2
	РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»
	907
	Развитие образования
	34 000,0
	24 000,0 
	10 000,0

	
	
	907
	
	509 954,3
	63 181,9
	446 772,4

	
	
	903
	
	4 441,6
	0,0
	4 441,6

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	3 887,4
	375,8
	3 511,6

	P3
	РП «Старшее поколение»
	901
	Развитие здравоохранения
	51,9
	51,9
	0,0

	
	
	910
	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
	13 109,1
	1 362,8 
	11 746,3

	P4
	РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
	901
	Развитие здравоохранения
	2 706,5
	400,0  
	2 306,5

	P5
	РП «Спорт-норма жизни»
	913
	Развитие физической культуры и спорта
	67 903,3
	67 903,3   
	0,0

	2
	НП «Здравоохранение» всего, в том числе:
	
	 
	921 642,9
	246 998,2
	674 644,7

	N1
	РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	901
	Развитие здравоохранения
	211 555,0
	61 287,3
	150 267,7

	N2
	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	901
	
	38 645,8 
	6 560,2
	32 085,6

	N3
	РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	901
	
	95 072,3
	0,0
	95 072,3

	N4
	РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
	901
	
	26 296,7
	19 623,6
	6 673,1

	
	
	907
	
	357 785,2
	159 527,1
	198 258,1

	N7
	РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	901
	
	192 287,9
	0,0
	192 287,9

	3
	НП «Образование» всего, в том числе:
	
	 
	586 914,7
	31 522,9
	555 391,8

	E1
	РП «Современная школа» 
	903
	Развитие образования
	57 974,3
	109,6
	57 864,7

	
	
	907
	
	207 419,0
	13 882,4
	193 536,6

	E2
	РП «Успех каждого ребенка»
	903
	
	73 509,0
	13 150,9
	60 358,1

	E3
	РП «Поддержка семей, имеющих детей»
	903
	
	1 125,0
	0,0
	1 125,0

	E4
	РП «Цифровая образовательная среда»
	903
	
	230 017,3
	0,0
	230 017,3

	E5
	РП «Учитель будущего»
	903
	
	1 447,2
	97,2
	1 350,0

	E6
	РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	903
	
	12 042,4
	3 100,0
	8 942,4

	E8
	РП «Социальная активность»
	903
	
	3 380,5
	1 182,8
	2 197,7

	4
	НП «Культура» всего, в том числе:
	
	 
	42 284,7
	5 761,7
	36 523,0

	А1
	РП «Культурная среда»
	902
	Развитие культуры
	5 442,6
	5 442,6
	0,0

	
	
	907
	
	36 842,1
	319,1
	36 523,0

	5
	НП «Экология» всего, в том числе:
	
	 
	104 165,8
	11 865,6
	92 300,2

	G5
	РП «Чистая вода»
	907
	Повышение качества водоснабжения в РА
	34 927,8
	0,0 
	34 927,8

	G2
	РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	907
	Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
	1 527,1
	0,0 
	1 527,1

	GА
	РП «Сохранение лесов»
	919
	
	67 710,9
	11 865,6
	55 845,3

	6
	НП «Безопасные и качественные дороги» всего, в том числе:
	
	 
	1 502 202,8
	546 356,5
	955 846,3

	R1
	РП «Дорожная сеть»
	907
	Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 
	1 450 990,7
	532 214,6
	918 776,1

	R2
	РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	907
	
	49 598,1
	13 991,9
	35 606,2

	R3
	РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения»
	907
	
	1 614,0
	150,0
	1 464,0

	7
	НП «Жилье и городская среда» всего, в том числе:
	
	 
	116 025,8
	39 374,1
	76 651,7

	F2
	РП «Формирование комфортной городской среды»
	907
	Формирование современной городской среды
	61 322,2
	3 926,9
	57 395,3

	F3
	РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	907
	Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
	54 703,6
	35 447,2
	19 256,4

	8
	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  всего, в том числе:
	
	
	445 143,5
	386 130,8
	59 012,7

	I4
	РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
	928
	Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	78 816,3
	78 816,3
	0,0

	I5
	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	910
	Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	1 216,8
	1 216,8
	0,0

	
	
	928
	
	320 143,4
	304 404,8
	15 738,6

	I8
	РП «Популяризация    предпринимательства»
	928
	
	1 692,9
	1 692,9
	0,0

	I7
	РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	905
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	43 274,1
	0,0
	43 274,1

	9
	НП «Цифровая экономика» всего, в том числе:
	
	 
	8 763,2
	0,0
	8 763,2

	D4
	РП «Информационная безопасность»
	908
	 Развитие экономического потенциала и предпринимательства
	90,0 
	0,0 
	90,0 

	D2
	РП «Информационная инфраструктура»
	908
	
	150,0
	0,0
	150,0

	D3
	РП «Кадры для цифровой экономики»
	908
	
	180,0
	0,0
	180,0

	D6
	РП «Цифровое государственное управление»
	908
	
	8 343,2
	0,0
	8 343,2

	Итого по национальным проектам:
	4 698 066,3
	1 539 277,8
	3 158 788,3


Расходы на исполнение региональных проектов по состоянию на 01.07.2020 составили 1 539 277,8 тыс. рублей, или 32,8 % от планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета. По сравнению с первым кварталом расходы увеличились на 1 235 191,1 тыс. рублей, или на 25,6 %.

В первом полугодии 2020 года исполнялись расходы 22 из 34 региональных проектов в составе 8 из 9 национальных проектов.  

Минздрав РА участвует в реализации 2 НП: «Здравоохранение» и «Демография».

В рамках НП «Здравоохранение» в 2020 году Минздравом РА реализуются 7 РП для достижения целей, показателей и результатов НП «Здравоохранение». 

В 2020 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Здравоохранение» Минздраву РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 563 857,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 87 471,1 тыс. рублей (15,5 %), неисполненные назначения составили 476 386,6 тыс. рублей. 

В 2020 году по двум региональным проектам дополнительно предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников: «Борьба с онкологическими заболеваниями» в сумме 611 245,4 тыс. рублей и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в сумме 33 852,0 тыс. рублей.
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 38 645,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 6 560,2 тыс. рублей, или 17,0 % от утвержденного объема. 

Значение результата «Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации» составляет 0 единиц, плановый показатель - 1 единица. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 

По результату «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» составляет 0%, плановый показатель - 50 %. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 95 072,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 0,0 тыс. рублей. 

Количество переоснащенных медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями по результату «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» составляет 0 единиц, плановый показатель 1 единица. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 

Кроме того, в рамках реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Алтай)» предусмотрено мероприятие «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями», финансирование которого за счет средств обязательного медицинского страхования составляет       611 245,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.07.2020 составило 261 565,8 тыс. рублей, или 42,8 %.

Данное мероприятие направлено на достижение показателей: «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)», «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более».
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; реконструкции пристройки к Республиканскому перинатальному центру; совершенствование реанимационной помощи детям; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. 

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 26 296,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 19 623,6 тыс. рублей, или 74,6 % от утвержденного объема.
Минрегиону РА в 2020 году на реализацию РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи», в рамках заключенного Соглашения от 15.02.2019                № 056-07-2019-045 с дополнениями от 24.12.2019 № 056-09-2020-174, предусмотрен объем бюджетных ассигнований - 357 785,2 тыс. рублей, в том числе 348 494,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 9 290,6 тыс. рублей - средства республиканского бюджета. В первом полугодии 2020 года средства направлены на завершение реконструкции незавершенного строительства пристройки в БУ РА «Республиканская больница» и ее оснащение в объеме 159 527,1 тыс. рублей.
Доля детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащенных медицинскими изделиями и реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей составляет 44 %, плановый показатель 95 %. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 

Кроме того, в рамках реализации РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Алтай)» предусмотрено мероприятие «Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов». Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни, и выдачи женщинам родовых сертификатов в плановом объеме на 2020 год 33 852,0 тыс. рублей (внебюджетные источники).

Данное мероприятие направлено на достижение двух показателей: «Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)», «Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах» (87 %). 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 211 555,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 61 287,3 тыс. рублей, или 29,0 % от утвержденного объема.

Значение результата «Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» с нарастающим итогом с 2019 года составляет 1 шт. Плановый показатель с нарастающим итогом с 2019 года составляет 17 шт. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. Кассовое исполнение по указанному результату составило 0,0 тыс. рублей при плане 90 366,1 тыс. рублей.

Оказание медицинской помощи (количество вылетов) по результату «Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (данный результат установлен федеральным проектом для всех субъектов Российской Федерации) по Республике Алтай составляет 62 вылета при плане 105 вылетов в 2020 году. Дата достижения результата 31.12.2020. Кассовое исполнение по указанному результату составило 60 625,0 тыс. рублей при плане 120 000,0 тыс. рублей.

Расходы на введение в медицинские организации Республики Алтай РП «Новая модель медицинской организации» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) за первое полугодие составили 662,3 тыс. рублей при  плане 1 188,9 тыс. рублей. 

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 192 287,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Значение результата «85 субъектов реализовали РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем составляет 0 единиц,  плановый показатель - 1 единица. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 

РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2020 году на реализацию указанного регионального проекта финансовое обеспечение не предусмотрено.

РП «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на повышение информированности потенциальных получателей услуг, проведение рекламно - информационных компаний, ведение мониторинга статистических данных, оценку удовлетворенности иностранных граждан об оказанных медицинских услугах. В 2020 году на реализацию указанного регионального проекта финансовое обеспечение не предусмотрено.

В рамках НП «Демография» в 2020 году Минздравом РА реализуются 2 региональных проекта «Старшее поколение» и «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

РП «Старшее поколение» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП «Старшее поколение» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 51,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 51,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема.

Значение результата «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» составляет 85,8 % от общего количества лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, плановый показатель -     95,0 %. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020.

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В 2020 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 706,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 400,0 тыс. рублей, или 14,8 % от утвержденного объема.

Значение результата «Реализованы региональные программы по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений» составляет 0 штук, плановый показатель 1 единица. Показатель не достигнут. Дата достижения результата 31.12.2020. 
Минобразованием РА в рамках НП «Образование» в первом полугодии 2020 года реализовывались семь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка, «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность»).

Бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию НП «Образование» за 6 месяцев 2020 года исполнены в объеме 31 522,9 тыс. рублей, или на 5,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

РП «Современная школа» направлен на достижение цели - вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы).

На реализацию РП паспортом РП предусмотрен объем финансового обеспечения в объеме 267 107,9 тыс. рублей, из них: 265 393,2 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 1714,7 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Исполнение за 6 месяцев 2020 года за счет всех источников составило 13 992,0 тыс. рублей, или 8,6 % от плановых назначений.

Согласно Отчету о ходе реализации РП «Современная школа» достигнуты   показатели, установленные на 2019 год:

доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей - 100 % (планируется в 2024 году на 1,1765 %);

число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Алтай, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, – 31,15 % при плановом значении на год 0.061 тыс. единиц;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами, - 40,71 % при плановом значении на год 14 тыс. человек;

число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 16,38 % при плановом значении на год не менее 635 мест.
Минрегион РА принимает участие в РП «Современная школа». 
По Соглашению от 25.12.2019 № 073-09-2020-899 объем субсидий на 2020 год составил 206 369,7 тыс. рублей, в том числе 157 069,5 тыс. рублей средства федерального бюджета и 49 300,2 тыс. рублей средства республиканского бюджета, кроме того предусмотрен объем средств местных бюджетов в сумме и 1 602,6 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года составило 13 882,4 тыс. рублей, или 6,7 % от доведенных бюджетных ассигнований. 

В 2020 году за счет предоставленных средств выполняется объем работ по строительству школы в с. Усть-Кокса и завершается строительство школы в микрорайоне Заимка г. Горно-Алтайск.
Срок завершения строительных работ по контракту 30.07.2020 МО «Усть-Коксинский район» планируется продлить контракт на выполнение строительных работ.

Ход реализации строительства объекта рассмотрен на техническом совете, по протоколу от 14.05.2020 муниципальному образованию необходимо выполнить корректировку проектной документации на объекте и 27.05.2020 осуществить ее загрузку на экспертизу, в связи с выявлением дополнительных работ.

Уровень технической готовности – 21,0 %. Имеется отставание от графика производства работ.
По данным Отчета о ходе реализации РП «Соверменная школа» существует риск незавершения строительства школы в с. Усть-Кокса в срок. Причина риска уточнение ПСД, повторная экспертиза.

По результату 5 «В Республике Алтай создано не менее 1,324 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») (школа в каясе) установлено значение: 299, на дату 31.12.2019, факт/прогноз 01.09.2020 в работе существует риск в связи с тем, что ПСД направлена на экспертизу (по контракту дата выдачи положительного заключения государственной экспертизы 13.07.2020), ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31.08.2020. Причина риска: выявление дополнительных работ, корректировка ПСД. Уровень технической готовности объекта 95,0 %.

По результату 6 «В Республике Алтай создано не менее 1,324 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») Значение: 574 на 31.12.2020. Существует риск: на объекте школа на 275 учащихся в микрорайоне Заимка г. Горно-Алтайск строительные работы, причина риска: отставание от графика производства работ, вероятность: 100,0 %. 

РП «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

На реализацию РП паспортом предусмотрен объем финансового обеспечения за счет всех источников 74 304,9 тыс. рублей, из них: 73 509,0 - средства республиканского бюджета, 795,8 – средства местного бюджета, 200,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

Исполнение за 6 месяцев 2020 года за счет всех источников составило 13 175,5 тыс. рублей (8,6 % от плановых значений), из них: 13 150,9 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 24,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, 0,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

По результату «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» кассовый расход составил 0,0 тыс. рублей (предусмотрено паспортом 7 815,1 тыс. рублей, в том числе: 7 736,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 78,2 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). Значение: 1 на 31.12.2020. 
По данным отчета о ходе РП на 30.06.2020 заключены государственные контракты: поставка компьютерного оборудования от 30.04.2020, поставка оборудования от 24.03.2020; поставка оборудования от 24.03.2020; поставка оборудования и инвентаря от 26.03.2020; поставка оборудования от 21.04.2020; поставка оборудования от 21.04.2020; поставка оборудования и инвентаря от 19.04.2020; поставка компьютерного оборудования от 12.05.2020. Срок поставки вышеназванного оборудования 3-4 кварталы 2020 года.
За первое полугодие произведена поставка оборудования в КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» (акт от 15.06.2020): мобильные магнитные демонстрационные шахматные доски (2 ед.), доски шахматные виниловые (10 ед.), пластиковые шахматы без утяжелителя (10 ед.), шахматные часы электронные на сумму (10 ед.).

По результату «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» паспортом проекта на 31.12.2020 установлено значение: 61 единица (приобретение товаров, работ, услуг). 

По данным отчета о ходе РП «Успех каждого ребенка» на 30.06.2020 кассовый расход составил 13 150,9 тыс. рублей, или 17,9 % от плановых значений (предусмотрено паспортом 73 509,0 тыс. рублей, в том числе: 47 654,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 25 854,5 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). Достигнутый показатель за первое полугодие составил 0.019 из 0.061.

Заключены государственные контракты: поставка, сборка и установка мебели от 08.05.2020, поставка программного обеспечения фотограмметрической обработки данных от 06.05.2020, поставка тренажеров, инструментов от 14.05.2020, поставка оборудования от 08.05.2020, поставка компьютерного оборудования от 25.05.2020. Срок поставки 3-4 кварталы.

По результату «В Республике Алтай для 19,3 тыс. детей в не менее чем в 148 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» установлено значение 74 на 31.12.2020, предоставлена информация 37. 

Кассовое исполнение составило 2 466,96 тыс. рублей, или 7,8 % от плановых значений (предусмотрено паспортом 31 797,7 тыс. рублей, в том числе: 30 889,9 - средства федерального бюджета, 907,8 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 

Заключено соглашение с АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» о предоставлении субсидий на иные цели на сумму 5 550,0 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

Заключены соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.
Размещены извещения о проведении закупок: АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» на поставку спортивного инвентаря и оборудования для открытых плоскостных спортивных сооружений для нужд общеобразовательных организаций от 01.06.2020; МОУ Иогачская СОШ на капитальный ремонт спортивного зала от 27.05.2020, МОУ Паспаульская СОШ на капитальный ремонт спортивного зала от 01.06.2020; МОУ Чепошская СОШ капитальный ремонт спортивного зала от 26.05.2020.

По результату «В Республике Алтай для 19,3 тыс. детей в не менее чем в 148 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» установлено значение 111 на 31.12.2021. 

По данным отчета о ходе РП срок реализации до 30.08.2020 по направлению заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

По результату «Созданы детские технопарки «Кванториум» установлено значение: 1 на 31.12.2020, исполнено: 1 - в 2019 году создано структурное подразделение АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» - Детский технопарк «Кванториум-04». 

Кассовое исполнение составило 10 708,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 50,7 % от плановых значений (предусмотрено паспортом 21 143,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 200,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников). 

По результату «Не менее 70,0 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» установлено значение 46 на 31.12.2020. По данным информационной справки Минообр РА от 25.05.2020 показатель охвата детей с ограниченными возможностями здоровья составил 46,4 %. 

По результату «Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) установлено значение 1 на 31.12.2020.

Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (предусмотрено паспортом 20 263,9 тыс. рублей, в том числе: 16 764,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 3 499,3 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета).

Согласно отчету о ходе реализации РП принято решение о создании организации структурного подразделения АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» - мобильный технопарк «Кванториум» (приказ АУ ДО РА от 28.01.2020 № 14-о/д), план – до 30.08.2020.

По результату «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (предусмотрено паспортом 900,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета).

РП «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на достижение цели - повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей).

Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП предусмотрены в объеме 1 125,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Паспортом РП утвержден результат «Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО».

По данным отчета о ходе РП на 30.06.2020 разработан проект приказа «О проведении конкурсного отбора организаций для предоставления в 2020 году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай некоммерческим организациям, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, в целях обеспечения реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», государственной программы Республики Алтай «Развитие образования». 

По установленному результату по контрольной точке «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) существует риск: имеется просрочка на 31 день, плановый срок реализации – 01.07.2020, факт/прогноз 01.08.2020. Причина риска: конкурс отложен в связи с участием в федеральном отборе. 

РП «Цифровая образовательная среда» направлен на достижение цели - создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления Информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП предусмотрены в объеме 230 017,3 тыс. рублей (223 658,1 тыс. рублей – федеральный бюджет, 6 359,2 тыс. рублей – республиканский бюджет), в первом полугодии 2020 года исполнены в объеме 0,0 тыс. рублей.

По результату «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» установлено значение 100 на 31.12.2020. 

Заключен государственный контракт на поставку оборудования для образовательных учреждений БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования» от 25.05.2020 на сумму 164 919,6 тыс. рублей. Срок поставки и установки оборудования  до 25.08.2020. По условиям контракта в образовательные учреждения будет поставлено оборудование: многофункциональное устройство (МФУ) -100 шт.; ноутбук для управленческого персонала - 601 шт.; ноутбук педагога 220 шт.; интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением - 200 шт.; ноутбук мобильного класса- 3 010 шт.

По результату «100,0 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет», установлено значение 40, за первое полугодие 2020 года значение не достигнуто, так как плановый срок реализации 31.12.2020.

По результату «Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся в 25,0 % общеобразовательных организациях Республики Алтай, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии» установлено значение 7 на 31.12.2020. За первое полугодие 2020 года проведен анализ обеспеченности школ необходимым аппаратным и программным обеспечением для внедрения в образовательный процесс современных цифровых технологий. Отобраны школы для проведения эксперимента по применению современных цифровых технологий в учебном процессе.

РП «Учитель будущего» направлен на достижение цели - обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

Бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию РП предусмотрены в объеме 1 447,2 тыс. рублей, исполнено 97,2 тыс. рублей, или 6,7 % от плановых назначений.

По данным отчета о ходе РП на 30.06.2020 кассовое исполнение сложилось по результату «В Республике Алтай обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок». По данному плановый срок реализации установлен на 31.12.2024 со значением 1.

РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на достижение цели - модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования.

Паспортом проекта на реализацию РП на 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение в объеме 57 082,4 тыс. рублей, в том числе: 12 042,4 тыс. рублей средства республиканского бюджета, 45 040,0 средства внебюджетных источников (предоставленные из федерального бюджета гранты в форме субсидий).

На 31.12.2020 установлены результаты: «Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» со значением 6, «Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций» со значением 15.

По данным отчета о ходе РП на 30.06.2020 кассовое исполнение составило в объеме 10 900,0 тыс. рублей, или 19,1 % от плановых назначений, в том числе 3 100,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (25,7 % от плановых назначений), 7 800,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников (или 17,3 % от плановых назначений).

- «Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций» в объеме 8 900,0 тыс. рублей, из них: 1 100,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 11,0 % от плановых назначений; 7 800,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, или 17,3 % от плановых назначений.

- «Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средне профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» в объеме 2 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 25,7 % от плановых назначений.

Субсидии из республиканского бюджета и гранты в форме субсидий из федерального бюджета предоставлены Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова».

РП «Социальная активность» направлен на достижение цели - развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

Бюджетные ассигнования в 2019 году на 2020 год на реализацию РП предусмотрены в объеме 3 380,5 тыс. рублей, исполнено 1 182,8 тыс. рублей, или 35,0 % от плановых назначений.

По данным отчета о ходе реализации РП на 2020 год достигнуты  показатели:

Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования  - 82,0 % от планового значения 0,15 млн. человек;

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, -82,5 % от планового значения 0,004 млн. человек;

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность -  97,27 % при плановом значении 33 %;

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение - 117,67 % при плановом значении 30 %.


Минкультуры РА в рамках реализации НП «Культура» разработаны три РП «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

РП «Культурная среда» направлен на реализацию следующих мероприятий:

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями;

проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации РП «Культурная среда»;

создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;

внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей;

обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;

создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки;

обеспечение канала муниципальной библиотеки для высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;

проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки.

Целевым показателем НП «Культура» является «Увеличение на 15,0 % числа посещений учреждений культуры».

РП «Творческие люди» и РП «Цифровая культура» в 2020 году продолжают реализовываться в рамках заключенных в 2019 году Соглашениях от 26.01.2019       № 054-2019-А2004-1 на реализацию РП «Творческие люди» и от 26.01.2019              № 054-2019-А3004-1 на реализацию РП «Цифровая культура». В первом полугодии 2020 года, по указанным выше РП не предусмотрено финансового обеспечения.

Реализация РП «Творческие люди» позволить увеличить к 2024 году количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Планируется повышение квалификации в 2020 году 64 специалистов на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

Реализация РП «Цифровая культура» предусматривает создание виртуальных концертных залов. Министерством культуры Российской Федерации в апреле текущего года объявлен конкурс на создание виртуальных концертных залов на 2021 и 2022 гг. Заявка на участие в конкурсе была подана Бюджетным учреждением Республики Алтай «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова», которое одержало победу в данном конкурсе. Из федерального бюджета будут выделены средства в объеме 1 000,0 тыс. рублей в 2022 году.
Объем финансовых средств на реализацию РП «Культурная среда» в 2020 году в рамках заключенного Соглашения от 02.02.2019 № 054-2019-А1007-1 составит 42 943,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 41 861,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 422,7 тыс. рублей и средства местных бюджетов – 658,8 тыс. рублей.
Кассовые расходы за счет всех источников за первое полугодие 2020 года составили 5 849,5 тыс. рублей, или 13,6 % от запланированного объема.

РП «Культурная среда» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Реализация данного проекта предусматривает следующие мероприятия:

оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудование и учебными материалами, так в Горно-Алтайскую детскую музыкальную школу № 1 поставлены музыкальные инструменты (цифровое пианино, пианино акустическое, рояль кабинетный, банкетки, гитарные струны, учебные материалы по музыке, методика музыкально-певческого воспитания;
строительство и капитальный ремонт учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, в рамках данного мероприятия продолжается строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района проводятся строительно-монтажные работы и работы по возведению инфраструктуры. Кассовое исполнение составило 10 525,4 тыс. рублей или 28,3 % от запланированного объема.
Минсельхоз РА участвует в реализации 2 НП «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

В рамках НП «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году Минсельхоз РА реализует 1 РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Финансовое обеспечение реализации РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» на 2020 год паспортом регионального проекта не предусмотрено.

В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году Минсельхоз РА реализует 1 РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 43 274,1 тыс. рублей (в том числе 42 841,4 тыс. рублей – федеральные средства, 432,7 тыс. рублей – республиканские средства), внебюджетные источники (средства) – 4 022,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» для Республики Алтай на 2020 год установлено вовлечение  в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве в количестве не менее 76 человек.
В рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» Республика Алтай в 2020 году должна достичь объема экспорта продукции АПК в размере 10,6 млн. долларов США.

Согласно данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за 6 месяцев 2020 года составил 5,46 долларов США, или 51,5 % от плана.   

Минрегион РА участвует в реализации шести НП: «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование» и «Демография».

В рамках НП «Экология» реализуется РП «Чистая вода», РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и РП «Сохранение уникальных водных объектов». 
НП «Безопасные и качественные дороги» включает три РП «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

НП «Жилье и городская среда» включает два РП «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В 2020 году отсутствует финансовое обеспечение на реализацию РП «Сохранение уникальных водных объектов» и достижение установленных целевых показателей предусмотрено с 2021 года.
В рамках реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения в 2019 - 2024 годах РП «Чистая вода» планируется увеличить долю населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения в муниципальных образованиях «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск».

Ожидаемый прирост доли населения Майминского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию - 4,240 % и ожидаемый прирост доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию – 11,0 %.

Федеральным проектом «Чистая вода» и Постановлением Правительства Республики Алтай от 13.09.2019 № 263 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы» установлен показатель результативности «Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей сложности населения Республики Алтай» в размере 85,3 %, который необходимо достигнуть в 2024 году.

После завершения реконструкции системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору в 2021 году показатель планируется достигнуть в размере 81,81 %.

Постановлением Правительства Республики Алтай от 13.09.2019 № 263 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы» утвержден показатель «Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» на 2020 год в размере 77,57 %.

В соответствии с заключенным Соглашением от 13.02.2019                                   № 069-09-2019-271 объем финансирования на реализацию РП «Экология» на 2020 год составил 35 280,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 34 578,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Алтай 349,3 тыс. рублей и средства местных бюджетов Республики Алтай 352,8 тыс. рублей. За первое полугодие 2020 года поступило средств в объеме 10 145,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 10 043,5 тыс. рублей и средства республиканского бюджета 101,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2020 года 0,0 рублей.
На реализацию РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2020 году предусмотрен объем финансовых средств республиканского бюджета 1 527,1 тыс. рублей. В первом полугодии 2020 года кассового расхода не было.
НП «Безопасные и качественные дороги» в Республике Алтай в 2020 году реализовывались три региональных проекта РП «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения».
Минрегион РА с Федеральным дорожным агентством заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Алтай от 19.03.2019 № 108-17-2019-091 по РП «Дорожная сеть». На реализацию РП «Дорожная сеть» в 2020 году предусмотрено 1 450 990,7 тыс. рублей кассовое исполнение за первое полугодие составило 532 214,6 тыс. рублей, или 36,7 %.
В рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» РП «Дорожная сеть» установлен показатель результативности на 2020 год «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно - траспортных происшествий» в количестве 1 условная штука
На реализацию РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» направлено средств республиканского бюджета в объеме 49 598,1 тыс. рублей. Исполнено за первое полугодие 13 991,9 тыс. рублей, или 28,2 %. По данному проекту на 2020 год установлен показатель «Количество установленных автоматизированных систем фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения» в количестве 4 единиц.
В 2020 году реализуется РП «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» за счет средств республиканского бюджета. На 2020 год предусмотрен объем средств 1 614,0 тыс. рублей. Исполнение за первое полугодие 2020 года составило 150,0 тыс. рублей, или 9,3 %.
В рамках НП «Жилье и городская среда» реализуется два РП: «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Реализации РП «Формирование комфортной городской среды» продолжается в рамках заключенного Соглашения от 11.02.2019 № 069-09-2019-181. На 2020 год предусмотрен объем финансовых средств 61 322,2 тыс. рублей, в том числе 60 709,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 613,2 тыс. рублей средства республиканского бюджета.
За первое полугодие произведены расходы в объеме 3 927,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 887,7 тыс. рублей и республиканского бюджета – 39,3 тыс. рублей. 

РП «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году предусматривает достижение пяти показателей:

количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий 8 ед.;

среднее значение индекса качества городской среды 170,0 %;

доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов 0,0 %;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 12,0 %;
показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства 100,0 %.

Соглашение в рамках реализации и финансового обеспечения РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» заключено 21.06.2019 № 1/73/ПС. 
Данный РП реализуется в рамках государственной программы Республики Алтай «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29.03.2019 № 89 (далее – Государственная программа).

Целью Государственной программы является полная ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Республики Алтай, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
В реализации Государственной программы участвуют муниципальные образования Республики Алтай Улаганского района, Шебалинского района, Кош-Агачского района и Турочакского района.

В рамках Государственной программы планируется выполнить следующие мероприятия:

выкуп жилых помещений у собственников;

строительство многоквартирных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе строительство которых не завершено для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

предоставление субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту.

Государственная программа реализуется в шесть этапов:

1 этап - 2019 год - 31.12.2020 с объемом финансирования 36 782,4 тыс. рублей;

2 этап - 2020 год - 31.12.2021 с объемом финансирования 31 537,6 тыс. рублей;

3 этап - 2021 год - 31.12.2022 с объемом финансирования 66 625,6 тыс. рублей;

4 этап - 2022 год - 31.12.2023 с объемом финансирования 47 724,5 тыс. рублей;

5 этап - 2023 год - 31.12.2024 с объемом финансирования 88 384 8 тыс. рублей;

6 этап - 2024 год - 01.09.2025 с объемом финансирования 162 879,2 тыс. рублей.
Эффективность реализации Государственной программы оценивается по достижению следующих показателей:

количество аварийных домов, жители которых переселены - 25 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 10329,77 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 259 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 553 человека, в том числе по этапам:

1 этап - 2019 год - 31.12.2020:

количество аварийных домов, все жители которых переселены - 1 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 975,80 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 24 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 56 человек;

2 этап - 2020 год - 31.12.2021:

количество аварийных домов, жители которых переселены - 3 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 774,5 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 17 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 38 человек;

3 этап - 2021 год - 31.12.2022:

количество домов, жители которых переселены - 3 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 1563,43 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 37 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 69 человек;

4 этап - 2022 год - 31.12.2023:

количество домов, жители которых переселены - 3 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 1119,90 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 32 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 28 человек;

5 этап - 2023 год - 31.12.2024:

количество домов, жители которых переселены - 5 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 2074,03 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 50 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 121 человек;

6 этап - 2024 год - 01.09.2025:

количество домов, жители которых переселены - 10 шт.;

общая площадь жилых помещений, жители которых переселены - 3822,11 кв. м;

количество жилых помещений, жители которых переселены - 99 шт.;

количество жителей, улучшивших условия проживания, - 241 человек.
Объем финансирования на 2020 год в рамках заключенного Соглашения от 26.12.2019 № 3/73/ПС составит 55 153,7 тыс. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 49 978,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 4 725,1 тыс. рублей и средства местных бюджетов 450,1 тыс. рублей.
Кассовый расход за первое полугодие составил 35 888,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 3 809,6 тыс. рублей, за счет средств фонда реформирование ЖКХ – 31 637,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 441,0 тыс. рублей.

Минрегион РА при реализации НП «Демография» участвует в РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Финансовое обеспечение данного регионального проекта в 2020 году составляет 549 448,8 тыс. рублей, в том числе 385 763,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 158 190,4 тыс. рублей средства республиканского бюджета и 5 494,5 тыс. рублей внебюджетные средства (местный бюджет). 

Кассовое исполнение составило за первое полугодие 2020 года 63 181,9 тыс. рублей, или 11,5 %.  

В рамках реализации РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» продолжается строительство детских садов (10 объектов), строительство которых начато в 2019 году.

Согласно представленной информации детский сад на 125 мест по ул. Каташ, 7 г. Горно-Алтайск введен в эксплуатацию.
По трем объектам (детский сад с. Чемал, детский сад г. Горно-Алтайск, детский сад с. Турочак) работы ведутся по графику. По шести объектам (два детских садика в с. Майма, детский сад с. Бийка, детский сад в с. Улаган, детский сад с. Кош-Агач, детский сад в с. Шебалино) работы выполняются с отставанием по графику, что создает риски невыполнения работ и ввода в эксплуатацию объектов в срок.
Минприроды РА участвует в реализации одного НП «Экология».

В рамках НП «Экология» в 2020 году Минприроды РА реализует два РП.
Финансовое обеспечение реализации РП «Чистая страна» на 2020 год паспортом РП не предусмотрено.

Достижение показателей РП «Чистая страна» Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай планируется завершить в 2021-2024 годах.

Финансовое обеспечение реализации РП «Сохранение лесов» в 2020 году составляет 67 710,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6 523,0 тыс. рублей – внебюджетные средства. 

Кассовое исполнение составило за первое полугодие 2020 года 11 865,6 тыс. рублей, или 17,5 %.  
РП «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соответствии 100 % к 2024 году.

В 2020 году на финансовое обеспечение реализации РП «Сохранение лесов» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 67 710,9 тыс. рублей, в том числе:

 - оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 51 971,0 тыс. рублей (закупка товаров, работ и услуг), исполнено - 8 968,7 тыс. рублей (в рамках исполнения 4 государственных контрактов поставлено 7 ед. техники);

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 7 049,3 тыс. рублей, исполнено – 0,0 тыс. рублей (в системе ЕИС закупки размещено 7 закупок на сумму 5 500,0 тыс. рублей на поставку 10 ед. оборудования и техники);

- увеличение площади лесовосстановления (предоставление субсидий учреждениям) – 8 127,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2 709,2 тыс. рублей; автономными учреждениями  проведены работы: по увеличению площади лесовосстановления – 506,5 га, или 39 % от плана (1300 га), агротехнический уход с дополнением проведен на площади 780,9 га, или 38,7 % от плана (2017 га); посев семян произведен на площади 4,4 га, или на 100 % от плана (4 га); внебюджетных средств направлено в сумме 687,3 тыс. рублей;

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления - 563,0 тыс. рублей (в т.ч. предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям), кассовое исполнение – 187,6 тыс. рублей. 
РП «Чистая страна» направлен на ликвидацию выявленных несанкционированных свалок (на 01.01.2018) в границах города Горно-Алтайска, наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, достижение целевых показателей установлено с 2022 года. 

Минтруду РА бюджетные ассигнования Законом о бюджете на 2020 год на реализацию НП «Демография» на 2020 год предусмотрены в объеме 970 922,7 тыс. рублей. Исполнено в первом полугодии 2020 года 271 268,0 тыс. рублей или 27,9 %, неисполненные назначения составили 669 654,7 тыс. рублей.

Минтрудом РА в первом полугодии 2020 года реализовывались три РП: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», «Старшее поколение».

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на достижение целей: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 2,899 детей на 1 женщину); суммарный коэффициент рождаемости.

В первом полугодии 2020 года выполнены следующие результаты.

1) На ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета направлено 98 579,6 тыс. рублей при плановых назначениях 260 405,4 тыс. рублей. 

По данным информации Минтруда РА по состоянию на 01.07.2020 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 1966 человек при плане 620 человека на сумму 98 579,6 тыс. рублей. 

Право на данные выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышал 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Алтай. 

2) На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, направлено 11 402,7 тыс. рублей, или 19,5 % от годовых бюджетных ассигнований (58 353,2 тыс. рублей), в том числе: 11 288,7 тыс. рублей -средства федерального бюджета, 114,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане в случае рождения (усыновления) с 01.01.2020 – 31.12.2020 третьего или последующего ребенка, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, трудоспособного населения, установленную в Республике Алтай за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Правом получения данной выплаты воспользовались 235 граждан при плане 289 граждан.

3) На предоставление республиканского материнского капитала по состоянию на 01.07.2020 направлено 3 900,0 тыс. рублей при плане 16 000,0 тыс. рублей. Правом получения республиканского материнского капитала воспользовались 78 семей при плане 210 семей.

Республиканский материнский (семейный) капитал установлен в размере 50 000 рублей. Право на получение республиканского материнского капитала имеют граждане, в семье которых появился четвертый или последующий ребенок.

4) На предоставление подарочных наборов детского ассортимента (комплект одежды для ребенка от 0 до 6 месяцев на сумму в размере 1500 рублей) направлено 30,0 тыс. рублей при плановом значении 30,0 тыс. рублей.

Согласно информации, полученной от Минтруда РА, по состоянию на 01.07.2020 по получению подарочных наборов достигнутый показатель оставил 14 человек при плане 20 человек. 

5) На обеспечение демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей и рождение детей, согласно информации Минтруда РА обеспечено достижение в количестве 6 единиц при плановом назначении 13 единиц. Согласно паспорту РП объем средств на данный результат утвержден в размере 80,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 80,0 тыс. рублей.

РП «Старшее поколение» направлен на достижение цели – достижение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В рамках реализации РП Минтрудом РА достигнуты результаты:

1) По результату «В Республике Алтай осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» достигнут результат 4129 человек при плане 6449 человек. Кассовый расход на данный результат составил 1 212,4 тыс. рублей, или 17,1 % от плановых значений (7 100,0 тыс. рублей). 

2) По результату «В Республике Алтай обучено в 2019 году 80 граждан предпенсионного возраста, в 2020 году - 151 лицо в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2021 году - 222 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2022 году - 293 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2023 году - 364 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, в 2024 году - 435 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста» достигнуто значение в количестве 12 человек при плане 71 человек. Кассовый расход на данный результат составил 148,0 тыс. рублей (146,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1,5 тыс. рублей - средства республиканского бюджета) или 2,5 % от плановых значений (5 959,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 50,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета). 
РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» направлен на достижение цели – обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По результату «В Республике Алтай прошли переобучение и повышение квалификации 360 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации» достигнуто значение в количестве 28 человек при плане 62 человека, кассовое исполнение на данный результат составило 375,7 тыс. рублей (в том числе 372,1 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 3,6 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета), или 9,7 % от плановых значений (3 887,4 тыс. рублей, в том числе: 3 848,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 38,9 тыс. рублей - средства республиканского бюджета).  

На реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Законом о бюджете на 2020 год Минтруду РА утверждены бюджетные ассигнования в рамках РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в объеме 1 216,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в объеме 1 216,8 тыс. рублей Минтрудом РА направлены в виде субсидий на иные цели АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» (соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай заключено 19.06.2020). 

Согласно информации АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» контракты и договоры в первом полугодии 2020 года не заключались.
Минэкономразвития РА участвует в реализации национального НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждено четыре РП. Минэкономразвития РА учувствует в реализации трех РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

Объем финансового обеспечения РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в 2020 году в рамках заключенного Соглашения от 25.10.2019      № 139-09-2019-260 и дополнительного Соглашения от 29.05.2020 № 139-09-260/3 планируется 78 816,3 тыс. рублей. За первое полугодие 2020 года кассовый расход составил 78 816,3 тыс. рублей или 100,0 % от финансового обеспечения.

РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено достижение показателя «Количество выданных микрозаймов Микрокредитной компанией, некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» субъектам МСП». На 2020 год плановое значение составило 195 ед. Фактическое исполнение 214 ед. или 109,7 %.

В рамках Соглашения от 12.02.2019 № 139-09-2019-169 направлены средства в 2020 году в объеме 320 143,4 тыс. рублей реализацию мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Кассовое исполнение составило 304 404,8 тыс. рублей. Показатель данного проекта «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта» план 2,541 тыс. ед. на 2020 год достигнут 2,111 тыс. ед., или 83,1 %. 

Соглашением от 13.02.2019 № 139-09-2019-046 предусмотрен объем в сумме 1 692,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках РП «Популяризация предпринимательства». Кассовый расход составил 1 692,9 тыс. рублей или 100,0 % от финансового обеспечения. 
Минцифра РА участвует в реализации НП «Цифровая экономика» в 2020 году, который реализуется в рамках пяти РП: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

На реализацию НП в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 8 763,2 тыс. рублей, за первое полугодие 2020 года исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

РП «Информационная безопасность»

Показатели РП:

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения – 70,0 %;

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак – 24 ч. 

Для достижения показателей осуществлено информирование исполнительных органов власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай о необходимости использования отечественного программного обеспечения и реестра отечественного программного обеспечения, для дальнейшего мониторинга показателей реализуется ряд мероприятий по формированию реестра информационных систем, используемых в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и органах местного самоуправления в Республике Алтай, в том числе введение единой формы отчета по контролю за сроком простоя информационных систем от компьютерных атак.
РП «Информационная инфраструктура»

Показатели РП:

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100 %;

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования Республики Алтай, подключенных к сети «Интернет» - 40 %;

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов Республики Алтай, подключенных к сети «Интернет» - 40 %.
В рамках РП осуществляется подключение к сети передачи данных, в том числе к сети «Интернет» социально значимых объектов на территории Республики Алтай (образовательные организации, ФАпы, пожарные посты и пр.). Всего по проекту планируется подключить к сети передачи данных 269 объектов до конца 2021 года. В соответствии с условиями государственного контракта исполнителем определено ПАО «Ростелеком». Подключение осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2020 году планируется подключить к сети «Интернет» 87 социально значимых объектов (далее - СЗО) на территории Республики Алтай.

В первом полугодии 2020 года подключены к сети «Интернет» 36 СЗО, что составляет 41 % от запланированного.
РП «Кадры для цифровой экономики»

Показатели РП: 

количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики – 377 человек;

количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 600 человек.

Показатель «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» формируется на основе значений фактического выпуска по программам высшего образования среднего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, федеральные государственные образовательные стандарты по которым позволяют освоить две или более ключевые компетенции цифровой экономики. Согласно статистическим данным и данным от учреждений высшего и среднего профессионального образования в Республике Алтай ежегодное среднее количество выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики составляет от 280 до 295 человек.

В целях достижения показателя «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» в первом полугодии обеспечено переобучение по компетенциям цифровой экономики на базе университетов РАНХиГС, Университет 20.35 и Федерального института промышленной собственности 100 человек. 31 июля завершают обучение еще 28 чел. по программе «Реализация проектов цифровой трансформации», реализуемой Центром подготовки руководителей цифровой трансформации при РАНХиГС.
РП «Цифровое государственное управление»

Показатели РП: 

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде – 30,0 %; 

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15,0 %;

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90,0 %;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10,0 %. 

Источником информации для расчета показателей 1-3 являются данные государственной автоматизированной информационной системы «Управление». В целях достижения показателей регионального проекта Министерством ведется мониторинг за полнотой, качеством и своевременностью занесения данных в ГАС «Управление», в части заполнения форм 1-ГУ и 1-МУ.

В соответствии с отчетом общее количество предоставленных государственных и муниципальных услуг за первое полугодие составляет 111 325, из них в электронном виде 8 250.

Прорабатывается вопрос по созданию на территории Республики Алтай системы юридически значимого электронного документооборота (СЭД). Работы стартуют во втором полугодии 2020 года. Предполагаемое решение - создание юридически-значимого электронного документооборота на базе СЭД «Дело».
РП «Цифровые технологии»

Показатель РП: Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий – 125,0 %. 


Показатель рассчитывается исходя из количества компаний и организаций, получивших федеральные гранты на развитие сквозных технологий и значение показателя определяется в целом по Российской Федерации. В настоящее время подобные компании в Республике Алтай отсутствуют. В связи с чем, внести вклад в показатель по России не представляется возможным.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты 

Республики Алтай
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